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INFORME MENSUAL N° 39 
Agosto - 2012 

1 - INTRODUCCIÓN. 
 
El presente Informe Mensual tiene como objetivo detallar las actividades que se realizaron en el 
período indicado, del Contrato de Supervisión “ENGEVIX – CAEM” y de la Contratista 
“CONSORCIO HIDROELECTRICO MISICUNI”. 
 

2 - ANTECEDENTES. 

2.1 - Contrato de la Supervisión (ENGEVIX-CAEM). 

La Empresa Misicuni convocó a empresas Nacionales e Internacionales legalmente 
establecidas a presentarse a la Licitación Pública Internacional No 02/06, CUCE No 06-0633-
0046049-1-1 mediante concurso de propuestas (Primera Convocatoria) para la “Supervisión 
Técnica de la Construcción de la Presa y Obras Anexas del Proyecto Múltiple Misicuni”. 

La Comisión Calificadora de la Entidad CONTRATANTE en fecha 22 de febrero de 2007 recibió 
las propuestas de los consorcios interesados, y posteriormente en fecha 2 de marzo de 2007, 
emitió el Informe de Calificación y Recomendación, recomendando la adjudicación del Proyecto 
al Consorcio ENGEVIX-CAEM, por tanto la Autoridad Responsable del Proceso de 
Contratación resolvió adjudicar el Proyecto a dicho Consorcio en concordancia al informe 
emitido por la comisión.  

A continuación se muestra un resumen de las actividades legales desde la Orden de Proceder: 

 Contrato Protocolizado: 0891/2007 
 Monto del contrato: 3.778.355,20 $us 
 Fecha de firma del contrato: 24/04/07                    
 Fecha de orden de proceder: 22/05/09                 
 Fecha de conclusión de contrato: 21/02/13 
 Orden de Trabajo Nº 1 (Readecuación Vehículos de Supervisión). 
 Orden de Trabajo Nº 2 ( Redistribución de Cantidades) 
 Orden de Cambio Nº 1 (Readecuación, Creación y Eliminación de Ítems sin 

Modificación de Costo ni Plazo). 
 Orden de Cambio Nº 2 (Readecuación, Creación y Eliminación de Ítems sin 

Modificación de Costo ni Plazo). 

2.2 - Documentación de Obra Emitida de la Supervisión. 

ORDENES DE TRABAJO A LA FECHA 

Nº ACTIVIDAD OBJETO PLAZO EMITIDA POR y/o 
FIRMADA 

 ANTERIOR NUEVO  

1 Vehículos 
Redistribución de 

cantidades sin modificar 
Monto ni Plazo 

De acuerdo  al 
Cronograma original 

De acuerdo  al 
Cronograma 

original 
EC-MIS-003-2009 

2 
Redistribución de 

Cantidades 

Redistribución de 
cantidades sin modificar 

Monto ni Plazo. 

De acuerdo  al 
Cronograma 

De acuerdo  al 
Cronograma 

EC/MIS/223/2012 

La Orden de trabajo Nº 1 es una redistribución de Cantidades que no causan efecto en los 
plazos establecidos originalmente, ni en el Contrato en su conjunto. 
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La Orden de trabajo Nº 2 es una redistribución de Cantidades para el requerimiento de 
cantidades Horas/mes en especialistas y la disminución de los ítems no utilizados a la fecha y 
programados en la Orden de Cambio Nº 1. 

2.3 - Orden de Cambio Supervisión. 

ORDEN DE CAMBIO 

Nº ACTIVIDAD OBJETO PLAZO EMITIDA POR y/o 
FIRMADA 

 ANTERIOR NUEVO  

1 
Creación y 

eliminación de 
Ítems 

Redistribución de 
cantidades sin modificar 

Monto ni Plazo 

De acuerdo  al 
Cronograma 

original 

De acuerdo  al 
Cronograma 

original 
EC-MIS-110/2011 

2 
Creación y 

eliminación de 
Ítems 

Redistribución de 
cantidades sin modificar 

Monto ni Plazo 

De acuerdo  al 
Cronograma 

original 

De acuerdo  al 
Cronograma 

original 
EC-MIS-88/2012 

 
La Orden de Cambio Nº 1 autoriza a la Supervisión realizar ajustes al organigrama 
originalmente presentado, adecuándose a las actividades y necesidades del proyecto. Esta 
Orden de Cambio no afecta el plazo ni costo originalmente pactado. 
 
La Orden de Cambio Nº 2 autoriza a la Supervisión realizar ajustes al organigrama 
originalmente presentado, adecuándose a las actividades y necesidades del proyecto. Esta 
Orden de Cambio no afecta el plazo ni costo. 

2.4 - Contrato del Contratista (CONSORCIO HIDROELÉCTRICO MISICUNI). 

La Empresa Misicuni mediante Licitación Pública Internacional No 02/07, convocó a empresas 
Constructoras interesadas a que presenten documentos administrativos, legales, propuesta 
técnica y económica, de acuerdo con los términos del Documento Base de Contratación 
aprobado mediante Resolución Administrativa No 002/09 de fecha 14 de enero de 2009, 
proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en las Normas 
Básicas del Sistema de Administración de bienes y Servicios aprobadas por Decreto Supremo 
29603 y 29618. 

La Comisión Calificadora de la Entidad CONTRATANTE, luego de efectuada la apertura de 
propuestas presentadas realizó el análisis y evaluación de las mismas, resolviendo adjudicar la 
ejecución de la obra al CONSORCIO HIDROELÉCTRICO MISICUNI, al cumplir su propuesta 
con todos los requisitos de la Convocatoria y ser la más conveniente a los intereses de la 
Entidad CONTRATANTE. 

A continuación se muestra un resumen de las actividades legales desde la orden de proceder: 

 Numero de Contrato: 10/09 
 Fecha de firma del contrato: 16/ 05/09  
 Fecha de orden de proceder: 28/05/09  
 Fecha de conclusión de Vigente: 20/10/2013  
 Monto Contrato Vigente: 80’414.489.02 $ 

2.5 - . Documentación de Obra Emitida del Contratista 

A la fecha del presente período, se han emitido las siguientes Órdenes de Trabajo: 

ORDENES DE TRABAJO A LA FECHA 

Nº ACTIVIDAD OBJETO PLAZO 
EMITIDA POR y/o 

FIRMADA 

 ANTERIOR NUEVO  

1 
Campamento 
Contratante Ampliación de Plazo 16/12/09 16/02/10 

Libro de Ordenes (1)  
Pg.81 
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2 
Campamento 
Contratante Ampliación de Plazo 16/02/10 14/04/10 

Libro de Ordenes (2) 
 Pg. 34 

3 
Camino Cochamayu-

Cresta-Cruce Icari 
Redistribución de 

Cantidades y 
Ampliación de Plazo 

31/03/10 04/05/10 EC/CHM/048/2010 

4 
Optimización del 
Portal de Entrada 

Aumentar longitud del 
Túnel de Desvío en 

8.35m 

Según 
Cronograma 

Según 
Cronograma 

EC/CHM/052/2010 

5 

Optimización y 
redistribución según 
el seguimiento de 

obra 

Redistribución de 
cantidades Ítems 3 y 

el ítems 8 

Según 
Cronograma 

Según 
Cronograma 

EC/CHM/173/2010 

6 

Optimización y 
redistribución según 
el seguimiento de 

obra 

Redistribución de 
cantidades Ítems 
4.1,4.2 contra el 
ítems 4.8, 7.1 

Según 
Cronograma 

Según 
Cronograma 

EC/CHM/087/2011 

7 

Optimización y 
redistribución según 
el seguimiento de 

obra 

Redistribución de 
cantidades Ítems 2, 

2.2, 2.4, 3, 9 y 10,4.2 

Según 
Cronograma 

Según 
Cronograma 

Firmado 03-08-2011 

8 

Optimización y 
redistribución según 
el seguimiento de 

obra 

Redistribución de 
cantidades Ítems 2 
contra el ítems 8 

Según 
Cronograma 

Según 
Cronograma 

Firmado el 8-12-2011 

9 
Planta de 

Tratamiento 
Redistribución de 

Cantidades 
Según 

Cronograma 
Según 

Cronograma 
Firmado el 9-12-2011 

10 
Planta de 

Tratamiento 
Redistribución de 

Cantidades 
Según 

Cronograma 
Según 

Cronograma 
Firmado el 02-3-2012 

11 
Planta de 

Tratamiento 
Redistribución de 

Cantidades 
Según 

Cronograma 
Según 

Cronograma 
Firmado el 19-4-2012 

12 

Optimización y 
redistribución según 
el seguimiento de 

obra 

Redistribución de 
cantidades Ítems 
4.1,4.2 contra el 
ítems 4.8, 7.1 

Según 
Cronograma 

Según 
Cronograma 

Firmado el 19/06/2012 

13 
Planta de 

Tratamiento 
Redistribución de 

Cantidades-aducción 
Según 

Cronograma 
Según 

Cronograma 
Firmado 03-Julio-2012 

Las Órdenes de trabajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 12 son ampliaciones plazo y/o redistribución de 
cantidades  que no causan efecto en los plazos establecidos para los hitos de Control, ni en el 
Contrato en su conjunto. 

Las órdenes de trabajo relacionadas con la planta de tratamiento 9, 10, 11 y 13 han sido 
emitidas por la Empresa Misicuni 

Cabe señalar que lo arriba señalado se encuentra previsto en Contrato y no significan mayor 
costo al Proyecto constituyéndose por tanto, en simples redistribuciones de cantidades. 

2.6 - Ordenes de Cambio del Contratista. 

ORDEN DE CAMBIO 

Nº ACTIVIDAD OBJETO PLAZO 
EMITIDA POR y/o 

FIRMADA 

 ANTERIOR NUEVO  

1 Derrumbes 
Incremento de 

Volumen y Costo 
695,000.00 $us 

De acuerdo  al 
Cronograma 

De acuerdo  al 
Cronograma 

EC-MIS-275/2010 

2 
Reprogramación 

Actividades  

Redistribución de 
Cantidades y 

Ampliación de Plazo 
27/11/2012 05/05/2013 EC-MIS-368/2010 

3 
Causas de Fuerza 

mayor / Caso 
Fortuito  

 Ampliación de Plazo 05/05/2013 16/05/2013 EC-MIS-066/2011 

4 
Obra Adicional 

Sector Portal de 
Salida y Otros 

Ampliación de Plazo 
desvío del Rio 

26/03/2012 13/05/2012 EC-MIS-086-2011 
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5 
Reubicación 

Planta de 
Tratamiento 

Incremento de monto 
822.319.21 $$ 

16/05/2013  16/05/2013 Empresa Misicuni 

 
 La orden de cambio Nº 1 fue suscrita en fecha 10/09/2010 mediante la cual se autoriza 

al Contratista la remoción y excavación del estribo Izquierdo incrementando el Ítem 2.5 
Remoción de Derrumbes (instruido en fecha 10/09/2010 mediante libro de órdenes foja 
61 tercer libro). De igual manera incrementa el monto de Contrato en $us 695,000.00 

 La Orden de Cambio Nº 2  fue suscrita en fecha 24/12/2010, habilitándose en esta la 
ampliación del Túnel de Desvío en 5.9 mts. y ampliando el plazo de ejecución de la obra 
hasta el 5 de mayo de 2013. 

 La Orden de cambio Nº 3 fue enviada al contratante con nota EC/MIS/066/2012, 
estableciéndose en esta la ampliación de plazo por eventos compensables aplicando el 
concepto de Causas de Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito, debido a precipitaciones 
extraordinarios y bloqueo de comunarios, por tanto la nueva fecha de terminación del 
proyecto fue establecida para el 16/05/2013. 

 La Orden de Cambio Nº 4 fue enviada al Contratante con nota estableciéndose la 
ampliación del plazo del Desvío del rio por eventos extraordinarios y Trabajos 
adicionales, mismo que se enmarca en el Contrato y no afectan el plazo de ejecución 
vigente. 

 La Orden de cambio Nº 5 fue emitida por la Empresa Misicuni, se elaboró debido a la 
reubicación de la planta de tratamiento incrementando el monto del Contrato en 
822,319.21 $us  

2.7 - Contratos Modificatorios. 

Contrato Modificatorio 

Nº ACTIVIDAD OBJETO PLAZO 
EMITIDA POR y/o 

FIRMADA 

 ANTERIOR NUEVO  

1 
Pantallas Atirantadas 
y Zonas 1A-1B-1C de 

la presa y ataguía 

Creación de 
nuevos Ítems  

16 de mayo de 
2013 

16 de mayo de 
2013 

EM.GT.EC.121/2011 

2 

Plazo y redistribución 
de cantidades 

Instrumentación –
línea de aducción  

Plazo 
redistribución de 

cantidades 

16 de mayo de 
2013 

20 de Octubre 
2013 

Firmado el 23 de 
diciembre de 2011 

3 
Nuevos Ítems para la 

Presa 
Creación de 

nuevos Ítems 
20 de Octubre 

2013 
20 de Octubre 

2013 
En consideración de la 

Empresa Misicuni   
 

 El Contrato Modificatorio Nº 1 autoriza al Contratista la redistribución y/o creación de 
nuevos ítems en  las zonas 1A, 1B, 1C y Pantalla atirantada con los Ítems  de la línea 
de aducción. 

 El Contrato Modificatorio Nº 2 establece la ampliación del plazo, mismo que se enmarca 
en el Contrato, además de autorizar la redistribución de cantidades de la 
instrumentación de la presa y la línea de aducción. 

 Luego de la revisión del Contrato Modificatorio Nº 3 por parte de la Supervisión este ha 
emitido nuevamente este documento para la consideración de la Empresa Misicuni. 

3 - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Proyecto Múltiple Misicuni, consiste en el aprovechamiento hídrico de las cuencas los ríos 
Misicuni, Viscachas y Putucuni, al otro lado de la cordillera del Tunari, mediante el embalse  y 
trasvase de sus aguas. 
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El mejoramiento de la disponibilidad de agua en el Valle Central de Cochabamba representa la 
superación del obstáculo más importante para el desarrollo económico, social y cultural de la 
región. 

Mediante la realización de varios estudios, se ha confirmado que este proyecto es la forma más 
económica de proveer agua adicional al valle de Cochabamba, debiéndose encarar su 
ejecución por etapas, en función de la demanda.  

3.1 - Objetivos Generales 

Los objetivos principales del Proyecto Múltiple Misicuni son el suministro de Agua Potable a las 
poblaciones urbanas del Valle Central de Cochabamba, Agua de Riego para la agricultura del 
área agrícola de influencia y generación de energía eléctrica de 80 MW hasta los 120MW  para 
el Sistema Interconectado Nacional.  

3.2 - Descripción General de las Obras 

La implementación de las obras, componentes del Proyecto Múltiple Misicuni ha sido definida 
en base a la aplicación del Plan Estratégico de la Empresa Misicuni, en el cual se ha definido la 
ejecución de obras comunes por etapas, así como las particulares. 

• Presa  
• Túnel de Desvío y Cámara de Válvulas 
• Vertedero 
• Bocatoma y Pozo de Compuertas. 

 
Inicialmente estaba previsto que la construcción de la presa se realizaría hasta una altura de 80 
m. Luego de estudios y rediseños efectuados se estableció una construcción en dos etapas. En 
la primera la presa alcanzaría la altura de 85 m y en la segunda llegaría a su altura final de 120 
m, los datos básicos figuran a continuación.  

EMBALSE DE MISICUNI   

Nivel máximo (1ª etapa) 3740 msnm 

Nivel máximo (Final) 3774 msnm 

Nivel mínimo de operación 3725 msnm 

Volumen embalsado útil (1ª etapa) 31,5 x 106 m3 

Volumen embalsado útil (final) 154 x 106 m3 

Volumen total embalsado 185 x 106 m3 
 

PRESA DE MISICUNI   

Tipo Presa de gravas con cara de concreto 
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tipo (CFRD)  
Volumen de enrocado                                      3.767.172,00 m3 
Volumen de hormigón  38.464,00 m3 
Volumen de excavación  1.909.881,00 m3 
Longitud de la cresta (1ª etapa) 302 m 
Longitud de la cresta (final) 489.9 m 
Elevación cresta (1ª etapa) 
Elevación cresta (final) 

3749 msnm 
3782 msnm 

Altura sobre el fondo del río (1ª etapa) 
Altura sobre el fondo del río (final) 

77 m 
110 m 

Altura sobre fundación del plinto (1ª etapa)  85 m 
Altura sobre fundación del plinto (final)  120 m 
Taludes   
Aguas arriba 1,5H:1V 
Aguas abajo 1,5H:1V 

 

VERTEDERO   

Tipo 
Canal abierto con estructura de control 
canal y deflector, ubicado sobre la margen 
izquierda. 

Estructura de control   

Elevación cresta Gola (1ª etapa) 3740 msnm 

Elevación cresta Gola (final) 3774 msnm  

Máxima descarga 2306 m3/s 
     Ancho del canal de descarga                            Varia 24m a 18m 
     Nivel de solera  salto sky                                   3618 msnm 
     Geometría del flip                                              Cota de salida:  3.620,68 msnm. 
                                                                               Radio de curvatura: 20 m                                                   

DESCARGA DE FONDO 

Cámara de válvulas equipada con una válvula mariposa de 2.0 m de diámetro y una 
válvula Howell Bunger de 1.5 m de diámetro.  Tapón aguas arriba, blindaje aguas abajo 
y sistema de aireación a través de la galería de acceso. 

 

TÚNEL DE DESVIACIÓN   

Ubicación Margen izquierda 

Sección  Circular 

Longitud de Excavación  404.6 m 

Diámetro interno 4,50 m 

Pendiente ±1,12% 

Capacidad de diseño para desvío 180 m3/s 

Longitud zona revestida 444 m 

Galería de acceso a la descarga de fondo   

Longitud 236 m 

Sección Herradura 
Diámetro interno 3,70 m 
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4 - INFORMACION ADMINISTRATIVA. 

4.1 - Personal. 

En cumplimiento a los requisitos contractuales y para el normal desenvolvimiento del Proyecto, 
en el período del presente informe se encuentra movilizado y realizando actividades técnicas, 
administrativas y logísticas el siguiente personal: 

NOMBRE CARGO Nacionalidad  

Jorge Chérrez Verdugo Gerente de Proyecto Ecuatoriano 
Fernando Schmidt Especialista en Proyecto y Planificación. Brasilero  
Marco A. Claure Administración de Contratos Boliviano  
Custodio Albertoni Jefe Especialista en Presas Brasilero 
Roberto Tajima Jefe Especialista en Geología Brasilero 
Hilton Marques Jefe Especialista en Hidráulica Brasilero 
Carlos Correa Jefe Especialista en Estructuras Brasilero 
André R. Boutigue Especialista Electromecánico  Francés - Brasilero 
Jorge Salinas Jefe de Infraestructura Mexicano 
Antonio Díaz Villamil Geólogo Boliviano 
Álvaro Morales Ing. Medio Ambiente Boliviano 
Alfonso Solares Asesor Legal Boliviano 
Oscar Ledezma Ingeniero Residente Boliviano 
Antón Ramírez Ingeniero Residente Boliviano 
Rolando Jaimes Ingeniero Junior  Boliviano 

Víctor Hugo Ovando Ingeniero Junior Boliviano 
George Humerez Ingeniero Junior Boliviano 
Erik León Ingeniero Junior Boliviano 
Freddy Coffiel Ing. Inspector de Concretos Boliviano 
Norman Escalera  Inspector Ambiental Boliviano 
Demetrio Vargas Inspector Boliviano 
Tito Panozo Inspector  Boliviano 
Fernando Cusicanqui Administrador Boliviano 
Carlos Torrico Contador Boliviano 
Elizabeth Ortega V. Secretaria Boliviano 
Guido Larrazábal Brigada Topográfica II Boliviano 
Marcelo Sanjinés Brigada Topográfica II Boliviano 
Charles García Brigada Topográfica II Boliviano 
Freddy Guzmán Brigada Topográfica I Boliviano 
Juan Gómez Brigada Topográfica I Boliviano 
Benito Herbas Brigada Topográfica I Boliviano 

Guilder Limachi Brigada de Laboratorio I Boliviano 
José Veliz Brigada de Laboratorio I Boliviano 
Jaime Bonilla Brigada de Laboratorio II Boliviano 
Feliciano Paredes  Brigada de Laboratorio II Boliviano 
Diego Rocha Ayudante de Cómputos y Mediciones I Boliviano 
Alberto Díaz Chofer I Boliviano 

José Calderón Chofer II Boliviano 
Wilfredo Canedo Chofer III Boliviano 
Rolando López Chofer IV Boliviano 
Erik Lara Chofer V Boliviano 



 8

 

 

5 - ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIÓN 

5.1 - Especialistas del Consorcio (ENGEVIX-CAEM). 

En el trascurso de este período el equipo de trabajo de Especialistas del Consorcio ENGEVIX-
CAEM, continúa trabajando en la elaboración y generación de documentos relacionados con la 
Presa Vertedero, Pozo de compuertas, Cámara de Válvulas y otros relacionados al proyecto. 

Continúa la verificación de los diseños de concretos del proyecto, ya que se ha constatado que 
varios de ellos han sufrido cambios, los que están siendo verificados nuevamente para 
posteriormente proponer su cambio oficial y/o optar con los concretos iníciales. 

El personal del Consorcio continúa trabajando en la elaboración de los diseños del plinto de 
acuerdo al mapeo correspondiente que realizan nuestro personal de campo en coordinación 
con nuestros especialistas Florianópolis (BRASIL). 

Por otra parte, es importante mencionar que dentro del alcance de los servicios de Supervisión, 
a la fecha se han generado los documentos según cronogramas vigentes, por lo que a la fecha 
el Contratista cuenta con la totalidad de los planos de detalle para continuar con su trabajo. 

Se detalla a continuación un resumen de las actividades ejecutadas por el Consorcio 
ENGEVIX-CAEM en el presente mes Agosto/2012, según las diferentes áreas técnicas y 
administrativas.  

5.2 - Geología. 

En el presente mes el equipo de Geología de Supervisión, se enfocó en la verificación y 
validación de las dimensiones de las losas aguas abajo del plinto, en coordinación con nuestros 
Especialistas en Florianópolis (Brasil). 

5.2.1 - Actividad de Mapeo Geológico del Plinto. 

El área de mapeo de detalle abordada en el presente periodo, corresponde a la parte alta del 
plinto izquierdo en un sector de roca muy fracturada y con una topografía mayormente 
horizontal, el mapeo se halla entre las progresivas 0+488 y 0+537.8  

Se ha trabajado en la revisión y mejora de los mapeos anteriormente realizados en el plinto 
derecho entre las progresivas 0+025 y 0+127.5. La limpieza reciente ha permitido que queden  
expuestos muchos detalles geológicos como ser: la variación del espesor de milonitas, brechas 
de falla y el grado de fracturamiento en zonas menores de roca que anteriormente se hallaban 
cubiertas con escombros lo que permitió mejorar la asignación de RMRs. 

Esto ha facilitado la determinación con mayor precisión de la magnitud de los tratamientos 
definidos en el sector, optimizándose por tanto el ancho del plinto interno. 

A manera de ejemplo, las dos figuras siguientes ilustran los cambios y mejoras en plinto interno 
y tratamientos establecidos para el tramo 0+090 a 0+110 a raíz de cambios y mejoras en el 
mapeo de detalle luego de la reciente limpieza.  

La figura de la derecha presenta el esquema de ejecución final (ancho de plinto interno y 
tratamientos recomendados) que remplaza a la figura de la izquierda. 

En la figura derecha se destacan los siguientes cambios: el incremento de ancho de plinto 
interno en línea azul, entre las progresivas 0+100 y 0+110, la reducción del área de aplicación 
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de hormigón con malla en cuadrícula lila, aguas abajo (izquierda) del plinto y un incremento en 
el largo de los tratamientos verticales en el extremo aguas arriba (derecha) del plinto marcados 
con rectángulos verdes. 

 

5.2.2 - Optimización del plinto Interior. 

Los tramos nuevos donde se ha revisado y optimizado el ancho del plinto interno en relación a 
los resultados del Mapeo a detalle, como parte principal del trabajo geológico-geotécnico 
efectuado durante el mes de Agosto de 2012, se indican a continuación: 

     0+187.9 a 0+221.4 
     0+221.4 a   0+252.5 
     0+444 a  0+488 
 
En el tramo 0+187.9  a   0+221.4 se destacan dos elementos característicos: 
 

- Hw = 110m   (altura de aguas del embalse) 
- Falla concordante E21 en medio de lutitas muy fracturadas 

 
Es decir que nos encontramos entrando a la parte más baja y central de la fundación del plinto 
y que en esta situación de carga hidráulica del orden de 110 m debemos asegurar la 
estanqueidad de dicha discontinuidad E21 y alrededores.  
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Esto se pretende lograr mediante las siguientes medidas: 
 

- un incremento del ancho del plinto interno (de borde verde a borde 
azul, fig. de arriba),  
 

- el colocado de hormigón dental con malla en el borde aguas abajo del 
plinto interno 
 

- e implementar un tratamiento vertical hasta una profundidad suficiente 
como se muestra esquemáticamente en la figura siguiente. 

 

 
En el tramo 0+221.4 a 0+252.5 se repetiría una situación similar pero de menor magnitud y las 
medidas también serían similares. 
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En este sector la columna de agua llegará a los 118,6 m de altura máxima y el plinto interno se 
ensancha hasta los 10.3 m. Aquí también se recomiendan el tapiz de hormigón dental con 
malla en el plinto interno, en una longitud que llega a los 16.9 m cubriendo una faja delgada de 
lutitas muy fracturadas por cizallamiento y con un posible plano de falla concordante de menor 
espesor al de la falla E21. El tratamiento vertical sería del orden de 3.2 m en su profundidad 
máxima. 
 
Finalmente en el tramo 0+444 a 0+488 ubicado en la parte media  alta del plinto izquierdo, 
donde luego de finalizada la excavación para fundaciones y una vez terminada la limpieza, se 
han presentado 4 fallas con relleno brechoso-milonítico de 1.0 a 2.8 m de espesor. Esta fallas 
han conducido a ampliar localmente el ancho de plinto interno tal como se ilustra con línea de 
color azul en la figura siguiente, y a implementar medidas de tratamiento especial como son el 
tapiz de hormigón dental con malla y los tratamientos verticales al inicio y fin de la sección del 
plinto en donde son atravesados los rellenos de las fallas. Aquí la altura de la columna de agua 
se halla en el rango de 52,4 a 38,4 m, por esto la longitud de los tapices es comparativamente 
mucho menor 

 

5.3 - Brigada Topográfica. 

En el presente mes de agosto se realizaron los siguientes trabajos topográficos: 

5.3.1 - Nivelación de Puntos Tridimensionales  
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Se realizaron trabajos de ubicación de bancos de nivel y demarcación de coordenadas para 
posteriores trabajos cercanos al sector de la obra, los mismos se mencionan de acuerdo al 
siguiente detalle: 

                      Foto Puntos de Referencia  

Sector Presa:                                  
 
F-6 N = 8108087.046  

            E = 784240.052 

            Elev.= 3723.680 (E.T.)  

 
                           
                                                  Foto Nº 2 Puntos de Referencia 

 Sector presa: 
     

F-28 N = 8108119.64 

 E = 784233.32 

 Elev.= 3721.103 (E.T.)  

 
        

5.3.1.1 Monitoreo Altimétrico 

Se realizó el monitoreo altimétrico de las banquinas en el estribo izquierdo mediante el método 
de observación de posibles asentamientos. Los mojones de hormigón se ubican en las 
banquinas 3835-3830-3825-3820-3815-3810-3805 y 3800. Los resultados se muestran en el 
siguiente cuadro: 
 

MONITOREO   ESTRIBO IZQUIERDO 
 

ESTACION 
FECHAS DE MONITOREO CON COTAS ASENTAMIENTO 

08/08/2012 14/08/2012 23/08/2012 28/08/2012 M 

835-1 3835.200 3835.200 3835.200 3835.200 0 

835-2 3835.216 3835.216 3835.216 3835.216 0 

835-3 3835.220 3835.220 3835.220 3835.220 0 

835-4 3835.338 3835.338 3835.338 3835.338 0 

815-1 3815.161 3815.161 3815.160 3815.160 0.001 

815-2 3815.123 3815.123 3815.123 3815.123 0 

815-A 3815.227 3815.227 3815.226 3815.226 0.001 

815-3 3815.934 3815.934 3815.933 3815.933 0.001 

815-4 3815.315 3815.314 3815.313 3815.313 0.002 

815-5 3815.665 3815.665 3815.665 3815.665 0 

P-815-6 3817.260 3817.260 3817.260 3817.260 0 

P-815-7 3817.390 3817.390 3817.390 3817.390 0 

815-8 # 3815.371 3815.371 3815.371 3815.371 0 

815-9 # 3815.340 3815.340 3815.340 3815.340 0 

815-10 # 3715.275 3715.275 3715.275 3715.275 0 
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815-11 # 3715.320 3715.320 3715.320 3715.320 0 

805-6 3805.162 3805.162 3805.162 3805.162 0 

805-7 3805.19 3805.19 3805.19 3805.189 0.001 

805-8 3805.149 3805.149 3805.149 3805.148 0.001 

TN-1R 3843.108 3843.108 3843.108 3843.108 0 

TN-2 3840.69 3840.69 3840.69 3840.69 0 

TN-3 3839.008 3839.008 3839.008 3839.008 0 

TN-4 3836.530 3836.530 3836.530 3836.530 0 

5.3.2 - Control de Replanteo. 

Este mes se realizaron los replanteos de acuerdo al siguiente detalle: 
 

 Replanteo de los límites en franjas en la extensión de la presa 
 Replanteo y marcación eje de la Presa y diferentes materiales 
 Replanteo del camino de acceso a la galería. 
 Replanteo de rellenos en la ataguía aguas abajo. 

5.3.3 - Levantamientos Topográficos 

De acuerdo a requerimientos de obra, se realizaron los siguientes levantamientos topográficos: 
 
 Levantamiento topográfico del Hormigón Lanzado, en estribo izquierdo, estribo derecho 

y sector del Pozo de Compuertas. 
 Levantamiento topográfico de ataguía aguas abajo para control de avance. 
 Levantamiento topográfico para control de avance en el sitio de relleno de la presa. 
 Levantamiento topográfico para control de avance en el Pozo de Compuertas. 

5.3.4 -       Liberaciones Topográficas. 

Las liberaciones realizadas se efectuaron conforme a las siguientes tablas:   

PLINTO 

VOLADURA ESTRIBO DERECHO

FECHA COTA INICIO COTA DISEÑO DIFERENCIA 

21/08/2012  3665.00 3659.00 6.00 
 
 
 
 
 
 
 
LOSA DE REGULARIZACION DE EXCAVACION PLINTO DERECHO 

FECHA PROG. INICIO PROG. FINAL TOTAL M 

24/08/2012 0+040.00 0+058.80 98.8 

29/08/2012 0+025.00 0+040.00 65.0 

                                PRESA 

Material 3B 

FECHA COTA FRANJA 

01/08/2012 3697.6 11--12 

01/08/2012 3697.6 9--10 
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01/08/2012 3698.8 11‐12‐13‐14 

01/08/2012  3697.60  9‐‐10 

01/08/2012  3698.80  11‐12‐13‐14 

02/08/2012  3698.80  5‐6‐7‐8 

02/08/2012  3699.40  11‐12‐13‐14 

02/08/2012  3699.40  13‐‐14 

02/08/2012  3698.80  11‐‐12 

03/08/2012  3700.00  13‐‐14 

03/08/2012  3698.80  9‐‐10 

03/08/2012  3700.60  13‐‐14 

03/08/2012  3698.20  9‐‐10 

03/08/2012  3699.40  12‐‐ 

04/08/2012  3700.00  11‐12‐13‐14 

04/08/2012  3701.20  13‐‐14 

04/08/2012  3701.20  6‐7‐8‐9 

04/08/2012  3698.80  9‐‐10 

05/08/2012  3683.80  16 

05/08/2012  3684.40  16 

05/08/2012  3685.00  16 

05/08/2012  3685.60  16‐‐17 

07/08/2012  3686.20  16 

08/08/2012  3686.20  16 

08/08/2012  3686.80  15‐‐16 

08/08/2012  3687.40  15‐‐16 

08/08/2012  3688.00  15‐‐16 

09/08/2012  3688.60  15‐‐16 

09/08/2012  3699.40  9‐‐10 

09/08/2012  3689.20  15‐‐16 

10/08/2012  3689.20  15‐‐16 

10/08/2012  3700.00  11‐‐12 

10/08/2012  3700.00  11 

10/08/2012  3689.80  15‐‐16 

11/08/2012  3700.00  9‐‐10 

11/08/2012  3690.40  14‐‐15‐‐16 

11/08/2012  3699.40  9‐‐10 

11/08/2012  3700.60  13‐‐14 

11/08/2012  3691.00  14‐15‐16 

12/08/2012  3691.00  14‐15‐16 

12/08/2012  3691.60  13‐14‐15‐16 

13/08/2012  3692.20  13‐14‐15‐16 

13/08/2012  3692.80  13‐14‐15‐16 

13/08/2012  3700.00  9‐‐10 

13/08/2012  3700.60  11‐‐12 

13/08/2012  3701.20  13‐‐14 

14/08/2012  3692.80  13‐14‐15‐16 

14/08/2012  3700.60  11‐‐12 

14/08/2012  3693.40  13‐‐14‐‐15 
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14/08/2012  3701.20  9‐‐10 

14/08/2012  3700.60  9‐‐10 

15/08/2012  3701.20  9‐‐10 

15/08/2012  3700.60  9‐‐10 

15/08/2012  3694.00  13‐‐14‐‐15 

15/08/2012  3701.20  11‐‐12 

16/08/2012  3701.20  11‐‐12 

16/08/2012  3701.80  9‐‐10 

16/08/2012  3701.80  11‐‐12 

17/08/2012  3701.80  11‐‐12 

20/08/2012  3702.40  9‐10 

20/08/2012  3701.80  11‐‐12 

20/08/2012  3703.00  9‐‐10 

21/08/2012  3703.00  11‐‐12 

21/08/2012  3702.40  13‐‐14 

22/08/2012  3694.60  12‐13‐14‐15 

22/08/2012  3703.60  11‐‐12 

22/08/2012  3703.60  9‐‐10 

22/08/2012  3695.20  12‐13‐14‐15 

23/08/2012  3703.60  9‐10‐11‐12‐13‐14 

23/08/2012  3695.80  12‐13‐14‐15 

24/08/2012  3704.20  9‐10‐11‐12 

24/08/2012  3696.40  11‐12‐13‐14 

24/08/2012  3703.60  13‐‐14 

24/08/2012  3704.80  9‐‐10 

25/08/2012  3704.20  11‐‐12 

27/08/2012  3697.00  11‐12‐13‐14 

27/08/2012  3697.60  11‐12‐13‐14 

27/08/2012  3704.80  11‐12‐13‐14 

28/08/2012  3698.20  11‐12‐13‐14‐15 

28/08/2012  3704.20  13‐‐14‐‐15 

28/08/2012  3704.80  11‐‐12 

28/08/2012  3692.80  15 

28/08/2012  3693.40  15 

28/08/2012  3694.00  15 

29/08/2012  3694.60  15 

29/08/2012  3704.80  11‐‐12 
 

Material 3D 
 

FECHA COTA 

01/08/2012 3698.20 

01/08/2012  3698.20 

04/08/2012  3698.80 

08/08/2012  3699.40 

10/08/2012  3700.00 

11/08/2012  3699.40 
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13/08/2012  3700.60 

15/08/2012  3701.20 

16/08/2012  3701.20 

16/08/2012  3701.80 

17/08/2012  3701.80 

17/08/2012  3702.40 

18/08/2012  3702.40 

19/08/2012  3702.40 

20/08/2012  3703.00 

24/08/2012  3703.60 

25/08/2012  3704.20 

29/08/2012  3704.80 

29/08/2012  3704.20 

 

DESCAPOTE 

FECHA FRANJA ESTRIBO 

01/08/2012 6‐‐7‐‐8  IZQ 

01/08/2012  6‐‐7‐‐8  IZQ 

10/08/2012  2‐‐3‐‐4  DER 

27/08/2012  11‐12‐13‐14  IZQ 

27/08/2012  11‐12‐13‐14  DER 

28/08/2012  8‐9‐10  DER 

28/08/2012  8‐9‐10  IZQ 

 

 

 

INSTRUMENTACION 

FECHA NORTE ESTE COTA DETALLE 

09/08/2012 8108067.68 784328.488 3687.303 MM-1 

16/08/2012 8108104.818 784320.562 3701.451 MM-02 

17/08/2012 8108181.475  784398.243  3682.200  PF‐7 

21/08/2012 8108176.188  784304.807  3703.300  MM‐3 

 
                    ATAGUIA AGUAS ABAJO 

 
MATERIAL 3C 

FECHA COTA 

04/08/2012 3670.80 

13/08/2012 3675.6 

 

Material 3C 
 

FECHA COTA FRANJA 

01/08/2012 3698.8 5‐6‐7‐8 

02/08/2012 3699.6 5‐6‐7‐8 

04/08/2012 3700.40  7‐‐8 

05/08/2012 3701.20  6‐‐7‐‐8 

09/08/2012 3701.20  5‐6‐7‐8 

12/08/2012 3702.00  5‐6‐7‐8 

15/08/2012 3702.80  5‐6‐7‐8 

16/08/2012 3702.80  5‐6‐7‐8 

21/08/2012 3703.60  5‐6‐7‐8 

22/08/2012 3703.60  5‐6‐7‐8 

24/08/2012 3704.40  5‐6‐7‐8 

28/08/2012 3705.20  5‐6‐7‐8 

MATERIAL 1A 

FECHA COTA 

01/08/2012 3669.70 

03/08/2012 3670.30 

04/08/2012 3670.90 

MATERIAL   3C 

FECHA COTA 
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MATERIAL   E 

FECHA COTA 

01/08/2012 3670.00 

 

MATERIAL   3D 

FECHA COTA 

01/08/2012 3670.00 

 

MATERIAL   T 

FECHA COTA 

01/08/2012 3669.70 

01/08/2012 3670.00 

 
MEDIDOR DE CAUDAL 

FECHA DETALLE 

01/08/2012 LOSA DE REGULARIZACION MEDIDOR DE CAUDAL 1.5% 

15/08/2012 LOSA DE REGULARIZACION MEDIDOR DE CAUDAL 1.5% 

 
              TUNEL DE DESVIO 

MALLA  ELECTROSOLDADA

FECHA PROG. INICIO PROG. FINAL TOTAL M 

09/08/2012 30 60 90 

10/08/2012 60 80 140 

 

 

 

PERFORACION PARA ANCLAJES 

FECHA PROG. INICIO PROG. FINAL TOTAL M 

01/08/2012 300 315 615 

03/08/2012 315 322 637 

09/08/2012 332 375 707 

 
BOCATOMA 

CERCHAS

FECHA COTA 

13/08/2012 3775.50 

21/08/2012 3774.50 

5.4 - Brigada de Laboratorio. 

5.4.1 - Ensayos para la Zona 3B de la Presa. 

La Supervisión realizó la verificación de los  ensayos en el laboratorio de Bocatoma, de manera 
conjunta con el Contratista. 

14/08/2012  3676.40 

15/08/2012 3677.00 

MATERIAL   2B 

FECHA COTA 

01/08/2012 3670.00 
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Zona Aplicación Descripción 
Tamaño 

Max 
(mm) 

Espesor 
de la capa

(m) 

Elevación de la 
capa (msnm) Observaciones
De Hasta 

3B 
Relleno 

Espaldón 
Aguas arriba 

Gravas y arenas 
Aluviales 

600 0.60 

3698.2 
Parte 
Izq. 

3705.4 
Parte 
Izq. 

El material 
cumple con las 
Granulometrías 
Especificadas 

3698.2     
Parte 
Der. 

3705.4     
Parte 
Der. 

3B 
Relleno 

Espaldón 
Aguas abajo 

Gravas y arenas 
Aluviales 

600 0.60 

3698.2 
Parte 
Izq. 

3705.4 
Parte 
Izq. 

El material 
cumple con las 
Granulometrías 
Especificadas 

3698.2 
Parte 
Der. 

3705.4 
Parte 
Der. 

Nota: Todos los ensayos realizados de este material se encuentran en el anexo 1 del presente informe. 

Aprobadas las granulometrías por la Supervisión, el material de relleno se ha incorporado al 
cuerpo de la presa de acuerdo a lo previsto en las Especificaciones Técnicas. 

Debemos indicar que antes de la incorporación de este material, estos fueron sometidos a 
ensayos especificados de acuerdo a norma y según la Especificación Técnica del Proyecto, a 
continuación se muestra el detalle del tipo de ensayo. 

 Análisis Granulométricos       ASTM D 442 
 Límites de Consistencia       ASTM D 442 
 Contenido de Humedad de Agregados    ASTM C  70 

5.4.2 - Ensayos de Suelos para la Zona 3D del Relleno del Filtro de la Presa. 

Se realizó la verificación de los ensayos en el laboratorio de Bocatoma de manera conjunta 
entre Supervisión y Contratista, donde se ejecutaron ensayos de los diferentes materiales para 
la zona 3D.  

Zona Aplicación Descripción 
Tamaño 

Max 
(mm) 

Espesor 
de la 
capa 
(m) 

Elevación de la 
capa 

(msnm) 
Observaciones 

De Hasta 

3D 
Filtro de la 
Chimenea 

Gravas 
Procesadas 

300 0.60 

3697.0    
Lado 
Der. 

3705.4    
Lado 
Der 

El material 3D es 
incorporado en el 

sector de la  
chimenea en el 

eje de presa 

3697.0   
Lado 
Izq. 

3705.4 
Lado 
Izq. 

Nota: Todos los ensayos realizados a este material se encuentran en el anexo 1 del presente informe. 

Aprobadas las granulometrías por la Supervisión, el material de filtro de la presa ha sido 
incorporado en capas de regularización de acuerdo al plano vigente. 

Adicionalmente se informa que el CHM continúa trabajando en la explotación de este material 
de manera intermitente. 

 Análisis Granulométricos       ASTM D 442 

5.4.3 - Ensayos de Suelos para la zona 1A ataguía aguas abajo. 
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Se realizó la verificación de los  ensayos en el laboratorio de Bocatoma de manera conjunta 
entre Supervisión y Contratista, donde se ejecutaron ensayos de los diferentes materiales para 
la zona 1-A.  

Zona Aplicación Descripción 
Tamaño 

Max 
(mm) 

Espesor 
de la 
capa 
(m) 

Elevación de la 
capa 

(msnm) 
Observaciones 

De Hasta 

1-A 
Ataguía 

aguas Abajo 
Morrenas  o 
Fluvioglaciar 

150 0.30 

 
 

3668.8 

 
 

3672.5 

Se ha realizado la 
verificación de 
Densidades IN 
SITU, siendo 

estas 
satisfactorias 

  

Nota: Todos los ensayos realizados de este material se encuentran en el anexo 1 del presente informe. 

Aprobadas las granulometrías por la Supervisión, el material de 1A de la Ataguía aguas debajo 
de la presa ha sido incorporado en capas de regularización de acuerdo al plano vigente. 

Adicionalmente se informa que el CHM continúa trabajando en la explotación de este material 
de manera intermitente. 

 Análisis Granulométricos       ASTM D 442 

 Límites de Consistencia       ASTM D 442 

 Contenido de Humedad de Agregados    ASTM C  70 

 

 

5.4.4 - Ensayos de Suelos para la Zona 2B de la Presa. 

Se continuó con la verificación de los  ensayos en el laboratorio de Bocatoma del material  2B, 
que está siendo utilizado como transición entre los equipos de instrumentación y los materiales 
3B, 3C y 3D. 

Zona Aplicación Descripción 
Tamañ
o Max 
(mm) 

Espesor 
de la 
capa 
(m) 

Elevación de la 
capa 

(msnm) 
Observaciones 

De Hasta 

2B 

Transición 
filtro – 

instrumentac
ión  

Filtro 
Semipermeabl

e 
75 0.30 3693.4 3705.4 

Se realizo la 
verificación de 
Granulometrías 
en acopio, 
aprobando los 
mismos 

Nota: Todos los ensayos realizados de este material se encuentran en el anexo 1 del presente informe. 

Los materiales obtenidos fueron sometidos a ensayos  de acuerdo a norma y Especificación 
Técnica del proyecto, a continuación se muestra el detalle del tipo de ensayo y la norma  
utilizada. 

 Análisis Granulométricos       ASTM D 442 
 Contenido de Humedad de Agregados    ASTM C  70 
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5.4.5 - Tramo de Prueba y Toma de Densidades Zona 3C. 

Se realizó la verificación de los  ensayos en el laboratorio de Bocatoma de manera conjunta 
entre Supervisión y Contratista, donde se ejecutaron ensayos de los diferentes materiales para 
la zona 3C.  

Zona Aplicación Descripción 
Tamaño 

Max 
(mm) 

Espesor 
de la 
capa 
(m) 

Elevación de la 
capa 

(msnm) 
Observaciones

De Hasta 

3C 

Relleno 
espaldón 

aguas abajo 
 

Gravas y 
arenas 

aluviales 
900 0.90 

3698.0 3705.2 
Franjas de 
Trabajo: 
F6,F7,F8 

3670.0 3677.8 

 
Franjas de 

trabajo: 

F3,F4 

Nota: Todos los ensayos realizados de este material se encuentran en el anexo 1 del presente informe. 

Los materiales obtenidos fueron sometidos a ensayos  de acuerdo a norma y Especificación 
Técnica del proyecto, a continuación se muestra el detalle del tipo de ensayo y la norma  
utilizada. 

 Análisis Granulométricos       ASTM D 442 
 Límites de Consistencia       ASTM D 442 
 Contenido de Humedad de Agregados    ASTM C  70 

 
 

5.4.6 - Ensayos de Hormigones Convencionales. 

Se realizó el seguimiento y control de los Hormigones para losa y muros, en la estructura del 
medidor de caudal ubicado en Ataguía Aguas Abajo, en la cota 3697.0 a diferentes edades  

Adicionalmente en el estribo derecho (Hormigón Dental) para plinto en las progresivas 0+375-
0+395 y 0+395-0+415, de acuerdo al siguiente detalle. 

Estructura Clase 
de Hº 

Zona de 
Incorporación 

Resistencia 
Requerida 

(Mpas) 

Resistencia 
promedio 
Obtenida 

Observaciones 

PLINTO K 
HORMIGON 

DENTAL 
21 

Mayores a lo 
requerido 

Se realizo la 
obtención de 

cilindros  en obra, 
para la verificación 

de resistencias 
según el proyecto. 

Nota: Los resultados de estas roturas se encuentran en el anexo 1 del presente informe 

5.4.7 - Ensayos de Hormigones Proyectados en Taludes. 

El CHM continúo de manera intermitente con el colocado de Hormigón Proyectado en los taludes del 
Estribo Izquierdo entre las cotas 3795 a 3790 y 3776 a 3782, 
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Así mismo en el revestimiento del túnel en las progresivas 0+009.9 a 0+030,0+081 a 0+095,0+081  a 
0+110 y 0+090 a 0+130 zonas horarias 2 a 3 y 9 a10 y Pozo de Compuertas cotas 3777.5-3776.5 a 
diferentes edades. 

Estructura 
Clase 
de Hº 

Zona de 
Incorporación 

Resistencia 
Requerida(Mpas) 

Resistencia 
promedio 
Obtenida 

Observaciones 

Hormigón 
Lanzado 

HºPº 
Sector 

Banquinas 
Estribo Izquierdo 

21 
Mayores a lo 

requerido 

Continua con 
dificultades en la 

provisión de 
materiales arena y 

grava 

Hormigón 
Lanzado 

HºPº 
Túnel 

Revestimiento 
final 

21 
Mayores a lo 

requerido 
- 

Hormigón 
Lanzado 

HºPº 
Pozo de 

Compuertas 
21 

Mayores a lo 
requerido 

- 

Nota: Los resultados de estas roturas se encuentran en el anexo 1 del presente informe 
 
Debemos indicar que para la elaboración de Hormigón Proyectado el Contratista actualmente 
utiliza la  Dosificación  (VHT-5) y (VHT-9-1-E) Vía húmeda con cemento YURA IP, 
aprobada y verificada por la Supervisión. 

Según los datos obtenidos, podemos indicar que los resultados obtenidos cumplen con un 
porcentaje de más del 100% de la Resistencia Característica requerida de Proyecto (210 
Kg/cm2),  a la edad de 28 días.          

5.4.8 - Control de la Calidad de los Agregados para Hormigón Convencional. 

Se realizaron los controles en la Arena proveniente del rio Misicuni y del acopio contiguo a la 
zona de Bocatoma, destinada a la producción de Hormigón tipo “O “y “k”, los resultados 
obtenidos indican que este material cumplen con los parámetros señalados en las 
Especificaciones Técnicas. 

 Análisis Granulométricos       ASTM D 442 
 Contenida de Humedad de Agregados    ASTM C  70 
 Desgaste los Ángeles      ASTM C 131 

5.4.9 - Control de la Calidad de los Agregados para Hormigón Proyectado. 

Se ejecutaron ensayos de calidad de los agregados: Arena provenientes del rio Misicuni y del 
acopio de MAGE en la zona de Bocatoma, mismas que estaban previstas para su utilización en 
la producción de Hormigón Proyectado, habiéndose establecido que las mismas  cumplen con 
los parámetros de las Especificaciones Técnicas.  

 Análisis Granulométricos       ASTM D 442 
 Contenida de Humedad de Agregados    ASTM C  70 
 Desgaste los Ángeles      ASTM C 131 

 

5.5 - Asesoramiento Legal Especializado 

Como fuera instruido por la Empresa Misicuni mediante carta EM.GT.071/2012 la Supervisión 
ha contratado los servicios de un Abogado Especialista para que se realice una auditoría legal 
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contractual. En este sentido nos encontramos a la espera del parecer legal de profesional 
contratado para su posterior remisión al Contratante para su consideración. 
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5.6 - Cuadro de Desembolso Líquido Pagado (Supervisión). 

Desembolso Ejecutado         Desembolso Programado                            

Ejecutado Acumulado

Anticipo 623.871,04 0,00
Cert.-1 May-09 255.000,00 255.000,00
Cert.-2 Jun-09 43.499,64 298.499,64
Cert.-3 Jul-09 47.072,32 345.571,96
Cert.-4 Ago-09 69.664,76 415.236,72
Cert.-5 Sep-09 44.532,76 459.769,48
Cert.-6 Oct-09 44.837,12 504.606,60
Cert.-7 Nov-09 45.340,29 549.946,89
Cert.-8 Dic-09 47.551,00 597.497,89

Cert.-9 Ene-10 59.393,80 656.891,69
Cert.-10 Feb-10 48.392,27 705.283,96
Cert.-11 Mar-10 76.388,17 781.672,13
Cert.-12 Abr-10 76.722,72 858.394,85
Cert.-13 May-10 55.479,77 913.874,62
Cert.-14 Jun-10 67.167,34 981.041,96
Cert.-15 Jul-10 55.924,89 1.036.966,85
Cert.-16 Ago-10 53.002,94 1.089.969,79
Cert.-17 Sep-10 55.608,00 1.145.577,79
Cert.-18 Oct-10 45.795,46 1.191.373,25
Cert.-19 Nov-10 50.926,22 1.242.299,47
Cert.-20 Dic-10 37.676,30 1.279.975,77
Cert.-21 Ene-11 103.307,65 1.383.283,42
Cert.-22 Feb-11 48.503,30 1.431.786,72
Cert.-23 Mar-11 53.571,50 1.485.358,22
Cert.-24 Abr-11 48.390,25 1.533.748,47
Cert.-25 May-11 74.227,49 1.607.975,96
Cert.-26 Jun-11 135.243,46 1.743.219,42
Cert.-27 Jul-11 87.350,83 1.830.570,25
Cert.-28 Ago-11 138.166,61 1.968.736,86
Cert.-29 Sep-11 93.133,56 2.061.870,42
Cert.-30 Oct-11 100.091,34 2.161.961,76
Cert.-31 Nov-11 125.469,09 2.287.430,85
Cert.-32 Dic-11 80.354,62 2.367.785,47

Cert.-33 Ene-12 72.613,00 2.440.398,47
Cert.-34 Feb-12 73.185,75 2.513.584,22
Cert.-35 Mar-12 73.441,85 2.587.026,07
Cert.-36 Abr-12 74.254,85 2.661.280,92
Cert.-37 May-12 70.734,49 2.732.015,41
Cert.-38 Jun-12 53.911,64 2.785.927,05
Cert.-39 Jul-12 59.163,87 2.845.090,92

E
je

cu
ta

d
o
 a

 la
 F

e
ch

a
 

Tiempo

           

 

Anticipo 623.871,04 0,00
Cert.-1 May-09 255.000,00 255.000,00
Cert.-2 Jun-09 43.499,64 298.499,64
Cert.-3 Jul-09 47.072,32 345.571,96
Cert.-4 Ago-09 69.664,76 415.236,72
Cert.-5 Sep-09 44.532,76 459.769,48
Cert.-6 Oct-09 44.837,12 504.606,60
Cert.-7 Nov-09 45.340,29 549.946,89
Cert.-8 Dic-09 47.551,00 597.497,89
Cert.-9 Ene-10 59.393,80 656.891,69
Cert.-10 Feb-10 48.392,27 705.283,96
Cert.-11 Mar-10 76.388,17 781.672,13
Cert.-12 Abr-10 76.722,72 858.394,85
Cert.-13 May-10 55.479,77 913.874,62
Cert.-14 Jun-10 67.167,34 981.041,96
Cert.-15 Jul-10 55.924,89 1.036.966,85
Cert.-16 Ago-10 53.002,94 1.089.969,79
Cert.-17 Sep-10 55.608,00 1.145.577,79
Cert.-18 Oct-10 45.795,46 1.191.373,25
Cert.-19 Nov-10 50.926,22 1.242.299,47
Cert.-20 Dic-10 37.676,30 1.279.975,77
Cert.-21 Ene-11 103.307,65 1.383.283,42
Cert.-22 Feb-11 48.503,30 1.431.786,72
Cert.-23 Mar-11 53.571,50 1.485.358,22
Cert.-24 Abr-11 48.390,25 1.533.748,47
Cert.-25 May-11 56.799,92 1.590.548,39
Cert.-26 Jun-11 172.466,56 1.763.014,95
Cert.-27 Jul-11 91.645,29 1.854.660,24
Cert.-28 Ago-11 90.867,66 1.945.527,90
Cert.-29 Sep-11 90.867,66 2.036.395,56
Cert.-30 Oct-11 92.692,10 2.129.087,66
Cert.-31 Nov-11 90.867,66 2.219.955,32
Cert.-32 Dic-11 90.867,66 2.310.822,98
Cert.-33 Ene-12 92.692,10 2.403.515,08
Cert.-34 Feb-12 90.867,66 2.494.382,74
Cert.-35 Mar-12 92.692,10 2.587.074,84
Cert.-36 Abr-12 90.867,66 2.677.942,50
Cert.-37 May-12 100.169,32 2.778.111,82
Cert.-38 Jun-12 104.999,60 2.883.111,43
Cert.-39 Jul-12 104.102,34 2.987.213,77
Cert.-40 Ago-12 105.926,78 3.093.140,55

Orden de Trabajo Nº 2 Cronograma de 
Desembolsos en $us
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CURVA DE AVANCE FISICO FINANCIERO ACUMULADO DE LA SUPERVISIÓN      
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Avance Finaciero  Ejecutado
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6 - ORGANIGRAMA DE PERSONAL 

Se presenta a continuación el Organigrama Vigente del Personal de la Supervisión. Aclaramos que en el presente Organigrama se eliminan los 
denominativos I, II y III de los Ingenieros Junior, ya que la misma no responde a un nivel de experiencia, sino simplemente a una numeración 
correlativa.  
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7 - ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA. 

De acuerdo a los términos de Contrato y correspondencia cursada entre las partes, el 
Consorcio Hidroeléctrico Misicuni recibió la Orden de Proceder el 28 de mayo de 2009, por 
lo que contractualmente inicia su movilización en la fecha señalada y termina su Contrato 
según Contrato Modificatorio Nª 2 el 20 de octubre/2013. 

Cabe resaltar que el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni ha presentado documentación 
solicitando ampliación de plazo por diferentes motivos, las cuales están siendo analizadas 
por la Supervisión y serán envidas mediante la Orden de Cambio Nº 6 a la Empresa Misicuni 
los primeros días del próximo periodo.  

7.1 - Movilización del Contratista. 

Se detalla a continuación el estado de movilización del Consorcio Contratista en el presente  
período, detallando personal, equipo y trabajos por frentes. 

7.1.1 - Movilización de Personal. 

En el período el Contratista ha movilizado como promedio 211 trabajadores en los días 
efectivamente trabajados de este período, entre ingenieros, técnicos y obreros, este dato 
puede ser corroborado en los informes diarios que Supervisión envía a Fiscalización 
diariamente.  

7.1.2 - Movilización de Equipo y Maquinaria. 

En el período, se encuentra movilizado en campamento el equipo y maquinaria detallado en 
el cuadro siguiente. 
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7.2 - Compras Directas de Insumos para la Obra  

En el transcurso de este mes la Empresa Misicuni, en atención al Reglamento de Aplicación 
de las Estipulaciones del Contrato, realizó la compra directa de los siguientes insumos para 
la obra; cabe mencionar que estos materiales son descontados a medida que estos son 
incorporados a la obra. 

 TEC-INSTRUMENTACIÓN. 
 Acero de Construcción  
 Cemento Yura tipo IP 
 Diesel 
 Malla Electrosoldada 

TOTAL
Camioneta 6
Excavadora CAT 345  2
Excavadora CAT 385 1
Retroexcavadora 1
Tractor CAT D8 2
Volquetas CAT 740 12
Volquetas de apoyo 7
Pala Cargadora CAT 966  1
Pala Cargadora CAT 950 H 2
Pala Cargadora CAT 980 H 1
Camión Cisterna 2
Moto niveladora 1
Vibro compactadora 2
Mixer 2
Track Drill 4
Lanzadora de hormigón 3
Compresora 7
Generador 2
Mezcladora 3
Bus 2
Torre de Iluminación 5
Planta de Hormigón 1
Bomba p/agua 2
Ambulancia 1
Camión de mantenimiento 2
Soldadora  2
Cuadratrack 1
Trimoto 1
Planta de Agregados 1
Excavadora Liebherr R912 1
Excavadora CAT 320 1
Pala Cargadora CAT 930 1
Volquete Apoyo 1
Camioneta Ford F150 1
Vagoneta Nissan 1
Excavadora CAT 323 1
Excavadora  CAT 320 2
Tractor CAT D6 1
Volquetas de apoyo 7
Excavadora CAT 320 1
Tractor D7 1
Volquetas de apoyo 8
Tractor D6 1
Excavadora CAT 320 1
Volquetas de apoyo 4
Excavadora CAT 330 1
Excavadora CAT 325 1
Tractor CAT D6 1
Volquetas de apoyo 6
TOTAL 121

EQUIPOS 
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 Aditivos para Concretos. 

8 - INFORMACIÓN TÉCNICA DE OBRA. 

8.1 - Presa. 

En el presente mes la Supervisión realizó el seguimiento y control a las siguientes 
actividades desarrolladas por el Contratista en el sector de rellenos de la Presa y la Ataguía 
aguas abajo: 

 Se realizó el control respectivo de la incorporación de materiales de relleno “3B” y 
“3C, material “2B” en el sector de la instrumentación y material drenante “3D” en el 
sector de la chimenea (eje de la Presa). 
 

 En el sector de la Ataguía de Aguas Abajo se incorporó el material impermeabilizante 
“1A”, filtro de protección del medidor de caudal  “E”, material “T” de transición de 
protección del medidor de caudal y el material de protección de la ataguía “Ra”.   

Todos los trabajos fueron verificados minuciosamente realizando los controles de calidad 
respectivos, haciendo un muestreo diario para la verificación de las granulometrías y las 
humedades a todos los materiales incorporados en el sector de los rellenos de la Presa y 
Ataguía aguas abajo, de la misma forma se realizó la verificación de los niveles topográficos 
para cada capa incorporada de material, siguiendo todas las Especificaciones Técnicas del 
Proyecto 

Ubicación de los subcontratistas en los rellenos de la Presa. 27-08-2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Eje Presa 
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8.1.1 - Material tipo 3B. 

FRENTE DE TRABAJO  PRESA 

ACTIVIDAD  INCORPORACIÓN DE MATERIAL DE RELLENO "3B" 

DESCRIPCIÓN  RECURSO 

1. Incorporación de material de relleno 3B. Espesor de capa = 60 cm. Tamaño máximo de agregado = 24"  

2. Se realizaron las actividades de carga, transporte,  extendido, perfilado y compactación del material en las siguientes capas : 

FECHA INCORP. 
COTA 

m.s.n.m 

VOL. 
PARCIAL 

M3 
DESCRIPCION 

MAQUINARIA 
UTILIZADA 

01‐08‐12  3697.60  809.22  F9‐F10‐CIMAR‐COMPLEMENTO  1 Excavadora CAT 385, 

01‐08‐12  3698.20  1,406.01  F11‐F12‐NUEVAS RAICES  1 Excavadora CAT 345, 

01‐08‐12  3698.80  2,568.11  F11‐F12‐F13‐F14‐FPZ  1 Excavadora CAT 320, 

02‐08‐12  3698.20  1,604.65  CIMAR en F9‐F10  1 Camión Cisterna, 

02‐08‐12  3698.80  1,357.69  N Raices F12‐F13‐F14  1 Motoniveladora CAT 
120K, 

02‐08‐12  3699.40  2,522.81  F11‐F12‐F13‐F14‐FPZ 

02‐08‐12  3699.40  753.05  F13‐F14‐ROGUTRAC  1 Tractor CAT D7 

03‐08‐12  3698.20  1,226.23  (CIMAR) en F9‐F10  3 Tractores CAT D6 

03‐08‐12  3698.80  1,101.85   CIMAR en F9‐F10  2 Rodillos Vibro‐
Compactadores HUMM, 

03‐08‐12  3699.40  715.43  (N.Raices) en F‐12 Parcial 

03‐08‐12  3700.00  574.39  F13‐F14(ROGUTRAC)  6 Volquetas FPZ 

03‐08‐12  3700.00  1,690.21  FPZ en F11‐F12‐F13‐F14  6 Volquetas Zimar 

03‐08‐12  3700.60  479.75  F13‐F14(ROGUTRAC)  9 Volquetas CAT 740 

04‐08‐12  3698.20  697.48   F9‐F10 CIMAR  6 volquetas Rogutrack 

04‐08‐12  3698.80  1,121.47  F‐9‐F‐10 CIMAR PARCIAL  5 Volquetas apoyo CHM 

04‐08‐12  3699.40  214.37  F‐12 N. RAICES‐COMPLEMENTO  5 Volquetas Nuevas 
Raices 

04‐08‐12  3700.00  223.82  FPZ COMPLEMENTO 

04‐08‐12  3701.20  445.72  F‐13‐F‐14 ROGUTRAC  1 Tractor komatsu 

05‐08‐12  3684.40  427.07   F16‐F17    

05‐08‐12  3685.00  572.26   F16‐F17    

05‐08‐12  3685.60  401.74   F16‐F17    

07‐08‐12  3686.20  766.78  F16 CHM    

08‐08‐12  3671.60  776.92  A.A.Abajo    

08‐08‐12  3686.20  291.00  F15‐F16‐CHM COMPLEMENTO    

08‐08‐12  3686.80  467.97  F15‐F16‐CHM    

08‐08‐12  3687.40  734.66  F15‐F16‐CHM    

08‐08‐12  3688.00  785.98  F15‐F16‐CHM    

09‐08‐12  3688.60  826.96  F15‐F16‐CHM    

09‐08‐12  3689.20  467.17  F15‐F16‐CHM    

09‐08‐12  3698.60  1,216.21  F9‐F10‐ROGUTRAC    

09‐08‐12  3699.40  2,332.40  F9‐F10‐CIMAR    
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09‐08‐12  3701.20  2,444.43  F5‐F6‐F7‐F8 CHM    

10‐08‐12  3689.20  339.74  F15‐F16 CHM    

10‐08‐12  3689.80  932.81  F15‐F16 CHM    

10‐08‐12  3700.00  1,728.47  F11‐F12 NUEVAS RAICES    

10‐08‐12  3700.00  646.07  F11‐FPZ    

11‐08‐12  3690.40  994.52  F15‐F16‐CHM    

11‐08‐12  3691.00  688.94  F14‐F15‐F16‐CHM 

11‐08‐12  3699.40  1,363.52  F9‐F10‐ROGUTRAC  1 Excavadora CAT 345, 

11‐08‐12  3700.00  2,366.17  F9‐F10‐CIMAR  1 Excavadora CAT 385, 

11‐08‐12  3700.60  1,254.49  F11‐F12‐F13‐F14‐FPZ  1 Excavadora CAT 320, 

12‐08‐12  3691.00  370.01  F14‐F15‐F16‐CHM  1 Camión Cisterna, 

12‐08‐12  3691.60  1,054.06  F13‐F14‐F15‐F16‐CHM  1 Motoniveladora CAT 
120K, 

12‐08‐12  3700.60  2,277.20  F9‐F10‐CIMAR 

12‐08‐12  3702.00  4,755.46  F9‐F10‐ROGUTRAC  1 Tractor CAT D7 

13‐08‐12  3692.20  1,119.24  F13‐F14‐F15‐F16‐CHM  3 Tractores CAT D6 

13‐08‐12  3692.80  795.42  F13‐F14‐F15‐F16‐CHM  2 Rodillos Vibro‐
Compactadores HUMM, 

13‐08‐12  3700.00  1,520.07  F9‐F10‐ROGUTRAC 

13‐08‐12  3700.60  1,131.91  F11‐F12‐NUEVAS RAICES  6 Volquetas FPZ 

13‐08‐12  3701.20  276.65  F13‐F14‐FPZ  6 Volquetas Zimar 

13‐08‐12  3701.20  2,921.77  F13‐F14‐FPZ PARCIAL  9 Volquetas CAT 740 

14‐08‐12  3692.80  284.71  F13‐F14‐F15‐F16‐CHM  6 volquetas Rogutrack 

14‐08‐12  3693.40  1,040.16  F13‐F14‐F15‐F16‐CHM  5 Volquetas apoyo CHM 

14‐08‐12  3700.60  1,648.18  F11‐F12‐NUEVAS RAICES  5 Volquetas Nuevas 
Raices 

14‐08‐12  3700.60  1,137.03  F9‐F10‐ROGUTRAC 

14‐08‐12  3701.20  1,193.26  F9‐F10‐CIMAR  1 Tractor komatsu 

15‐08‐12  3694.00  1,066.58  F13‐F14‐F15‐CHM    

15‐08‐12  3700.60  320.87  F9‐F10‐ROGUTRAC    

15‐08‐12  3701.20  818.57  F9‐F10‐CIMAR    

16‐08‐12  3701.20  1,643.41  F11‐F12‐NUEVAS RAICES    

16‐08‐12  3701.80  2,050.05  F9‐F10‐CHM    

17‐08‐12  3701.80  1,219.54  F12‐F13‐F14‐CHM    

17‐08‐12  3701.80  857.09  F9‐F10‐ROGUTRAC    

17‐08‐12  3702.40  2,039.03  F9‐F10‐CIMAR    

18‐08‐12  3701.80  896.96  F9‐F10 CHM    

18‐08‐12  3702.40  2,499.32  F11‐F12 CHM    

21‐08‐12  3702.40  1,680.34  F13‐F14‐FPZ    

21‐08‐12  3703.00  1,162.75  F11‐F12‐CHM    

22‐08‐12  3694.60  1,070.27  F12‐F13‐F14‐F15‐CHM    

22‐08‐12  3695.20  523.89  F12‐F13‐F14‐F15‐CHM PARCIAL    

22‐08‐12  3703.60  1,703.34  F11‐F12‐CHM    

22‐08‐12  3703.60  2,414.57  F9‐F10‐CIMAR    

23‐08‐12  3695.20  451.92  F12‐F13‐F14‐F15‐CHM COMPLEMENTO    

23‐08‐12  3695.80  1,008.29  F12‐F13‐F14‐F15‐CHM    

23‐08‐12  3703.00  1,378.93  F13‐F14‐FPZ    



 

 

 
31

23‐08‐12  3703.60  1,004.24  F11‐F12‐CHM    

23‐08‐12  3703.60  1,091.86  F9‐F10‐FPZ    

23‐08‐12  3704.20  989.06  F9‐F10‐FPZ    

24‐08‐12  3696.40  869.50  F11‐F12‐F13‐F14‐CHM    

24‐08‐12  3703.60  1,386.92  F13‐F14‐FPZ    

24‐08‐12  3704.20  1,582.72  F11‐F12‐ROGUTRAC    

24‐08‐12  3704.20  2,069.13  F9‐F10‐CIMAR    

24‐08‐12  3704.40  2,772.27  F5‐F6‐F7‐F8‐CHM    

24‐08‐12  3704.80  931.80  F9‐F10‐FPZ    

25‐08‐12  3704.20  1,221.74  F11‐F12‐CHM    

27‐08‐12  3697.00  1,003.93  F11‐F12‐F13‐F14‐CHM    

27‐08‐12  3697.60  1,114.72  F11‐F12‐F13‐F14‐CHM    

27‐08‐12  3704.20  827.65  F13‐F14‐FPZ    

27‐08‐12  3704.80  1,173.18  F11‐F12‐ROGUTRAC    

28‐08‐12  3704.20  5,658.00  PRESA    

29‐08‐12  3704.80  5,450.00  PRESA    

30‐08‐12  3705.40  5,230.00  PRESA    

Volumen incorporado m3 =   123,046.09      

8.1.2 - Material Tipo 3D. 

FRENTE DE TRABAJO  PRESA 

ACTIVIDAD  INCORPORACIÓN DE MATERIAL DRENANTE "3D" 

DESCRIPCIÓN  RECURSO 

1. Incorporación de material drenante 3D. Espesor de capa = 60 cm. Tamaño máximo de agregado = 12" 

2. Se realizaron las actividades de carga, transporte,  extendido, perfilado y compactación del material en las siguientes capas : 

FECHA INCORP.  COTA m.s.n.m 
VOL. 

PARCIAL 
M3 

DESCRIPCION 
MAQUINARIA 
UTILIZADA 

01‐08‐12  3670  644.85  A.A.Abajo  1 Excavadora CAT 320 

01‐08‐12  3698.2  212.41  EJE‐CHM  1 Pala  CAT 950, 

03‐08‐12  3698.8  89.22  EJE‐CHM  1 Tractor CAT D7, 

04‐08‐12  3698.8  83.70  EJE‐CHM  5 Volquetas CAT 740, 

08‐08‐12  3699.4  189.05  A.A.Abajo  1 Rodillos Vibro‐Compactadores 
HUMM, 

10‐08‐12  3700  171.66  EJE‐CHM 

11‐08‐12  3699.4  30.73  EJE‐CHM  1 Camión Cisterna 

13‐08‐12  3700.6  215.57  EJE‐CHM    

15‐08‐12  3701.2  88.67  EJE‐CHM    

16‐08‐12  3701.2  29.99  EJE‐CHM    

17‐08‐12  3701.8  60.97  EJE‐CHM    

18‐08‐12  3702.4  141.53  EJE‐CHM    
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19‐08‐12  3702.4  80.39  EJE‐CHM    

24‐08‐12  3703.6  184.75  EJE‐CHM    

25‐08‐12  3704.2  147.21  EJE‐CHM    

30‐08‐12  3704.8  141.73  EJE‐CHM    

Volumen incorporado m3 =  2,512.44      

8.1.3 - Material Tipo 3C. 

FRENTE DE TRABAJO  PRESA 

ACTIVIDAD  INCORPORACIÓN DE MATERIAL DE RELLENO "3C" 

DESCRIPCIÓN  RECURSO 

1. Incorporación de material filtrante 3C. Espesor de capa = 80 cm. Tamaño máximo de agregado = 36" 

2. Se realizaron las actividades de carga, transporte,  extendido, perfilado y compactación del material en las siguientes capas : 

FECHA INCORP.  COTA m.s.n.m 
VOL. 

PARCIAL 
M3 

DESCRIPCION 
MAQUINARIA 
UTILIZADA 

01‐08‐12  3698.80  5057.24  F5‐F6‐F7‐F8‐CHM‐PARCIAL    

02‐08‐12  3698.80  1423.10  F5‐F6‐F7‐F8‐CHM‐COMPLEMENTO  1 Excavadora CAT 345, 

02‐08‐12  3699.60  7184.48  F5‐F6‐F7‐F8‐CHM  1 Excavadora CAT 320, 

03‐08‐12  3700.40  3290.92  F6‐F7‐F8‐F9(CHM)  1 Motoniveladora CAT 
120K, 

04‐08‐12  3670.80  964.75  A.A.Abajo 

04‐08‐12  3700.40  3446.87   F5‐F6‐F7‐F8  1 Tractor CAT D7, 

04‐08‐12  3701.20  2529.30   F5‐F6‐F7‐F8  7 Volquetes CAT 740 

05‐08‐12  3701.20  1597.53  F7‐F8(Comp)  1 Rodillos Vibro‐
Compactadores HUMM 

07‐08‐12  3670.90  969.60  A.A.Abajo 

09‐08‐12  3672.40  1185.46  A.A.Abajo  5 Volquetas de apoyo 

09‐08‐12  3673.20  1352.22  A.A.Abajo    

10‐08‐12  3674.00  1368.78  A.A.Abajo    

11‐08‐12  3674.80  1430.61  A.A.Abajo    

12‐08‐12  3675.60  682.14  A.A.Abajo    

13‐08‐12  3675.60  835.38  A.A.Abajo    

14‐08‐12  3676.40  1761.10  A.A.Abajo    

15‐08‐12  3677.00  1792.86  A.A.Abajo    

15‐08‐12  3702.80  5890.37  F5‐F6‐F7‐F8‐CHM    

16‐08‐12  3702.80  720.07  F5‐F6‐F7‐F8‐CHM COMPL    

21‐08‐12  3703.60  2964.76  F5‐F6‐F7‐F8‐CHM    

22‐08‐12  3703.60  3605.42  F5‐F6‐F7‐F8‐CHM    

27‐08‐12  3704.40  3867.29  F5‐F6‐F7‐F8‐CHM    

28‐08‐12  3704.40  3,760.00  PRESA    

29‐08‐12  3705.20  3,500.00  PRESA    
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29‐08‐12  3705.20  3,350.00  PRESA    

Volumen incorporado m3 =  64,530.25      

8.1.4 - Material de Relleno 1A, Ataguía Aguas Abajo. 

FRENTE DE TRABAJO  PRESA 

ACTIVIDAD  INCORPORACIÓN DE MATERIAL "1A" SECTOR DE LA ATAGUIA AGUAS ABAJO. 

DESCRIPCIÓN  RECURSO 

1. Incorporación de material drenante 1A. Espesor de capa = 30 cm.  

2. Se realizaron las actividades de carga, transporte,  extendido, perfilado y compactación del material en las siguientes capas : 

FECHA INCORP.  COTA m.s.n.m 
VOL. 

PARCIAL 
M3 

DESCRIPCION 
MAQUINARIA 
UTILIZADA 

01‐08‐12  3669.70  235.38  A.A.Abajo  1 Excavadora CAT 320 

02‐08‐12  3670.00  234.786  A.A.Abajo  1 Pala  CAT 950, 

03‐08‐12  3670.30  231.108  A.A.Abajo  1 Motoniveladora 

03‐08‐12  3670.60  222.243  A.A.Abajo  5 Volquetas CAT 740, 

04‐08‐12  3670.90  227.397  A.A.Abajo    

07‐08‐12  3671.20  245.484  A.A.Abajo    

07‐08‐12  3671.60  352.509  A.A.Abajo    

08‐08‐12  3671.90  310.113  A.A.Abajo    

08‐08‐12  3672.20  225.921  A.A.Abajo    

09‐08‐12  3672.50  215.451  A.A.Abajo    

Volumen incorporado m3 =  2,500.39       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.5 - Material de Transición T, ATAGUIA AGUAS ABAJO 
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FRENTE DE TRABAJO  PRESA 

ACTIVIDAD  INCORPORACIÓN DE MATERIAL  "T" SECTOR DE LA ATAGUIA AGUAS ABAJO. 

DESCRIPCIÓN  RECURSO 

1. Incorporación de material  T. Espesor de capa = 30 cm. Tamaño máximo de agregado = 12" 

2. Se realizaron las actividades de carga, transporte,  extendido, perfilado y compactación del material en las siguientes capas : 

FECHA INCORP.  COTA m.s.n.m 
VOL. 

PARCIAL 
M3 

DESCRIPCION 
MAQUINARIA 
UTILIZADA 

01‐08‐12  3669.70  11.592  A.A.Abajo  1 Rodillos Vibro‐Compactadores 
HUMM, 

02‐08‐12  3670.00  13.938  A.A.Abajo 

03‐08‐12  3670.60  76.8  A.A.Abajo  1 Excavadora CAT 320 

04‐08‐12  3670.90  82.86  A.A.Abajo  1 Pala  CAT 950, 

07‐08‐12  3671.30  79.764  A.A.Abajo  1 Motoniveladora 

Volumen incorporado m3 =  264.95    1 Volquetes CAT 740, 

8.1.6 - Filtro de protección E ataguía aguas abajo. 

FRENTE DE TRABAJO  PRESA 

ACTIVIDAD  INCORPORACIÓN DE MATERIAL  "E" SECTOR DE LA ATAGUIA AGUAS ABAJO. 

DESCRIPCIÓN  RECURSO 

1. Incorporación de material  E. Espesor de capa = 30 cm. Tamaño máximo de agregado = 6" 

2. Se realizaron las actividades de carga, transporte,  extendido, perfilado y compactación del material en las siguientes capas : 

FECHA INCORP.  COTA m.s.n.m 
VOL. 

PARCIAL 
M3 

DESCRIPCION 
MAQUINARIA 
UTILIZADA 

01‐08‐12  3670.00  78.039  A.A.Abajo 
1 Rodillos Vibro‐Compactadores 
HUMM,   

03‐08‐12  3670.60  198.792  A.A.Abajo  1 Excavadora CAT 320 

            1 Pala  CAT 950, 

Volumen incorporado m3 =   276.83    3 Volquetas CAT 740, 
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8.1.7 - Esquema de incorporación de Materiales en la presa Zona 3B, 2B y 3D 
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8.1.8 - Volúmenes Estimados Incorporados en la Presa. 
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CONSTRUCCION PRESA DE MISICUNI 120 M DE ALTURA 
INCORPORACIÓN DE MATERIALES DE RELLENO EN LA PRESA AL 30 DE AGOSTO DE 2012 

MATERIAL  UNIDAD 
CANTIDAD 

S/CONTRATO 

ACUMULADO 
MES ANTERIOR 
CAO JULIO 2012 

EJECUTADO 
PRESENTE MES 

APROX. 

ACUMULADO 
TOTAL 

% DE AVANCE 
MENSUAL 

% DE 
AVANCE 
TOTAL 

3B  M3  2,124,384.00 595,333.52 123,046.09  718,379.61 5.79  33.82 

3C  M3  1,214,420.00 291,572.05 64,530.25  356,102.30 5.31  29.32 

2B  M3  131,251.00 6,675.85 420.00  7,095.85 0.32  5.41 

3D  M3  131,251.00 99,924.80 2,512.44  102,437.24 1.91  78.05 

                       

TOTAL     3,601,306.00     190,508.78     5.29 %     

                       

      VOLUMEN ACUMULADO DE MATERIALES INCORPORADOS  1,184,015.01       

  PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DE RELLENOS %  EJECUTADO  32.88 

TOTAL VOLUMEN DE MATERIALES POR  EJECUTAR  2,417,290.99 

PORCENTAJE DE MATERIALES DE RELLENOS %  POR EJECUTAR  67.12 

* Datos al 30‐08‐2012 
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8.2 - Taludes estribo Izquierdo Adyacentes al Vertedero                   

Sin Actividad en el período. 

8.3 - Instrumentación Presa 

En el período se continuó con la protección de los instrumentos instalados conforme se va 
incorporando material a la presa. Esta protección está siendo ejecutada ya sea con material 
tipo 2B o el especificado en planos. 

Es importante mencionar que a la fecha se realiza el control y monitoreo de la presa con los 
instrumentos ya colocados, mismos que reportan el nivel de agua en la fundación y cuerpo 
de la presa. Por otra parte también nos encontramos monitoreando los asentamientos del 
relleno tanto, aguas arriba como aguas abajo donde están situados los acetímetros. 

Actividades del periodo. 

FRENTE DE 
TRABAJO 

ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN  RECURSO 

In
st
ru
m
e
n
ta
ci
ó
n
  

Instalación de 
instrumentos 
en el cuerpo de 

la presa 

        
1. Se inició con la perforación para la instalación de 

los Piezómetros de HV 7 y 8. 
2. Se realizo la capacitación ofertada por el CHM a 

cargo del Ing. Especialista en Instrumentación de 
presas Alejandro Pujol tema( Seguridad en 
presas) en fechas 9 y 10 del presente mes 

3. Personal Especialista del CHM realizó los cursos 
de Capacitación sobre el manejo de los 
instrumentos ya colocados a la presa los días 28 y 
29 del presente mes. 

4. Se realizó la verificación de datos tomados en 
campo para realizar las lecturas. 

  

  
     

  
FECHA 
INCORP. 

Instr. 
COTA 
FIN  

m.s.n.m
DESCRIPCION 

     
     

        

  

28/08/2012  PF‐7  3685 
Presa‐ladera 
derecha inicio 
perforación    

1 Excavadora CAT 320,
4 Personal TEC para la 
instalación  
1 Trac Drill 

  
29/08/2012  PF‐7  3685 

Presa‐ladera 
derecha continúa 
la perforación    

 

31/08/2012  PF‐7  3685 
Presa‐ladera 
derecha continúa 
la perforación 

 

        

   Numero de Instrumentos =   1       

  

Observación: Al final del mes no se realizó la 
instalación del PF‐7 debido a problemas con el 
terreno.      
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A continuación se presenta la lista de instrumentos de auscultación que serán colocados en 
la presa. Adicionalmente se muestra los instrumentos ya instalados en la fundación y los 
rellenos. 

 
INSTRUMENTO 

 
CANTIDADES  

 
LOCALIZACIÓN DE 

INSTALACIÓN 

INSTALACIÓN HASTA EL 
PERÍODO 

Puntos de Control Superficial (MS) 21 
Paramento de Aguas abajo y 

Cresta 
NO 

Mojones de Referencia (MR) 12 Estribos Izquierdo y Derecho NO 

Casetas de Instrumentación (CL) 11 Paramento de Aguas abajo NO 

Central de Lectura de Aguas arriba 07 
Muro Parapeto de Aguas 

arriba 
NO 

Medidor de Caudal (MV) 01 Paramento de Aguas abajo  MV1 al 50% 

Celda de Asentamiento (CR) 33 Macizo de Enrocado 
CR2-CR3-CR4-CR5-CR6-

CR7 

Extensómetro Múltiple (EM) 11 Macizo de Enrocado EM2-EM3-EM4 

Medidor Magnético de Asentamiento 
(MM) 

06 Macizo de Enrocado (MM1-MM2-MM3-MM4) 

Medidor Eléctrico de Junta (MJ) 30 Juntas Verticales NO 

Medidor Triortogonal de Junta (MTJ) 07 Junta Perimetral 
NO 

Electronivel (EN) 25 Losa de Concreto NO 

Piezómetros de observación 02 Paramento de Aguas abajo PO1;PO-2 

Piezómetros de hilo vibrante 10 Macizo de Enrocado 
(PF1,PF2-PF3, PF-4-PF5 y 

PF6) 

Acelerógrafos 02 
Cresta da presa/Túnel de 

acceso 
NO 

Piezómetro de H.V. 7 y 8 
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8.4 - Túnel de desvío. 

Luego de la culminación de los trabajos de excavación del túnel el Contratista siguiendo su 
cronograma de actividades, en el presente mes comenzó con los trabajos de instalación de 
malla electrosoldada. 

FRENTE DE 
TRABAJO 

ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN  RECURSO 

TU
N
EL
 D
E 
D
ES
V
IO
 

REVESTIMIENTO 
DEFINITIVO  

AGOSTO 2012

2 Martillos neumáticos 
1 Compresor 
1 Chata para plataforma 
1 lanzadora de hormigon 
 

 
Entre fechas 01 al 18, se realizó la perforación para ganchos 
de fijación Ø 16 mm, entre progresivas 0+265 a 0+375. Ver 
Foto 1. 
Entre fechas 02 al 28, se realizó el colocado de hormigón 
proyectado, según el detalle presentado en la Tabla 1, ver 
Fotos 2 y 3. 
  

Tabla 1: Volúmenes ejecutados en obra 

Fecha Progresivas Volumen (m3)

02 0+150 ‐ 0+180 6

07 0+132 ‐ 0+155 9

08 
0+132 ‐ 0+155
0+020 ‐ 0+035 

13 

09 0+020 ‐ 0+045 13

10 0+030 ‐ 0+060 21

11 0+030 ‐ 0+060 10

13 0+060 ‐ 0+080 13

17 0+020 ‐ 0+040 16

18 0+040 ‐ 0+045 6

20 0+060 ‐ 0+085 14

21 0+050 ‐ 0+075 18

22 0+015 ‐ 0+050 12

23 0+040 ‐ 0+060 9

25 0+060 ‐ 0+070 6

28 0+070 ‐ 0+080 3

TOTAL  169

 
Este volumen de hormigón colocado en el túnel no 
corresponde al computable para pago, toda vez que gran 
parte del mismo es utilizado para rellenar las sobre 
excavaciones generadas durante la excavación. 
 
Entre fechas 07 al 28, se realizó el colocado de malla electro 
soldada entre progresivas 0+310 a 0+0+355, área 505 m2 
equivalente a 39.47 kN, el detalle por fechas se presenta en 
la Tabla 2, ver Foto 4. 
 

Tabla 2: Volúmenes ejecutados en obra 

Fecha Progresivas Área (m2)

07 0+310 ‐ 0+315 56

21 0+315 ‐ 0+322 77

22 0+322 ‐ 0+330 90

23 0+330 ‐ 0+339 102

24 0+339 ‐ 0+344 56

25 0+344 ‐ 0+350 68

27 0+350 ‐ 0+353 33

28 0+353 ‐ 0+355 23

TOTAL  505

 
Entre fechas 04 al 28, se realizó el retiro de material 
acumulado en el canal de desvió en el sector de la cámara 
de válvulas entre progresivas 0+190 a 0+253 y respectivo 
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bombeo de aguas acumuladas en la zona. Ver Fotos 5 y 6 
 
Entre fechas 03 al 30, se realizó la instalación de ganchos de 
fijación Ø 16 mm entre progresivas 0+300 a 0+355,  el 
detalle de dichas instalaciones se presentan en la Tabla 3, 
ver Fotos 7 y 8 
 

Tabla 3:  

Fecha Progresivas Longitud (m)

03 0+252 ‐ 0+270 99

28 0+300 ‐ 0+310 96

29 0+310 ‐ 0+330 168

30 0+330 ‐ 0+355 180

TOTAL  543

       
 
     Foto 1: Perforación ganchos de fijación progresiva 0+300                Foto 2: Hormigón proyectado progresiva 0+025 

                   
 
      Foto 3: Hormigón proyectado progresiva 0+055                                 Foto 4: Instalación malla electro soldada prog. 0+0340  

                    
 
      Foto 5: Retiro material cámara de válvulas                                         Foto 6: Limpieza con agua  y aire en cámara de válvulas 
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      Foto 7: Instalación ganchos de fijación  progresiva 0+305               Foto 8: Instalación ganchos de fijación  progresiva 0+315

                   
 

8.5 - Galería de Acceso. 

FRENTE 
DE 

TRABAJO 
ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN  RECURSO 

G
A
LE
R
IA
 D
E 

A
C
C
ES
O
 

REVESTIMIENTO 
DEFINITIVO 

AGOSTO 2012 

  

 
Entre fechas 01 al 31, no se realizó ninguna actividad en 
este frente de trabajo, por falta de acceso para continuar 
con el hormigonado de la solera. 

8.6 - Pozo de Compuertas (Bocatoma). 

En el presente período se continúo con los trabajos en este frente, con la excavación y 
sostenimiento de los taludes adyacentes a este sector, por lo que el Contratista presentó a 
la Supervisión la metodología de excavación y los tipos de sostenimiento previsto para el 
sostenimiento primario.   

La Supervisión realizó el control de actividades de excavaciones,  colocado de malla electro 
soldada, colocado hormigón lanzado, colocado de (DHPs) y vaciado de cunetas, tomando 
en cuenta las Especificaciones Técnicas del Proyecto. 
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FRENTE 
DE 

TRABAJO 
ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN  RECURSO 

P
O
ZO

 D
E 
C
O
M
P
U
ER

TA
S 

EXCAVACION Y 
SOSTENIMIENTO 

INICIAL 

AGOSTO 2012 

1 Guinche 
1 Retroexcavadora 
1 Generador 
1 Compresora 
1 Martillo neumático 
1 Lanzadora de hormigón 
Volquetas de apoyo 
 
  

 
Entre fechas 03 y 20, se realizó la excavación entre cotas 
3774.50 a 3773.10, con un volumen de excavación de 32.73 
m3. Ver Foto 3 
  
Se realizó la instalación de 2 cerchas reticuladas en fechas 
11 y 21 de agosto en cotas 3775.50 y 3774.50 
respectivamente. Ver Fotos 1 y 2 
 
Continua el colocado de hormigón proyectado con fibra 
para el sostenimiento inicial entre cotas 3776.50 a 3774.50, 
con un volumen para pago de 6.91 m3. Ver Foto 4 
 
Entre fechas 22 al 25, no se tuvo actividad en este frente, 
debido a la falta de fibra metálica para el hormigonado 
respectivo. Ver Foto 5 
 

 
      Foto 1: Armado de cercha reticulada                                                   Foto 2: Instalación de cercha reticulada en cota 3774.50 

                     
 
       Foto 3: Retiro de material de excavación                                           Foto 4: Hormigón proyectado con fibra ‐ sostenimiento inicial

                     
 

8.7 - Cámara de Válvulas. 

Luego de la inspección por parte del personal especialista de nuestro Consorcio a la válvula 
dispersora (Howell Bunger) de diámetro nominal 1500 mm y sus accesorios y la válvula 
mariposa de diámetro nominal 2000 mm, el Contratista se encuentra realizando los trámites 
contractuales para importación de dichos equipos. 
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8.8 - Plinto. 

En el presente mes, la Supervisión realizo el control de actividades de limpieza, 
excavaciones, vaciado de hormigón dental clase K, tomando en cuenta las Especificaciones 
Técnicas del Proyecto. 

8.8.1 - Plinto Izquierdo. 

FRENTE 
DE 

TRABAJO 
ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN  RECURSO 

P
LI
N
TO

 IZ
Q
U
IE
R
D
O
 

EXCAVACION Y 
LIMPIEZA 

AGOSTO 2012 

1 Compresora 
1 Martillo neumático 
Herramientas menores 
  

 
Entre fechas 01 al 15, no se realizó ninguna actividad en este 
frente de trabajo. Ver Foto 1 
 
Entre fechas 16 al 22, se realizó la excavación manual para los 
tratamientos verticales entre cotas 3735 a 3752. Ver Foto 2 
  
Entre fechas 23 al 31, no se realizó ninguna actividad en este 
frente de trabajo, en vista que todo el personal de la zona fue 
reubicado en trabajos de limpieza en el plinto derecho. 
 

 
       Foto 1: Plinto izquierdo sin actividad                                                  Foto 2: Excavaciones para tratamientos verticales 
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8.8.2 - Plinto Derecho. 

FRENTE 
DE 

TRABAJO 
ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN  RECURSO 

P
LI
N
TO

 D
ER

EC
H
O
 

EXCAVACION, 
LIMPIEZA Y 

HORMIGÓN DENTAL 

AGOSTO 2012 

2 Compresora 
1 Martillo neumático 
2 Mixer 
3 Vibradores 
Herramientas menores  

 
Entre fechas 01 y 23, se realizó trabajos de  excavación 
manual para tratamientos verticales y limpieza entre cotas 
3710 a 3764, para continuar con la regularización de la 
superficie con hormigón dental. Ver Foto 1 y 2 
  
En fecha 24, se realizó la incorporación de hormigón dental 
"Clase K" entre cotas 3748 a 3754, volumen incorporado 44 
m3. Ver Fotos 3 y 4 
 
Entre fechas 25 al 30, continuó los trabajos de excavación 
manual para tratamientos verticales y limpieza entre cotas 
3755 a 3762. Ver Foto 5y 6 
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         Foto 1: Trabajos de limpieza y excavación                                    Foto 2: Limpieza manual de Cut‐off 

                
 
       Foto 3: Incorporación de hormigón dental                                       Foto 4: Superficie concluida de regularización ‐ hormigón  
                                                                                                                                      dental 

                 
 
       Foto 5 y 6: Continuación de trabajos de limpieza y excavación para tratamientos verticales entre cotas 3755 a 3762  
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Presa

Amortización del Anticipo Presa

Amortización 

Monto Anticipo Presa

9 - INFORME FINANCIERO. 

9.1 - Anticipo. 

El Consorcio Contratista ha recibido el pago del anticipo de obra correspondiente al 20% del 
Contrato en dos pagos: 

 El 22 de mayo de 2009 recibió el monto equivalente a $us 12,000,000.00 (Doce 
millones 00/100 dólares americanos)  
 

 El 28 de mayo de 2009 recibió el monto equivalente a $us 3,779,433.96 (Tres 
millones setecientos setenta y nueve mil cuatrocientos treinta y tres 96/100 dólares 
americanos 00/100) 

Haciendo un total de $us 15, 779,433.96 (Quince millones setecientos setenta y nueve mil 
cuatrocientos treinta y tres 96/100 dólares americanos 00/100) correspondientes al 20% del 
valor de su Contrato total, incluida la planta de Tratamiento y Línea de Aducción. Estos 
últimos no se encuentran en el alcance del contrato con nuestro Consorcio. 

El Contratista a la fecha ha amortizado un 33.67 % del anticipo de la presa que es 
(14’145.734,65 $us) y al mes de junio tiene una amortización de 4´996.180,97 $us. 

Deducción del Anticipo Componente Presa  

 

Mes Nº de Certificado
Deducción 

Anticipo en Sus
Anticipo

Jul‐09 Certif icado N° 1 1.737,23

Ago‐09 Certif icado N° 2 1.557,20

Sep‐09 Certif icado N° 3 1.721,88

Oct‐09 Certif icado N° 4 109.920,74

Nov‐09 Certif icado N° 5 75.674,03

Dic‐09 Certif icado N° 6 59.639,69

Ene‐10 Certif icado N° 7 112.616,79

Feb‐10 Certif icado N° 8 118.878,82

Mar‐10 Certif icado N° 9 164.445,85

Abr‐10 Certif icado N° 10 167.721,85

May‐10 Certif icado N° 11 151.570,58

Jun‐10 Certif icado N° 12 43.018,81

Jul‐10 Certif icado N° 13 7.243,43

Ago‐10 Certif icado N° 14 104.346,50

Sep‐10 Certif icado N° 15 246.391,75

Oct‐10 Certif icado N° 16 189.491,29

Nov‐10 Certif icado N° 17 177.835,53

Dic‐10 Certif icado N° 18 8.328,06

Ene‐11 Certif icado N° 19 155.604,63

Feb‐11 Certif icado N° 20 134.361,45

Mar‐11 Certif icado N° 21 184.935,63

Abr‐11 Certif icado N° 22 152.146,41

May‐11 Certif icado N° 23 153.957,15

Jun‐11 Certif icado N° 24 185.806,10

Jul‐11 Certif icado N° 25 129.956,21

Ago‐11 Certif icado N° 26 121.671,96

Sep‐11 Certif icado N° 27 173.618,69

Oct‐11 Certif icado N° 28 140.729,56

Nov‐11 Certif icado N° 29 184.587,77

Dic‐11 Certif icado N° 30 160.146,01

Ene‐12 Certif icado N° 31 154.978,81

Feb‐12 Certif icado N° 32 121.438,96

Mar‐12 Certif icado N° 33 205.995,63

Abr‐12 Certif icado N° 34 204.295,75

May‐12 Certif icado N° 35 213.745,84

Jun‐12 Certif icado N° 36 243.797,66

Jul‐12 Certif icado N° 37 232.266,72

Total en $us 4.996.180,97  
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Montos Pagados Presa 

Certificado Mes
Monto Fisico 

en $us

Monto Liquido 

Pagable en $us

Anticipo 14.145.734,65

Certi fi cado 1 Jul‐09 8.686,16 6.948,93

Certi fi cado 2 Ago‐09 7.785,98 6.228,78

Certi fi cado 3 Sep‐09 8.609,41 6.887,53

Certi fi cado 4 Oct‐09 549.603,68 439.682,94

Certi fi cado 5 Nov‐09 378.370,14 302.696,11

Certi fi cado 6 Dic‐09 298.198,43 238.558,74

Certi fi cado 7 Ene‐10 563.083,97 450.467,18

Certi fi cado 8 Feb‐10 594.394,10 475.515,28

Certi fi cado 9 Mar‐10 822.229,26 657.783,41

Certi fi cado 10 Abr‐10 838.609,25 670.887,40

Certi fi cado 11 May‐10 757.852,91 606.282,33

Certi fi cado 12 Jun‐10 215.094,03 172.075,22

Certi fi cado 13 Jul‐10 36.217,14 28.973,71

Certi fi cado 14 Ago‐10 521.732,50 417.386,00

Certi fi cado 15 Sep‐10 1.231.958,75 985.567,00

Certi fi cado 16 Oct‐10 947.456,45 757.965,16

Certi fi cado 17 Nov‐10 889.177,66 711.342,13

Certi fi cado 18 Dic‐10 41.640,32 33.312,26

Certi fi cado 19 Ene‐11 778.023,13 622.418,50

Certi fi cado 20 Feb‐11 671.807,26 537.445,81

Certi fi cado 21 Mar‐11 924.678,17 739.742,54

Certi fi cado 22 Abr‐11 760.732,07 608.585,66

Certi fi cado 23 May‐11 769.785,77 615.828,62

Certi fi cado 24 Jun‐11 929.030,52 743.224,42

Certi fi cado 25 Jul‐11 649.781,07 519.824,86

Certi fi cado 26 Ago‐11 608.359,82 486.687,86

Certi fi cado 27 Sep‐11 868.093,45 694.474,76

Certi fi cado 28 Oct‐11 703.647,82 562.918,26

Certi fi cado 29 Nov‐11 922.938,85 738.351,08

Certi fi cado 30 Dic‐11 800.730,05 640.584,04

Certi fi cado 31 Ene‐12 774.894,04 619.915,23

Certi fi cado 32 Feb‐12 607.194,78 485.755,82

Certi fi cado 33 Mar‐12 1.029.978,16 823.982,53

Certi fi cado 34 Abr‐12 1.021.475,73 817.180,58

Certi fi cado 35 May‐12 1.068.729,19 854.983,35

Certi fi cado 36 Jun‐12 1.218.988,30 975.190,64

Certi fi cado 37 Jul‐12 1.161.333,60 929.066,88

24.980.901,92 34.130.456,20Total en $us  
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9.2 - Programación Financiera Según Contrato Modificatorio Nº 2. 

No DESCRIPCIÓN PARCIAL ACUMULADO
0 ANTICIPO A INICIO DE OBRA Mayo 14.145.734,65 14.145.734,65
1 DESEMBOLSO 1 MES 1 Junio 0,00 14.145.734,65
2 DESEMBOLSO 2 MES 2 Julio 6.948,93 14.152.683,58
3 DESEMBOLSO 3 MES 3 Agosto 6.228,78 14.158.912,36
4 DESEMBOLSO 4 MES 4 Septiembre 6.887,53 14.165.799,89
5 DESEMBOLSO 5 MES 5 Octubre 439.682,94 14.605.482,83
6 DESEMBOLSO 6 MES 6 Noviembre 302.696,11 14.908.178,94
7 DESEMBOLSO 7 MES 7 Diciembre 238.558,74 15.146.737,68
8 DESEMBOLSO 8 MES 8 Enero 450.467,18 15.597.204,86
9 DESEMBOLSO 9 MES 9 Febrero 475.515,28 16.072.720,14
10 DESEMBOLSO 10 MES 10 Marzo 657.783,41 16.730.503,55
11 DESEMBOLSO 11 MES 11 Abril 670.887,40 17.401.390,95
12 DESEMBOLSO 12 MES 12 Mayo 606.282,33 18.007.673,28
13 DESEMBOLSO 13 MES 13 Junio 172.075,22 18.179.748,50
14 DESEMBOLSO 14 MES 14 Julio 28.973,71 18.208.722,21
15 DESEMBOLSO 15 MES 15 Agosto 417.386,00 18.626.108,21
16 DESEMBOLSO 16 MES 16 Septiembre 985.567,00 19.611.675,21
17 DESEMBOLSO 17 MES 17 Octubre 757.965,16 20.369.640,37
18 DESEMBOLSO 18 MES 18 Noviembre 711.342,13 21.080.982,50
19 DESEMBOLSO 19 MES 19 Diciembre 33.312,26 21.114.294,76
20 DESEMBOLSO 20 MES 20 Enero 622.418,50 21.736.713,26
21 DESEMBOLSO 21 MES 21 Febrero 537.445,81 22.274.159,07
22 DESEMBOLSO 22 MES 22 Marzo 739.742,54 23.013.901,61
23 DESEMBOLSO 23 MES 23 Abril 608.585,66 23.622.487,27
24 DESEMBOLSO 24 MES 24 Mayo 615.828,62 24.238.315,89
25 DESEMBOLSO 25 MES 25 Junio 743.224,42 24.981.540,31
26 DESEMBOLSO 26 MES 26 Julio 572.905,93 25.554.446,24
27 DESEMBOLSO 27 MES 27 Agosto 632.752,45 26.187.198,69
28 DESEMBOLSO 28 MES 28 Septiembre 770.483,60 26.957.682,29
29 DESEMBOLSO 29 MES 29 Octubre 705.711,72 27.663.394,01
30 DESEMBOLSO 30 MES 30 Noviembre 818.102,33 28.481.496,34
31 DESEMBOLSO 31 MES 31 Diciembre 727.924,77 29.209.421,11
32 DESEMBOLSO 32 MES 32 Enero 622.254,23 29.831.675,34
33 DESEMBOLSO 33 MES 33 Febrero 792.300,50 30.623.975,84
34 DESEMBOLSO 34 MES 34 Marzo 1.598.669,03 32.222.644,87
35 DESEMBOLSO 35 MES 35 Abril 1.990.170,91 34.212.815,79
36 DESEMBOLSO 36 MES 36 Mayo 2.054.401,54 36.267.217,32
37 DESEMBOLSO 37 MES 37 Junio 2.215.987,73 38.483.205,05
38 DESEMBOLSO 38 MES 38 Julio 2.230.963,35 40.714.168,40
39 DESEMBOLSO 39 MES 39 Agosto 3.447.561,42 44.161.729,82

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS EN $US
MES/SEMANA

E 
J 
E 
C
 U
 T
A
 D
 O
 

20
09

20
10

20
11

20
12

 
Se estima la ejecución del Contratista para el periodo Agosto/2012 en 1.200.000.00 $us 
(monto físico) este puede variar según las observaciones que realice la Supervisión cuando 
el CHM presente la planilla correspondiente. 
 

Anticipo

         Avance Financiero de la Presa

Monto del Contrato 74.379.613,09 $

14.145.734,65 $

Avance Acumulado Programado 44.714.168,40 60,12%

Avance Acumulado Ejecutado 35.090.456,20 47,18%

Desfase Acumulado 9.623.712,20 12,94%  

Anticipo

         Avance Fisico de la Presa

Monto del Contrato 74.379.613,09 $

14.145.734,65 $

Avance Acumulado Programado 37.519.993,96 50,44%

Avance Acumulado Ejecutado 26.180.901,92 35,20%

Desfase Acumulado 11.339.092,04 15,24%



 

52 

 

10 - CRONOGRAMA DE PROYECTO 

Han transcurrido 1.192 días de 1.607 días desde el inicio del proyecto con última 
reprogramación correspondiente al Contrato Modificatorio Nº 2, el porcentaje de avance del 
plazo contractual es de aproximadamente 74.17 % al final del período. 

11 - EVALUCION DE LA OBRA 

11.1 - Evaluación Física y Conclusiones de las Actividades del  Contratista.   

 La Supervisión ha realizado el análisis del cronograma vigente y de sus frentes 
programados, donde se evidencia la falta de inicio en varios frentes de la obra los 
cuales están siendo programados por el Contratista. 

 Pese a que el avance financiero del Contratista ha mejorado en el último trimestre; la 
brecha entre lo ejecutado y lo programado sigue complicada. 

 Pese a haber implementado los trabajos nocturnos, el Contratista no logra cumplir sus 
metas programas en el cronograma vigente ni en el plan de contingencia propuesto, por 
lo que se ha recomendado una vez más realizar ajustes y correcciones a dicho plan. 

 Respecto al Contrato Modificatorio Nº 3 la Supervisión ha remitido a la empresa 
Misicuni los respaldos necesarios para su consideración.  

 En el periodo la Supervisión ha recibido del CHM documentación y respaldos solicitando 
ampliación de plazo, documentos que serán analizadas de acuerdo a los términos del 
Contrato. 

Por lo anterior se establecen las siguientes conclusiones: 

 El Consorcio Contratista a la fecha no logra llegar a sus metas programadas, en cuanto al 
avance de obra y por consiguiente su avance financiero. 

 El Contratista continua con sistema de trabajo poco eficiente, el cual no permite un avance 
normal de la obra, esto hace que el desfase entre lo ejecutado Vs programado siga 
aumentado a medida que pasa el tiempo. 
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12 - GALERÍA DE FOTOS PROYECTO MÚLTIPLE MISICUNI CONSTRUCCIÓN PRESA 

Presa Rellenos presa zona 3B, 2B, 3D y ataguía 

        



  

 

Relleno de la Presa  

 

Tendido material Filtro Presa 

 

 

 

Extendido de material E, sector Ataguía aguas abajo, en la cota 3669.40 m.s.n.m. 26-07-2012 



  

 

 

Relleno Límite aguas Abajo 
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Pozo de Compuertas BOCATOMA 
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Túnel de desvió Revestimiento Final. 

 

Armadura tramo HºPº 
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Instrumentación Geotécnica PF-7; PF-8. 

 

Instrumentación Capacitación. 
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Plinto Derecho Concretos 

 

Excavación Plinto Derecho 

 


