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INFORME MENSUAL N° 33 
Febrero 2012 

1 - INTRODUCCIÓN. 
 
El presente Informe Mensual tiene como objetivo detallar las actividades que se realizaron en el 
período indicado, del Contrato de “Servicios de Supervisión Técnica de la Construcción de la 
Presa y Obras Anexas del Proyecto Múltiple Misicuni” y de la Contratista Consorcio 
Hidroeléctrico Misicuni. 

2 - ANTECEDENTES. 

2.1 - Contrato de la Supervisión (ENGEVIX-CAEM). 

La Empresa Misicuni convocó a empresas Nacionales e Internacionales legalmente 
establecidas a presentarse a la Licitación Pública Internacional No 02/06, CUCE No 06-0633-
0046049-1-1 mediante concurso de propuestas (Primera Convocatoria) para la “Supervisión 
Técnica de la Construcción de la Presa y Obras Anexas del Proyecto Múltiple Misicuni”. 

La Comisión Calificadora de la Entidad CONTRATANTE en fecha 22 de febrero de 2007 recibió 
las propuestas de los consorcios interesados, y posteriormente en fecha 2 de marzo de 2007, 
emitió el Informe de Calificación y Recomendación, recomendando la adjudicación del Proyecto 
al Consorcio ENGEVIX-CAEM, por tanto la Autoridad Responsable del Proceso de 
Contratación resolvió adjudicar el Proyecto a dicho Consorcio en concordancia al informe 
emitido por la comisión.  

A continuación se muestra un resumen de las actividades legales desde la Orden de Proceder: 

� Contrato Protocolizado: 0891/2007 
� Monto del contrato: 3.778.355,20 $us 
� Fecha de firma del contrato: 24/04/07                    
� Fecha de orden de proceder: 22/05/09                 
� Fecha de conclusión de contrato: 21/02/13 
� Orden de Trabajo Nº 1  (Readecuación Vehículos de Supervisión). 
� Orden de Trabajo Nº 2 ( Redistribución de Cantidades) 
� Orden de Cambio Nº 1  (Readecuación, Creación y Eliminación de Ítems sin 

Modificación de Costo ni Plazo). 

2.2 - Documentación de Obra Emitida de la Supervisi ón. 

ORDENES DE TRABAJO A LA FECHA 

Nº ACTIVIDAD OBJETO PLAZO 
EMITIDA POR y/o 

FIRMADA 

 ANTERIOR NUEVO  

1 Vehículos 
Redistribución de 

cantidades sin modificar 
Monto ni Plazo 

De acuerdo  al 
Cronograma 
original 

De acuerdo  al 
Cronograma 
original 

EC-MIS-003-2009 

2 
Redistribución de 

Cantidades 

Redistribución de 
cantidades sin modificar 

Monto ni Plazo. 

De acuerdo  al 
Cronograma 

De acuerdo  al 
Cronograma 

EC/MIS/223/2012 

 

La Orden de trabajo Nº 1 es una redistribución de Cantidades que no causan efecto en los 
plazos establecidos originalmente, ni en el Contrato en su conjunto. 
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La Orden de trabajo Nº 2 es una redistribución de Cantidades para el requerimiento de 
cantidades horas/mes en especialistas y la disminución de los ítems no utilizados a la fecha y 
programados en la Orden de Cambio Nº 1. 

2.3 - Orden de Cambio Supervisión. 

ORDEN DE CAMBIO 

Nº ACTIVIDAD OBJETO PLAZO 
EMITIDA POR y/o 

FIRMADA 

 ANTERIOR NUEVO  

1 
Creación y 

eliminación de 
Ítems 

Redistribución de 
cantidades sin modificar 

Monto ni Plazo 

De acuerdo  al 
Cronograma 
original 

De acuerdo  al 
Cronograma 
original 

EC-MIS-110/2012 

 
La Orden de Cambio Nº 1 autoriza a la Supervisión realizar ajustes al organigrama 
originalmente presentado, adecuándose a las actividades y necesidades del proyecto. Esta 
Orden de Cambio no afecta el plazo ni costo originalmente pactado. 

2.4 - Contrato del Contratista (CONSORCIO HIDROELÉC TRICO MISICUNI). 

La Empresa Misicuni mediante Licitación Pública Internacional No 02/07, convocó a empresas 
Constructoras interesadas a que presenten documentos administrativos, legales, propuesta 
técnica y económica, de acuerdo con los términos del Documento Base de Contratación 
aprobado mediante Resolución Administrativa No 002/09 de fecha 14 de enero de 2009, 
proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en las Normas 
Básicas del Sistema de Administración de bienes y Servicios aprobadas por Decreto Supremo 
29603 y 29618. 

La Comisión Calificadora de la Entidad CONTRATANTE, luego de efectuada la apertura de 
propuestas presentadas realizó el análisis y evaluación de las mismas, resolviendo adjudicar la 
ejecución de la obra al CONSORCIO HIDROELÉCTRICO MISICUNI, al cumplir su propuesta 
con todos los requisitos de la Convocatoria y ser la más conveniente a los intereses de la 
Entidad CONTRATANTE. 

A continuación se muestra un resumen de las actividades legales desde la orden de proceder: 

� Numero de Contrato: 10/09 
� Fecha de firma del contrato: 16/ 05/09  
� Fecha de orden de proceder: 28/05/09  
� Fecha de conclusión de Vigente: 20/10/2013  
� Monto Contrato Vigente: 80’414.489.02 $ 

2.5 - . Documentación de Obra Emitida del Contratis ta 

A la fecha del presente período, se han emitido las siguientes Órdenes de Trabajo: 

ORDENES DE TRABAJO A LA FECHA 

Nº ACTIVIDAD OBJETO PLAZO EMITIDA POR y/o 
FIRMADA 

 ANTERIOR NUEVO  

1 
Campamento 
Contratante Ampliación de Plazo 16/12/09 16/02/10 

Libro de Ordenes (1)  
Pg.81 

2 
Campamento 
Contratante Ampliación de Plazo 16/02/10 14/04/10 

Libro de Ordenes (2) 
 Pg. 34 

3 
Camino Cochamayu-

Cresta-Cruce Icari 
Redistribución de 

Cantidades y 
Ampliación de Plazo 

31/03/10 04/05/10 EC/CHM/048/2010 

4 
Optimización del 
Portal de Entrada 

Aumentar longitud del 
Túnel de Desvío en 

8.35m 

Según 
Cronograma 

Según 
Cronograma 

EC/CHM/052/2010 
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5 

Optimización y 
redistribución según 
el seguimiento de 

obra 

Redistribución de 
cantidades Ítems 3 y 

el ítems 8 

Según 
Cronograma 

Según 
Cronograma 

EC/CHM/173/2010 

6 

Optimización y 
redistribución según 
el seguimiento de 

obra 

Redistribución de 
cantidades Ítems 
4.1,4.2 contra el 
ítems 4.8, 7.1 

Según 
Cronograma 

Según 
Cronograma 

EC/CHM/087/2012 

7 

Optimización y 
redistribución según 
el seguimiento de 

obra 

Redistribución de 
cantidades Ítems 2, 

2.2, 2.4, 3, 9 y 10,4.2  

Según 
Cronograma 

Según 
Cronograma Firmado 03-08-2012 

8 

Optimización y 
redistribución según 
el seguimiento de 

obra 

Redistribución de 
cantidades Ítems 2 
contra el ítems 8 

Según 
Cronograma 

Según 
Cronograma 

Firmado el 8-12-2012 

Las Órdenes de trabajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 son ampliaciones plazo y/o redistribución de 
cantidades que no causan efecto en los plazos establecidos para los hitos de Control, ni en el 
Contrato en su conjunto. 

Cabe señalar que lo arriba señalado se encuentra previsto en Contrato y no significan mayor 
costo al Proyecto constituyéndose por tanto, en simples redistribuciones de cantidades. 

2.6 - Ordenes de Cambio del Contratista. 

ORDEN DE CAMBIO 

Nº ACTIVIDAD OBJETO PLAZO EMITIDA POR y/o 
FIRMADA 

 ANTERIOR NUEVO  

1 Derrumbes 
Incremento de 

Volumen y Costo 
695,000.00 $us 

De acuerdo  al 
Cronograma 

De acuerdo  al 
Cronograma 

EC-MIS-275/2010 

2 
Reprogramación 

Actividades  

Redistribución de 
Cantidades y 

Ampliación de Plazo 
27/11/2012 05/05/2013 EC-MIS-368/2010 

3 
Causas de Fuerza 

mayor / Caso 
Fortuito  

 Ampliación de Plazo 05/05/2013 16/05/2013 EC-MIS-066/2012 

4 
Obra Adicional 

Sector Portal de 
Salida y Otros 

Ampliación de Plazo 
desvío del Rio 26/03/2012 13/05/2012 EC-MIS-086-2012 

5 
Reubicación 

Planta de 
Tratamiento 

Incremento de monto 
822.319.21 $$ 

16/05/2013  16/05/2013 Empresa Misicuni 

 
� La orden de cambio Nº 1 fue suscrita en fecha 10/09/2010 mediante la cual se autoriza 

al Contratista la remoción y excavación del estribo Izquierdo incrementando el Ítem 2.5 
Remoción de Derrumbes (instruido en fecha 10/09/2010 mediante libro de órdenes foja 
61 tercer libro). De igual manera incrementa el monto de Contrato en $us 695,000.00 

� La Orden de Cambio Nº 2  fue suscrita en fecha 24/12/2010, habilitándose en esta la 
ampliación del Túnel de Desvío en 5.9 mts. y ampliando el plazo de ejecución de la obra 
hasta el 5 de mayo de 2013. 

� La Orden de cambio Nº 3 fue enviada al contratante con nota EC/MIS/066/2012, 
estableciéndose en esta la ampliación de plazo por eventos compensables aplicando el 
concepto de Causas de Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito, debido a precipitaciones 
extraordinarios y bloqueo de comunarios, por tanto la nueva fecha de terminación del 
proyecto fue establecida para el 16/05/2013. 

� La Orden de Cambio Nº 4 fue enviada al Contratante con nota estableciéndose la 
ampliación del plazo del Desvío del rio por eventos extraordinarios y Trabajos 
adicionales, mismo que se enmarca en el Contrato y no afectan el plazo de ejecución 
vigente. 
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� La Orden de cambio Nº 5 fue emitida por la Empresa Misicuni, se elaboró debido a la 
reubicación de la planta de tratamiento incrementando el monto del Contrato en 
822,319.21 $us  

2.7 - Contratos Modificatorios. 

Contrato Modificatorio 

Nº ACTIVIDAD OBJETO PLAZO EMITIDA POR y/o 
FIRMADA 

 ANTERIOR NUEVO  

1 
Pantallas Atirantadas 
y Zonas 1A-1B-1C de 

la presa y ataguía 

Creación de 
nuevos Ítems  

16 de mayo de 
2013 

16 de mayo de 
2013 

EM.GT.EC.121/2012 

2 

Plazo y redistribución 
de cantidades 

Instrumentación –
línea de aducción  

Plazo 
redistribución de 

cantidades 

16 de mayo de 
2013 

20 de Octubre 
2013 

Firmado el 23 de 
diciembre de 2012 

 

� El Contrato Modificatorio Nº 1 autoriza al Contratista la redistribución y/o creación de 
nuevos ítems en  las zonas 1A, 1B, 1C y Pantalla atirantada con los Ítems  de la línea 
de aducción. 

� El Contrato Modificatorio Nº 2  establece la ampliación del plazo, mismo que se 
enmarca en el Contrato, además de autorizar la redistribución de cantidades de la 
instrumentación de la presa y la línea de aducción. 

3 - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Proyecto Múltiple Misicuni, consiste en el aprovechamiento hídrico de las cuencas los ríos 
Misicuni, Viscachas y Putucuni, al otro lado de la cordillera del Tunari, mediante el embalse  y 
trasvase de sus aguas. 

 

El mejoramiento de la disponibilidad de agua en el Valle Central de Cochabamba representa la 
superación del obstáculo más importante para el desarrollo económico, social y cultural de la 
región. 

Mediante la realización de varios estudios, se ha confirmado que este proyecto es la forma más 
económica de proveer agua adicional al valle de Cochabamba, debiéndose encarar su 
ejecución por etapas, en función de la demanda.  

3.1 - Objetivos Generales 

Los objetivos principales del Proyecto Múltiple Misicuni son el suministro de Agua Potable a las 
poblaciones urbanas del Valle Central de Cochabamba, Agua de Riego para la agricultura del 
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área agrícola de influencia y generación de energía eléctrica de 75 MW hasta los 120MW  para 
el Sistema Interconectado Nacional.  

3.2 - Descripción General de las Obras 

La implementación de las obras, componentes del Proyecto Múltiple Misicuni ha sido definida 
en base a la aplicación del Plan Estratégico de la Empresa Misicuni, en el cual se ha definido la 
ejecución de obras comunes por etapas, así como las particulares. 

• Presa  
• Túnel de Desvío y Cámara de Válvulas 
• Vertedero 
• Bocatoma y Pozo de Compuertas. 

 
Inicialmente estaba previsto que la construcción de la presa se realizaría hasta una altura de 80 
m. Luego de estudios y rediseños efectuados se estableció una construcción en dos etapas. En 
la primera la presa alcanzaría la altura de 85 m y en la segunda llegaría a su altura final de 120 
m, los datos básicos figuran a continuación.  

EMBALSE DE MISICUNI   
Nivel máximo (1ª etapa) 3740 msnm 
Nivel máximo (Final) 3774 msnm 
Nivel mínimo de operación 3725 msnm 
Volumen embalsado útil (1ª etapa) 31,5 x 106 m3 
Volumen embalsado útil (final) 154 x 106 m3 
Volumen total embalsado 185 x 106 m3 

 
PRESA DE MISICUNI   

Tipo 
Presa de gravas con cara de concreto  
tipo (CFRD)  

Volumen de enrocado                                        3.767.172,00 m3 
Volumen de hormigón  38.464,00 m3 
Volumen de excavación  1.909.881,00 m3 
Longitud de la cresta (1ª etapa) 302 m 
Longitud de la cresta (final) 489.9 m 
Elevación cresta (1ª etapa) 
Elevación cresta (final) 

3749 msnm 
3782 msnm 

Altura sobre el fondo del río (1ª etapa) 
Altura sobre el fondo del río (final) 

77 m 
110 m 

Altura sobre fundación del plinto (1ª etapa)  85 m 
Altura sobre fundación del plinto (final)  120 m 
Taludes   
Aguas arriba 1,5H:1V 
Aguas abajo 1,5H:1V 

 

VERTEDERO   

Tipo 
Canal abierto con estructura de control 
canal y deflector, ubicado sobre la margen 
izquierda. 

Estructura de control   
Elevación cresta Gola (1ª etapa) 3740 msnm 
Elevación cresta Gola (final) 3774 msnm  
Máxima descarga 2306 m3/s 

     Ancho del canal de descarga                            Varia 24m a 18m 
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     Nivel de solera  salto sky                                   3618 msnm 
     Geometría del flip                                              Cota de salida:  3.620,68 msnm. 
                                                                               Radio de curvatura: 20 m                                                   

DESCARGA DE FONDO 

Cámara de válvulas equipada con una válvula mariposa de 2.0 m de diámetro y una 
válvula Howell Bunger de 1.5 m de diámetro.  Tapón aguas arriba, blindaje aguas abajo 
y sistema de aireación a través de la galería de acceso. 
 

TÚNEL DE DESVIACIÓN   

Ubicación Margen izquierda 
Sección  Circular 
Longitud de Excavación  404.6 m 
Diámetro interno 4,50 m 
Pendiente ±1,12% 
Capacidad de diseño para desvío 180 m3/s 
Longitud zona revestida 444 m 
Galería de acceso a la descarga de fondo   
Longitud 236 m 
Sección Herradura 
Diámetro interno 3,70 m 

4 - INFORMACION ADMINISTRATIVA. 

4.1 - Personal. 

En cumplimiento a los requisitos contractuales y para el normal desenvolvimiento del Proyecto, 
en el período del presente informe se encuentra movilizado y realizando actividades técnicas, 
administrativas y logísticas el siguiente personal: 

NOMBRE CARGO Nacionalidad  
Jorge Chérrez Verdugo Gerente de Proyecto -Ecuatoriano 
Fernando Schmidt Especialista en Proyecto y Planificación. -Brasilero  
Marco A. Claure Administración de Contratos Boliviano  
Custodio Albertoni Jefe Especialista en Presas -Brasilero 
Roberto Tajima Jefe Especialista en Geología -Brasilero 
Hilton Marques Jefe Especialista en Hidráulica -Brasilero 
Carlos Correa Jefe Especialista en Estructuras -Brasilero 
Antonio Díaz Villamil Geólogo Boliviano 
Álvaro Morales Ing. Medio Ambiente Boliviano 
Alfonso Solares Asesor Legal Boliviano 
Oscar Ledezma Ingeniero Junior I Boliviano 
Rolando Jaimes Ingeniero Junior II Boliviano 
Antón Ramírez Ingeniero Junior III Boliviano 
Víctor Hugo Ovando Ingeniero Jr. III Boliviano 
George Humerez Ingeniero Jr. II Boliviano 
Erik León Ingeniero Jr. I Boliviano 
Norman Escalera  Inspector Ambiental Boliviano 
Demetrio Vargas Inspector de Presa Boliviano 
Fernando Cusicanqui Administrador Boliviano 
Carlos Torrico Contador Boliviano 
Elizabeth Ortega V. Secretaria Boliviano 
Guido Larrazábal Brigada Topográfica II Boliviano 
Marcelo Sanjinés Brigada Topográfica II Boliviano 
Charles García Brigada Topográfica II Boliviano 
Freddy Guzmán Brigada Topográfica I Boliviano 
Darío Enríquez Brigada Topográfica I Boliviano 
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Benito Herbas Brigada Topográfica I Boliviano 
Guilder Limachi Brigada de Laboratorio I Boliviano 
José Veliz Brigada de Laboratorio I Boliviano 
Jaime Bonilla Brigada de Laboratorio II Boliviano 
Feliciano Paredes  Brigada de Laboratorio II Boliviano 
Diego Rocha Ayudante de Cómputos y Mediciones I Boliviano 
Alberto Díaz Chofer I Boliviano 
José Calderón Chofer II Boliviano 
Wilfredo Canedo Chofer III Boliviano 
Rolando López Chofer IV Boliviano 
Erik Lara Chofer V Boliviano 

5 - ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIÓN 

5.1 - Especialistas del Consorcio (ENGEVIX-CAEM). 

En el trascurso de este período el equipo de trabajo de Especialistas de nuestro Consorcio 
ENGEVIX-CAEM, ha estado trabajando en la elaboración y generación de los documentos 
siguientes, mismos que a la fecha se encuentran en consideración de la Empresa Misicuni. 

 

INSTRUMENTACION 

Nº Nº  Plano  Descripción  Rev. 

1 8990/VT-3G-DE-6001 Vertedero – Aguas abajo – Tratamiento de los Taludes 
Instrumentación – Planta 0 

2 8990/VT-3G-DE-6002 Vertedero – Aguas abajo – Tratamiento de los Taludes 
Instrumentación – Secciones y Detalles 0 

3 8990/VT-3G-DE-6003 Vertedero – Aguas abajo – Tratamiento de los Taludes 
Instrumentación –Detalles 0 

PRESA 

4 8990/US-3G-DE-5002 Granulometrías de los Materiales protección medidor de 
caudal-ataguía aguas abajo   0 

5 8990/US-3G-ET-5002 Pesa instrumentación – Especificaciones Técnicas 0 

6 8990/US-3G-DE-5003 Granulometrías de los Materiales – enrocado de Protección 
aguas abajo presa 0 

 

Por otra parte, dentro del alcance de los servicios de Supervisión, a la fecha se han generado 
los documentos según cronogramas vigentes, por lo que a la fecha el Contratista cuenta con la 
totalidad de los planos de detalle para continuar con su trabajo. 

Es importante mencionar que los nuevos planos de instrumentación puestos a consideración 
de la Fiscalización fueron elaborados por nuestros especialistas siguiendo las 
recomendaciones del panel de consultores (BOARD), en los que se propone la instalación de 
piezómetros de hilo vibrátil, inclinómetros y celdas de carga situados en las banquinas del 
estribo izquierdo adyacentes al vertedero de excedencias. 

De la misma manera se ha presentado la optimización del enrocado que está emplazado en la 
cara aguas abajo de la presa, siendo que esta originalmente presentaba un espesor de 5 
metros de material Tipo 4, mismo que después de un minucioso análisis de estabilidad se ha 
reducido a 3 metros. 

Se detalla a continuación un resumen de las actividades ejecutadas por el Consorcio 
ENGEVIX-CAEM en el presente mes Febrero/2012, según las diferentes áreas técnicas y 
administrativas.  
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5.2 - Geología. 

En el mes de Febrero se efectuaron actividades geológico-geotécnicas de: seguimiento 
esporádico del colocado de materiales de la presa sobre el contacto en ambos estribos, con las 
distintas unidades de roca, mapeo geológico y caracterización de la superficie de contacto 
antes de su sepultamiento. 

Se ha realizado una evaluación de la posibilidad de implementar anclajes de refuerzo en el 
futuro talud de corte del camino de acceso al puente que pasará por encima del vertedero en 
su parte más elevada. 

Se ha gestionado el colocado de material de transición 2B en el sector central del pié de talud 
del cuerpo central de la presa para proteger una capa milonítica de 1m de espesor promedio. 

La principal actividad realizada ha sido la continuación del mapeo del área de emplazamiento 
del plinto, en dos formatos uno general y otro a detalle en un primer tramo cuya liberación ha 
sido solicitada por el Contratista. 

5.2.1 - Geología de la Presa. 

Se continuó con la liberación de los sectores de la fundación de la presa, por lo que el 
Contratista en el período inicio el colocado de material en la fundación en el sector adyacente 
al estribo izquierdo. 
 
Además de recabar información geológico-geotécnica para realizar el mapa geológico general 
del proyecto. Así mismo es necesario misionar que toda la información recabada está siendo 
procesada y evaluada conjuntamente entre nuestros especialista en campo y nuestros 
especialistas en el Brasil. 

5.2.2 - Plinto Mapeo Geológico. 

Se ha continuado con la revisión y complementación del mapeo del plinto con el objeto de 
zonificar y caracterizar los tramos de distintas condiciones geomecánicas y estratigráficas para 
correlacionarlas con el diseño de la fundación del plinto. El mapeo final se realizará una 
semana antes de la ejecución de los concretos en cada sector del plinto. 
 

5.2.3 - Seguimiento del colocado de capas de materiales de la presa. 

Este trabajo se realizó hasta abarcar un largo total de 215m (progresiva 0+215) y hasta llegar  
a las cercanías de la parte del lecho del río Misicuni. En este periodo se han relevado 
topográfica y geotécnicamente 70 discontinuidades mayores en el plinto derecho. 
 
Al presente se está continuando este trabajo en el estribo izquierdo entre las progresivas 0+365 
y 0+450 que corresponden a la parte media del plinto izquierdo, habiéndose relevado 65 
discontinuidades mayores. 
 
El tramo del plinto izquierdo entre las progresivas 0+366.5 y 0+395 está siendo mapeado a 
detalle, en el cual se está realizando trabajos manuales de limpieza a fondo.  
 
El mapeo a detalle comprende una zonificación superficial discriminando sectores de distintos 
valores de RMR (Rock Mass Rating) para posibilitar la verificación del diseño del plinto 
especialmente en su parte interna que es variable según el estado y la condición geomecánica 
de la roca de fundación. 
 
Así mismo se están estableciendo los sectores de pequeñas fallas geológicas en donde se 
aplicarían medidas de tratamiento especial de la fundación. 
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5.2.4 -  Conformación de Taludes y Pantalla Atirantada en el Estribo Izquierdo. 

Se ha continuado con el seguimiento en la conformación de taludes de corte en la zona 
superior del estribo izquierdo, así como también del colocado de drenes tubulares. 

Debemos de resaltar que el CHM se encuentra ejecutando la última cortina atirantada en la 
cota 3805, la cual se estima sea terminada el próximo periodo. Esta parte del proyecto se halla 
bastante avanzada.  

� En el sector de la cota 3782 continua el corte para el camino de acceso al puente que 
cruza el vertedero. 

� En este sector se está evaluando el refuerzo de la superficie de corte del macizo rocoso 
con anclajes activos y drenes perforados. 

5.2.5 - Fundación de la Presa sobre el Sector Izquierdo del Fondo del Valle. 

Debido a las intensas precipitaciones fluviales este sector continúo con la excavación final 
(limpieza de la fundación) aguas abajo de la presa. 

5.3 - Brigada Topográfica. 

5.3.1 - Nivelación de Puntos Tridimensionales  

Se realizaron los trabajos topográficos, para la ubicación de bancos de nivel (BMs), además de 
la denominación de coordenadas para posteriores trabajos en el área de proyecto. Los mismos 
se mencionan de acuerdo al siguiente detalle: 

                      Foto Nº 1 Puntos de Referencia  
 

• En sector de la Presa:                                  
 
  BN-1:  N =  8108021.420 
   E =   784277.914 
   Elev = 3686.290 (E.T) 
 

         
 
                                          Foto Nº 2 Puntos de Referencia 

• Estribo derecho: 
     

BN-2:  N = 8108032.429 
  E =   784266.666 
  Elev.=  3694.597 (E.T) 
  
 
 
        
 
 
 
    
                                                  Foto Nº 3 Puntos de Referencia 
 

• En sector del Plinto:                                  
 

BN-3: N =  8108042.679 
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E =    784362.863 
Elev = 3701.993 

 
 

 

 

5.3.2 - Monitoreo de Puntos Críticos en el Estribo izquierd o 

Estribo izquierdo.- 

Con la finalidad de observar posibles asentamientos en el sector, los mojones de hormigón 
continúan  en las banquinas 3835 – 3830 – 3825 – 3820 – 3815 – 3810 - 3805 y 3800. 
 
Nota: En este informe solo se presentan datos del mes en curso, excluyendo las estaciones de 
monitoreo que no sufren asentamiento. 

5.3.2.1 Monitoreo Estribo Izquierdo. 
 

ESTACION 

FECHAS DE MONITOREO Y COTA 

ASENTAMIENTO 
DEL MES (m) 06/02/2012 10/02/2012 13/02/2012 20/02/2012 27/02/2012 

835-4 3835.471 3835.471 3835.471 3835.471 3835.471 0 

830-1 3830.342 3830.342 3830.341 3830.341 3830.341 0.001 

825-1R 3825.821 3825.821 3825.82 3825.82 3825.818 0.003 

820-6 3820.322 3820.322 3820.322 3820.322 3820.322 0 

820-7 3820.674 3820.674 3820.674 3820.674 3820.674 0 

820-8 3820.756 3820.756 3820.756 3820.756 3820.756 0 

815-A 3815.336 3815.336 3815.336 3815.336 3815.336 0 

815-3 3816.042 3816.042 3816.042 3816.042 3816.042 0 

815-4 3815.422 3815.422 3815.422 3815.422 3815.422 0 

815-5 3815.772 3815.772 3815.772 3815.772 3815.772 0 

810-4 3810.286 3810.286 3810.286 3810.286 3810.286 0 

810-5 3810.322 3810.322 3810.322 3810.322 3810.322 0 

805-3 3805.315 3805.315 3805.315 3805.315 3805.315 0 

805-4 3805.298 3805.298 3805.298 3805.298 3805.298 0 

800-1 3800.500 3800.500 3800.500 3800.500 3800.500 0 

800-2 3800.820 3800.820 3800.820 3800.820 3800.820 0 

800-3 3800.771 3800.771 3800.771 3800.771 3800.771 0 

800-4 3800.352 3800.352 3800.352 3800.352 3800.352 0 

800-6 3800.359 3800.359 3800.363 3800.363 3800.363 0.004 

800-7 3800.279 3800.279 3800.279 3800.279 3800.279 0 

              

TN-1 3843.272 3843.272 3843.272 3843.272 3843.272 0 

TN-2 3840.838 3840.838 3840.838 3840.838 3840.838 0 

TN-3 3839.158 3839.158 3839.158 3839.157 3839.157 0.001 
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TN-4 3836.675 3836.675 3836.675 3836.675 3836.675 0 

 

 

5.3.2.2  .- Monitoreo"   Portal de Salida Túnel. 
 

ESTACION 
FECHAS DE MONITOREO Y COTA ASENTAMIENTO 

DEL MES (m) 03/02/2012 10/02/2012 14/02/2012 21/02/2012 27/02/2012 29/02/2012 

724-1 3723.741 3723.741 3723.741 3723.741 3723.741 3723.741 0 

724-2R 3723.822 3723.822 3723.822 3723.822 3723.822 3723.822 0 

                

718-1 3723.822 3723.822 3723.822 3723.822 3723.822 3723.822 0 

718-2R 3717.948 3717.948 3717.948 3717.948 3717.948 3717.948 0 

                

708-1 3708.566 3708.566 3708.566 3708.566 3708.566 3708.566 0 

708-3 3708.111 3708.111 3708.111 3708.111 3708.111 3708.111 0 

708-4 3708.029 3708.029 3708.029 3708.029 3708.029 3708.029 0 

                

702-1 3702.094 3702.094 3702.094 3702.094 3702.094 3702.094 0 

702-2 3701.779 3701.779 3701.779 3701.779 3701.779 3701.779 0 

                

695-1 3695.187 3695.187 3695.187 3695.187 3695.187 3695.187 0 

695-2 3695.029 3695.029 3695.029 3695.029 3695.029 3695.029 0 

                

688-1 3687.547 3687.547 3695.187 3687.547 3687.547 3687.547 0 

688-2 3687.630 3687.630 3695.029 3687.630 3687.630 3687.630 0 

 

5.3.3 - Control de Replanteo. 

Este mes se realizaron los replanteos de acuerdo al siguiente detalle: 
 
� Plinto: 
 
Se realizó el replanteo y marcación de la línea "X", (eje del plinto), desde el punto de quiebre 
PPL-6 a PPL-7, cada 5 metros. Replanteo realizado para trabajos de geología. 
 
� Presa: 
 
Replanteo del límite norte para el material 2D, continuando con los trabajo de relleno de dicho 
material en la Presa. 

5.3.4 - Levantamientos Topográficos 

De acuerdo a requerimientos de obra, se realizaron los siguientes levantamientos topográficos: 
 
� Levantamiento topográfico del avance de la presa 
� Levantamiento topográfico del avance en el estribo izquierdo 
� Levantamiento topográfico del plinto estribo izquierdo 
� Levantamiento topográfico ataguía aguas abajo 
� Levantamiento topográfico para lecho fundación 
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5.3.5 -       Liberaciones Topográficas. 

Las liberaciones topográficas realizadas en el mes de febrero, se detallan en los siguientes 
cuadros: 
PRESA 

  Material 
3B 

  FECHA COTA FRANJA 

01/02/2012 3662.200 13-14-15 

02/02/2012 3663.800 13-14-16 

02/02/2012 3678.400 

8-9-10-11-12-13-

14 

29/02/2012 3682.000 9-10-11-12-13 

28/02/2012 3664.700 12-13-14-15-16 

 

 

 

 
VOLADURAS 

  FECHA COTA COTA DIFERENCIA 
08/02/2012 3683.24 3682.33 0.92 

08/02/2012 3684.785 3679.857 4.93 

    INSTRUMENTACION 
  FECHA NORTE ESTE COTA 

09/02/2012 8108068.024 784328.017 3663.542 

08/02/2012 8108104.816 789320.673 3661.450 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

   Material 
3D 

  FECHA COTA FRANJA 

01/02/2012 3661.70 14--15--16 

02/02/2012 3678.40 10- 

02/02/2012 3678.40 11-Ene 

05/02/2012 3661.70 9-10-11-12 

15/02/2012 3659.70 3--4 

29/02/2012 3682.000 9-10-11-12-13 

   Material 3C  
 FECHA COTA FRANJA 

28/02/2012 3663.848 6-7-8-9-10-11 

28/02/2012 3663.400 5-6-7-8-9 

ESTRIBO IZQUIERDO 
 PANTALLAS ATIRANTADAS  

FECHA PUNTOS BANQUINA  

26/02/2012 40 3805 

      
 

 

  CUNETAS 
  FECHA BANQUINA LONG M 

01/02/2012 3815 4.88 

   BAJANTES 
  FECHA BANQUINA LONG M 

09/02/2012 3790 16 

28/02/2012 3805 15.6 

24/02/2012 3782 17.8 

   CABECERAS 
  FECHA BANQUINA   

15/02/2012 3805   
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5.4 - Brigada de Laboratorio. 

5.4.1 - Ensayos para la Zona 3B de la Presa. 

La Supervisión realizó la verificación de los  ensayos en el laboratorio de Bocatoma, de manera 
conjunta con el Contratista. 

Zona Función Descripción Tamaño 
Max(mm) 

Espesor 
de la 

capa(m) 

Nivel de trabajo en el 
período Observaciones 

De Hasta 

3B 

Relleno 
Espaldón 

Aguas 
arriba 

Gravas y 
arenas 

Aluviales 
600 0.60 

3661.7 
Parte Izq. 

3664 
Parte Izq. 

En el período hubo 
interrupciones en el 

colocado de este 
material de debido 

a las fuertes 
precipitaciones en 

la obra 

3677.8 
Parte Der. 

3682 
Parte Der. 

Nota : Todos los ensayos realizados de este material se encuentran en el anexo 1 del presente informe. 

Aprobadas las granulometrías por la Supervisión, el material de relleno se ha incorporado al 
cuerpo de la presa de acuerdo a lo previsto en las Especificaciones Técnicas. 

Debemos indicar que antes de la incorporación de este material, estos fueron sometidos a 
ensayos especificados de acuerdo a norma y según la Especificación Técnica del Proyecto, a 
continuación se muestra el detalle del tipo de ensayo. 

� Análisis Granulométricos       ASTM D 442 
� Límites de Consistencia       ASTM D 442 
� Contenida de Humedad de Agregados    ASTM C  70 

5.4.2 - Ensayos de Suelos para la Zona 3D del Relleno del Filtro de la Presa 

Se realizó la verificación de los  ensayos en el laboratorio de Bocatoma de manera conjunta 
entre Supervisión y Contratista, donde se ejecutaron ensayos de los diferentes materiales para 
la zona 3D.  

Zona Función Descripción Tamaño 
Max(mm) 

Espesor 
de la 

capa(m) 

Nivel de trabajo en el 
Período Observaciones 

De Hasta 

3D 
Filtro de 

la 
Chimenea 

Gravas 
Procesadas 300 0.60 

3677.8 
Lado Der. 

3682 
Lado Der 

El procesamiento 
de este  ha sido 

intermitente en el 
período 

3660   
Lado Izq. 

3661.7 
Lado Izq. 

Nota : Todos los ensayos realizados de este material se encuentran en el anexo 1 del presente informe. 

Aprobadas las granulometrías por la Supervisión, el material de filtro de la presa ha sido 
incorporado en capas de regularización de acuerdo plano vigente. 

Adicionalmente se informa que el CHM continúa trabajando en la explotación de este material 
de manera intermitente. 

� Análisis Granulométricos       ASTM D 442 

5.4.3 - Ensayos de Suelos para la Zona 2B de la Presa 
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Se continuó con la verificación de los  ensayos en el laboratorio de Bocatoma del material  2B, 
que está siendo utilizado como transición entre los equipos de instrumentación y los materiales 
3B, 3C y 3D. 

Zona Función Descripción Tamaño 
Max(mm) 

Espesor 
de la 

capa(m) 

Nivel de trabajo en 
el Período Observaciones 

De Hasta 

2B 
Transición filtro 

– transición 
instrumentación  

Filtro 
Semipermeable 75 0.27 3677.8 3682 - 

Nota : Todos los ensayos realizados de este material se encuentran en el anexo 1 del presente informe. 

Los materiales obtenidos fueron sometidos a ensayos  de acuerdo a norma y Especificación 
Técnica del proyecto, a continuación se muestra el detalle del tipo de ensayo y la norma  
utilizada. 

� Análisis Granulométricos       ASTM D 442 
� Contenida de Humedad de Agregados    ASTM C  70 

5.4.4 - Tramo de Prueba y Toma de Densidades Zona 3C. 

Se realizó la verificación de los  ensayos en el laboratorio de Bocatoma de manera conjunta 
entre Supervisión y Contratista, donde se ejecutaron ensayos de los diferentes materiales para 
la zona 3C.  

Zona Función Descripción Tamaño 
Max(mm) 

Espesor 
de la 

capa(m) 

Nivel de trabajo en 
el Período Observaciones 

De Hasta 

3C 
Relleno 

espaldón 
aguas abajo  

Gravas y 
arenas 

aluviales 
900 .90 3677.8 3682 

Los trabajos 
para esta zona 

han sido 
Intermitentes  

Nota : Todos los ensayos realizados de este material se encuentran en el anexo 1 del presente informe. 

Los materiales obtenidos fueron sometidos a ensayos  de acuerdo a norma y Especificación 
Técnica del proyecto, a continuación se muestra el detalle del tipo de ensayo y la norma  
utilizada. 

� Análisis Granulométricos       ASTM D 442 
� Límites de Consistencia       ASTM D 442 
� Contenido de Humedad de Agregados    ASTM C  70 

5.4.5 - Ensayos de Hormigones Convencionales. 

Se realizó el seguimiento y control de los Hormigones para Cunetas en Banquinas de cota 
3800 Estribo Izquierdo a diferentes edades. 

 

Estructura Clase 
de Hº 

Zona de 
Incorporación 

Resistencia 
Requerida(Mpas) 

Resistencia 
promedio 
Obtenida 

Observaciones 

Cunetas O Banquinas 
Estribo Izquierdo 18 Mayores a lo 

requerido 

Dificultades en el 
traslado de 

hormigón al sector 
Nota: Los resultados de estas roturas se encuentran en el anexo 1 del presente informe 
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Así mismo se realizó el seguimiento y control de los hormigones para la pantalla atirantada en 
el sector del estribo Izquierdo.  

Estructura Clase 
de Hº 

Zona de 
Incorporación 

Resistencia 
Requerida(Mpas) 

Resistencia 
promedio 
Obtenida 

Observaciones 

Pantalla 
Atirantada G Portal de Salida 25 Mayores a lo 

requerido - 

Nota: Los resultados de estas roturas se encuentran en el anexo 1 del presente informe 

5.4.6 - Ensayos de Hormigones Proyectados en Taludes. 

El CHM continúo de manera intermitente con el colocado de hormigón proyectado en el sector 
de taludes del estribo izquierdo entre las cotas 3782 a 3790, 3810 a 3820, 3820 a 3805 a 
diferentes edades. 

Estructura Clase 
de Hº 

Zona de 
Incorporación 

Resistencia 
Requerida(Mpas) 

Resistencia 
promedio 
Obtenida 

Observaciones 

Hormigón 
Lanzado HºPº 

Sector 
Banquinas 

Estribo Izquierdo 
26 Mayores a lo 

requerido 

Dificultades en la 
provisión de 
materiales  

Nota: Los resultados de estas roturas se encuentran en el anexo 1 del presente informe 
 
Debemos indicar que para la elaboración de Hormigón Proyectado el Contratista actualmente 
utiliza la  Dosificación  Nº  (80-20),  sin fibra y (VHT-4) vía húmeda con cemento YURA IP, 
aprobada y verificada por la Supervisión. 

Adicionalmente se presenta un informe detallado de los ensayos a compresión a diferentes 
edades realizados en los testigos y las dosificaciones respectivas en el ANEXO I. 

5.4.7 - Control de la Calidad de los Agregados para Hormigón Convencional. 

Se realizaron los ensayos de calidad de los agregados: Arena proveniente del rio Misicuni y del 
acopio contiguo a la zona de Bocatoma, los que están destinados a la producción de Hormigón 
tipo “O “y “G”, habiéndose establecido que los mismos cumplen con los parámetros señalados 
en las Especificaciones Técnicas. 

� Análisis Granulométricos       ASTM D 442 
� Contenida de Humedad de Agregados    ASTM C  70 
� Desgaste los Ángeles      ASTM C 131 

 
 
 

5.4.8 - Control de la Calidad de los Agregados para Hormigón Proyectado. 

Se ejecutaron ensayos de calidad de los agregados: Arena provenientes del rio Arque y del 
acopio de MAGE en la zona de Bocatoma, mismas que estaban previstas para su utilización en 
la producción de Hormigón Proyectado, habiéndose establecido que las mismas  cumplen con 
los parámetros de las Especificaciones Técnicas.  

� Análisis Granulométricos       ASTM D 442 
� Contenida de Humedad de Agregados    ASTM C  70 
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� Desgaste los Ángeles      ASTM C 131 
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5.5 - Cuadro de Desembolso Líquido Pagado (Supervis ión). 
Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dic-11 Ene-12
Nº21 Nº22 Nº23 Nº24 Nº25 Nº26 Nº27 Nº28 Nº29 Nº30 Nº31 Nº32 Nº33

Avance Programado 82,646.13 38,802.64 42,857.21 38,712.20 74,227.49 137,973.25 73,316.23 72,694.13 72,694.13 74,153.68 72,694.13 72,694.13 80,145.33
Avance Ejecutado 82,646.13 38,802.64 42,857.21 38,712.20 74,227.49 108,194.77 69,880.66 110,533.29 74,506.85 81,375.88 100,375.27 64,283.70 58,090.40

Avance Financiero

. 

             CURVA DE AVANCE FISICO FINANCIERO ACUM ULADO DE LA SUPERVISIÓN      
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6 - ORGANIGRAMA DE PERSONAL 

Se presenta a continuación el Organigrama Vigente del Personal de la Supervisión. Aclaramos que en el presente Organigrama se eliminan los 
denominativos I, II y III de los Ingenieros Junior, ya que la misma no responde a un nivel de experiencia, sino simplemente a una numeración 
correlativa.  
 



 

 

 
19

6.1 - Cronograma de Personal. 

Se presenta en la siguiente pagina, el Cronograma de Seguimiento de Personal del 
Consorcio ENGEVIX-CAEM, actualizado de acuerdo a la fecha de Orden de Proceder y 
correspondiente al período. 

El equipo de ingenieros, técnicos y personal administrativo para la Oficina Central de la 
Supervisión y Campamento, ha sido definido en función a las necesidades del Proyecto y 
basándose en criterios técnicos, administrativos y de logística, para dar cumplimiento a los 
requisitos contractuales existentes. 

Adicionalmente, el personal requerido será incorporado paulatinamente de acuerdo a 
exigencias del Proyecto tanto en frentes de trabajo como en turnos nocturnos. 

Luego de la Nueva reprogramación del Contratista la Supervisión se encuentra elaborando 
una nueva reprogramación del personal asignado a las actividades a ejecutar en obra, por lo 
que nuestro Consorcio enviara esta reprogramación los próximos días  a consideración del 
Contratante.  

6.2 - Inclusión y Ausencias del Personal (Consorcio  ENGEVIX-CAEM). 

En el periodo renuncio por motivos personales el Jefe de frente de Túnel Ing. Hernán 
Rosales. También dejó de prestar sus servicios por motivos de salud el ayudante de 
Cómputos y Mediciones Sr. Marco Aquino Doria Medina. 

Por otra parte se ha incorporado al equipo de Supervisión al Técnico Demetrio Vargas 
mismo que ocupara el cargo de Inspector de Presa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
20

7 - ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA. 

De acuerdo a los términos de Contrato y correspondencia cursada entre las partes, el 
Consorcio Hidroeléctrico Misicuni recibió la Orden de Proceder el 28 de mayo de 2009, por 
lo que contractualmente inicia su movilización en la fecha señalada y termina su Contrato 
según Contrato Modificatorio Nª 2 el 20 de octubre/2013. 

7.1 - Movilización del Contratista. 

Se detalla a continuación el estado de movilización del Consorcio Contratista en el presente  
período, detallando personal, equipo y trabajos por frentes. 

En el transcurso del período la Supervisión y la Empresa Misicuni nuevamente instruyeron al 
CHM la incorporación del Superintendente de Obra, Jefe de Frente de Presa y Especialistas 
en Estructuras. 

Durante el período nuevamente se puso en evidencia la injerencia del Sindicato de 
Trabajadores del CHM en la determinación de las jornadas laborables, toda vez que no se 
trabajó los días 19, 20, 21 y 22 del presente mes (carnavales), lo que los llevó a tener un 
rendimiento muy conservador en el periodo. Adicionalmente debemos resaltar que las 
intensas precipitaciones pluviales en la zona del proyecto no permitieron un avance continuo 
de la obra. 

7.1.1 - Movilización de Personal. 

En el período el Contratista ha movilizado como promedio 169 trabajadores en los días 
efectivamente trabajados de este período, entre ingenieros, técnicos y obreros, este dato 
puede ser corroborado en los informes diarios que Supervisión envía a Fiscalización 
diariamente.  

En reuniones conjuntas entre las Empresa Misicuni, Supervisión y Contratista se estableció 
y/o instruyó al CHM la elaboración de un sistema de trabajo por equipos multidisciplinarios 
adoptando un sistema de trabajo continuo y sin pausa, para la recuperación paulatina de los 
avances de la obra. 

En cuanto a la reparación de los equipos  estos se hacen lentos debido principalmente a la 
falta de repuestos para estos. 

Así mismo, es importante mencionar que en el transcurso de este período se han 
incorporado a la obra volquetas de apoyo para la ejecución de los rellenos en la presa 
mismos que se encuentran en plena ejecución. 

 

7.2 - Compras Directas de Insumos para la Obra  

En el transcurso de este mes la Empresa Misicuni realizó la compra directa de los siguientes 
insumos para la obra; cabe mencionar que estos materiales son descontados a medida que 
estos son aplicados a la obra. 

• Fierro Corrugado Ø ½”  Belgo. 
• SIKA 
• MALLA ELECTROSOLDADA 
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7.3 - Otras Actividades del Contratista. 

El Contratista en este período continuó con la atención en la posta médica a todo el personal 
de obra y a comunarios de la zona. 

7.3.1 - Informe de Obra (Contratista). 

Es importante mencionar que a la fecha todos los informes que hacen a la obra, tales como 
metodologías de construcción, informes de avance de obra por frentes, planillas de 
cómputos métricos y otros,  están siendo revisados por los respectivos jefes de frente en 
obra. 

7.3.2 - Certificado Mensual CAO (Contratista). 

A la fecha el certificado del mes de enero/2012 se encuentra en proceso de pago ante el 
Contratante. La Supervisión espera la presentación del informe y planilla mensual 
correspondientes al mes de Febrero/2012. 

8 - INFORMACIÓN TÉCNICA DE OBRA 

8.1 - Presa. 

En el presente mes, la Supervisión realizó el control respectivo de la incorporación del 
material de relleno 3B, material filtrante 2B y material drenante 3D, así como también la 
limpieza del lecho del rio en el sector de la fundación de la Presa, realizando los controles 
de calidad, análisis granulométricos a los materiales incorporados y la verificación de los 
niveles topográficos para cada capa incorporada de material, siguiendo todas las 
Especificaciones Técnicas del Proyecto. 

FRENTE 
DE 

TRABAJO 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSO 

P
R

ES
A

 

INCORPORACIÓN 
DE MATERIAL DE 

RELLENO "3B" 
PARTE SUPERIOR 

DE LA PRESA 

  

    

    

1. Incorporación de material de relleno 3B. Espesor de 

capa  60 cm. Tamaño máximo de agregado  24"  

    

    

2. Se realizó el carguío, transporte del material 3B, 

extendido,  perfilado y el compactado del mismo en las 

siguientes capas : 

    

    

    

  
FECHA 

INCORP. 

COTA 
INICIO 

m.s.n.m 

COTA  
FIN  

m.s.n.m 
DESCRIPCION 

    

    1 Excavadora CAT 345, 

    1 Excavadora CAT 320, 

  01/02/2012 3677.80 3678.40 Aguas arriba eje Presa   1 Camión Cisterna, 

  02/02/2012 3677.80 3678.40 Aguas arriba eje Presa   1 Motoniveladora CAT 
120K,   03/02/2012 3678.40 3679.00 Aguas abajo eje Presa   

  05/02/2012 3678.40 3679.00 Aguas arriba eje Presa   1 Tractor CAT D8T, 

  06/02/2012 3678.40 3679.00 Aguas arriba eje Presa   8 Volquetes CAT 740 

  06/02/2012 3679.00 3679.60 Aguas abajo eje Presa   2 Rodillos Vibro-
Compactadores HUMM   07/02/2012 3679.60 3680.20 Aguas abajo eje Presa   
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  07/02/2012 3679.60 3680.20 Aguas abajo eje Presa   2 Volquetas de apoyo 

  08/02/2012 3679.60 3680.20 Aguas abajo eje Presa     

  08/02/2012 3679.60 3680.20 Aguas arriba eje Presa     

  09/02/2012 3679.60 3680.20 Aguas arriba eje Presa     

  09/02/2012 3679.60 3680.20 Aguas arriba eje Presa     

  17/02/2012 3680.20 3680.80 Aguas abajo eje Presa     

  23/02/2012 3680.20 3680.80 Aguas arriba eje Presa     

  24/02/2012 3680.80 3681.40 Aguas abajo eje Presa     

  24/02/2012 3680.80 3681.40 Aguas arriba eje Presa     

  25/02/2012 3680.80 3681.40 Aguas arriba eje Presa     

  27/02/2012 3681.40 3682.00 Aguas abajo eje Presa     

  27/02/2012 3681.40 3682.00 Aguas arriba eje Presa     

  28/02/2012 3681.40 3682.00 Aguas arriba eje Presa     

  
   

 

    

  Volumen incorporado m3 =  20.704     

 

FRENTE 
DE 

TRABAJO 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSO 

P
R

ES
A

 

INCORPORACIÓN 
DE MATERIAL DE 

RELLENO "3B" 
PARTE INFERIOR 

DE LA PRESA 

  

    

    

1. Incorporación de material de relleno 3B. Espesor de capa  

60 cm. Tamaño máximo de agregado= 24"  
  

  

2. Se realizó el cargue,  transporte del material 3B, 

extendido, perfilado y el compactado del mismo en las 

siguientes capas : 

    

    

    

  
FECHA 

INCORP. 

COTA 
INICIO 

m.s.n.m 

COTA  
FIN  

m.s.n.m 
DESCRIPCION 

    

      

    1 Excavadora CAT 320, 

  01/02/2012 3661.60 3662.20 Franja 13 y 14   1 Camión Cisterna, 

  02/02/2012 3661.60 3662.20 Franja 15   1 Motoniveladora CAT 
120K,   02/02/2012 3662.20 3662.80 Franjas 15, 14 y 13   

  06/02/2012 3661.60 3662.20 Franjas 9,10,11 y 12   1 Tractor CAT D8T, 

  25/02/2012 3666.67 3664.00 Franjas 16 y 15    6 Volquetes CAT 740 

  25/02/2012 3664.00 3663.40 Franjas 15, 14 y 13   2 Rodillos Vibro-
Compactadores HUMM   26/02/2012 3662.80 3662.20 Franjas 12, 11 y 10   

  27/02/2012 3664.00 3662.60 Franjas 10 a 6     

  28/02/2012 3664.00 3664.70 Franjas 11,12,13 y 14     

  
   

 

    

  Volumen incorporado m3 =  9.252     

  
   

 

    

3. El material 3B fue colocado con una pendiente de 0.89 

%, con el fin de poder evacuar las aguas de las lluvias 

constantes en la zona, que se acumulaban en la superficie 

de rellenos de la parte baja de la Presa. Posteriormente 
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los materiales de relleno fueron incorporados sin ninguna 

pendiente. 
    

    

El día 06-02-2012 se realizo la toma de densidades Aguas Abajo del eje de la Presa, en la 
cota 3679.60 m.s.n.m. 

El día 28-02-2012 se realizo la toma de densidades en el sector Aguas Abajo del eje de la 
Presa, en la cota 3664.0 m.s.n.m., lado Estribo Izquierdo. 

FRENTE 
DE 

TRABAJO 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSO 

P
R

ES
A

 

INCORPORACIÓN 
DE MATERIAL 

DRENANTE "3D" 
PARTE SUPERIOR 

DE LA PRESA 

  

    

    

1. Incorporación de material drenante 3D. Espesor de capa  

60 cm. Tamaño máximo de agregado  12" 
  

  

2. Se realizó el cargue, el transporte del material 3D, el 

extendido, el perfilado y el compactado del mismo en las 

siguientes capas : 

    

    

    

  
FECHA 

INCORP. 

COTA 
INICIO 

m.s.n.m 

COTA  
FIN  

m.s.n.m 
DESCRIPCION 

    

    1 Pala  CAT 950, 

    1 Excavadora CAT 320, 

  03/02/2012 3678.40 3679.00 Zona estrangulación   1 Camión Cisterna, 

  07/02/2012 3679.00 3679.60 Zona estrangulación   1 Motoniveladora CAT 
120K,   08/02/2012 3679.60 3680.20 Zona estrangulación   

  17/02/2012 3680.20 3680.80 Chimenea Presa   1 Tractor CAT D8T, 

  24/02/2012 3680.80 3681.40 Chimenea Presa   6 Volquetes CAT 740 

  27/02/2012 3681.40 3682.00 Chimenea Presa   
2 Rodillos Vibro-
Compactadores HUMM 

  
   

 

    

  Volumen incorporado m3 =  507     

 

FRENTE 
DE 

TRABAJO 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSO 

P
R

ES
A

 

INCORPORACIÓN 
DE MATERIAL 

DRENANTE "3D" 
PARTE INFERIOR 

DE LA PRESA  

  

    

    

1. Incorporación de material drenante 3D. Espesor de capa  

60 cm. Tamaño máximo de agregado  12" 
  

  

2. Se realizó el cargue, el transporte del material 3D, el 

extendido, el perfilado y el compactado del mismo en las 

siguientes capas : 

    

    

    

  
FECHA 

INCORP. 

COTA 
INICIO 

m.s.n.m 

COTA  
FIN  

m.s.n.m 
DESCRIPCION 

    

      

    1 Pala  CAT 950, 

  
04/02/2012 

COTA 

VARIABLE 
3661.60 Franjas 9, 10, 11 y 12 

  1 Excavadora CAT 320, 

    1 Motoniveladora CAT 
120K,   08/02/2012 3659.80 3660.40 Franjas 8 y 7   

  08/02/2012 3660.40 3661.00 Franjas 8 y 7   1 Tractor CAT D8T, 
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  14/02/2012 3658.50 
COTA 

VARIABLE 
Espaldón de la Presa 

  6 Volquetes CAT 740 

  15/02/2012 3658.50   
2 Rodillos Vibro-
Compactadores HUMM 

  24/02/2012 3664.70 3662.90 Fajas 16,15      

  
   

 

    

  Volumen incorporado m3 =  3.662     

 

FRENTE 
DE 

TRABAJO 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSO 

P
R

ES
A

 

INCORPORACIÓN 
DE MATERIAL 

FILTRANTE "2B" 

  

    

    

1. Incorporación de material filtrante 2B. Espesor de capa 60 

cm. 
  

  

2. Se realizó el cargue, el transporte del material 2B, el 

extendido, el perfilado y el compactado del mismo en las 

siguientes capas : 

    

    

    

  

FECHA 

INCORP. 

COTA 

INICIO 

m.s.n.m 

COTA  

FIN  

m.s.n.m 

DESCRIPCION 

    

      

      

  03/02/2012 3678.40 3679.00 Zona estrangulación   1 Excavadora CAT 320, 

  07/02/2012 3679.00 3679.60 Zona estrangulación   1 Motoniveladora CAT 
120K, 

  08/02/2012 3679.60 3680.20 Zona estrangulación   

  09/02/2012 

  

  

3661.00 

  

  

3661.80 

  

  

Parte baja de la Presa 

apoyo Estribo Izq. 

entre Franjas 8 y 7 

  1 Tractor CAT D8T, 

    6 Volquetes CAT 740 

    2 Rodillos Vibro-
Compactadores HUMM 

  11/02/2012 

  

3661.80 

  

3662.60 

  
Parte baja de la Presa 

apoyo Estribo Izq. 

entre Franjas 5, 6 y 7 

  

      

            

  17/02/2012 3680.20 3680.80 Zona Chimenea     

  24/02/2012 3680.80 3681.40 Zona Chimenea     

  27/02/2012 3681.40 3682.00 Zona Chimenea     

              

  

    

    

  Volumen incorporado m3 =  508     

 

FRENTE 
DE 

TRABAJO 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSO 

P
R

ES
A

 

INCORPORACIÓN 
DE MATERIAL 

FILTRANTE "3C" 
LADO ESTRIBO 

IZQUIERDO 

  

    

    

1. Incorporación de material filtrante 3C. Espesor de capa  

80 y 90 cm. Tamaño máximo de agregado  36" 
  

  

2. Se realizó el carguío,  transporte del material 3C,  

extendido,  perfilado y el compactado del mismo en las 

siguientes capas : 
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FECHA 

INCORP. 

COTA 

INICIO 

m.s.n.m 

COTA  

FIN  

m.s.n.m 

DESCRIPCION 

    

      

      

  08/02/2012 3661.00 3661.80 Fajas 5, 6, 7 y 8   1 Excavadora CAT 320, 

  09/02/2012 3661.80 3662.60 Fajas 5, 6, 7 y 8   1 Motoniveladora CAT 
120K,   11/02/2012 3662.60 3663.40 Faja 5   

  13/02/2012 3662.60 3663.40 Faja 6   1 Tractor CAT D8T, 

  28/02/2012 3662.60 3663.40 Fajas 7 y 8   6 Volquetes CAT 740 

  28/02/2012 3663.40 3664.30 Fajas 5, 6, 7 y 8   2 Rodillos Vibro-
Compactadores 
HUMM   29/02/2012 3663.40 3664.30 Fajas 9, 10 y 11   

  29/08/2012 3664.30 3665.20 Fajas 5, 6 y 7     

  

    

    

  Volumen incorporado m3 =  8.742     

 

FRENTE 
DE 

TRABAJO 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSO 

P
R

ES
A

 LIMPIEZA 
LECHO DEL RIO 
SECTOR PRESA 
LADO ESTRIBO 
IZQUIERDO Y 

SECTOR 
ESPALDON DE 

LA PRESA 

              

1. Se realizó el retiro y  transporte al sector del botadero 

del material suelto, del sector entre las Fajas F8 y F1 

correspondientes al sector del Estribo Izquierdo y la zona 

del espaldón de la Presa. 

 

2. El trabajo en este frente fue continuo durante las dos 

primeras semanas del mes, pudiendo incorporar material 

de relleno con material 3C desde la franja F5 a la F8,            

posteriormente el día 14-02-2012 se concluyo la limpieza 

de material suelto en el sector del Estribo izquierdo de la 

Presa y sector del espaldón llegando a un nivel promedio 

en la cota 3658.50 m.s.n.m.  

 

3. En fecha 15-02-2012 se produjo una inundación en la 

parte baja sector Estribo izquierdo de la Presa,  afectando 

desde la franja 14 a hasta la zona del Portal de Salida, 

después de haber realizado el bombeo del agua acumulada 

en la zona y la limpieza de material saturado sobre la zona 

de fundación se continuo con las excavaciones en el sector 

aguas abajo del eje del Plinto hasta llegar a un material 

rocoso apto para la fundación. 

 

4. Una vez realizada la limpieza de la zona de fundación 

aguas abajo del eje del Plinto, el día 24-02-2012 se 

procedió a la incorporación de material de regularización y  

material de relleno. 

 

5. En fecha 29-02-2012 se realizó la limpieza del material 

3D, incorporado anteriormente en el sector del espaldón 

de la Presa, lugar de fundación de la Ataguía Aguas Abajo, 

para que posteriormente se pueda proseguir con los 

rellenos respectivos. 

  

  

1 Excavadora CAT 320 

1 Excavadora CAT 345 

1 Tractor CAT D8T 

3 Volquetes CAT 740 

1 Camión Cisterna 
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Esquema de incorporación de Materiales en la presa Zona 3B, 2B y 3D 

7,00

8,00

8,00

5,
00

5,00

3782,00

3775,00

3770,00

VAR.

VAR.

EJE DE LA PRESA

4

3D

3B

PERFIL DEL TERRENO

NATURAL

3C

2B 3D

2B
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8.2 - Taludes estribo Izquierdo Adyacentes al Verte dero                   

En el presente mes, la Supervisión realizó el control de actividades de excavaciones,  
colocado de malla electro soldada, colocado hormigón lanzado, colocado de (DHPs), 
vaciado de cunetas y bajantes, vaciado de mortero de cemento y pantallas atirantadas, 
tomando en cuenta las Especificaciones Técnicas del Proyecto. 

01 excavadora  CAT 322C

06 volquetes  CAT 740

10/02/2012 200

11/02/2012 400

12/02/2012 200

13/02/2012 300

14/02/2012 500

23/02/2012 200

24/02/2012 100

1900

FRENTE DE 

TRABAJO
ACTIVIDAD DESCRIPCIONES RECURSO

ES
TR

IB
O

 IZ
Q

U
IE

R
D

O

EXCAVACIONES 

EN MATERIAL 

SUELTO Y/O 

POR 

ESCARIFICACIÓN

Excavaci ón para  banquina  3805

2. Excavación  con equipo (excavadora), para  la  banquina  

3805 aguas  a bajo del  eje de la  presa.

FECHA DE 

EXCAVACIÓN
OBSERVACIONES

VOLUMEN            

m3

Excavaci ón para  banquina  3805

Excavaci ón para  banquina  3805

Excavaci ón para  banquina  3805

Excavaci ón para  banquina  3805

Total de excavación con equipo (m3)

Excavaci ón para  banquina  3805

Excavaci ón para  banquina  3805

 

Malla Electro Soldada. 

01 cargador fronta l  CAT 

950H

14/02/2012 330 herramientas  menores

15/02/2012 120

16/02/2012 60

17/02/2012 60

23/02/2012 70

24/02/2012 50

25/02/2012 65

27/02/2012 80

28/02/2012 300

1135

E
S
TR

IB
O

 I
Z
Q

U
IE

R
D

O

COLOCADO DE 

MALLA ELECTRO 

SOLDADA

FECHA DE 

COLOCADO

FRENTE DE 

TRABAJO

OBSERVACIONES

Talud aguas abajo del  eje de la  

pres a

AREA                    

m2

AREA TOTAL DE MALLA ELECTRO SOLDADA (m2)

Talud aguas abajo del  eje de la  

pres aTa lud aguas abajo del  eje de la  

pres aTa lud aguas arriba  del  eje de la  

pres aTa lud aguas arriba  del  eje de la  

pres aTa lud aguas arriba  del  eje de la  

pres aTa lud aguas arriba  del  eje de la  

pres aTa lud aguas arriba  del  eje de la  

pres aTa lud aguas arriba  del  eje de la  

pres a

ACTIVIDAD DESCRIPCIONES RECURSO

1. Col ocado de malla  electro s oldada  de 2.6 m x 5.00 m, 

es pesor 4.2 mm, s eparación vertica l  de 100mm y separación 

hori zonta l  150 mm. En el  ta lud entre cotas 3808 a  3805 y 3800 

a  3782.
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Hormigón Proyectado. 

01 planta  hormigones

01 carga dor fronta l  CAT

1/2/2012 14,24 950H

2/2/2012 8,59 01 mixer

3/2/2012 8,59 01 a l iva

4/2/2012 2,86 01 compresor

6/2/2012 8,56 01 pulmón

7/2/2012 11,44

8/2/2012 5,72

9/2/2012 11,80

11/2/2012 6,50

13/2/2012 5,00

17/2/2012 8,00

23/2/2012 10,50

24/2/2012 17,50

25/2/2012 17,00

26/2/2012 10,50

27/2/2012 19,50

166,30

ES
T

R
IB

O
 I

ZQ
U

IE
R

D
O

COLOCADO DE 

HORMIGON 

PROYECTADO

FECHA DE 

COLOCADO
OBSERVACIONES

VOLUMEN                    

m3

Es pesor 10 cm, entre  cotas  3790 a  

3782.Es pesor 10 cm, entre  cotas  3790 a  

3782.Es pesor 10 cm, entre  cotas  3790 a  

3782.

Es pesor 10 cm, entre  cotas  3810 a  

3805.Es pesor 10 cm, entre  cotas  3810 a  

3805.Es pesor 10 cm, entre  cotas  3810 a  

3805.Es pesor 10 cm, entre  cotas  3810 a  

3805.

Es pesor 10 cm, entre  cotas  3790 a  

3782.Es pesor 10 cm, entre  cotas  3790 a  

3782.

Es pesor 10 cm, entre  cotas  3810 a  

3805.Es pesor 10 cm, entre  cotas  3810 a  

3805.
VOLUMEN TOTAL DE HORMIGON PROYECTADO (m3)

Es pesor 10 cm, entre  cotas  3790 a  

3782.Es pesor 10 cm, entre  cotas  3790 a  

3782.Es pesor 10 cm, entre  cotas  3790 a  

3782.Es pesor 10 cm, entre  cotas  3790 a  

3782.Es pesor 10 cm, entre  cotas  3790 a  

3782.

1. Se real i zo e l  colocado de hormigón proyecta do por vía 

humeda entre  cota s  3790 a 3782, en e l  sector a guas  a rriba  

del  e je de la  presa , posteriormente se  procedio con e l  

coloca do de hormigon proyecta do entre cota s  3810 a  3805, 

en e l  sector a gua s  aba jo del  e je  de la  presa . 

FRENTE DE 

TRABAJO
ACTIVIDAD DESCRIPCIONES RECURSO
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Drenes Horizontales Profundos (DHPs). 

01 track dri l l  

28/02/2012 4

29/02/2012 4

8

29/02/2012 4

4

FRENTE DE 

TRABAJO
ACTIVIDAD DESCRIPCIONES RECURSO

E
ST

R
IB

O
 IZ

Q
U

IE
R

D
O

COLOCADO DE 

DHPs (Drenes 

Horizontales 

Profundos)

FECHA DE 

COLOCADO

1. Se  rea l izo el  colocado de DHPs (drenes  horizonta les  

profundos) de  12 metros  y 6 metros  entre  cota  3808, en e l  

sector a gua s  a bajo del  e je  de  la  presa .

OBSERVACIONES
CANTIDAD                   

pza.

Longitud = 12 m  en cota  3808.

TOTAL DE PIEZAS DE DHPS DE 12 m (pza.)

FECHA DE 

COLOCADO.
OBSERVACIONES

CANTIDAD                   

pza.

Longitud = 6 m  en cota  3808.

TOTAL DE PIEZAS DE DHPS DE 6 m (pza.)

Longitud = 12 m  en cota  3808.

 
 
Cunetas y Bajantes. 

01 planta hormigones

01 carga dor frontal  CAT

11/02/2012 2.50 950H

13/02/2012 3.00

14/02/2012 1.50

24/02/2012 2.50

25/02/2012 2.50

26/02/2012 2.00

7.00

FRENTE DE 

TRABAJO
ACTIVIDAD DESCRIPCIONES RECURSO

ES
TR

IB
O

 IZ
Q

U
IE

R
D

O

VACIADO DE 

CUNETAS Y 

BAJANTES

1. Se  rea l i zo e l  va cia do de bajante entre  cota s  3800 a  3790 y 

3790 a  3782, de a cuerdo a secciones  tipo y hormigones  

a probados .

FECHA DE 

VACIADO
OBSERVACIONES

VOLUMEN                   

m3

Ba ja nte entre cota s  3790 a  3788.

Ba ja nte entre cota s  3788 a  3784.

Ba ja nte entre cota s  3784 a  3782.

VOLUMEN TOTAL DE CUNETAS Y BAJANTES (m3)

Ba ja nte entre cota s  3800 a  3795.

Ba ja nte entre cota s  3795 a  3793.

Ba ja nte entre cota s  3793 a  3790..

 

 

 

Losa de Mortero de Cemento. 
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01 pla nta  hormigones

01 mixer

01/02/2012 105.00 01 retroexcavadora

02/02/2012 50.00

03/02/2012 50.00

06/02/2012 70.00

07/02/2012 116.00

08/02/2012 28.00

09/02/2012 22.00

23/02/2012 85.00

24/02/2012 75.00

601

FRENTE DE 

TRABAJO
ACTIVIDAD DESCRIPCIONES RECURSO

E
ST

R
IB

O
 IZ

Q
U

IE
R

D
O

VACIADO DE 

MORTERO DE 

CEMENTO

1. Se rea l izo el  vaciado de losa de  mortero de cemento, con 

un espesor mínimo de  5 cm, sobre  las  ba nquinas  3805, 3815.

FECHA DE 

VACIADO
OBSERVACIONES

AREA                   

m2

Losa sobre  banquina  3815.

Losa sobre  banquina  3815.

Losa sobre  banquina  3805.

Losa sobre  banquina  3805.

AREA TOTAL DE LOSAS DE MORTERO DE CEMENTO (m2)

Losa sobre  banquina  3815.

Losa sobre  banquina  3815.

Losa sobre  banquina  3815.

Losa sobre  banquina  3815.

Losa sobre  banquina  3815.

 
 
Pantallas Atirantadas. 

01 ga to hidrául ico

01 tra ck dri l l

FRENTE DE 

TRABAJO
ACTIVIDAD DESCRIPCIONES RECURSO

ES
T

R
IB

O
 IZ

Q
U

IE
R

D
O

PANTALLAS 

ATIRANTADAS

1. Se rea l izo el  vaciado de da dos  de protección de  los  

ti ra ntes  de la pantal la  ati ra ntada sobre  la ba nquina  3815.

2. Se rea l izo la prueba  de  recibimi ento y cal i fica ción en los  

ti ra ntes  T2 - T16 - T7, de la pa ntal la  ati ra ntada sobre  la 

banquina  3815.

3. Se procedió con e l  tens iona do de l  ti ra nte T1 de  la  

panta l la a ti ranta da  sobre ba nquina 3815.

4. Se comenzo con la  perfora ción y coloca do de los  ti rantes  

T40 - T38 - T37, de  la  pa nta l la  a ti ra nta da  sobre banquina 

3805.

 

 

 

 

8.3 - Instrumentación Presa 
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En el período se continuó realizando la protección de los instrumento conforme se va 
incorporando material a la presa. 

A continuación se presenta la lista de auscultación que serán colocados a la presa, 
adicionalmente muestra los instrumentos ya instalados en la fundación de los rellenos. 

FRENTE 
DE 

TRABAJO 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSO 

In
st

ru
m

en
ta

ci
ó

n
  

Instalación de 
instrumentos en 
el cuerpo de la 

presa 

  

    

    

1. Instalación de medidores de desplazamiento Vertical   

  

2. Instalación de Piezómetros de hilo vibrante y de 

observación. 

    

    

    

  
FECHA 

INCORP. 
Instr. 

COTA  

FIN  

m.s.n.m 

DESCRIPCION 

    

      

      

  07/02/2012 PF NR Presa-cuerpo   1 Excavadora CAT 320, 

  07/02/2012 MM NR Presa-cuerpo   
   08/02/2012 MM NR Presa-cuerpo   

  Niveles de Roca=NR     

  

    

    

  Numero de Instrumentos =  3     

  

    

    

 

 
INSTRUMENTO 

 
CANTIDADES  

 
LOCALIZACIÓN DE 

INSTALACIÓN  
INSTALACIÓN HASTA EL 

PERÍODO 

Puntos de Control Superficial (MS) 21 
Paramento de Aguas abajo y 

Cresta 
NO 

Mojones de Referencia (MR) 12 Estribos Izquierdo y Derecho NO 

Casetas de Instrumentación (CL) 11 Paramento de Aguas abajo NO 

Central de Lectura de Aguas arriba 07 Muro Parapeto de Aguas arriba NO 

Medidor de Caudal (MV) 02 Paramento de Aguas abajo (El. 
30,00) 

NO 

Celda de Asentamiento (CR) 33 Macizo de Enrocado NO 

Extensómetro Múltiple (EM) 11 Macizo de Enrocado NO 

Medidor Magnético de Asentamiento 
(MM) 06 Macizo de Enrocado 

Se instalaron dos Instrumentos 
(MM1-MM2-MM3-MM4) 

Medidor Eléctrico de Junta (MJ) 30 Juntas Verticales NO 

Medidor Triortogonal de Junta (MTJ) 07 Junta Perimetral 
NO 

Electronivel (EN) 25 Losa de Concreto NO 
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Piezómetros de observación 02 Paramento de Aguas abajo Se instaló un instrumento PO-1 

Piezómetros de hilo vibrante 10 Macizo de Enrocado Se instalaron dos Instrumentos 
(PF2-PF-4 y PF6) 

Acelerógrafos 02 
Cresta da presa/Túnel de 

acceso 
NO 

 
 

Otras actividades en el presente período. 

A finales de este mes se ha realizado las pruebas a los instrumentos: 

• Celda de asentamiento 
• Extensómetro de HV 

 
Todas estas pruebas se la realizaron según Especificaciones técnicas del proyecto, cabe 
mencionar que la instalación de estos instrumentos se realizara conforme se llegue a las 
cotas de diseño  

8.4 - Laboratorio Suelos y Talleres.  

� Laboratorios de Suelos y Hormigones. 

Actualmente estos ambientes se encuentran en funcionamiento además de que los mismos  
cuentan con energía eléctrica, agua para los trabajos cotidianos y depósito provisional de 
escombros.  

� Talleres. 

En este período estos ambientes se encuentran en funcionamiento, donde se realizan la 
reparación y mantenimiento de todo el equipo  desplazado en la obra. 

8.5 - Construcción de Camino de Acceso de Uso del C ontratista   (Servicio). 

Durante este período se ejecutaron actividades rutinarias de mantenimiento y humectación 
de las vías de acceso, toda vez que el mantenimiento de ésta y todas las vías de servicio 
son de responsabilidad del Contratista, este empleo personal y equipos necesarios para 
poder mantener transitables las vías de acceso, siguiendo las especificaciones ambientales.  

8.6 - Alcantarillas y Badenes. 

En el presente mes, el Contratista ejecutó el mantenimiento rutinario de las alcantarillas y 
badenes de servicio en los diferentes puntos del proyecto, estos trabajos fueron 
monitoreados por el personal técnico y ambiental de Supervisión, verificando el 
cumplimiento de normas técnicas y ambientales vigentes. 

8.7 - Informe de Interrupciones de Actividades, Vis itas a Obra y dificultades en obra 

Fecha del Mes Descripción. 

03 
A partir de las 14:30 el contratista ha tenido problemas en el tránsito de su equipo pesado, 
especialmente en el estribo izquierdo quedando suspendidos los trabajos en ese sector, 
debido a la lluvia constante en la zona del proyecto. 

04-05 El personal de obras civiles del CHM trabajo solamente hasta las 13:00. el personal de 
movimiento de tierras trabajo hasta las 15:00 dejando parte de su trabajos de final de 
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sábado hasta las 18:00 y domingo hasta las 13:00 

07 Se paralizo la producción de 3D debido a que el subcontratista no realizo actividades 

15 
El personal del contratista ingreso a su fuente de trabajo a las 6:00 trabajando en horario 
continuo hasta las 14:00 debido a que todo el personal participaría de una reunión con el 
personal del ministerio de trabajo. 

17 
El equipo pesado transporte y producción de materiales inicio actividades a partir de las 
13:30 incorporando material en el sector de la presa lado estribo derecho 

18 

Debido a las precipitaciones pluviales el equipo de transporte y producción de material para 
la presa no ha realizado trabajo en la fecha, con acepción del equipo de producción del 
material 3D, a partir de las 11:00 el equipo y maquinaria será movilizado a maestranza para 
su resguardo. 

29 
Debido a las precipitaciones en horas de la tarde el personal y equipo del contratista trabajo 
únicamente hasta las 16:30 
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9 - INFORME FINANCIERO. 

9.1 - Anticipo. 

El Consorcio Contratista ha recibido $us 15, 779,433.96 (Quince millones setecientos 
setenta y nueve mil cuatrocientos treinta y tres 96/100 dólares americanos 00/100) 
correspondientes al 20% del valor de su Contrato. 

El contratista a la fecha ha amortizado $us 3.933.697,48 correspondiente a 25 % del total 
del anticipo. 

MONTOS PAGADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICADO 
DE PAGO 

NO 

PLANILLA 
MES 

TOTAL PAGO 
EFECTIVO 

TOTAL PAGO 
EFECTIVO 

ACUMULADO 

Anticipo may-09 15.779.433,96   

 
jun-09 0,00 0,00 

1 jul-09 6.948,93 6.948,93 
2 ago-09 6.228,78 13.177,71 
3 sep-09 6.887,53 20.065,24 
4 oct-09 439.682,94 459.748,18 
5 nov-09 302.696,11 762.444,30 
6 dic-09 238.558,74 1.001.003,04 
7 ene-10 450.467,18 1.451.470,22 
8 feb-10 475.515,28 1.926.985,50 
9 mar-10 657.783,41 2.584.768,90 
10 abr-10 670.887,40 3.255.656,30 
11 may-10 606.282,33 3.861.938,63 
12 jun-10 172.075,22 4.034.013,86 
13 jul-10 28.973,71 4.062.987,57 
14 ago-10 417.386,00 4.480.373,57 
15 sep-10 985.567,00 5.465.940,57 
16 oct-10 757.965,16 6.223.905,73 
17 nov-10 711.342,13 6.935.247,86 
18 dic-10 33.312,26 6.968.560,11 
19 ene-11 622.418,50 7.590.978,62 
20 feb-11 537.445,81 8.128.424,42 
21 mar-11 739.742,54 8.868.166,96 
22 abr-11 608.585,66 9.476.752,62 
23 may-11 615.828,62 10.092.581,23 
24 jun-11 743.224,42 10.835.805,65 
25 jul-11 572.905,93 11.408.711,58 
26 ago-11 632.752,45 12.041.464,02 
27 sep-11 821.671,86 12.863.135,89 
28 oct-11 705.711,72 13.568.847,61 
29 nov-11 818.102,33 14.386.949,94 
30 dic-11 727.924,77 15.114.874,70 
31 ene-12 619.915,23 15.734.789,94 

TOTAL $US 
 

31.514.223,90 
 



 

 

 
35

9.2 - Programación Financiera Según Contrato Modifi catorio Nº 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGÚN CRONOGRAMA V IGENTESEGÚN CRONOGRAMA V IGENTESEGÚN CRONOGRAMA V IGENTESEGÚN CRONOGRAMA V IGENTE
NoNoNoNo DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PA RCIA LPA RCIA LPA RCIA LPA RCIA L A CUMULA DOA CUMULA DOA CUMULA DOA CUMULA DO
0 ANTICIPO A INICIO DE OBRA Mayo 15.779.433,96 15.779.433,96
1 DESEMBOLSO 1 MES 1 Junio 0,00 15.779.433,96
2 DESEMBOLSO 2 MES 2 Julio 6.948,93 15.786.382,89
3 DESEMBOLSO 3 MES 3 Agosto 6.228,78 15.792.611,67
4 DESEMBOLSO 4 MES 4 Septiembre 6.887,53 15.799.499,20
5 DESEMBOLSO 5 MES 5 Octubre 439.682,94 16.239.182,14
6 DESEMBOLSO 6 MES 6 Noviembre 302.696,11 16.541.878,25
7 DESEMBOLSO 7 MES 7 Diciembre 238.558,74 16.780.436,99
8 DESEMBOLSO 8 MES 8 Enero 450.467,18 17.230.904,17
9 DESEMBOLSO 9 MES 9 Febrero 475.515,28 17.706.419,45
10 DESEMBOLSO 10 MES 10 Marzo 657.783,41 18.364.202,86
11 DESEMBOLSO 11 MES 11 Abril 670.887,40 19.035.090,26
12 DESEMBOLSO 12 MES 12 Mayo 606.282,33 19.641.372,59
13 DESEMBOLSO 13 MES 13 Junio 172.075,22 19.813.447,81
14 DESEMBOLSO 14 MES 14 Julio 28.973,71 19.842.421,52
15 DESEMBOLSO 15 MES 15 Agosto 417.386,00 20.259.807,52
16 DESEMBOLSO 16 MES 16 Septiembre 985.567,00 21.245.374,52
17 DESEMBOLSO 17 MES 17 Octubre 757.965,16 22.003.339,68
18 DESEMBOLSO 18 MES 18 Noviembre 711.342,13 22.714.681,81
19 DESEMBOLSO 19 MES 19 Diciembre 33.312,26 22.747.994,07
20 DESEMBOLSO 20 MES 20 Enero 622.418,50 23.370.412,57
21 DESEMBOLSO 21 MES 21 Febrero 537.445,81 23.907.858,38
22 DESEMBOLSO 22 MES 22 Marzo 739.742,54 24.647.600,92
23 DESEMBOLSO 23 MES 23 Abril 608.585,66 25.256.186,58
24 DESEMBOLSO 24 MES 24 Mayo 615.828,62 25.872.015,20
25 DESEMBOLSO 25 MES 25 Junio 743.224,42 26.615.239,62
26 DESEMBOLSO 26 MES 26 Julio 572.905,93 27.188.145,55
27 DESEMBOLSO 27 MES 27 Agosto 632.752,45 27.820.898,00
28 DESEMBOLSO 28 MES 28 Septiembre 770.483,60 28.591.381,60
29 DESEMBOLSO 29 MES 29 Octubre 705.711,72 29.297.093,32
30 DESEMBOLSO 30 MES 30 Noviembre 818.102,33 30.115.195,65
31 DESEMBOLSO 31 MES 31 Diciembre 727.924,77 30.843.120,42
32 DESEMBOLSO 32 MES 32 Enero 652.762,61 31.495.883,03
33 DESEMBOLSO 33 MES 33 Febrero 994.749,19 32.490.632,22
34 DESEMBOLSO 34 MES 34 Marzo 1.772.236,54 34.262.868,77
35 DESEMBOLSO 35 MES 35 Abril 2.220.895,40 36.483.764,17
36 DESEMBOLSO 36 MES 36 Mayo 2.264.100,52 38.747.864,69
37 DESEMBOLSO 37 MES 37 Junio 2.419.693,15 41.167.557,84
38 DESEMBOLSO 38 MES 38 Julio 2.434.139,12 43.601.696,96
39 DESEMBOLSO 39 MES 39 Agosto 3.651.266,83 47.252.963,79
40 DESEMBOLSO 40 MES 40 Septiembre 2.937.293,41 50.190.257,21
41 DESEMBOLSO 41 MES 41 Octubre 2.822.658,37 53.012.915,58
42 DESEMBOLSO 42 MES 42 Noviembre 2.633.900,61 55.646.816,19
43 DESEMBOLSO 43 MES 43 Diciembre 2.539.633,33 58.186.449,52
44 DESEMBOLSO 44 MES 44 Enero 2.442.564,25 60.629.013,77
45 DESEMBOLSO 45 MES 45 Febrero 2.252.646,20 62.881.659,98
46 DESEMBOLSO 46 MES 46 Marzo 3.180.978,51 66.062.638,49
47 DESEMBOLSO 47 MES 47 Abril 2.878.499,99 68.941.138,48
48 DESEMBOLSO 48 MES 48 Mayo 1.838.252,13 70.779.390,61
49 DESEMBOLSO 49 MES 49 Junio 1.514.796,73 72.294.187,34
50 DESEMBOLSO 50 MES 50 Julio 1.766.076,83 74.060.264,17
51 DESEMBOLSO 51 MES 51 Agosto 1.353.173,17 75.413.437,35
52 DESEMBOLSO 52 MES 52 Septiembre 2.078.614,18 77.492.051,53
53 DESEMBOLSO 53 MES 53 Octubre 2.922.437,49 80.414.489,02
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Se estima la ejecución del Contratista para el periodo Febrero/2012 en 800.000.00 $us este 
monto puede variar según las observaciones que realice la Supervisión cuando el CHM 
presente la planilla correspondiente. Tomando en cuenta los certificados de febero en la 
presa y la planta de tratamiento, el avance físico es de 26% y el financiero es de 40% 
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9.3 - Avance Mensual Programado y Ejecutado Acumula do Según Contrato Modificatorio Nº 2. 

Los gráficos a continuación, presentan el estado de avance del Cronograma y el Avance Físico y Financiero acumulado programado del 
proyecto en el transcurso de todo el plazo del mismo. 

El avance físico financiero acumulado ejecutado, se presenta hasta el mes anterior del período del presente informe. Es importante señalar 
que esta evaluación esta realizada sobre la base del Cronograma Vigente. 
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10 - CRONOGRAMA DE PROYECTO 

Han transcurrido 1008 días de 1.607 días  desde el inicio del proyecto con última 
reprogramación correspondiente al Contrato Modificatorio Nº 2, el porcentaje de avance del 
plazo contractual es de aproximadamente 62.72% al final del período. 

11 - EVALUCION DE LA OBRA 

11.1 - Evaluación Financiera Mensual  

La curva de avance financiero mostrado en el punto 11.3, registra el pago del anticipo en el 
mes de junio de 2009 y la programación de pago mensuales en el transcurso del proyecto con 
el cronograma readecuado con el Contrato Modificatorio Nº 2. 

11.2 - Evaluación Física y Conclusiones de las Acti vidades del  Contratista   

Se espera la reactivación económica del Contratista luego del reencauce de los ríos Misicuni y 
Sivingani por el túnel con lo que se estima que este podrá  recuperar su avance de obra y en 
consecuencia tener un mayor flujo económico, toda vez que este prevé podrá ejecutar toda la 
fundación de la presa subiendo progresivamente.  

Por otra parte en el período se inundó nuevamente el sector de fundación aguas abajo de la 
presa y el sector adyacente al estribo izquierdo, lo que influyo negativamente el normal 
desarrollo de la obra. 

Por lo anterior se establecen las siguientes conclu siones:  

� La incorporación de nuevos equipos a la obra es vital para el cumplimento de plazos, toda 
vez que a la fecha es CHM no cuenta con el suficiente equipo en algunos frentes de 
trabajo. 

� La poca efectividad del sistema de trabajo aplicado actualmente por parte del Contratista, 
tiene un evidente perjuicio en el desarrollo de los avances de obra lo que inevitablemente 
está retrasando el cumplimiento del cronograma vigente, por lo que la Supervisión instruyó 
aplicar medidas correctivas que redunden en un sistema de trabajo más eficiente y 
continuo. 

� La Supervisión realizara un análisis detallado de cada frente, además de los avances 
físicos de la obra y su incidencia económica, para recomendar la adopción de medidas 
Contractuales que posibiliten el cumplimiento del cronograma vigente y la fecha prevista 
para la conclusión de la obra. 



 

 

12 - GALERÍA DE FOTOS PROYECTO MÚLTIPLE MISICUNI CO NSTRUCCIÓN PRESA 

Presa Rellenos presa zona 3B, 2B, 3D y ataguía 



  
 

 

Corte del talud de material compactado, para realizar la “trabar” en el material 3B incorporado. 25-02-2012 

 

Banco de explotación del material de relleno 3B. 

 



  
 

 

Material 3D de regularización, aguas abajo eje del Plinto. 24-02-2012, Lado Estribo Izquierdo 

 

Material drenante 3D, última capa de la zona de estrangulación en la cota 3680.20 

 



  
 

 

Compactado de material 3C, entre cotas 3663.40 a 3664.30 m.s.n.m. Lado Estribo izquierdo. 
28-02-2012  

 

Inundación, lado Estribo izquierdo de los rellenos de la Presa. 16-02-2012 

 



  
 

 

Estribo Izquierdo Taludes Adyacentes al Vertedero (Cortina Atirantada) 

 



  
 

 

Corte para banquina 3805  

 

 

 



  
 

 

Colocado de malla electro soldada entre cotas 3800 a 3790 

 

 



  
 

 

Hormigón proyectado entre cotas 3790 a 3782  

 

 

 



  
 

 

Perforación y colocado de DHPs en cota 3808 

    

 

 



  
 

 

Vaciado de losa de mortero de cemento en banquina 3815 

 

 

 



  
 

 

  Perforación en pantalla atirantada en banquina 3805 y tensionado en pantalla atirantada en 
banquina 3815 

 

 


