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Diciembre 2012 
INTRODUCCIÓN  
En el presente informe se describen las tareas realizadas durante el mes de febrero de 2013 en 
la construcción de la presa y obras anexas por parte del contratista CHM y la supervisora, 
consorcio consultor Engevix-Caem, las cuales son fiscalizadas por la Gerencia Técnica de la 
Empresa Misicuni (Contratante) 
 
El 2 de marzo de 2007, se adjudicó la supervisión Técnica de la Construcción de la Presa y 
Obras anexas del Proyecto al Consorcio ENGEVIX-CAEM. 

A continuación se muestra un resumen de las actividades legales desde la Orden de Proceder: 

 Monto del contrato: 3.778.355,20 $us 
 Fecha de firma del contrato: 24/04/07 
 Fecha de orden de proceder: 22/05/09 
 Fecha de conclusión de contrato: 21/02/13 
 Orden de Trabajo Nº 1 redistribución de Cantidades 
 Orden de Trabajo Nº 2 redistribución de Cantidades 
 Orden de Cambio Nº 1. ajustes al organigrama originalmente presentado 
 Orden de Cambio Nº 2 ajustes al organigrama originalmente presentado 
 Orden de Cambio Nº 3 Redistribución de cantidades y ampliación de plazo 28 días 

Contrato del Contratista (CONSORCIO HIDROELÉCTRICO MISICUNI). 

El 14 de enero se adjudicó la ejecución de la obra al CONSORCIO HIDROELÉCTRICO 
MISICUNI, al cumplir su propuesta con todos los requisitos de la Convocatoria y ser la más 
conveniente a los intereses de la Entidad CONTRATANTE. 

A continuación se muestra un resumen de las actividades legales desde la orden de proceder: 

 Fecha de firma del contrato: 16/ 05/09 
 Fecha de orden de proceder: 28/05/09 
 Fecha de conclusión de Vigente: 07/05/2014 
 Monto Contrato Vigente: $us. 89.949.841,93 

Documentación de Obra Emitida del Contratista 

A la fecha del presente período, se han emitido las siguientes Órdenes de Trabajo: 

ORDENES DE TRABAJO A LA FECHA 

Nº ACTIVIDAD OBJETO PLAZO 
EMITIDA POR y/o 

FIRMADA 

 ANTERIOR NUEVO  

1 
Campamento 
Contratante Ampliación de Plazo 16/12/09 16/02/10 

Libro de Órdenes (1)  
Pg.81 

2 
Campamento 
Contratante Ampliación de Plazo 16/02/10 14/04/10 

Libro de Ordenes (2) 
 Pg. 34 

3 
Camino Cochamayu-

Cresta-Cruce Icari 
Redistribución de 

Cantidades y 
Ampliación de Plazo 

31/03/10 04/05/10 EC/CHM/048/2010 
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4 
Optimización del 
Portal de Entrada 

Aumentar longitud del 
Túnel de Desvío en 

8.35m 

Según 
Cronograma 

Según 
Cronograma 

EC/CHM/052/2010 

5 

Optimización y 
redistribución según 
el seguimiento de 

obra 

Redistribución de 
cantidades Ítems 3 y 

el ítems 8 

Según 
Cronograma 

Según 
Cronograma 

EC/CHM/173/2010 

6 

Optimización y 
redistribución según 
el seguimiento de 

obra 

Redistribución de 
cantidades Ítems 
4.1,4.2 contra el 
ítems 4.8, 7.1 

Según 
Cronograma 

Según 
Cronograma 

EC/CHM/087/2011 

7 

Optimización y 
redistribución según 
el seguimiento de 

obra 

Redistribución de 
cantidades Ítems 2, 

2.2, 2.4, 3, 9 y 10,4.2 

Según 
Cronograma 

Según 
Cronograma 

Firmado 03-08-2011 

8 

Optimización y 
redistribución según 
el seguimiento de 

obra 

Redistribución de 
cantidades Ítems 2 
contra el ítems 8 

Según 
Cronograma 

Según 
Cronograma 

Firmado el 8-12-2011 

9 
Planta de 

Tratamiento 
Redistribución de 

Cantidades 
Según 

Cronograma 
Según 

Cronograma 
Firmado el 9-12-2011 

10 
Planta de 

Tratamiento 
Redistribución de 

Cantidades 
Según 

Cronograma 
Según 

Cronograma 
Firmado el 02-3-2012 

11 
Planta de 

Tratamiento 
Redistribución de 

Cantidades 
Según 

Cronograma 
Según 

Cronograma 
Firmado el 19-4-2012 

12 

Optimización y 
redistribución según 
el seguimiento de 

obra 

Redistribución de 
cantidades Ítems 
4.1,4.2 contra el 
ítems 4.8, 7.1 

Según 
Cronograma 

Según 
Cronograma 

Firmado el 19/06/2012 

13 
Planta de 

Tratamiento 
Redistribución de 

Cantidades-aducción 
Según 

Cronograma 
Según 

Cronograma 
Firmado 03-Julio-2012 

14 

Optimización y 
redistribución según 
el seguimiento de 

obra 

Redistribución de 
Cantidades-

Eliminando la Línea 
de Aducción 

Según 
Cronograma 

Según 
Cronograma 

Firmado 22-Octubre-2012 

15 

Optimización y 
redistribución según 
el seguimiento de 

obra 

Redistribución de 
Cantidades 

Según 
Cronograma 

Según 
Cronograma 

Firmado 30-Noviembre-
2012 

16 
Planta de 

Tratamiento 

Redistribución de 
Cantidades-Drenajes 
bajo las Estructuras 

Según 
Cronograma 

Según 
Cronograma 

Firmado 18-enero-2012 

Las Órdenes de trabajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12,14, 15 y 16 son ampliaciones plazo y/o 
redistribución de cantidades  que no causan efecto en los plazos establecidos para los hitos de 
Control, ni en el Contrato en su conjunto. 

Ordenes de Cambio del Contratista. 

ORDENES DE CAMBIO 

Nº DESCRIPCIÓN OBJETO 
PLAZO 

EMITIDA POR y/o 
FIRMADA 

ANTERIOR NUEVO 

1 Derrumbes 
Incremento de 

Volumen y Costo 
695,000.00 $us 

De acuerdo  al 
Cronograma 

De acuerdo  al 
Cronograma 

EC-MIS-275/2010 
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2 

Alargamiento 
túnel, derrumbes, 
imposibilidad de 
acceso a áreas 
adicionales y 
portal de salida 

Redistribución de 
Cantidades y 

Ampliación de Plazo 
27/11/2012 05/05/2013 EC-MIS-368/2010 

3 
Causas de Fuerza 

mayor / Caso 
Fortuito  

 Ampliación de Plazo 05/05/2013 16/05/2013 EC-MIS-066/2011 

4 
Obra Adicional 

Sector Portal de 
Salida y Otros 

Ampliación de Plazo 
desvío del Rio 

26/03/2012 13/05/2012 EC-MIS-086-2011 

5 
Reubicación 

Planta de 
Tratamiento 

Incremento de monto 
822.319.21 $$ 

16/05/2013  16/05/2013 Empresa Misicuni 

6 
Derrumbes 

camino oficial del 
proyecto 

Ampliación de Plazo 20/10/2013 02/11/2013 EC-MIS-163-2012 

7 
Obras adicionales 

y enrocado de 
protección  

Ampliación de plazo 
En 186 días 

02/11/2013  07/05/2014  
EC-MIS-205/2012 

Firmado 19/11/2012 

8 
Obras adicionales 

y enrocado de 
protección 

Incremento de 
Volumen y Monto en 

2´427.499,91 

De acuerdo al 
Cronograma. 

De acuerdo al 
Cronograma. 

Firmado el 19/11/12 
EC-MIS-195/2012 

 

Contratos Modificatorios. 

CONTRATO MODIFICATORIO 

Nº ACTIVIDAD OBJETO PLAZO 
EMITIDA POR y/o 

FIRMADA 

 ANTERIOR NUEVO  

1 
Pantallas Atirantadas 
y Zonas 1A-1B-1C de 

la presa y ataguía 

Creación de 
nuevos Ítems  

16 de mayo de 
2013 

16 de mayo de 
2013 

EM.GT.EC.121/2011 

2 

Plazo y redistribución 
de cantidades 

Instrumentación –
línea de aducción  

Plazo 
redistribución de 

cantidades 

16 de mayo de 
2013 

20 de Octubre 
2013 

Firmado el 23 de 
diciembre de 2011 

3 
Nuevos Ítems para la 

Presa 

Creación de 
nuevos Ítems 
Incremento de 

monto en 
5´262.703,10 $us 

02 de noviembre 
2013 

02 de noviembre 
2013 

Firmado 26/10/2012 

4 
Nuevos Ítems para la 
Planta de Tratamiento 

Emitido por la EM 
incremento del 

monto 
1´845.149,90 $us 

Según 
Cronograma 

Según 
Cronograma 

Empresa Misicuni 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 

La implementación de las obras, componentes del Proyecto Múltiple Misicuni ha sido definida 
en base a la aplicación del Plan Estratégico de la Empresa Misicuni, en el cual se ha definido la 
ejecución de obras comunes por etapas, así como las particulares. 
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• Presa  
• Túnel de Desvío y Cámara de Válvulas 
• Vertedero 
• Bocatoma y Pozo de Compuertas. 

 
Los datos básicos de la presa a diseño final figuran a continuación,algunos han ido cambiando 
a medida que avanza la obra. 

EMBALSE DE MISICUNI   

Nivel máximo 3774 msnm 

Nivel mínimo de operación 3725 msnm 

Volumen embalsado útil 154 x 106 m3 

Volumen total embalsado 185 x 106 m3 
 

PRESA DE MISICUNI   

Tipo 
Presa de gravas con cara de concreto 
tipo (CFRD)  

Volumen de enrocado 3.767.172,00 m3 
Volumen de hormigón  38.464,00 m3 
Volumen de excavación  1.909.881,00 m3 
Longitud de la cresta 489.9 m 
Elevación cresta (final) 3782 msnm 
Altura sobre el fondo del río (final) 110 m 
Altura sobre fundación del plinto (final) 120 m 
Taludes  
Aguas arriba 1,5H:1V 
Aguas abajo 1,5H:1V 

 

VERTEDERO   

Tipo 
Canal abierto con estructura de control 
canal y deflector, ubicado sobre la margen 
izquierda. 

Estructura de control   

Elevación cresta Gola 3774 msnm  

Máxima descarga 2306 m3/s 

 

DESCARGA DE FONDO 

Cámara de válvulas equipada con una válvula mariposa de 2.0 m de diámetro y una 
válvula Howell Bunger de 1.5 m de diámetro. Tapón aguas arriba, blindaje aguas abajo y 
sistema de aireación a través de la galería de acceso. 

 

TÚNEL DE DESVIACIÓN   

Ubicación Margen izquierda 

Sección  Circular 
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Longitud de Excavación  404.6 m 

Diámetro interno 4,50 m 

Pendiente ±1,12% 

Capacidad de diseño para desvío 180 m3/s 

Longitud zona revestida 444 m 

Galería de acceso a la descarga de fondo   

Longitud 236 m 

Sección Herradura 
Diámetro interno 3,70 m 

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA. 

Personal. 

En cumplimiento a los requisitos contractuales y para el normal desenvolvimiento del Proyecto, 
en el período del presente informe se encuentra movilizado y realizando actividades técnicas, 
administrativas y logísticas el siguiente personal: 

 

CANTIDAD CARGO NACIONALIDAD 

1 Gerente de Proyecto Ecuatoriano 
1 Especialista en Proyecto y Planificación. Brasilero 
1 Administración de Contratos Boliviano 

5 
Especialistas en:  presas, geología, 
hidráulica, estructuras, Electromecánico 

Brasileros 

1 Jefe de infraestructura Mexicano 
1 Geólogo Boliviano 
1 Ing. Medio Ambiente Boliviano 
2 Ingeniero Residente Boliviano 
4 Ingeniero Junior Bolivianos 
4 Inspectores Boliviano 
1 Administrador Boliviano 
1 Contador Boliviano 
1 Secretaria Boliviano 
2 Brigada Topográfica Bolivianos 
2 Brigada de Laboratorio Boliviano 
1 Ayudante de Cómputos y Mediciones I Boliviano 
5 Chofer Boliviano 

 

ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIÓN 

Especialistas del Consorcio (ENGEVIX-CAEM). 

El personal de la supervisión ha trabajado en la revisión y adecuación de los diseños del plinto 
interno de acuerdo al mapeo correspondiente que realiza el personal de campo en coordinación 
con los especialistas Florianópolis (BRASIL). 
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Por otra parte, es importante mencionar que dentro del alcance de los servicios de Supervisión, 
a la fecha se han generado los documentos según cronogramas vigentes, por lo que el 
Contratista cuenta con la totalidad de los planos de detalle para continuar con su trabajo. 

Adicionalmente y en atención a lo previsto contractualmente el equipo de especialista del 
proyecto ha iniciado la revisión final de los diseños elaborados para el proyecto, aspecto que 
debe concluir el próximo 21 de marzo de 2018. 

Se detalla a continuación un resumen de las actividades ejecutadas por el Consorcio ENGEVIX-
CAEM en el presente mes Diciembre/2012, según las diferentes áreas técnicas y 
administrativas.  

Geología. 

1. Mapeo Geológico del Plinto izquierdo 0+311 a 0+366, 0+537 a la 0+620. 

2. Vaciado de hormigón dental plinto izquierdo: 0+345 a 0+375, 0+497 a 0+523, 
0+523 a 0+540 

3. La Geología Pozo de Compuertas, para definición del sostenimiento primario,  
cizallamiento sub-horizontal corresponde a un terreno tipo IV, la cota de la excavación 
es la 3759 msnm para una profundidad excavada de 22,5 m  

Topográfica. 

En el mes de agosto se realizaron los siguientes trabajos topográficos: 

 Nivelación de Puntos Tridimensionales, bancos de nivel cercanos al sector del 
Plinto. 

 Monitoreo altimétrico de las banquinas en el estribo izquierdo, no se observaron 
asentamientos de consideración. 

 Control de Replanteo de rellenos 3B, 3C 3D y 4; eje la presa, camino a la galería de 
acceso a la cámara de válvulas y eje del vertedero y cueco disipador. 

 Levantamientos topográficos plinto izquierdo y derecho: terreno natural y losa de 
regulación. 

 Levantamiento topográfico para el Certificado de Avance de Obra del mes 
correspondiente. 

 Las liberaciones para voladuras sector del plinto izquierdo, rellenos presa, 
instrumentación, pozo de compuertas, camino galería de acceso, estribo izquierdo. 

Laboratorio. 

Las brigadas de laboratorio de la supervisión durante el periodo del presente informe 
reaizaron los siguientes trabajos: 

 Ensayos para la Zona 3B de la Presa. 
 Ensayos de Suelos para la Zona 3D del Relleno del Filtro de la Presa. 
 Ensayos de Suelos para la Zona 2B de la Presa. 
 Tramo de Prueba y Toma de Densidades Zona 3C. 
 Ensayos de Hormigones Convencionales. 
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 Ensayos de Hormigones Proyectados en Taludes. 
 Control de la Calidad de los Agregados para Hormigón Convencional. 
 Control de la Calidad de los Agregados para Hormigón Proyectado. 

De acuerdo a los resultados de los ensayos, los materiales de relleno han sido aprobados e 
incorporados al cuerpo de la presa de acuerdo a lo previsto en las Especificaciones Técnicas. 

Debemos indicar que antes de la incorporación de este material, estos fueron sometidos a 
ensayos especificados de acuerdo a norma y según la Especificación Técnica del Proyecto, a 
continuación se muestra el detalle del tipo de ensayo. 

 Análisis Granulométricos      ASTM D 442 
 Límites de Consistencia       ASTM D 442 
 Contenido de Humedad de Agregados    ASTM C  70 
 Desgaste los Ángeles      ASTM C 131 

Certificado de Pago de la Segunda Etapa (Supervisión). 

Se encuera en curso el pago del certificado de pago Nº 44 del Consorcio ENGEVIX-CAEM por 
los Servicios de Supervisión Técnica de la Construcción de la Presa y obras Anexas del 
Proyecto Múltiple Misicuni correspondientes al mes de diciembre, incluidas las readecuaciones 
de la Orden de Cambio 2. 
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Desembolsos 

Los desembolsos realizados y el programa de desembolsos el contrato de supervisión con el 
consorcio ENGEVIX- CAEM figuran en los siguientes cuadros. 

 

Anticipo 623.871,04 0,00
Cert.-1 May-09 255.000,00 255.000,00
Cert.-2 Jun-09 43.499,64 298.499,64
Cert.-3 Jul-09 47.072,32 345.571,96
Cert.-4 Ago-09 69.664,76 415.236,72
Cert.-5 Sep-09 44.532,76 459.769,48
Cert.-6 Oct-09 44.837,12 504.606,60
Cert.-7 Nov-09 45.340,29 549.946,89
Cert.-8 Dic-09 47.551,00 597.497,89

Cert.-9 Ene-10 59.393,80 656.891,69
Cert.-10 Feb-10 48.392,27 705.283,96
Cert.-11 Mar-10 76.388,17 781.672,13
Cert.-12 Abr-10 76.722,72 858.394,85
Cert.-13 May-10 55.479,77 913.874,62
Cert.-14 Jun-10 67.167,34 981.041,96
Cert.-15 Jul-10 55.924,89 1.036.966,85
Cert.-16 Ago-10 53.002,94 1.089.969,79
Cert.-17 Sep-10 55.608,01 1.145.577,80
Cert.-18 Oct-10 45.795,47 1.191.373,27
Cert.-19 Nov-10 50.926,22 1.242.299,49
Cert.-20 Dic-10 37.676,29 1.279.975,78

Cert.-21 Ene-11 103.307,66 1.383.283,44
Cert.-22 Feb-11 48.503,30 1.431.786,74
Cert.-23 Mar-11 53.571,51 1.485.358,25
Cert.-24 Abr-11 48.390,25 1.533.748,50
Cert.-25 May-11 74.227,49 1.607.975,99
Cert.-26 Jun-11 135.243,46 1.743.219,45
Cert.-27 Jul-11 87.350,83 1.830.570,28
Cert.-28 Ago-11 138.166,61 1.968.736,89
Cert.-29 Sep-11 93.133,56 2.061.870,45
Cert.-30 Oct-11 100.091,34 2.161.961,79
Cert.-31 Nov-11 125.469,09 2.287.430,88
Cert.-32 Dic-11 80.354,62 2.367.785,50

Cert.-33 Ene-12 63.520,70 2.431.306,20
Cert.-34 Feb-12 73.185,75 2.504.491,95
Cert.-35 Mar-12 73.441,85 2.577.933,80
Cert.-36 Abr-12 74.254,85 2.652.188,65
Cert.-37 May-12 70.734,49 2.722.923,14
Cert.-38 Jun-12 69.171,76 2.792.094,90
Cert.-39 Jul-12 76.663,93 2.868.758,83
Cert.-40 Ago-12 86.032,89 2.954.791,72
Cert.-41 Sep-12 87.700,32 3.042.492,04
Cert.-42 Oct-12 74.749,76 3.117.241,80

Cert.-43 Nov-12 89.547,19 3.206.788,99

E
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 Desembolsos Ejecutado

MOnto Programado

  

Desembolso Ejecutado Desembolso Programado

Anticipo 623.871,04 0,00
Cert.-1 May-09 255.000,00 255.000,00
Cert.-2 Jun-09 43.499,64 298.499,64
Cert.-3 Jul-09 47.072,32 345.571,96
Cert.-4 Ago-09 69.664,76 415.236,72
Cert.-5 Sep-09 44.532,76 459.769,48
Cert.-6 Oct-09 44.837,12 504.606,60
Cert.-7 Nov-09 45.340,29 549.946,89
Cert.-8 Dic-09 47.551,00 597.497,89
Cert.-9 Ene-10 59.393,80 656.891,69
Cert.-10 Feb-10 48.392,27 705.283,96
Cert.-11 Mar-10 76.388,17 781.672,13
Cert.-12 Abr-10 76.722,72 858.394,85
Cert.-13 May-10 55.479,77 913.874,62
Cert.-14 Jun-10 67.167,34 981.041,96
Cert.-15 Jul-10 55.924,89 1.036.966,85
Cert.-16 Ago-10 53.002,94 1.089.969,79
Cert.-17 Sep-10 55.608,00 1.145.577,79
Cert.-18 Oct-10 45.795,46 1.191.373,25
Cert.-19 Nov-10 50.926,22 1.242.299,47
Cert.-20 Dic-10 37.676,30 1.279.975,77
Cert.-21 Ene-11 103.307,65 1.383.283,42
Cert.-22 Feb-11 48.503,30 1.431.786,72
Cert.-23 Mar-11 53.571,50 1.485.358,22
Cert.-24 Abr-11 48.390,25 1.533.748,47
Cert.-25 May-11 56.799,92 1.590.548,39
Cert.-26 Jun-11 172.466,56 1.763.014,95
Cert.-27 Jul-11 91.645,29 1.854.660,24
Cert.-28 Ago-11 90.867,66 1.945.527,90
Cert.-29 Sep-11 90.867,66 2.036.395,56
Cert.-30 Oct-11 92.692,10 2.129.087,66
Cert.-31 Nov-11 90.867,66 2.219.955,32
Cert.-32 Dic-11 90.867,66 2.310.822,98
Cert.-33 Ene-12 92.692,10 2.403.515,08
Cert.-34 Feb-12 90.867,66 2.494.382,74
Cert.-35 Mar-12 92.692,10 2.587.074,84
Cert.-36 Abr-12 90.867,66 2.677.942,50
Cert.-37 May-12 100.169,32 2.778.111,82
Cert.-38 Jun-12 104.999,60 2.883.111,43
Cert.-39 Jul-12 104.102,34 2.987.213,77
Cert.-40 Ago-12 105.926,78 3.093.140,55
Cert.-41 Sep-12 98.317,96 3.191.458,51
Cert.-42 Oct-12 90.646,33 3.282.104,84
Cert.-43 Nov-12 88.477,94 3.370.582,78
Cert.-44 Dic-12 79.314,61 3.449.897,39

Orden de Trabajo Nº 2 Cronograma de 
Desembolsos en $us
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CURVA DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO ACUMULADO DE LA SUPERVISIÓN 
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ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA. 

El Consorcio Hidroeléctrico Misicuni recibió la Orden de Proceder el 28 de mayo de 2009, por lo 
que contractualmente inicia su movilización en la fecha señalada y termina su Contrato según 
Orden de Cambio Nº 7 el 07 de mayo de 2014. 

Movilización del Contratista. 

En el período el Contratista ha movilizado como promedio 190 trabajadores en los días 
efectivamente trabajados de este período, entre ingenieros, técnicos y obreros. 

A Durante el mes de febrero el contratista ha movilizado en la obra el equipo y maquinaria que 
se detal en el cuadro siguiente: 

EQUIPO 
CANTIDAD DE 

UNIDADES 

Ambulancia 1 
Bomba p/agua 2 
Bus 2 
Camión Cisterna 2 
Camión cisterna p/combustible 1 
Camión de mantenimiento 2 
Camioneta 7 
Compresora 7 
Cuadratrack 2 
Excavadora CAT 320 4 
Excavadora CAT 325 3 
Excavadora CAT 330 1 
Excavadora CAT 345  2 
Excavadora CAT 385 1 
Excavadora Liebherr R912 1 
Generador 4 
Lanzadora de hormigón 3 
Mezcladora 3 
Mixer 2 
Moto niveladora 1 
Pala Cargadora CAT 930 1 
Pala Cargadora CAT 950 H 2 
Pala Cargadora CAT 966  1 
Pala Cargadora CAT 980 H 1 
Planta de Agregados 1 
Planta de Hormigón 1 
Retroexcavadora 1 
Soldadora  2 
Torre de Iluminación 5 
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Track Drill 4 
Tractor CAT D6 3 
Tractor CAT D8 2 
Tractor D7 1 
Trimotor 1 
Vagoneta Nissan 1 
Vibro compactadora 2 
Volquetas CAT 740 12 
Volqueta de apoyo 15 
TOTAL 105 

 
En el transcurso de este mes el Contratista no tuvo regularidad con la  producción de  GRAVA 
½”, 3/4” 1 ½” y arena para las distintas clases de hormigones convencionales y hormigón 
lanzado de acuerdo a las especificaciones y necesidades de la obra. 
 
Sistema de Comunicación del Proyecto. 

El Contratista cuenta con el siguiente servicio de Comunicación: 

 Sistema de telefonía, Internet. 
 Sistema de televisión Satelital. 

Compras Directas de Insumos para la Obra  

En el transcurso de este mes la Empresa Misicuni, no se realizaron compras directas de 
insumos para la obra. 

Otras Actividades del Contratista. 

El Contratista en este período continuó con la atención en la posta médica a todo el personal de 
obra y a comunarios de la zona, con algunas deficiencias en la provisión de insumos médicos 
para tratar emergencias sanitarias. Este aspecto fue oportunamente observado por la 
Supervisión y se esperan acciones por parte de CHM para subsanarlas. 

GARANTÍAS DE CONTRATO. 
Las garantías de contrato que se encuentran vigentes de acuerdo a lo siguiente: 

 Garantía de Correcta Inversión del Anticipo  
 Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obra 
 Seguros del Contratista, para: Accidentes Personales, Transporte Flotante, Vehículos, y 

Todo Riesgo de Construcción 
 

Certificado Mensual Certificado de Avance de Obra (Contratista). 

A la fecha el certificado del mes de enero de 2013 ha sido deemolsada por la Empresa Misicuni. 
La Supervisión espera la presentación del informe y planilla mensual correspondientes al mes 
de febrero de 2013 
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INFORMACIÓN TÉCNICA DE OBRA. 

Obras en el cuerpo de la Presa. 

En el presente mes se incorporaron al cuerpo de la pesa de acuerdo planos y especificaciones 
técnicas siguientes tipos de rellenos: 

DESCRIPCIÓN 

VOLUMEN 
INCORPORADO 
EN EL PERIODO 

(m3) 

VOLUMEN 
ACUMULADO 

Material “3B”  9.517,72 1.025.547,06 

Material filtrante “2B”. en el sector de la 
instrumentación 

11,20 6.857,62 

Material drenante “3D” en el sector de 
la chimenea (eje de la Presa) 

524,86 113.491,44 

Material “3C”, en los sectores de apoyo 
a los Estribos Izquierdo y Derecho. 

42.161,88 721.717,89 

Material Tipo 4 Enrocado de Protección 1.675,00 14.727,50 
 

El volumen de rellenos total acumulado (excluyendo el material 4) es de 1,907,821.83 m3 
significa un 49 % del total (3.835.558,.93m3). 
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SECCIÓN TRANSVERSAL ATAGUÍA AGUAS ABAJO 
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Plinto y Taludes estribo Izquierdo Adyacentes al Vertedero. 

En la zona del plinto y estribo izquierdo zona de  

 Se realizaron 5470.00 m3 de excavación en roca en la zona del Plinto izquierdo. 
 Se colocó 737 m2 de malla electrosoldada. 
 Se colocó 96.00 m3 de Hormigón Proyectado 
 Se ejecutaron 2 bajantes de 4,50 m3  

 

Excavación del talud de aproximación al vertedero entre cotas 3795 a 3790  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hormigón de regularización plinto izquierdo. 

En el periodo del presente informe se vaciaron 318,50 m3 de Hormigón Clase K de 
regularización  
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Camino a la Galería de acceso. 

En este frente de trabajo se realizaron las siguientes actividades: 

 Excavación de roca por voladura  2.260,00 m3 

Instrumentación Presa 

En el período se realizaron la siguientes actividades: 

 se continuó con la protección con material 2B de los instrumentos instalados 
  Se continuó con el control piezómetro y asentamientos cuerpo de la presa con los 

instrumentos ya colocados.  
 Se continuó con la construcción de la caseta CL -07 

Túnel de desvío. 

En el presente mes no se realizaron actividades en el túnel de desvío debido a que los caudales 
del rio Misicuni no permiten la ejecución de ningún trabajo, se retiraron todos los equipos e 
instalaciones eléctricas antes del inicio de las riadas con caudales elevados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avenida transitando por el túnel de desvió 

Pozo de Compuertas. 

En el presente periodo se ha continuado los trabajos de excavación del pozo de compuertas de 
acuerdo a lo siguiente: 

 Excavación Manual  67,84 m3 
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 Colocado de 3 cerchas de acero 7,8 KN 
 Colocado de Hormigon Proyectado  12,11 m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORME FINANCIERO. 

Anticipo. 

El Contratista ha recibido el pago del anticipo de obra correspondiente al 20% del Contrato 
equivalente a $us 15, 779,433.96, de los cuales ha amortizado un 41.94 %. 

Los montos certificados a la fecha están de acuerdo al siguiente detalle: 
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Montos Pagados Presa

Certificado Mes
Monto Fisico 

en $us
Monto Liquido 
Pagable en $us

Anticipo 14.145.734,65

Certi fi cado 1 Jul‐09 8.686,16 6.948,93

Certi fi cado 2 Ago‐09 7.785,98 6.228,78

Certi fi cado 3 Sep‐09 8.609,41 6.887,53

Certi fi cado 4 Oct‐09 549.603,68 439.682,94

Certi fi cado 5 Nov‐09 378.370,14 302.696,11

Certi fi cado 6 Dic‐09 298.198,43 238.558,74

Certi fi cado 7 Ene‐10 563.083,97 450.467,18

Certi fi cado 8 Feb‐10 594.394,10 475.515,28

Certi fi cado 9 Mar‐10 822.229,26 657.783,41

Certi fi cado 10 Abr‐10 838.609,25 670.887,40

Certi fi cado 11 May‐10 757.852,91 606.282,33

Certi fi cado 12 Jun‐10 215.094,03 172.075,22

Certi fi cado 13 Jul‐10 36.217,14 28.973,71

Certi fi cado 14 Ago‐10 521.732,50 417.386,00

Certi fi cado 15 Sep‐10 1.231.958,75 985.567,00

Certi fi cado 16 Oct‐10 947.456,45 757.965,16

Certi fi cado 17 Nov‐10 889.177,66 711.342,13

Certi fi cado 18 Dic‐10 41.640,32 33.312,26

Certi fi cado 19 Ene‐11 778.023,13 622.418,50

Certi fi cado 20 Feb‐11 671.807,26 537.445,81

Certi fi cado 21 Mar‐11 924.678,17 739.742,54

Certi fi cado 22 Abr‐11 760.732,07 608.585,66

Certi fi cado 23 May‐11 769.785,77 615.828,62

Certi fi cado 24 Jun‐11 929.030,52 743.224,42

Certi fi cado 25 Jul‐11 649.781,07 519.824,86

Certi fi cado 26 Ago‐11 608.359,82 486.687,86

Certi fi cado 27 Sep‐11 868.093,45 694.474,76

Certi fi cado 28 Oct‐11 703.647,82 562.918,26

Certi fi cado 29 Nov‐11 922.938,85 738.351,08

Certi fi cado 30 Dic‐11 800.730,05 640.584,04

Certi fi cado 31 Ene‐12 774.894,04 619.915,23

Certi fi cado 32 Feb‐12 607.194,78 485.755,82

Certi fi cado 33 Mar‐12 1.029.978,16 823.982,53

Certi fi cado 34 Abr‐12 1.021.475,73 817.180,58

Certi fi cado 35 May‐12 1.068.729,19 854.983,35

Certi fi cado 36 Jun‐12 1.218.988,30 975.190,64

Certi fi cado 37 Jul‐12 1.161.333,60 929.066,88

Certi fi cado 38 Ago‐12 1.440.780,87 1.152.624,70

Certi fi cado 39 Sep‐12 1.117.392,71 893.914,17

Certi fi cado 40 Oct‐12 1.788.266,92 1.430.613,54

Certi fi cado 41 Nov‐12 813.140,74 650.512,59

Certi fi cado 42 Dic‐12 800.458,81 640.367,05

Certi fi cado 43 Ene‐13 841.284,19 673.027,35

31.782.226,16 39.571.515,60Total en $us  
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Se estima la ejecución del Contratista para el periodo febrerode  2013 en $US. 850,000.00 $us) 
este puede variar según las observaciones que realice la Supervisión cuando el CHM presente 
la planilla correspondiente. 
 

Anticipo

Avance Acumulado Ejecutado 40.251.515,60 48,59%

Desfase Acumulado 2.231.743,53 2,69%

Monto Porcentaje
Avance Acumulado Programado 42.483.259,13 51,28%

         Avance Financiero de la Presa

Monto del Contrato 82.837.756,37 $

14.145.734,65 $

 
 
 

 

Anticipo

Avance Acumulado Ejecutado 32.632.226,16 39,39%

Desfase Acumulado 2.789.679,41 3,37%

Monto Porcentaje
Avance Acumulado Programado 35.421.905,57 42,76%

         Avance Fisico de la Presa

Monto del Contrato 82.837.756,37 $

14.145.734,65 $

 
 

 

Avance Mensual Programado y Ejecutado Acumulado Según Orden de Cambio Nº 7. 

Los gráficos a continuación, presentan el estado de avance del Cronograma y el Avance Físico 
y Financiero acumulado programado del proyecto en el transcurso de todo el plazo del mismo, 
el avance físico financiero acumulado ejecutado, se presenta hasta el mes anterior del período 
del presente informe. Es importante señalar que esta evaluación está realizada sobre la base 
del Cronograma Vigente. 
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CRONOGRAMA DE PROYECTO Y PLAZO  

Han transcurrido 1.373 días de 1.806 días desde el inicio del proyecto con respecto a la última 
reprogramación correspondiente al Orden de Cambio Nº 7,  el porcentaje de avance del plazo 
contractual es de 76.02 % al 28 de Febrero de 2013. 
El cronograma vigente corresponde a la Orden de cambio Nº 7. 
.
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