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INFORME MENSUAL N° 36 
Mayo 2012 

1 - INTRODUCCIÓN. 
 
El presente Informe Mensual tiene como objetivo detallar las actividades que se realizaron en el 
período indicado, del Contrato de Supervisión “ENGEVIX- CAEM” y de la Contratista 
“CONSORCIO HIDROELECTRICO MISICUNI”. 

2 - ANTECEDENTES. 

2.1 - Contrato de la Supervisión (ENGEVIX-CAEM). 

La Empresa Misicuni convocó a empresas Nacionales e Internacionales legalmente 
establecidas a presentarse a la Licitación Pública Internacional No 02/06, CUCE No 06-0633-
0046049-1-1 mediante concurso de propuestas (Primera Convocatoria) para la “Supervisión 
Técnica de la Construcción de la Presa y Obras Anexas del Proyecto Múltiple Misicuni”. 

La Comisión Calificadora de la Entidad CONTRATANTE en fecha 22 de febrero de 2007 recibió 
las propuestas de los consorcios interesados, y posteriormente en fecha 2 de marzo de 2007, 
emitió el Informe de Calificación y Recomendación, recomendando la adjudicación del Proyecto 
al Consorcio ENGEVIX-CAEM, por tanto la Autoridad Responsable del Proceso de 
Contratación resolvió adjudicar el Proyecto a dicho Consorcio en concordancia al informe 
emitido por la comisión.  

A continuación se muestra un resumen de las actividades legales desde la Orden de Proceder: 

� Contrato Protocolizado: 0891/2007 
� Monto del contrato: 3.778.355,20 $us 
� Fecha de firma del contrato: 24/04/07                    
� Fecha de orden de proceder: 22/05/09                 
� Fecha de conclusión de contrato: 21/02/13 
� Orden de Trabajo Nº 1  (Readecuación Vehículos de Supervisión). 
� Orden de Trabajo Nº 2 ( Redistribución de Cantidades) 
� Orden de Cambio Nº 1  (Readecuación, Creación y Eliminación de Ítems sin 

Modificación de Costo ni Plazo). 
� Orden de Cambio N 0 2 (Reajuste de cantidades y creación de nuevos ítems) 

2.2 - Documentación de Obra Emitida de la Supervisi ón. 

ORDENES DE TRABAJO A LA FECHA 

Nº ACTIVIDAD OBJETO PLAZO 
EMITIDA POR y/o 

FIRMADA 

 ANTERIOR NUEVO  

1 Vehículos 
Redistribución de 

cantidades sin modificar 
Monto ni Plazo 

De acuerdo  al 
Cronograma 
original 

De acuerdo  al 
Cronograma 
original 

EC-MIS-003-2009 

2 
Redistribución de 

Cantidades 

Redistribución de 
cantidades sin modificar 

Monto ni Plazo. 

De acuerdo  al 
Cronograma 

De acuerdo  al 
Cronograma 

EC/MIS/223/2012 

 

La Orden de trabajo Nº 1 es una redistribución de Cantidades que no causan efecto en los 
plazos establecidos originalmente, ni en el Contrato en su conjunto. 
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La Orden de trabajo Nº 2 es una redistribución de Cantidades para el requerimiento de 
cantidades Horas/mes en especialistas y la disminución de los ítems no utilizados a la fecha y 
programados en la Orden de Cambio Nº 1. 

2.3 - Orden de Cambio Supervisión. 

ORDEN DE CAMBIO 

Nº ACTIVIDAD OBJETO PLAZO 
EMITIDA POR y/o 

FIRMADA 

 ANTERIOR NUEVO  

1 
Creación y 

eliminación de 
Ítems 

Redistribución de 
cantidades sin modificar 

Monto ni Plazo 

De acuerdo  al 
Cronograma 
original 

De acuerdo  al 
Cronograma 
original 

EC-MIS-110/2012 

2 
Creación y 

eliminación de 
Ítems 

Redistribución de 
cantidades sin modificar 

Monto ni Plazo 

De acuerdo  al 
Cronograma 
original 

De acuerdo  al 
Cronograma 
original 

EC-MIS-88/2012 

 
La Orden de Cambio Nº 1 autoriza a la Supervisión realizar ajustes al organigrama 
originalmente presentado, adecuándose a las actividades y necesidades del proyecto. Esta 
Orden de Cambio no afecta el plazo ni costo originalmente pactado. 
 
La Orden de Cambio Nº 2 autoriza a la Supervisión realizar ajustes al organigrama 
originalmente presentado, adecuándose a las actividades y necesidades del proyecto. Esta 
Orden de Cambio no afecta el plazo ni costo. 
 

2.4 - Contrato del Contratista (CONSORCIO HIDROELÉC TRICO MISICUNI). 

La Empresa Misicuni mediante Licitación Pública Internacional No 02/07, convocó a empresas 
Constructoras interesadas a que presenten documentos administrativos, legales, propuesta 
técnica y económica, de acuerdo con los términos del Documento Base de Contratación 
aprobado mediante Resolución Administrativa No 002/09 de fecha 14 de enero de 2009, 
proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en las Normas 
Básicas del Sistema de Administración de bienes y Servicios aprobadas por Decreto Supremo 
29603 y 29618. 

La Comisión Calificadora de la Entidad CONTRATANTE, luego de efectuada la apertura de 
propuestas presentadas realizó el análisis y evaluación de las mismas, resolviendo adjudicar la 
ejecución de la obra al CONSORCIO HIDROELÉCTRICO MISICUNI, al cumplir su propuesta 
con todos los requisitos de la Convocatoria y ser la más conveniente a los intereses de la 
Entidad CONTRATANTE. 

A continuación se muestra un resumen de las actividades legales desde la orden de proceder: 

� Numero de Contrato: 10/09 
� Fecha de firma del contrato: 16/ 05/09  
� Fecha de orden de proceder: 28/05/09  
� Fecha de conclusión de Vigente: 20/10/2013  
� Monto Contrato Vigente: 80’414.489.02 $ 

2.5 - . Documentación de Obra Emitida del Contratis ta 

A la fecha del presente período, se han emitido las siguientes Órdenes de Trabajo: 

ORDENES DE TRABAJO A LA FECHA 

Nº ACTIVIDAD OBJETO PLAZO EMITIDA POR y/o 
FIRMADA 

 ANTERIOR NUEVO  
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1 
Campamento 
Contratante Ampliación de Plazo 16/12/09 16/02/10 

Libro de Ordenes (1)  
Pg.81 

2 
Campamento 
Contratante Ampliación de Plazo 16/02/10 14/04/10 

Libro de Ordenes (2) 
 Pg. 34 

3 
Camino Cochamayu-

Cresta-Cruce Icari 
Redistribución de 

Cantidades y 
Ampliación de Plazo 

31/03/10 04/05/10 EC/CHM/048/2010 

4 
Optimización del 
Portal de Entrada 

Aumentar longitud del 
Túnel de Desvío en 

8.35m 

Según 
Cronograma 

Según 
Cronograma 

EC/CHM/052/2010 

5 

Optimización y 
redistribución según 
el seguimiento de 

obra 

Redistribución de 
cantidades Ítems 3 y 

el ítems 8 

Según 
Cronograma 

Según 
Cronograma 

EC/CHM/173/2010 

6 

Optimización y 
redistribución según 
el seguimiento de 

obra 

Redistribución de 
cantidades Ítems 
4.1,4.2 contra el 
ítems 4.8, 7.1 

Según 
Cronograma 

Según 
Cronograma EC/CHM/087/2011 

7 

Optimización y 
redistribución según 
el seguimiento de 

obra 

Redistribución de 
cantidades Ítems 2, 

2.2, 2.4, 3, 9 y 10,4.2  

Según 
Cronograma 

Según 
Cronograma 

Firmado 03-08-2011 

8 

Optimización y 
redistribución según 
el seguimiento de 

obra 

Redistribución de 
cantidades Ítems 2 
contra el ítems 8 

Según 
Cronograma 

Según 
Cronograma 

Firmado el 8-12-2011 

9 
Planta de 

Tratamiento 
Redistribución de 

Cantidades 
Según 

Cronograma 
Según 

Cronograma 
 

10 
Planta de 

Tratamiento  
Redistribución de 

Cantidades 
Según 

Cronograma 
Según 

Cronograma  

11 
Planta de 

Tratamiento  
Redistribución de 

Cantidades 
Según 

Cronograma 
Según 

Cronograma 
 

Cabe señalar que lo arriba señalado se encuentra previsto en Contrato y no significan mayor 
costo al Proyecto constituyéndose por tanto, en simples redistribuciones de cantidades. 

2.6 - Ordenes de Cambio del Contratista. 

ORDEN DE CAMBIO 

Nº ACTIVIDAD OBJETO PLAZO EMITIDA POR y/o 
FIRMADA 

 ANTERIOR NUEVO  

1 Derrumbes 
Incremento de 

Volumen y Costo 
695,000.00 $us 

De acuerdo  al 
Cronograma 

De acuerdo  al 
Cronograma 

EC-MIS-275/2010 

2 
Reprogramación 

Actividades  

Redistribución de 
Cantidades y 

Ampliación de Plazo 
27/11/2012 05/05/2013 EC-MIS-368/2010 

3 
Causas de Fuerza 

mayor / Caso 
Fortuito  

 Ampliación de Plazo 05/05/2013 16/05/2013 EC-MIS-066/2011 

4 
Obra Adicional 

Sector Portal de 
Salida y Otros 

Ampliación de Plazo 
desvío del Rio 

26/03/2012 13/05/2012 EC-MIS-086-2011 

5 
Reubicación 

Planta de 
Tratamiento 

Incremento de monto 
822.319.21 $$ 

16/05/2013  16/05/2013 Empresa Misicuni 

 
� La orden de cambio Nº 1 fue suscrita en fecha 10/09/2010 mediante la cual se autoriza 

al Contratista la remoción y excavación del estribo Izquierdo incrementando el Ítem 2.5 
Remoción de Derrumbes (instruido en fecha 10/09/2010 mediante libro de órdenes foja 
61 tercer libro). De igual manera incrementa el monto de Contrato en $us 695,000.00 

� La Orden de Cambio Nº 2  fue suscrita en fecha 24/12/2010, habilitándose en esta la 
ampliación del Túnel de Desvío en 5.9 mts. y ampliando el plazo de ejecución de la obra 
hasta el 5 de mayo de 2013. 
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� La Orden de cambio Nº 3 fue enviada al contratante con nota EC/MIS/066/2012, 
estableciéndose en esta la ampliación de plazo por eventos compensables aplicando el 
concepto de Causas de Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito, debido a precipitaciones 
extraordinarios y bloqueo de comunarios, por tanto la nueva fecha de terminación del 
proyecto fue establecida para el 16/05/2013. 

� La Orden de Cambio Nº 4 fue enviada al Contratante con nota estableciéndose la 
ampliación del plazo del Desvío del rio por eventos extraordinarios y Trabajos 
adicionales, mismo que se enmarca en el Contrato y no afectan el plazo de ejecución 
vigente. 

� La Orden de cambio Nº 5 fue emitida por la Empresa Misicuni, se elaboró debido a la 
reubicación de la planta de tratamiento incrementando el monto del Contrato en 
822,319.21 $us  

2.7 - Contratos Modificatorios. 

Contrato Modificatorio 

Nº ACTIVIDAD OBJETO PLAZO EMITIDA POR y/o 
FIRMADA 

 ANTERIOR NUEVO  

1 
Pantallas Atirantadas 
y Zonas 1A-1B-1C de 

la presa y ataguía 

Creación de 
nuevos Ítems  

16 de mayo de 
2013 

16 de mayo de 
2013 

EM.GT.EC.121/2011 

2 

Plazo y redistribución 
de cantidades 

Instrumentación –
línea de aducción  

Plazo 
redistribución de 

cantidades 

16 de mayo de 
2013 

20 de Octubre 
2013 

Firmado el 23 de 
diciembre de 2011 

 

� El Contrato Modificatorio Nº 1 autoriza al Contratista la redistribución y/o creación de 
nuevos ítems en  las zonas 1A, 1B, 1C y Pantalla atirantada con los Ítems  de la línea 
de aducción. 

� El Contrato Modificatorio Nº 2  establece la ampliación del plazo, mismo que se 
enmarca en el Contrato, además de autorizar la redistribución de cantidades de la 
instrumentación de la presa y la línea de aducción. 

3 - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Proyecto Múltiple Misicuni, consiste en el aprovechamiento hídrico de las cuencas los ríos 
Misicuni, Viscachas y Putucuni, al otro lado de la cordillera del Tunari, mediante el embalse  y 
trasvase de sus aguas. 

 

El mejoramiento de la disponibilidad de agua en el Valle Central de Cochabamba representa la 
superación del obstáculo más importante para el desarrollo económico, social y cultural de la 
región. 
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Mediante la realización de varios estudios, se ha confirmado que este proyecto es la forma más 
económica de proveer agua adicional al valle de Cochabamba, debiéndose encarar su 
ejecución por etapas, en función de la demanda.  

3.1 - Objetivos Generales 

Los objetivos principales del Proyecto Múltiple Misicuni son el suministro de Agua Potable a las 
poblaciones urbanas del Valle Central de Cochabamba, Agua de Riego para la agricultura del 
área agrícola de influencia y generación de energía eléctrica de 80 MW hasta los 120MW  para 
el Sistema Interconectado Nacional.  

3.2 - Descripción General de las Obras 

La implementación de las obras, componentes del Proyecto Múltiple Misicuni ha sido definida 
en base a la aplicación del Plan Estratégico de la Empresa Misicuni, en el cual se ha definido la 
ejecución de obras comunes por etapas, así como las particulares. 

• Presa  
• Túnel de Desvío y Cámara de Válvulas 
• Vertedero 
• Bocatoma y Pozo de Compuertas. 

 
Inicialmente estaba previsto que la construcción de la presa se realizaría hasta una altura de 80 
m. Luego de estudios y rediseños efectuados se estableció una construcción en dos etapas. En 
la primera la presa alcanzaría la altura de 85 m y en la segunda llegaría a su altura final de 120 
m, los datos básicos figuran a continuación.  

EMBALSE DE MISICUNI   
Nivel máximo (1ª etapa) 3740 msnm 
Nivel máximo (Final) 3774 msnm 
Nivel mínimo de operación 3725 msnm 
Volumen embalsado útil (1ª etapa) 31,5 x 106 m3 
Volumen embalsado útil (final) 154 x 106 m3 
Volumen total embalsado 185 x 106 m3 

 
PRESA DE MISICUNI   

Tipo 
Presa de gravas con cara de concreto  
tipo (CFRD)  

Volumen de enrocado                                        3.767.172,00 m3 
Volumen de hormigón  38.464,00 m3 
Volumen de excavación  1.909.881,00 m3 
Longitud de la cresta (1ª etapa) 302 m 
Longitud de la cresta (final) 489.9 m 
Elevación cresta (1ª etapa) 
Elevación cresta (final) 

3749 msnm 
3782 msnm 

Altura sobre el fondo del río (1ª etapa) 
Altura sobre el fondo del río (final) 

77 m 
110 m 

Altura sobre fundación del plinto (1ª etapa)  85 m 
Altura sobre fundación del plinto (final)  120 m 
Taludes   
Aguas arriba 1,5H:1V 
Aguas abajo 1,5H:1V 

 

VERTEDERO   

Tipo Canal abierto con estructura de control 
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canal y deflector, ubicado sobre la margen 
izquierda. 

Estructura de control   
Elevación cresta Gola (1ª etapa) 3740 msnm 
Elevación cresta Gola (final) 3774 msnm  
Máxima descarga 2306 m3/s 

     Ancho del canal de descarga                            Varia 24m a 18m 
     Nivel de solera  salto sky                                   3618 msnm 
     Geometría del flip                                              Cota de salida:  3.620,68 msnm. 
                                                                               Radio de curvatura: 20 m                                                   

DESCARGA DE FONDO 

Cámara de válvulas equipada con una válvula mariposa de 2.0 m de diámetro y una 
válvula Howell Bunger de 1.5 m de diámetro.  Tapón aguas arriba, blindaje aguas abajo 
y sistema de aireación a través de la galería de acceso. 
 

TÚNEL DE DESVIACIÓN   

Ubicación Margen izquierda 
Sección  Circular 
Longitud de Excavación  404.6 m 
Diámetro interno 4,50 m 
Pendiente ±1,12% 
Capacidad de diseño para desvío 180 m3/s 
Longitud zona revestida 444 m 
Galería de acceso a la descarga de fondo   
Longitud 236 m 
Sección Herradura 
Diámetro interno 3,70 m 

4 - INFORMACION ADMINISTRATIVA. 

En cumplimiento a los requisitos contractuales y para el normal desenvolvimiento del Proyecto, 
en el período del presente informe se encuentra movilizado y realizando actividades técnicas, 
administrativas y logísticas el siguiente personal: 

NOMBRE CARGO Nacionalidad  
Jorge Chérrez Verdugo Gerente de Proyecto -Ecuatoriano 
Fernando Schmidt Especialista en Proyecto y Planificación. -Brasilero  
Marco A. Claure Administración de Contratos Boliviano  
Custodio Albertoni Jefe Especialista en Presas -Brasilero 
Roberto Tajima Jefe Especialista en Geología -Brasilero 
Hilton Marques Jefe Especialista en Hidráulica -Brasilero 
Carlos Correa Jefe Especialista en Estructuras -Brasilero 
Antonio Díaz Villamil Geólogo Boliviano 
Álvaro Morales Ing. Medio Ambiente Boliviano 
Alfonso Solares Asesor Legal Boliviano 
Oscar Ledezma Ingeniero Residente Boliviano 
Antón Ramírez Ingeniero Residente Boliviano 
Rolando Jaimes Ingeniero Junior  Boliviano 
Víctor Hugo Ovando Ingeniero Junior Boliviano 
George Humerez Ingeniero Junior Boliviano 
Erik León Ingeniero Junior Boliviano 
Norman Escalera  Inspector Ambiental Boliviano 
Demetrio Vargas Inspector de Presa Boliviano 
Fernando Cusicanqui Administrador Boliviano 
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Carlos Torrico Contador Boliviano 
Elizabeth Ortega V. Secretaria Boliviano 
Guido Larrazábal Brigada Topográfica II Boliviano 
Marcelo Sanjinés Brigada Topográfica II Boliviano 
Charles García Brigada Topográfica II Boliviano 
Freddy Guzmán Brigada Topográfica I Boliviano 
Juan Gómez Brigada Topográfica I Boliviano 
Benito Herbas Brigada Topográfica I Boliviano 
Guilder Limachi Brigada de Laboratorio I Boliviano 
José Veliz Brigada de Laboratorio I Boliviano 
Jaime Bonilla Brigada de Laboratorio II Boliviano 
Feliciano Paredes  Brigada de Laboratorio II Boliviano 
Diego Rocha Ayudante de Cómputos y Mediciones I Boliviano 
Alberto Díaz Chofer I Boliviano 
José Calderón Chofer II Boliviano 
Wilfredo Canedo Chofer III Boliviano 
Rolando López Chofer IV Boliviano 
Erik Lara Chofer V Boliviano 

5 - ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIÓN 

5.1 - Especialistas del Consorcio (ENGEVIX-CAEM). 

En el trascurso de este período el equipo de trabajo de Especialistas de nuestro Consorcio 
ENGEVIX-CAEM, continúa trabajando en la elaboración y generación de los documentos 
relacionados con la Presa, Vertedero, Bocatoma y Plinto. 

Después de la visita de nuestros especialistas a  la obra, estos han recopilado datos para 
realizar las complementaciones necesarias para los proyectos como; vertedero, cuenco 
disipador, plinto, medidor de caudal aguas abajo, bocatoma, estribo derecho e instrumentación 
de la presa. 

Nº Nº  Plano  Descripción  Rev. 
Instrumentación  

1 8990/TA-3F-DE-0005 Portal Bocatoma Pozo de Compuertas EL 3781.50 Hasta El. 
3794.71 Concreto y Acabados  0 

2 8990/TA-3F-DE-0004 Portal Bocatoma Pozo de Compuertas EL 3781.50 Hasta El. 
3794.71 Concreto y Acabados 0 

3 8990/TA-3M-DE-1001 Portal Bocatoma Pozo de compuertas Plataforma de Descenso. 0 

El personal de diseño del consorcio continúa trabajando en la elaboración de los diseños del 
plinto de acuerdo al mapeo correspondiente que realiza el personal de campo en coordinación 
con los especialistas de Florianópolis (BRASIL). 

Por otra parte, es importante mencionar que dentro del alcance de los servicios de Supervisión, 
a la fecha se han generado los documentos según cronogramas vigentes, por lo que a la fecha 
el Contratista cuenta con la totalidad de los planos de detalle para continuar con su trabajo. 

Se detalla a continuación un resumen de las actividades ejecutadas por el Consorcio 
ENGEVIX-CAEM en el presente mes Mayo/2012, según las diferentes áreas técnicas y 
administrativas.  

5.2 - Geología. 

En el mes de Mayo el equipo de Geología de Supervisión se enfocó en el mapeó del sector del 
plinto, tanto en el estribo derecho y Estribo Izquierdo y Ataguía aguas abajo. 
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5.2.1 - Actividad de Mapeo Geológico del Plinto. 

El mapeo a detalle de la zona de fundación del plinto se ha reducido al inicio del mapa en el 
extremo oeste del plinto izquierdo, entre las progresivas 0+500 y 0+630. Es un sector de roca 
regular a mala y que presenta algunos deslizamientos menores en los taludes de corte ya 
practicados. Este mapeo de aproximadamente 1,5 Há, además de cubrir la parte faltante del 
mapeo a detalle servirá para ajustar en el diseño original el peinado de taludes de corte. Se 
espera concluirlo al final de la primera semana de Junio. 

5.2.2 - Optimización del plinto Interior. 

Luego de coordinar con los especialistas  la distribución de trabajos en este tema se ha 
procedido a realizar la generación de tramos más largos de igual RMR. 

Como resultado del Mapeo a detalle se han establecido áreas de RMR que son muy pequeñas 
y variadas, lo que conduciría al diseño de sectores del plinto interno con demasiadas 
variaciones de tamaño en tramos muy reducidos.  

Esta labor de re-zonificar el RMR de los mapas a detalle se ha efectuado en los dos tramos 
siguientes del plinto izquierdo: 

     0+366 a 0+395 
     0+395 a 0+444 
 
Como resultado de los nuevos tramos más largos de igual RMR se han generado nuevos 
anchos de plinto interno los cuales, en general, son ligeramente más anchos que los del Diseño 
actual establecido.  

La explicación está en que se han adoptado valores de RMR un poco más conservadores 
luego del relevamiento geológico-geotécnico de las superficies producto de las excavaciones 
ya terminadas, casi a nivel de fundaciones, en donde se puede apreciar mejor la condición del 
macizo rocoso y se puede valorizar de manera más segura y clara cada uno de los parámetros 
de la clasificación de Bieniawsky: resistencia, RQD, espaciamiento, orientación, apertura y 
filtraciones. 

Además se han tomado en cuenta las condiciones de las varias fallas y muchas diaclasas 
mayores en dicha valoración. 

Como resultado de este ajuste se han establecido en el tramo 0+366 a 0+395 del plinto 
izquierdo en su parte media a baja, 3 zonas con RMR distintos: 

Tramo Progresivas Tramo   Cotas RMR Ancho Plinto 
interno   
actual 

Ancho Plinto 
interno 

optimizado 

Largo  tramo         
en planta 

 

0+367.0 a 0+374.8 

 

3686.5 a 3690.4 

 

37 

 

4m 

 

5m 

 

8.3m 

 

0+374.8 a 0+385.7 

 

3690.4 a 3697.3 

 

20 

 

4m 

 

7m 

 

12.0m 

 

0+385.7 a 0+395.0 

 

3697.3 a 3701.7 

 

37 

 

4m y 3m 

 

5m 

 

8.0m 

 

Mientras que en el tramo contiguo a ladera arriba se han establecido los siguientes nuevos 
tramos de igual ancho de plinto interno optimizado: 
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Tramo Progresivas Tramo   Cotas RMR Ancho Plinto 
interno   actual 

Ancho Plinto 
interno 

optimizado 

Largo  tramo         
en planta 

 

0+395.00 a 0+400.50 

 

3702.0 a 3705.0 

 

25 

 

2m 

 

7.00m 

 

5.50m 

 

0+400.50 a 0+419.15 

 

3705.0 a 3715.2 

 

33 

 

2m 

 

4.70m 

 

18.65m 

 

0+419.15 a 0+432.40 

 

3715.2 a 3722.2 

 

45 

 

2m y 1m 

 

1.75m 

 

13.25m 

 

0+432.40 a 0+447.00 

 

3722.2 a 3729.0 

 

33 

 

2m y 0m  

 

1.60m 

 

14.16m 

 

En el plano en planta siguiente se ilustra mediante 3 líneas de color verde a los bordes del 
plinto. La línea verde inferior es el borde del plinto externo, la intermedia es el límite entre el 
plinto externo y el interno, mientras que la línea verde superior es el borde de aguas arriba del 
plinto interno.  

Esta última línea verde ha sido optimizada y remplazada por la línea azul. Así, el ancho anterior 
del plinto interno era de 4m y 3m mientras que el ancho optimizado es de 5m y 7m. Nótese 
además la influencia de las fallas en el incremento del ancho del plinto interno. 

 

La línea punteada corresponde a los límites del tramo de liberación para construcción del 
plinto. 

Este trabajo se irá realizando tramo por tramo, en cada una de la hojas Geológicas 
anteriormente establecidas, con mapeo a detalle de por medio, hasta cubrir la totalidad del 
plinto. Hasta el presente se tienen 92 m en proceso de liberación en el plinto izquierdo. 
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5.2.3 - Tratamientos Especiales en la Fundación del Plinto. 

Las fallas con aperturas mayores a 10cm presentan rellenos tectónicos brechosos 
(predominancia de fragmentos) y miloníticos (predominancia de arcilla). Estos materiales si 
bien en estado seco muestran una alta resistencia y cohesión, en estado saturado y bajo 
grandes cargas hidráulicas sufren gran disminución en su resistencia y cierta erodabilidad.  
Estas condiciones de alta exigencia hidráulica ameritan medidas de prevención y atenuación 
especialmente de los gradientes hidráulicos a los que serán sometidos los rellenos tectónicos 
cuando el embalse entre en operación. 

Las fallas de este tipo son: F2, F23, F38, F45, F48 y F50 entre las más importantes las mismas 
que cuentan con la geo-referenciación topográfica correspondiente. El relleno de las mismas es 
preferentemente brechoso milonítico. 

Luego del análisis del comportamiento hidráulico a lo largo del plano de falla se ha 
recomendado el colocado de 2 barreras verticales de hormigón dental por debajo de ambos 
extremos del plinto, a lo largo de la línea de afloramiento de cada falla principal, cuya forma y 
ubicación se ilustra en los respectivos Mapas y Perfiles de OPTIMIZACION DEL PLINTO 
INTERNO Y TRATAMIENTOS ESPECIALES RECOMENDADOS. La profundidad de 
emplazamiento de las 2 barreras es en general de 1.5m a 2.0m mientras que el ancho es 
ligeramente superior al ancho de falla y el largo es de 0.5m a 1.0m. La figura siguiente ilustra 
esta situación. 

 

El otro tratamiento que se ha recomendado es el de ampliar  la capa de hormigón dental que va 
por debajo del plinto hacia aguas arriba en el sector de fracturamientos anchos de las fallas 
más importantes (figura de arriba). Como accesorio se recomienda la inclusión de malla 
electro-soldada en este sector. Esta medida del colocado del “blanket” permite que las barreras 
verticales no sean tan profundas. 

El largo de las barras de anclaje pasivo también se han revisado y optimizado. Se ha  
recomendado que se alarguen a 7m y 10m según el caso especialmente para que atraviesen 
con holgura aceptable dos planos de estratificación S1 y S2 desprendidos. 
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Finalmente para cubrir con las recomendaciones opcionales (Plano N° 8990/BP-3G-DE-2001)  
se ha recomendado considerar el colocado de filtros invertidos a continuación de las alfombras 
(blankets) hacia aguas abajo, sobre las falla F50, F38 y otras importantes, en una longitud a ser 
establecida en base al criterio de 0.5 Hw indicado en planos del proyecto. 

5.2.4 - Ataguía Aguas Abajo. 

Por su importancia se ha participado activamente en la liberación, control de limpieza profunda 
e inicio de construcción en la fundación del núcleo impermeable (con material 1-A) de la 
ataguía de aguas abajo, y en la compactación de capas sucesivas hasta la base del dren 
horizontal conformado por material granular grueso 3D, en la cota 3665.4m.s.n.m. La limpieza 
final del terreno rocoso de fundación ha sido manual y ha tomado un tiempo considerable hasta 
obtenerse un contacto aceptable con el material arcillo-limoso 1-A. La foto siguiente es una 
toma del fondo central desde aguas arriba. 

 

Hasta esta cota se ha hecho seguimiento y verificación de la estanqueidad del cierre. 

5.2.5 - Geología Bocatoma. 

Las excavaciones realizadas hasta el presente han alcanzado la cota 3778,4 y el perfil del 
terreno aún muestra la transición entre el suelo eluvial marrón rojizo de superficie y el macizo 
rocoso fracturado. 
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Se han excavado 3,1m medidos desde la losa de superficie y se observa roca fracturada y 
removida, con escasos signos de estratificación y con presencia de arcilla eluvial y milonítica.  

El material en este sector tendría una resistencia del orden de 1,5 a 2,5  Kgr/cm2. La humedad 
se halla en el grado de sub-saturación observándose dos o tres puntos de agua libre de caudal 
muy bajo en paredes y base de la excavación. Se están colocando las 4 primeras cerchas 
horizontales de refuerzo, la primera ya ha sido shotcreteada (foto arriba). Se ha recomendado 
el colocado de 8 barbacanas cada 1m de avance en este tipo de material. 

5.3 - Brigada Topográfica. 

5.3.1 - Nivelación de Puntos Tridimensionales  

Se realizaron trabajos de ubicación de bancos de nivel y demarcación de coordenadas para 
posteriores trabajos cercanos al sector de la obra, los mismos se mencionan de acuerdo al 
siguiente detalle: 

5.3.2 - Monitoreo de Puntos Críticos en el Estribo izquierd o. 

Se realizaron trabajos de ubicación de bancos de nivel; además de la demarcación de 
coordenadas para posteriores trabajos cercanos al sector de la obra, los mismos se mencionan 
de acuerdo al siguiente detalle: 

                      Foto Nº 1 Puntos de Referencia  
 

 
• Sector Estribo Izquierdo:                                  

 
F-22 N =    8108107.213     
            E =      784050.209 

 Elev.=     3779.970 (E.T.) 
 

 
 
            
 
 
                                        
                                                                                                  Foto Nº 2 Puntos de Referencia 

• Sector pozo de compuertas: 
     
F-23 N = 8108175.129  

  E =   784092.912  
  Elev.=  3780.001 (E.T.)   
 
 
        
 
 
 
 
 

5.3.2.1  Monitoreo Estribo izquierdo. 

Con la finalidad de observar posibles asentamientos en el sector, continua el monitoreo de los 
puntos emplazados en el sector.  
Nota: En este informe solo se presentan datos del mes en curso. 
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ESTACION 
FECHAS DE MONITOREO CON COTAS ASENTAMIENTO 

05/05/2012 15/05/2012 23/04/2012 29/04/2012 
(m) 

  

835-1 3835.330 3835.330 3835.331 3835.331 -0.001 

820-6 3820.324 3820.324 3820.326 3820.326 -0.002 

820-7 3820.676 3820.676 3820.678 3820.678 -0.002 

820-10R 3820.816 3820.816 3820.816 3820.816 0 

P-815-6 3817.374 3817.374 3817.374 3817.374 0 

P-815-7 3817.510 3817.510 3817.510 3817.510 0 

815-1 3815.274 3815.274 3815.276 3815.276 -0.002 

815-2 3815.234 3815.234 3815.236 3815.236 -0.002 

815-A 3815.344 3815.344 3815.344 3815.344 0 

815-3 3816.048 3816.048 3816.048 3816.048 0 

815-4 3815.426 3815.426 3815.426 3815.426 0 

815-5 3815.772 3815.772 3815.771 3815.771 0.001 

815-8  3815.488 3815.488 3815.488 3815.488 0 

815-9  3815.447 3815.447 3815.447 3815.447 0 

815-10  3815.382 3815.382 3815.382 3815.382 0 

815-11 3815.427 3815.427 3815.427 3815.427 0 

805-1 3805.181 3805.181 3805.181 3805.181 0 

805-2 3805.258 3805.258 3805.258 3805.258   

805-3 3805.312 3805.312 3805.312 3805.312 0 

TN-1 3843.271 3843.271 3843.270 3843.270 0.001 

TN-2 3840.838 3840.838 3840.838 3840.838 0 

TN-3 3839.154 3839.154 3839.154 3839.154 0 

TN-4 3836.673 3836.673 3836.673 3836.673 0 

 
                     Nota: El monitoreo realizado en la banquina 3815, refleja el posible asentamiento entre el 5 y el 29 de abril 2012. 
 
 

5.3.2.2  .- Monitoreo   Portal de Salida Túnel. 
 

ESTACION 

FECHAS DE MONITOREO Y COTA 
ASENTAMIENTO 

(m) 05/04/2012 10/04/2012 14/04/2012 28/04/2012 29/04/2012 

724-1 3723.741 3723.741 3723.741 3723.741 3723.741 0 

724-2R 3723.822 3723.822 3723.822 3723.822 3723.822 0 

       0 

718-1 3723.822 3723.822 3723.822 3723.822 3723.822 0 

718-2R 3717.948 3717.948 3717.948 3717.948 3717.948 0 

  
     

  

708-1 3708.566 3708.566 3708.566 3708.566 3708.566 0 

708-3 3708.111 3708.111 3708.111 3708.111 3708.111 0 

708-4 3708.029 3708.029 3708.029 3708.029 3708.029 0 

  
     

  

702-1 3702.094 3702.094 3702.094 3702.094 3702.094 0 

702-2 3701.779 3701.779 3701.779 3701.779 3701.779 0 

  
     

  

695-1 3695.187 3695.187 3695.187 3695.187 3695.187 0 

695-2 3695.029 3695.029 3695.029 3695.029 3695.029 0 
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688-1 3687.547 3687.547 3687.547 3687.547 3687.547 0 

688-2 3687.630 3687.630 3687.630 3687.630 3687.630 0 
 

 
Nota: En este informe se presentan los datos a partir de la fecha en que comenzaron los Monitoreos y las 
nivelaciones efectuadas en el mes. 

5.3.3 - Control de Replanteo. 

Este mes se realizaron los replanteos de acuerdo al siguiente detalle: 
 

� Replanteo límites en franjas en la extensión de la presa. 
� Replanteo, marcación eje de la Presa y límites de colocación de materiales 

5.3.4 - Levantamientos Topográficos 

De acuerdo a requerimientos de obra, se realizaron los siguientes levantamientos topográficos: 
 

� Levantamiento topográfico del Hormigón Lanzado, estribo izquierdo. 
� Levantamiento hormigón lanzado estribo derecho. 
� Levantamiento topográfico de ataguía aguas abajo, control de avance. 
� Levantamiento topográfico, avance en la presa. 
� Levantamiento actual de excavación del plinto. 

5.3.5 -       Liberaciones Topográficas. 

Las liberaciones realizadas se efectuaron de acuerdo a las siguientes tablas: 

 

 

PLINTO 
  

 

Voladura  
 

 FECHA COTA INICIO COTA FINAL 

08/05/2012 3667.14 3663.00 

 

PRESA 
  

   

 

Material 3B  
 

 FECHA COTA FRANJA 
03/05/2012 3677.20 11--12--13 

04/05/2012 3677.80 8--9--10 

05/05/2012 3670.00 3--4--5 

05/05/2012 3677.80 10-11-12-13 

07/05/2012 3678.40 8--9--10 

08/05/2012 3678.40 10-11-12-13 

09/05/2012 3679.00 8--9--10 

10/05/2012 3679.00 10-11-12-13 

10/05/2012 3680.20 13-14-15-16 

15/05/2012 3679.60 11--12--13 



 15 

16/05/2012 3680.20 9--10 

17/05/2012 3680.20 11--12 

18/05/2012 3680.80 9--10 

19/05/2012 3680.80 10-- 

20/05/2012 3681.40 11--12 

22/05/2012 3681.40 9--10 

22/05/2012 3682.00 9--10 

22/05/2012 3681.40 11-12--13 

22/05/2012 3680.80 14--15 

23/05/2012 3682.60 8--9--10 

23/05/2012 3682.00 11--12--13 

24/05/2012 3682.60 11--12--13 

24/05/2012 3680.80 16--17 

25/05/2012 3683.20 11--12--13 

27/05/2012 3683.80 8--9--10 

28/05/2012 3682.00 14--15--16 

29/05/2012 3682.60 14--15--16--17 

 

 

Material 3D  
 

 FECHA COTA FRANJA 
05/05/2012 3677.80 10-11-12-13 

08/05/2012 3678.40 10-11-12-13 

10/05/2012 3679.00 10-11-12-13 

13/05/2012 3679.60 8-9-10-11 

14/05/2012 3674.00 3--4--5 

17/05/2012 3680.20 11-- 

19/05/2012 3680.80 10--11 

22/05/2012 3681.40 EJE PRESA 

24/05/2012 3682.60 11--12--13 

28/05/2012 3683.80 11--12--13 
 
 
 

Material 3C 
 

 FECHA COTA FRANJA 
03/05/2012 3678.00 6--7 

04/05/2012 3678.00 6--7--8 

05/05/2012 3678.80 7--8 

06/05/2012 3670.80 3--4--5 

07/05/2012 3670.80 3--4--5 

07/05/2012 3671.60 3--4--5 

08/05/2012 3672.40 3--4--5 

10/05/2012 3679.60 6--7--8 

12/05/2012 3673.20 3--4--5 

12/05/2012 3680.40 6--7--8 

12/05/2012 3673.20 3--4--5 

12/05/2012 3680.40 6--7--8 
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15/05/2012 3674.80 3--4--5 

16/05/2012 3681.20 6--7--8 

17/05/2012 3681.20 7--8 

17/05/2012 3675.60 3--4--5 

18/05/2012 3682.00 7--8 

19/05/2012 3682.80 7--8--9 

19/05/2012 3680.80 12-13-14-15 

20/05/2012 3676.40 3--4 

21/05/2012 3683.60 7--8--9 

 

 

Material 2B  
 

 FECHA COTA FRANJA 

05/05/2012 3670.00 3--4--5 

INSTRUMENTACION 
  

 

 

 

 FECHA NORTE ESTE COTA DETALLE 
21/05/2012 8108104.942 784320.627 3681.418 MM-02 

10/05/2012 8108173.992 784304.673 3679.326 MM-03 

 

ATAGUIA AGUAS ABAJO 
 

   

 

Material 2B  
 

 FECHA COTA DETALLE 
08/05/2012 3657.70 Fundación lecho rio 

09/05/2012 3658.30 CAPA 

09/05/2012 3658.90 CAPA 

10/05/2012 3659.50 CAPA 

10/05/2012 3660.10 CAPA 

12/05/2012 3659.50 CAPA 

13/05/2012 3660.10 CAPA 

13/05/2012 3660.70 CAPA 

14/05/2012 3661.30 CAPA 

15/05/2012 3661.90 CAPA 

15/05/2012 3662.50 CAPA 

17/05/2012 3663.10 CAPA 

18/05/2012 3663.70 CAPA 

19/05/2012 3663.10 CAPA 

21/05/2012 3664.30 CAPA 

21/05/2012 3663.70 CAPA 

22/05/2012 3664.90 Fundación lecho rio 

23/05/2012 3665.40 CAPA 

24/05/2012 3665.80 CAPA 

24/05/2012 3666.20 CAPA 
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28/05/2012 3666.60 material “T” 

29/05/2012 3667.00 capa 

 

 
Material 1A  

 
 FECHA COTA DETALLE 

09/05/2012 3657.70 Fundación lecho rio 

09/05/2012 3658.90 CAPA 

11/05/2012 3659.20 CAPA 

11/05/2012 3659.50 CAPA 

11/05/2012 3659.80 CAPA 

12/05/2012 3660.10 CAPA 

12/05/2012 3658.60 CAPA 

12/05/2012 3659.20 CAPA 

12/05/2012 3658.90 CAPA 

12/05/2012 3659.50 CAPA 

12/05/2012 3659.80 CAPA 

13/05/2012 3660.10 CAPA 

13/05/2012 3660.40 CAPA 

14/05/2012 3660.70 CAPA 

14/05/2012 3661.00 CAPA 

14/05/2012 3661.30 CAPA 

15/05/2012 3661.60 CAPA 

16/05/2012 3661.90 CAPA 

17/05/2012 3662.20 CAPA 

17/05/2012 3662.50 CAPA 

18/05/2012 3662.80 CAPA 

19/05/2012 3663.10 CAPA 

19/05/2012 3662.80 CAPA 

19/05/2012 3663.40 CAPA 

20/05/2012 3663.40 CAPA 

20/05/2012 3663.70 CAPA 

21/05/2012 3663.70 CAPA 

21/05/2012 3664.00 CAPA 

22/05/2012 3664.30 CAPA 

22/05/2012 3663.10 CAPA 

22/05/2012 3663.40 CAPA 

22/05/2012 3663.70 CAPA 

22/05/2012 3664.30 CAPA 

22/05/2012 3664.60 CAPA 

23/05/2012 3664.90 CAPA 

23/05/2012 3664.60 CAPA 

23/05/2012 3664.90 CAPA 

24/05/2012 3663.70 CAPA 

24/05/2012 3664.00 CAPA 

24/05/2012 3664.30 CAPA 
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24/05/2012 3664.60 CAPA 

24/05/2012 3665.20 CAPA 

24/05/2012 3665.20 CAPA 

25/05/2012 3665.50 CAPA 

25/05/2012 3665.80 CAPA 

28/05/2012 3666.60 CAPA 

29/05/2012 3667.00 CAPA 

 

 

Material 3D  
 

 FECHA COTA DETALLE 
24/05/2012 3665.70 complemento 

24/05/2012 3666.20 CAPA 

29/05/2012 3666.60 CAPA 

 

 

 

 

Material T  
 

 FECHA COTA DETALLE 

28/05/2012 ------- replanteo limites c/coordenadas 

28/05/2012 3666.60 material “T”, inicio 

29/05/2012 3667.00 capa 

 

ESTRIBO IZQUIERDO 
 

EXCAVACION COMÚN 
 

FECHA DESCRIPCION 

23/05/2012 BANQUINA 3795 

14/05/2012 
CORTE CABECERA DE TALUD 

VERTERDERO 

 

5.4 - Brigada de Laboratorio. 

5.4.1 - Ensayos para la Zona 3B de la Presa. 

La Supervisión realizó la verificación de los  ensayos en el laboratorio de Bocatoma, de manera 
conjunta con el Contratista. 

Zona Función Descripción Tamaño 
Max(mm) 

Espesor 
de la 

capa(m) 

Nivel de trabajo en el 
período Observaciones 

De Hasta 

3B 
Relleno 

Espaldón 
Aguas 

Gravas y 
arenas 

Aluviales 
600 0.60 3679.6 

Parte Izq. 
3683.8 

Parte Izq. 
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arriba 
3682     

Parte Der. 
3683.8     

Parte Der. 

3B 

Relleno 
Espaldón 

Aguas 
abajo 

Gravas y 
arenas 

Aluviales 
600 0.60 

3677.2 
Parte Izq. 

3681.4 
Parte Izq. 

 
3677.2 

Parte Der. 
3681.4 

Parte Der. 

Nota : Todos los ensayos realizados de este material se encuentran en el anexo 1 del presente 
informe. 

Aprobadas las granulometrías por la Supervisión, el material de relleno se ha incorporado al 
cuerpo de la presa de acuerdo a lo previsto en las Especificaciones Técnicas. 

Debemos indicar que antes de la incorporación de este material, estos fueron sometidos a 
ensayos especificados de acuerdo a norma y según la Especificación Técnica del Proyecto, a 
continuación se muestra el detalle del tipo de ensayo. 

� Análisis Granulométricos       ASTM D 442 
� Límites de Consistencia       ASTM D 442 
� Contenida de Humedad de Agregados    ASTM C  70 

 

5.4.2 - Ensayos de Suelos para la Zona 3D del Relleno del Filtro de la Presa. 

Se realizó la verificación de los  ensayos en el laboratorio de Bocatoma de manera conjunta 
entre Supervisión y Contratista, donde se ejecutaron ensayos de los diferentes materiales para 
la zona 3D.  

Zona Función Descripción Tamaño 
Max(mm) 

Espesor 
de la 

capa(m) 

Nivel de trabajo en el 
Período Observaciones 

De Hasta 

3D 
Filtro de 

la 
Chimenea 

Gravas 
Procesadas 300 0.60 

3682       
Lado Der. 

3684.4      
Lado Der 

El material 3D se 
coloco desde la 
chimenea hacia 

aguas abajo 
3669.4   Lado 

Izq. 
3684.4 

Lado Izq. 

Nota : Todos los ensayos realizados de este material se encuentran en el anexo 1 del presente informe. 

Aprobadas las granulometrías por la Supervisión, el material de filtro de la presa ha sido 
incorporado en capas de regularización de acuerdo plano vigente. 

Adicionalmente se informa que el CHM continúa trabajando en la explotación de este material 
de manera intermitente. 

� Análisis Granulométricos       ASTM D 442 

5.4.1 - Ensayos de Suelos para la zona 1A ataguía aguas abajo. 

Se realizó la verificación de los  ensayos en el laboratorio de Bocatoma de manera conjunta 
entre Supervisión y Contratista, donde se ejecutaron ensayos de los diferentes materiales para 
la zona 1-A.  

Zona Función Descripción Tamaño 
Max(mm) 

Espesor 
de la 

capa(m) 

Nivel de trabajo en 
el Período Observaciones 

De Hasta 
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1-A 
Ataguía 
aguas 
Abajo 

Morrenas  o 
Fluvioglaciar 150 0.30 

3657.7 3666.1 
El material 1-A 

se colocó 
Ataguía aguas 

abajo   

Nota : Todos los ensayos realizados de este material se encuentran en el anexo 1 del presente 
informe. 

Aprobadas las granulometrías por la Supervisión, el material de 1-A de la Ataguía aguas debajo 
de la presa ha sido incorporado en capas de regularización de acuerdo plano vigente. 

Adicionalmente se informa que el CHM continúa trabajando en la explotación de este material 
de manera intermitente. 

� Análisis Granulométricos       ASTM D 442 

� Límites de Consistencia       ASTM D 442 

� Contenido de Humedad de Agregados    ASTM C  70 

5.4.2 - Ensayos de Suelos para la Zona 2B de la Presa. 

Se continuó con la verificación de los  ensayos en el laboratorio de Bocatoma del material  2B, 
que está siendo utilizado como transición entre los equipos de instrumentación y los materiales 
3B, 3C y 3D. 

Zona Función Descripción Tamaño 
Max(mm) 

Espeso
r de la 

capa(m) 

Nivel de  trabajo 
en el Período Observacio

nes De Hasta 

2B 

Transición 
filtro – 

transición 
instrumentaci

ón  

Filtro 
Semipermea

ble 
75 0.27 3677.2 3683.8 

Estribo 
Izquierdo 
zona del 

filtro de la 
presa y 

Instrument
os del 
sector 

2B Ataguía 
aguas abajo  

Filtro 
Semipermea

ble 
75 0.27 3657.7 3666.1  

Nota : Todos los ensayos realizados de este material se encuentran en el anexo 1 del presente 
informe. 

Los materiales obtenidos fueron sometidos a ensayos  de acuerdo a norma y Especificación 
Técnica del proyecto, a continuación se muestra el detalle del tipo de ensayo y la norma  
utilizada. 

� Análisis Granulométricos       ASTM D 442 
� Contenida de Humedad de Agregados    ASTM C  70 

5.4.3 - Tramo de Prueba y Toma de Densidades Zona 3C. 

Se realizó la verificación de los  ensayos en el laboratorio de Bocatoma de manera conjunta 
entre Supervisión y Contratista, donde se ejecutaron ensayos de los diferentes materiales para 
la zona 3C.  

Zona Función Descripción Tamaño 
Max(mm) 

Espesor 
de la 

Nivel de trabajo 
en el Período Observaciones 
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capa(m) De Hasta 

3C 

Relleno 
espaldón 

aguas 
abajo  

Gravas y 
arenas 

aluviales 
900 .90 

3677.2 3683.6 
Aguas Abajo 
del eje de la 

presa  

3670 3675.6 
 

Sector ataguía 
aguas abajo 

Nota : Todos los ensayos realizados de este material se encuentran en el anexo 1 del presente 
informe. 

Los materiales obtenidos fueron sometidos a ensayos  de acuerdo a norma y Especificación 
Técnica del proyecto, a continuación se muestra el detalle del tipo de ensayo y la norma  
utilizada. 

� Análisis Granulométricos       ASTM D 442 
� Límites de Consistencia       ASTM D 442 
� Contenido de Humedad de Agregados    ASTM C  70 

5.4.4 - Ensayos de Hormigones Convencionales. 

Se realizó el seguimiento y control de los Hormigones para Cunetas en Banquinas del Estribo 
Izquierdo a diferentes edades, de acuerdo al siguiente detalle. 

De la cota:  3805  Estribo izquierdo. 
 

Estructura Clase 
de Hº 

Zona de 
Incorporación 

Resistencia 
Requerida(Mpas)  

Resistencia 
promedio 
Obtenida 

Observaciones 

Cunetas y 
bajantes O 

Banquinas 
Estribo 

Izquierdo 
18 Mayores a lo 

requerido  

Nota: Los resultados de estas roturas se encuentran en el anexo 1 del presente informe 

5.4.5 - Ensayos de Hormigones Proyectados en Taludes. 

El CHM continúo de manera intermitente con el colocado de hormigón proyectado en el sector 
de taludes del estribo izquierdo cota 3805 a 3800, sector vertedero entre las cotas 3770 a 
3782, 3815 y 3777 a 3785 sector pozo de compuertas a diferentes edades. 

Estructura Clase 
de Hº 

Zona de 
Incorporación 

Resistencia 
Requerida(Mpas) 

Resistencia 
promedio 
Obtenida 

Observaciones 

Hormigón 
Lanzado HºPº 

Sector 
Banquinas 

Estribo Izquierdo 
21 Mayores a lo 

requerido 

Continua con 
dificultades en la 

provisión de 
materiales  

Nota: Los resultados de estas roturas se encuentran en el anexo 1 del presente informe 
 
Debemos indicar que para la elaboración de Hormigón Proyectado el Contratista actualmente 
utiliza la  Dosificación  (VHT-9) y (VHT-9-1) Vía húmeda con cemento YURA IP, aprobada 
y verificada por la Supervisión. 

Según los datos obtenidos, podemos indicar que los resultados obtenidos cumplen con un 
porcentaje de más del 100% de la Resistencia Característica requerida de Proyecto (210 
Kg/cm2),  a la edad de 28 días.          
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Adicionalmente se presenta un informe detallado de los ensayos a compresión a diferentes 
edades realizados en los testigos y las dosificaciones respectivas en el ANEXO I. 

5.4.6 - Control de la Calidad de los Agregados para Hormigón Convencional. 

Se realizaron los ensayos de calidad de los agregados: Arena proveniente del rio Misicuni y del 
acopio contiguo a la zona de Bocatoma, los que están destinados a la producción de Hormigón 
tipo “O “y “H”, habiéndose establecido que los mismos cumplen con los parámetros señalados 
en las Especificaciones Técnicas. 

� Análisis Granulométricos       ASTM D 442 
� Contenida de Humedad de Agregados    ASTM C  70 
� Desgaste los Ángeles      ASTM C 131 

1.1.9-Control de la Calidad de los Agregados para Hormigón Proyectado. 

Se ejecutaron ensayos de calidad de los agregados: Arena provenientes del rio Misicuni y del 
acopio de MAGE en la zona de Bocatoma, mismas que estaban previstas para su utilización en 
la producción de Hormigón Proyectado, habiéndose establecido que las mismas  cumplen con 
los parámetros de las Especificaciones Técnicas.  

� Análisis Granulométricos       ASTM D 442 
� Contenida de Humedad de Agregados    ASTM C  70 
� Desgaste los Ángeles      ASTM C 131 
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5.5 - Cuadro de Desembolso Líquido Pagado (Supervis ión). 

Desembolso Ejecutado              Desembolso Progra mado                            

Ejecutado Acumulado

Anticipo 623,871.04 0.00
Cert.-1 May-09 255,000.00 255,000.00
Cert.-2 Jun-09 43,499.64 298,499.64
Cert.-3 Jul-09 47,072.32 345,571.96
Cert.-4 Ago-09 69,664.76 415,236.72
Cert.-5 Sep-09 44,532.76 459,769.48
Cert.-6 Oct-09 44,837.12 504,606.60
Cert.-7 Nov-09 45,340.29 549,946.89
Cert.-8 Dic-09 47,551.00 597,497.89
Cert.-9 Ene-10 59,393.80 656,891.69
Cert.-10 Feb-10 48,392.27 705,283.96
Cert.-11 Mar-10 76,388.17 781,672.13
Cert.-12 Abr-10 76,722.72 858,394.85
Cert.-13 May-10 55,479.77 913,874.62
Cert.-14 Jun-10 67,167.34 981,041.96
Cert.-15 Jul-10 55,924.89 1,036,966.85
Cert.-16 Ago-10 53,002.94 1,089,969.79
Cert.-17 Sep-10 55,608.00 1,145,577.79
Cert.-18 Oct-10 45,795.46 1,191,373.25
Cert.-19 Nov-10 50,926.22 1,242,299.47
Cert.-20 Dic-10 37,676.30 1,279,975.77
Cert.-21 Ene-11 103,307.65 1,383,283.42
Cert.-22 Feb-11 48,503.30 1,431,786.72
Cert.-23 Mar-11 53,571.50 1,485,358.22
Cert.-24 Abr-11 48,390.25 1,533,748.47
Cert.-25 May-11 74,227.49 1,607,975.96
Cert.-26 Jun-11 135,243.46 1,743,219.42
Cert.-27 Jul-11 87,350.83 1,830,570.25
Cert.-28 Ago-11 138,166.61 1,968,736.86
Cert.-29 Sep-11 93,133.56 2,061,870.42
Cert.-30 Oct-11 100,091.34 2,161,961.76
Cert.-31 Nov-11 125,469.09 2,287,430.85
Cert.-32 Dic-11 80,354.62 2,367,785.47

Cert.-33 Ene-12 72,613.00 2,440,398.47
Cert.-34 Feb-12 73,185.75 2,513,584.22
Cert.-35 Mar-12 73,441.85 2,587,026.07
Cert.-36 Abr-12 74,254.85 2,661,280.92

E
je

cu
ta

do
 a

 la
 F

ec
ha

 

Tiempo

 

              

Anticipo 623,871.04 0.00
Cert.-1 May-09 255,000.00 255,000.00
Cert.-2 Jun-09 43,499.64 298,499.64
Cert.-3 Jul-09 47,072.32 345,571.96
Cert.-4 Ago-09 69,664.76 415,236.72
Cert.-5 Sep-09 44,532.76 459,769.48
Cert.-6 Oct-09 44,837.12 504,606.60
Cert.-7 Nov-09 45,340.29 549,946.89
Cert.-8 Dic-09 47,551.00 597,497.89
Cert.-9 Ene-10 59,393.80 656,891.69
Cert.-10 Feb-10 48,392.27 705,283.96
Cert.-11 Mar-10 76,388.17 781,672.13
Cert.-12 Abr-10 76,722.72 858,394.85
Cert.-13 May-10 55,479.77 913,874.62
Cert.-14 Jun-10 67,167.34 981,041.96
Cert.-15 Jul-10 55,924.89 1,036,966.85
Cert.-16 Ago-10 53,002.94 1,089,969.79
Cert.-17 Sep-10 55,608.00 1,145,577.79
Cert.-18 Oct-10 45,795.46 1,191,373.25
Cert.-19 Nov-10 50,926.22 1,242,299.47
Cert.-20 Dic-10 37,676.30 1,279,975.77
Cert.-21 Ene-11 103,307.65 1,383,283.42
Cert.-22 Feb-11 48,503.30 1,431,786.72
Cert.-23 Mar-11 53,571.50 1,485,358.22
Cert.-24 Abr-11 48,390.25 1,533,748.47
Cert.-25 May-11 56,799.92 1,590,548.39
Cert.-26 Jun-11 172,466.56 1,763,014.95
Cert.-27 Jul-11 91,645.29 1,854,660.24
Cert.-28 Ago-11 90,867.66 1,945,527.90
Cert.-29 Sep-11 90,867.66 2,036,395.56
Cert.-30 Oct-11 92,692.10 2,129,087.66
Cert.-31 Nov-11 90,867.66 2,219,955.32
Cert.-32 Dic-11 90,867.66 2,310,822.98
Cert.-33 Ene-12 92,692.10 2,403,515.08
Cert.-34 Feb-12 90,867.66 2,494,382.74
Cert.-35 Mar-12 92,692.10 2,587,074.84
Cert.-36 Abr-12 90,867.66 2,677,942.50
Cert.-37 May-12 100,169.32 2,778,111.82

Orden de Trabajo Nº 2 Cronograma de 
Desembolsos en $us



 

 24

 
CURVA DE AVANCE FISICO FINANCIERO ACUMULADO DE LA S UPERVISIÓN      
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6 - ORGANIGRAMA DE PERSONAL 

Se presenta a continuación el Organigrama Vigente del Personal de la Supervisión. Aclaramos que en el presente Organigrama se eliminan los 
denominativos I, II y III de los Ingenieros Junior, ya que la misma no responde a un nivel de experiencia, sino simplemente a una numeración 
correlativa.  
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7 - ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA. 

De acuerdo a los términos de Contrato y correspondencia cursada entre las partes, el 
Consorcio Hidroeléctrico Misicuni recibió la Orden de Proceder el 28 de mayo de 2009, por 
lo que contractualmente inicia su movilización en la fecha señalada y termina su Contrato 
según Contrato Modificatorio Nª 2 el 20 de octubre/2013. 

7.1 - Movilización del Contratista. 

Se detalla a continuación el estado de movilización del Consorcio Contratista en el presente  
período, detallando personal, equipo y trabajos por frentes. 

El presente periodo se reitero al Contratista la incorporación del Superintendente de obra, 
toda vez que las actividades en el proyecto se van incrementado, faltando coordinación con 
la Gerencia del Proyectó y los Jefes de frentes. 

7.1.1 - Movilización de Personal. 

En el período el Contratista ha movilizado como promedio 195 trabajadores en los días 
efectivamente trabajados de este período, entre ingenieros, técnicos y obreros, este dato 
puede ser corroborado en los informes diarios que Supervisión envía a Fiscalización 
diariamente.  

El Contratista continúa con sistema de trabajo 6 -1, pese a las recomendaciones de 
Supervisión y Contratante en adoptar un sistema de trabajo continúo para la recuperación 
de avances en todos los frentes y no así solo en algunas actividades. 

7.1.2 - Movilización de Equipo y Maquinaria. 

A continuación se presenta, el detalle de los equipos con los que cuenta el Contratista al 
final del período.  
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Camioneta 7
Excavadora CAT 320 (gerviconser) 2
Excavadora CAT 325 (FPZ) 2
Excavadora CAT 345 2
Excavadora CAT 330 1
Excavadora CAT 385 1
Retroexcavadora 1
Tractor CAT D8 2
Tractor CAT D6 3
Tractor CAT D7 1
Volquetas CAT 740 12
Volquetas de apoyo 11
Pala Cargadora CAT 966 1
Pala Cargadora CAT 950 H 2
Pala Cargadora CAT 980 H 1
Camión Cisterna 2
Moto niveladora 1
Vibro compactadora 2
Mixer 2
Track Drill 3
Lanzadora de hormigón 2
Compresora 6
Generador 2
Mezcladora 4
Bus 2
Torre de Iluminacion 8

Camion de engrase 1
Planta de Hormigon 1
Bomba p/agua 3

Ambulancia 1
Camion de mantenimiento 1
Soldadora 2
Cuadratrack 2
Trimoto 1
Planta de Agregados 1
Excavadora Liebherr R912 1
Excavadora CAT 320 1
Pala Cargadora CAT 930 1
Volquete Apoyo 1

Camioneta Ford F150 1

Vagoneta Nissan 1

Pala Cargadora CAT 966 1

Pala Cargadora CAT 980 1

Excavadora CAT 320 1

Excavadora CAT 322 1

Volquete Apoyo 0

Camioneta de Apoyo 4

Excavadora CAT 323 1

Excavadora CAT 320 1

C

H

M

 

 

7.2 - Compras Directas de Insumos para la Obra  

En el transcurso de este mes la Empresa Misicuni, en atención al Reglamento de Aplicación 
de las Estipulaciones del Contrato, realizó la compra directa de los siguientes insumos para 
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la obra; cabe mencionar que estos materiales son descontados a medida que estos son 
incorporados a la obra. 

• MAXAN-FANEXA 
• Aditivo  SIKA MENT N-100 
• CEMENTO YURA IP 
• AGREGADOS 3 TIPOS  
• TEC-INSTRUMENTACIÓN. 

7.3 - Otras Actividades del Contratista. 

El Contratista en este período continuó con la atención en la posta médica a todo el personal 
de obra y a comunarios de la zona, con algunas deficiencias en la provisión de insumos 
médicos para tratar emergencias sanitarias. 

8 - DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA. 

8.1 - Garantías de Contrato. 
 
Las garantías de contrato se encuentran vigentes de acuerdo a lo siguiente: 
 

• Garantía de Correcta Inversión del Anticipo 
 

o Póliza N° CBI-A02082 
o Emisor: CREDINFORM INTERNATIONAL S.A. 
o Monto: $us 15,779,433.96 
o Vencimiento: 16 de noviembre de 2012 

 
• Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obra 

 
o Póliza N° CCO-A01744 
o Emisor: CREDINFORM INTERNATIONAL S.A. 
o Monto: $us 5,522,801.89 
o Vencimiento: 16 de noviembre de 2012 

8.2 - Seguros del Contratista. 
 
Los seguros presentados por el Contratista en el presente período son los que se detallan a 
continuación: 
 

• Póliza de Accidentes Personales 
 

o Póliza N°CAC-C00786 
o Emisor: CREDINFORM INTERNATIONAL S.A. 
o Valor Asegurado: Por niveles, para personal Contratante y Contratista 
o Vencimiento: 29 de junio de 2012 

 
• Póliza de Transporte Flotante 

o Póliza N° CM-B05748 
o Emisor: CREDINFORM INTERNATIONAL S.A. 
o Valor Asegurado: $us.- 200,000.00  
o Vencimiento: 09 de julio de 2012 

 
• Póliza de Seguro de Vehículos 
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o Nota de Covertura:768/2012 
o Emisor: CREDINFORM INTERNATIONAL S.A. 
o Valor Asegurado: Varios  
o Vencimiento: 27 de julio de 2012. 

 
• Seguro de Todo Riesgo de Construcción 

o Póliza Nº CAR-B00033 
o Emisor CREDINFORM INTERNATIONAL S.A. 
o Valor Asegurado: 78’897.169,81 $us. 
o Vencimiento: 28 de noviembre de 2012 

8.2.1 - Informe de Obra (Contratista). 

Es importante mencionar que a la fecha todos los informes que hacen a la obra, tales como 
metodologías de construcción, informes de avance de obra por frentes, planillas de 
cómputos métricos y otros,  están siendo revisados por los respectivos ingenieros de la 
Supervisión en obra. 

8.2.2 - Certificado Mensual CAO (Contratista). 

A la fecha el certificado del mes de Abril/2012 se encuentra en proceso de pago ante el 
Contratante. La Supervisión espera la presentación del informe y planilla mensual 
correspondientes al mes de Mayo/2012. 

9 - INFORMACIÓN TÉCNICA DE OBRA 

9.1 - Presa. 

En el presente mes, la Supervisión realizo el control respectivo de la incorporación del 
material de relleno “3B”, material filtrante “2B”, material drenante “3D” y material de relleno 
“3C”, en el sector de apoyo a los Estribos Izquierdo y Derecho, así como también se 
iniciaron los rellenos en la Ataguía aguas abajo incorporando los materiales “1A”, “2B”, “Ra” 
y el material de transición “T”. En el sector de apoyo de la ataguía al estribo izquierdo se 
realizó el colocado de material “1A” que forma un abrazo de protección que se inicia en la 
cota 3662.50 m.s.n.m. y sube hasta la cota 3672.50 m.s.n.m. de tal forma que se garantiza 
con esta impermeabilización la salida del agua de las infiltraciones de toda la Presa hacia el 
Medidor de Caudal. 

El material “T” es un material de transición entre los materiales “1A”,“2B” de la ataguía aguas 
abajo y la estructura de hormigón del medidor de caudal, finalizando el mes de mayo se 
llegó a completar la base de material “T” en la cota 3667.10 m.s.n.m. sobre la cual se 
edificara inicialmente la capa de regularización de hormigón con un espesor de 5 cm. y 
seguidamente se realizaría el hormigonado de la base de apoyo de los tubos de concreto 
que forman parte del medidor de caudal. 

Así mismo, en el período se continúa realizando la coordinación entre la Brigada 
Topográfica y brigada de laboratorio de la Supervisión, para controlar la calidad de los 
materiales, niveles de compactación según diseño y mejorar el avance cotidiano de los 
rellenos en la presa.  
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Por otra parte en el presente mes se realizaron 4 voladuras de regularización, en los 
estribos derecho e izquierdo (sector de rellenos de la Presa) y en el sector apoyo de la 
ataguía aguas abajo con el estribo izquierdo, también se verifico la limpieza del material 
suelto y orgánico en los taludes de apoyo de los distintos materiales de relleno de la Presa.  

Todos los trabajos fueron verificados minuciosamente realizando los controles de calidad 
respectivos, verificando diariamente las granulometrías, toma de densidades y control de 
humedades a todos los materiales incorporados en el sector de los rellenos de la Presa y 
Ataguía aguas abajo, de la misma forma se realizó la verificación de los niveles topográficos 
para cada capa incorporada de material, siguiendo todas las Especificaciones Técnicas del 
Proyecto. 

9.1.1 - Material tipo 3B. 

FRENTE 
DE 

TRABAJO 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSO 

P
R

ES
A

 INCORPORACIÓN 
DE MATERIAL DE 

RELLENO "3B" 
SECTOR DE 

APOYO A LOS 
ESTRIBOS 

IZQUIERDO Y 
DERECHO 

  

    

    
1. Incorporación de material de relleno 3B. Espesor de 

capa = 60 cm. Tamaño máximo de agregado = 24"  

    
    

2. Se realizó el carguío, el transporte del material 3B, el 

extendido, el perfilado y el compactado del mismo en las 

siguientes capas : 

    
    
    

      

  
FECHA 

INCORP. 
COTA 

m.s.n.m. 

VOL. 
PARCIAL 

M3 
DESCRIPCION 

  1 Excavadora CAT 385, 

    1 Excavadora CAT 345, 

    1 Excavadora CAT 320, 

  03/05/2012 3677.20 1260.61 3B(F11-F13)   1 Camión Cisterna, 

  04/05/2012 3677.80 1775.48 3B(F8-F10)   1 Motoniveladora CAT 

CJ 1

CONCRETO

2º ETAPA

TUBOS DE

CONCRETO

CONCRETO DE

REGULARIZACIÓN

BASE DE APOYO

DE LOS TUBOS

TUBOS DE

CONCRETO
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  05/05/2012 3677.80 1351.94 3B(F10-F13)   120K, 

  07/05/2012 3678.40 1491.78 3B(F8-F10)parc   1 Tractor CAT D8T, 

  10/05/2012 3680.20 4017.52 3B(F13-F16)   9 Volquetes CAT 740 

  10/05/2012 3679.00 1519.80 3B(F10-F13)   9 volquetas Rogutrack 

  13/05/2012 3679.60 2022.29 3B(F8-F11)   9 volquetas apoyo 

  15/05/2012 3679.60 1637.51 3B(F11-F13)   1 Tractor CAT D6 

  16/05/2012 3680.20 1736.07 3B(F8-F9)   2 Rodillos Vibro-
Compactadores HUMM,   18/05/2012 3680.80 1260.79 3B(F9-F10)   

  19/05/2012 3680.20 1765.77 3B(F11-F13)     

  19/05/2012 3680.80 1278.54 3B(F9-F10)     

  19/05/2012 3680.80 445.33 3B(F9-F10)comp     

  20/05/2012 3680.80 1805.94 3B(F11-F12)     

  22/05/2012 3680.80 1279.46 3B(F14-F15)     

  22/05/2012 3681.40 2044.63 3B(F9-F10)     

  22/05/2012 3681.40 1607.30 3B(F11-F13)     

  22/05/2012 3682.00 2258.42 3B(F8-F10)     

  23/05/2012 3682.00 2497.01 3B(F11-F13)     

  23/05/2012 3682.60 3119.14 3B(F8-F10)     

  24/05/2012 3682.60 2566.09 3B(F8-F10)comp     

  24/05/2012 3680.80 1590.05 3B(F16-F17)     

  25/05/2012 3681.40 4700.66 3B(F14-F17)     

  25/05/2012 3683.20 3209.65 3B(F8-F10)     

  26/05/2012 3683.20 4128.34 3B(F11-F13)     

  27/05/2012 3683.80 3243.32 3B(F8-F10)     

  28/05/2012 3682.00 2982.16 3B(F14-F17)     

  28/05/2012 3683.80 3944.93 3B(F11-F13)     

  29/05/2012 3682.60 5271.03 3B(F14-F17)     

  Volumen incorporado m3 =  67811.59     

              

 

9.1.2 - Material Tipo 3D. 

FRENTE 
DE 

TRABAJO 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSO 

P
R

ES
A

 INCORPORACIÓN 
DE MATERIAL 

DRENANTE "3D" 
SECTOR DE 

APOYO A LOS  
ESTRIBOS 

IZQUIERDO, 
DERECHO Y LA 

ATAGUIA AGUAS 
ABAJO 

  

    

    
1. Continúa la incorporación de material drenante 3D. 

Espesor de capa = 60 cm. Tamaño máximo de agregado = 12" 
  

  
2. Se realizó el carguío, el transporte del material 3D, el 

extendido, el perfilado y el compactado del mismo en las 

siguientes capas : 

  
  

  
  

  
  

  FECHA COTA VOL. DESCRIPCION     
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INCORP. m.s.n.m. PARCIAL 

M3 
    

    1 Pala  CAT 950, 

  05/05/2012 3677.80 178.89 3D(F10)chimenea   1 Tractor CAT D8T, 

  05/05/2012 3670.00 1425.79 3D(F3-F5)   9 Volquetes CAT 740, 

  10/05/2012 3679.00 136.01 3D(F10)chimenea   1 Rodillos Vibro-
Compactadores HUMM, 

  13/05/2012 3679.60 112.01 3D(F10)chimenea   

  19/05/2012 3680.80 99.28 3D(F10)chimenea   1 Camión Cisterna 

  20/05/2012 3680.20 136.19 3D(F10)chimenea     

  22/05/2012 3681.40 97.96 3D(F10)chimenea     

  24/05/2012 3682.00 115.84 3D(F10)chimenea     

  24/05/2012 3665.70 258.83 3D(AAA)     

  24/05/2012 3666.20 249.94 3D(AAA)     

  25/05/2012 3683.20 180.30 3D(F10)chimenea     

  28/05/2012 3686.80 181.49 3D(F10)chimenea     

  29/05/2012 3666.60 320.96 3D(AAA)     

  29/05/2012 3667.00 376.87 3D(AAA)     

      3870.37       

     
 

    

  Volumen incorporado m3 =  3870.37      

              

 

9.1.3 - Material Tipo 2B. 

FRENTE 
DE 

TRABAJO 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSO 

P
R

ES
A

 

INCORPORACIÓN 
DE MATERIAL 

FILTRANTE "2B" 
SECTOR 

ATAGUIA AGUAS 
ABAJO Y PARTE 
INFERIOR DE LA 
PRESA SECTOR 
DE APOYO AL 

ESTRIBO 
IZQUIERDO  

  

    

    
1. Incorporación de material filtrante 2B. Espesor de capa 

= 60 cm. 

    

    
2. Se realizó el carguío,  transporte del material 2B, 

extendido, perfilado y el compactado del mismo en las 

siguientes capas : 

    
    

    
3. El día 09-05-2012 se iniciaron los rellenos del material 

2B, en el sector de la Ataguía aguas abajo. 

    
    

          

  

FECHA 
INCORP. 

COTA 
m.s.n.m. 

VOL. 
PARCIAL 

M3 
DESCRIPCION 

    

      

      

  05/05/2012 3670.00 68.68 2B(F3-F5)   1 Excavadora CAT 320, 

  09/05/2012 3658.30 52.64 2B(AAA)   1 Rodillos Vibro-
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  09/05/2012 3658.90 68.57 2B(AAA)   
Compactadores HUMM, 

  10/05/2012 3659.50 81.62 2B(AAA)    1 Pala Cargadora CAT 
950, 

  10/05/2012 3660.10 85.86 2B(AAA)   

  12/05/2012 3659.50 12.86 2B(AAA)reg   5 Volquetes CAT 740, 

  12/05/2012 3660.10 37.28 2B(AAA)reg     

  13/05/2012 3660.70 160.13 2B(AAA)     

  14/05/2012 3661.30 192.47 2B(AAA)     

  15/05/2012 3661.90 215.25 2B(AAA)     

  15/05/2012 3662.50 207.47 2B(AAA)     

  17/05/2012 3663.10 117.49 2B(AAA)     

  18/05/2012 3663.70 123.95 2B(AAA)     

  19/05/2012 3663.10 44.30 2B(AAA)comp     

  21/05/2012 3663.70 38.45 2B(AAA)comp     

  21/05/2012 3664.30 182.32 2B(AAA)     

  22/05/2012 3664.90 202.79 2B(AAA)     

  23/05/2012 3665.40 141.86 2B(AAA)     

  24/05/2012 3665.80 158.41 2B(AAA)     

  24/05/2012 3666.20 155.15 2B(AAA)     

  28/05/2012 3666.60 52.60 2B(AAA)     

  29/05/2012 3667.00 42.05 2B(AAA)     

      2442.20       

  

    

    

  Volumen incorporado m3 =  2442.20     

              

 

9.1.4 - Material Tipo 3C. 

FRENTE 
DE 

TRABAJO 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSO 

P
R

ES
A

 

INCORPORACIÓN 
DE MATERIAL 

FILTRANTE "3C" 
AGUAS ABAJO 
DEL EJE DE LA 

PRESA  

  

    

    
1. Incorporación de material filtrante 3C. Espesor de capa = 

80 cm. Tamaño máximo de agregado = 36" 
  

  
2. Se realizó  el carguío, el transporte del material 3C, el 

extendido, el perfilado y el compactado del mismo en las 

siguientes capas : 

  
  

    
  

  

  

FECHA 
INCORP. 

COTA 
m.s.n.m. 

VOL. 
PARCIAL 

M3 
DESCRIPCION 

    

      

    1 Excavadora CAT 345, 

  03/05/2012 3678.00 2487.94 3C(F6-F7)   1 Excavadora CAT 320, 

  04/05/2012 3678.00 1564.92 3C(F6-F8)comp   1 Motoniveladora CAT 
120K, 

  04/05/2012 3678.80 2355.79 3C(F6-F8)   
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  05/05/2012 3678.80 1823.38 3C(F7-F8)comp   1 Tractor CAT D8T, 

  06/05/2012 3670.80 1878.34 3C(F3-F5)   9 Volquetes CAT 740 

  07/05/2012 3670.80 67.70 3C(F3-F5)comp   1 Rodillos Vibro-
Compactadores HUMM 

  07/05/2012 3671.60 1960.79 3C(F3-F5)   

  10/05/2012 3679.60 4053.85 3C(F6-F8)   9 volquetas de apoyo 

  12/05/2012 3673.20 1961.90 3C(F3-F5)     

  12/05/2012 3680.40 3950.28 3C(F6-F8)     

  14/05/2012 3674.00 2035.83 3C(F3-F5)     

  15/05/2012 3674.80 2025.90 3C(F3-F5)   
  

  16/05/2012 3681.20 3724.70 3C(F6-F7)   

  17/05/2012 3675.60 1636.05 3C(F6-F7)     

  18/05/2012 3682.00 3666.22 3C(F7-F8)     

  18/05/2012 3682.00 81.95 3C(F7-F8)comp     

  18/05/2012 3675.60 340.86 3C(F6-F7)comp     

  19/05/2012 3682.80 4078.65 3C(F6-F8)     

  20/05/2012 3676.40 1992.42 3C(F3-F4)     

  21/05/2012 3683.60 4029.85 3C(F7-F9)     

      45717.32       

  Volumen incorporado m3 =  45717.32     

              
 

9.1.5 - MATERIAL DE RELLENO 1A, ATAGUIA AGUAS ABAJO 

FRENTE 
DE 

TRABAJO 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSO 

P
R

ES
A

 

INCORPORACIÓN 
DE MATERIAL 

"1A" SECTOR DE 
LA ATAGUIA 

AGUAS ABAJO. 

  

    

    
1. Incorporación de material  1A. Espesor de capa = 30 cm.    

  
2. Se realizó el carguío, transporte y el extendido del 

material 1A, así como también el perfilado y el 

compactado del mismo en las siguientes capas : 

    
    
    

  
FECHA 

INCORP. 
COTA 

m.s.n.m. 

VOL. 
PARCIAL 

M3 
DESCRIPCION 

    

      

    1 Pala  CAT 950, 

  09/05/2012 3658.00 12.44 1A-AAA   1 Motoniveladora 

  09/05/2012 3658.30 28.49 1A-AAA   5 Volquetes CAT 740, 

  09/05/2012 3658.60 33.33 1A-AAA   1 Rodillos Vibro-
Compactadores HUMM,   09/05/2012 3658.90 42.29 1A-AAA   

  11/05/2012 3659.20 48.62 1A-AAA   1 Excavadora CAT 320 

  11/05/2012 3659.50 51.72 1A-AAA     

  11/05/2012 3659.80 47.26 1A-AAA     

  12/05/2012 3658.60 5.92 1A-AAA(Reg)     
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  12/05/2012 3658.90 6.85 1A-AAA(Reg)     

  12/05/2012 3659.20 11.92 1A-AAA(Reg)     

  12/05/2012 3659.50 29.60 1A-AAA(Reg)     

  12/05/2012 3659.80 37.19 1A-AAA(Reg)     

  12/05/2012 3660.10 41.12 1A-AAA     

  13/05/2012 3660.10 61.32 1A-AAA(comp)     

  13/05/2012 3660.40 91.44 1A-AAA     

  14/05/2012 3660.70 93.28 1A-AAA     

  14/05/2012 3661.30 94.04 1A-AAA     

  15/05/2012 3661.60 91.06 1A-AAA     

  16/05/2012 3661.90 95.90 1A-AAA     

  17/05/2012 3662.20 98.32 1A-AAA     

  17/05/2012 3662.50 99.28 1A-AAA     

  18/05/2012 3662.80 99.28 1A-AAA     

  19/05/2012 3662.80 11.51 1A-AAA(comp)   
  

  19/05/2012 3663.10 103.27 1A-AAA   

  19/05/2012 3663.40 93.82 1A-AAA     

  20/05/2012 3663.70 119.21 1A-AAA     

  21/05/2012 3664.00 105.49 1A-AAA     

  22/05/2012 3663.10 21.56 1A-AAA(comp)     

  22/05/2012 3663.40 24.85 1A-AAA(comp)     

  22/05/2012 3663.70 34.85 1A-AAA(comp)     

  22/05/2012 3664.00 37.74 1A-AAA(comp)     

  22/05/2012 3664.30 115.39 1A-AAA     

  22/05/2012 3664.30 44.53 1A-AAA(comp)     

  22/05/2012 3664.60 112.47 1A-AAA     

  23/05/2012 3664.60 49.40 1A-AAA(comp)     

  23/05/2012 3664.90 119.32 1A-AAA     

  23/05/2012 3664.90 51.05 1A-AAA(Comp)     

  24/05/2012 3663.70 8.63 1A-AAA(Comp)     

  24/05/2012 3664.00 10.41 1A-AAA(Comp)     

  24/05/2012 3664.30 10.77 1A-AAA(Comp)     

  24/05/2012 3664.60 13.43 1A-AAA(Comp)     

  24/05/2012 3664.90 20.54 1A-AAA(Comp)     

  24/05/2012 3664.90 18.44 1A-AAA(Comp)     

  24/05/2012 3665.20 182.93 1A-AAA     

  25/05/2012 3665.50 195.20 1A-AAA     

  25/05/2012 3665.80 208.04 1A-AAA     

  25/05/2012 3666.00 217.47 1A-AAA     

  26/05/2012 3666.20 215.32 1A-AAA     

  28/05/2012 3666.60 226.30 1A-AAA     

  29/05/2012 3667.00 205.55 1A-AAA     

      3798.11       

  *AAA= Ataguía aguas abajo 

 

    

  Volumen incorporado m3 =  3798.11      
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9.1.6 - MATERIAL DE transición T, ATAGUIA AGUAS ABAJO 

FRENTE 
DE 

TRABAJO 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSO 

P
R

ES
A

 

INCORPORACIÓN 
DE MATERIAL  
"T" SECTOR DE 

LA ATAGUIA 
AGUAS ABAJO. 

  

    

    
1. Incorporación de material  T. Espesor de capa = 40 cm. 

Tamaño máximo de agregado = 6" 
  

1 Pala  CAT 950, 

2. Se realizó el carguío, el transporte del material T, el 

extendido, el perfilado y el compactado del mismo en las 

siguientes capas : 

  
1 Motoniveladora 

  
5 Volquetes CAT 740, 

  
1 Rodillos Vibro-
Compactadores HUMM, 

  
FECHA 

INCORP. 
COTA 

m.s.n.m. 

VOL. 
PARCIAL 

M3 
DESCRIPCION 

  

    1 Excavadora CAT 320 

      

  28/05/2012 3666.60 83.88 T(AAA)     

  29/05/2012 3667.00 72.72 T(AAA)     

      156.59       

  
   

 

    

  Volumen incorporado m3 =  156.59      

              

9.1.7 - VOLADURAS DE REGULARIZACIÓN. 

FRENTE 
DE 

TRABAJO 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSO 

P
R

ES
A

 

VOLADURA DE 
REGULARIZACIÓN 

              

 
FECHA 

VOLADURA 
COTA 

m.s.n.m. 

VOL. 
PARCIAL 

M3 
DESCRIPCION 

 
  

  
  

  1 Trackdrill 

 
11/05/2012 3659.00 45.00 Ataguía aguas abajo  Anfo 

 
12/05/2012 3690.00 188.00 Estribo Derecho  Cordón detonante 

 
14/05/2012 3683.00 67.50 Estribo Derecho  Mecha lenta 

 
30/05/2012 3696.00 135.00 Estribo Izquierdo  Fulminante común 

 
    435.50   

 
  

      
  

 
Volumen total de voladura m3 =  435.50  
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9.1.8 - Esquema de incorporación de Materiales en la presa Zona 3B, 2B y 3D 

 

7,00

8,00

8,00

5
,0

0

5,00

3782,00

3775,00

3770,00

VAR.

VAR.

EJE DE LA PRESA

4

3D

3B

PERFIL DEL TERRENO
NATURAL

3C

3D

RELLENOS DE LA PRESA APOYO AL ESTRIBO DERECHO
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3B 3C
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RELLENOS DE LA PRESA APOYO AL ESTRIBO IZQUIERDO
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3650

3655

3660

3665

3670

3675

3680

3685

PERFIL ESTIMADO DE LA ROCA

PERFIL DEL
TERRENO NATURAL

2B
1A

Ra

3680,00

3672,50

3670,00

3667,00

1,8
1

1,35

1

2
1

1

1

2
1

3690

1,35

1

Ra

1A

11,50

EJE DEL ACCESO

3C

8,00 11,30

1A
1,30

1

25,63

ATAGUIA AGUAS ABAJO SECTOR CONTACTO ESTRIBO IZQUIERDO
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3650
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N.A. MÁX. 3671,58 (VER NOTA 2)
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3675,00

EJE ATAGUIA ÁGUAS ABAJO

ATAGUIA AGUAS ABAJO

3C

8,00 10,10
1,
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9.1.9 - Volúmenes Estimados Incorporados en la Presa. 

 

CONSTRUCCION PRESA DE MISICUNI 120 M DE ALTURA 

           INCORPORACIÓN DE MATERIALES DE RELLENO EN LA PRESA AL 31 DE MAYO DE 2012 

           

 
MATERIAL UNIDAD 

CANTIDAD 

S/CONTRATO 

EJECUTADO MES 

ANTERIOR 

ACUMULADO MES 

ANTERIOR 

EJECUTADO 

PRESENTE MES 

ACUMULADO 

TOTAL 

% DE AVANCE 

MENSUAL 

% DE AVANCE 

TOTAL  

  

 

3B M3 2124384.00 33949.94 216264.87 66223.16 282488.03 3.12 13.30 

 

 

3C M3 1214420.00 23613.88 96306.88 45717.32 142024.20 3.76 11.69 

 

 

2B M3 131251.00 513.33 3449.52 2442.20 5891.72 1.86 4.49 

 

 

3D M3 131251.00 20742.16 88144.16 3870.37 92014.52 2.95 70.11 

 

 

                  

 

 

TOTAL   3601306.00             

 

 

                  

 

 

    TOTAL VOLUMEN DE MATERIALES INCORPORADOS 522418.47     

 

   

PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DE RELLENOS % EJECUTADO 14.51 

   

   

TOTAL VOLUMEN DE MATERIALES POR  EJECUTAR   3078887.5 

   

   

PORCENTAJE DE MATERIALES DE RELLENOS % POR EJECUTAR 85.49 
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9.2 - Taludes estribo Izquierdo Adyacentes al Verte dero                   

En el presente mes, la Supervisión realizó el control de actividades de excavaciones,  
colocado de malla electro soldada, colocado hormigón lanzado, colocado de (DHPs), 
vaciado de cunetas y bajantes, vaciado de mortero de cemento y pantallas atirantadas 
tomando en cuenta las Especificaciones Técnicas del Proyecto. 

A continuación se presentan las actividades del Contratista disgregados por tareas en todo 
el estribo izquierdo, así también se presenta volúmenes estimados de ejecución tanto en 
excavaciones y en concreto. 

9.2.1 - Excavaciones. 

01 excavadora  CAT 322C

03 vol quetes CAT 740

15/05/2012 600

16/05/2012 1360

17/05/2012 750

18/05/2012 160

19/05/2012 240

23/05/2012 480

24/05/2012 600

25/05/2012 400

4590

Excavaci ón para  banquina 3795

Excavaci ón para  banquina 3795

Excavaci ón para  banquina 3795

Excavaci ón para  banquina 3795

Talud entre  cotas  3800 a  3790

FRENTE DE 

TRABAJO
ACTIVIDAD DESCRIPCIONES RECURSO

1. Excavación con equipo (excavadora) s egunda etapa, para  

la  banquina  3795 aguas  abajo del  eje de la  presa, en el  

ta l ud de aproxi ma ci ón a l  vertedero  entre cotas 3800 a  3790, 

en el  sector aguas  abajo del  eje l a  presa.

FECHA DE 

EXCAVACIÓN
OBSERVACIONES

VOLUMEN            

m3

Talud entre  cotas  3800 a  3790

Total de excavación con equipo (m3)

Excavaci ón para  banquina 3795

Talud entre  cotas  3800 a  3790
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9.2.2 - Hormigón Proyectado. 

01 planta  hormigones

02 mixer

03/05/2012 13.00 01 a l iva

04/05/2012 13.00 02 compresor

23/05/2012 7.00 01 pulmón

24/05/2012 24.00

25/05/2012 4.00

61.00

Espesor 7 cm, entre cotas 3800 a  

3795.

Espesor 7 cm, entre cotas 3800 a  

3795.

VOLUMEN TOTAL DE HORMIGON PROYECTADO (m3)

ES
TR

IB
O

 IZ
Q

U
IE

R
D

O

COLOCADO DE 

HORMIGON 

PROYECTADO

FECHA DE 

COLOCADO

1. Se rea l izó el  col ocado de hormigón proyectado por vía  

húmeda en el  ta lud entre banquina  3805 a  cota  3800, 

pos teriormente s e procedió con el  colocado de hormigón 

proyectado con fibra  en el  ta l ud rocos o entre cotas 3800 a  

banquina  33795, aguas  abajo del  eje de la  pres a. 

OBSERVACIONES
VOLUMEN                    

m3

Espesor 10 cm, entre cotas  3805 a  

3800.

FRENTE DE 

TRABAJO
ACTIVIDAD DESCRIPCIONES

Espesor 10 cm, entre cotas  3805 a  

3800.

Espesor 7 cm, entre cotas 3800 a  

3795.

RECURSO

 

9.2.3 - Drenes Horizontales Profundos (DHPs). 

01 track dri l l  

14/05/2012 2

15/05/2012 1

3

RECURSO

ES
TR

IB
O

 IZ
Q

U
IE

R
D

O

COLOCADO DE 

DHPs (Drenes 

Horizontales 

Profundos)

FECHA DE 

COLOCADO

1. Se rea l izó el  col ocado de DHPs (drenes  horizonta les  

profundos) de 12 metros en cotas 3802 - 3807, en el  ta l ud 

s uperior a l  Vertedero.

OBSERVACIONES
CANTIDAD                   

pza.

TOTAL DE PIEZAS DE DHPS DE 12 m (pza.)

Longi tud = 12 m  en cota  3807.

Longi tud = 12 m  en cota  3802.

FRENTE DE 

TRABAJO
ACTIVIDAD DESCRIPCIONES
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9.3 - Estribo Derecho. 

Excavaciones. 

01 track dri l l

11/05/2012 100

100

ES
TR

IB
O

 D
ER

EC
H

O

EXCAVACIONES 

EN MATERIAL 

SUELTO Y/O 

POR 

ESCARIFICACIÓN

FRENTE DE 

TRABAJO
ACTIVIDAD DESCRIPCIONES RECURSO

1. Exca va ción por vola dura , pa ra  desguinche de 

a flora miento de roca , en el  sector de la  pres a.

FECHA DE 

EXCAVACIÓN
OBSERVACIONES

VOLUMEN            

m3

Ta lud derecho en el  sector de la  

pres a
Total de excavación con equipo (m3)

 

Malla Electrosoldada. 

01 ca rga dor fronta l  CAT 

05/05/2012 150

07/05/2012 400

08/05/2012 150

09/05/2012 400

16/05/2012 150

22/05/2012 400

23/05/2012 150

25/05/2012 400

2200

FRENTE DE 

TRABAJO
ACTIVIDAD DESCRIPCIONES

E
ST

R
IB

O
 D

ER
E

C
H

O

COLOCADO DE 

MALLA ELECTRO 

SOLDADA

1. Coloca do de mal la  e lectro s oldada   de 2.6 m x 5.00 m, 

espes or 4.2 mm, sepa ra ci ón vertical  de 100mm y sepa ra ci ón 

hori zonta l  150 mm. En el  ta lud entre ba nquina s 3802 a 3792 

y 3792 a  3782, a gua s a rriba  del  e je  de la  pres a.

FECHA DE 

COLOCADO
OBSERVACIONES

AREA                    

m2

Ta lud entre ba nquinas  3802 a  3792.

Ta lud entre ba nquinas  3802 a  3792.

AREA TOTAL DE MALLA ELECTRO SOLDADA (m2)

Ta lud entre ba nquinas  3792 a  3782.

Ta lud entre ba nquinas  3792 a  3782.

Ta lud entre ba nquinas  3792 a  3782.

Ta lud entre ba nquinas  3792 a  3782.

Ta lud entre ba nquinas  3792 a  3782.

Ta lud entre ba nquinas  3802 a  3792.

RECURSO
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Hormigón Proyectado. 

01 pl anta hormi gones

01 ca rga dor fronta l  CAT

10/05/2012 9.00 950H

11/05/2012 32.00 02 mixer

12/05/2012 10.00 02 al iva

14/05/2012 24.00

15/05/2012 23.00

16/05/2012 18.00

17/05/2012 23.00

139.00

E
ST

R
IB

O
 D

ER
EC

H
O

Espesor 10 cm, entre cota s 3792 a 

3782.Espesor 10 cm, entre cota s 3792 a 

3782.

COLOCADO DE 

HORMIGON 

PROYECTADO

FECHA DE 

COLOCADO

1. Se rea l izó el  col oca do de hormigón proyecta do por vía  

húmeda  entre ba nqui na s  3792 a  3782, a gua s arriba  del  eje 

de la  pres a. 

OBSERVACIONES
VOLUMEN                    

m3

Espesor 10 cm, entre cota s 3792 a 

3782.

Espesor 10 cm, entre cota s 3792 a 

3782.Espesor 10 cm, entre cota s 3792 a 

3782.Espesor 10 cm, entre cota s 3792 a 

3782.Espesor 10 cm, entre cota s 3792 a 

3782.

VOLUMEN TOTAL DE HORMIGON PROYECTADO (m3)

FRENTE DE 

TRABAJO
ACTIVIDAD DESCRIPCIONES RECURSO

 

    

 

9.4 - Instrumentación Presa 

En el período se continuó con la protección de los instrumentos instalados conforme se va 
incorporando material a la presa. Esta protección está siendo ejecutada ya sea con material 
tipo 2B o el especificado en planos. 

Es importante mencionar que a la fecha se realiza el control y monitoreo de la presa con los 
instrumentos ya colocados, mismos que reportan el nivel de agua en la fundación y cuerpo 
de la presa. Por otra parte también nos encontramos monitoreando los asentamientos del 
relleno tanto aguas arriba y aguas abajo donde están situados los acetímetros. 

A continuación se presenta la lista de instrumentos de auscultación que serán colocados en 
la presa. Adicionalmente se muestra los instrumentos ya instalados en la fundación y los 
rellenos. 
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INSTRUMENTO 

 
CANTIDADES  

 
LOCALIZACIÓN DE 

INSTALACIÓN  

INSTALACIÓN HASTA EL 
PERÍODO 

Puntos de Control Superficial (MS) 21 
Paramento de Aguas abajo y 

Cresta 
NO 

Mojones de Referencia (MR) 12 Estribos Izquierdo y Derecho NO 

Casetas de Instrumentación (CL) 11 Paramento de Aguas abajo NO 

Central de Lectura de Aguas arriba 07 Muro Parapeto de Aguas arriba NO 

Medidor de Caudal (MV) 02 
Paramento de Aguas abajo (El. 

30,00) 

NO 

Celda de Asentamiento (CR) 33 Macizo de Enrocado NO 

Extensómetro Múltiple (EM) 11 Macizo de Enrocado NO 

Medidor Magnético de Asentamiento 
(MM) 

06 Macizo de Enrocado (MM1-MM2-MM3-MM4) 

Medidor Eléctrico de Junta (MJ) 30 Juntas Verticales NO 

Medidor Triortogonal de Junta (MTJ) 07 Junta Perimetral 
NO 

Electronivel (EN) 25 Losa de Concreto NO 

Piezómetros de observación 02 Paramento de Aguas abajo PO1;PO-2 

Piezómetros de hilo vibrante 10 Macizo de Enrocado (PF1,PF2-PF3, PF-4-PF5 y PF6) 

Acelerógrafos 02 
Cresta da presa/Túnel de 

acceso 
NO 

Extensómetros de Hilo Vibrante. 

Así mismo, en el transcurso de este periodo se hicieron pruebas de campo a los 
extensómetros de hilo vibrante del proyecto; estos extensómetros deberán ser instalados en 
la cota 3683. 

 

De acuerdo a diseño los extensómetros partirán en el enrocado aguas arriba de la presa y 
serán instalados conjuntamente con las celdas de asentamiento. 
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Celdas de Asentamiento de la Presa. 

En fecha 31 del presente mes llego a obra el especialista en instalación de instrumentos 
(celdas de hilo vibrante y Extensómetros) del CHM. Luego de su visita a obra este mantuvo 
reuniones con el personal técnico de Supervisión donde coordinaron la protección de los 
cables y la metodología de instalación  de los instrumentos. 

 

Se instruyó al Contratista que la protección del los instrumentos deberá ser con el material 
D1 que indica como material F en los planos de instrumentación.  

9.5 - Túnel de desvío. 

Luego de la culminación de los trabajos de excavación del túnel el contratista siguiendo su 
cronograma de actividades, en el presente mes comenzó con los trabajos de instalación de 
malla electrosoldada. 

 

 

 

 FRENTE 
DE 

TRABAJO 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSO 

E  INSTALACIÓN MALLA MAYO 2012 1 Jackleg  
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ELECTRO-SOLDADA  

Entre fechas 01 al 13 de mayo no se realizó ninguna 

actividad en el túnel de desvío. 

 

Entre fechas 14 y 15 de mayo se realizó el acceso y la 

plataforma para ingresar al túnel para la instalación de 

malla electro-soldada. 

 

Entre fechas 16 al 31 de mayo se realizó la instalación de 

malla electro-soldada Ø8 mm entre progresivas 0+009 a 

0+080, equivalente a 754.73 m2, igual a 58.99 kN. Ver Fotos 

1 y 2. 

 
Foto 1: Instalación de malla electro-soldada 

 
 
Foto 2: Instalación de malla electro-soldada Prog. 0+045 

 
 

1 Compresor 

1 Chata para plataforma 

 

9.6 - Galería de Acceso. 

La galería de acceso se encuentra ubicada en la margen izquierda del río Misicuni. Tiene 
una longitud de 198.83 metros, la sección es en forma de herradura, con un ancho de 2.7 m 
y un alto de 3.70 m. La cota de empalme con el túnel de desvió es la 3673 y la cota en el 
ingreso a la galería de acceso es la 3680. 

A la fecha ya se tiene concluido los trabajos de anclajes en toda la secciones requeridas 
según diseño, el Contratista planea el vaciado de este los primeros días del próximo 
periodo. 

FRENTE 
DE 

TRABAJO 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSO 

 D EINSTALACIÓN MALLA MAYO 2012 1 Jumbo. 
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ELECTRO-SOLDADA Entre fechas 01 al 08 de mayo se realizó la instalación de malla 

electro-soldada entre progresivas 0+040 a 0+175 equivalente a 

810  m2 igual a  63.31 kN. Ver Fotos 1 y 2 

 

Entre fechas 09 y 10 se realizó la instalación de los servicios de 

agua y aire dentro la galería de acceso. 

 

Entre fechas 11 al 31 de mayo, no se realizó ninguna actividad en 

este frente de trabajo. 

 
Foto 1:Trabajadores instalando malla electro-soldada  

 
 
Foto 2: Tramo concluido con la instalación de malla. 

 
 

2 Scoop. 

2 shotcreteras. 

1 pulmón de aire 

 

9.7 - Pozo de Compuertas (Bocatoma). 

En el presente período se continúo con los trabajos en este frente, con la excavación y 
sostenimiento de los taludes adyacentes a este sector, por lo que el Contratista presentó a 
la Supervisión la metodología de excavación y los tipos de sostenimiento previsto para el 
sostenimiento primario.   

La Supervisión realizó el control de actividades de excavaciones,  colocado de malla electro 
soldada, colocado hormigón lanzado, colocado de (DHPs) y vaciado de cunetas, tomando 
en cuenta las Especificaciones Técnicas del Proyecto. 

 

FRENTE 
DE 

TRABAJO 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSO 

C O MEXCAVACION Y MAYO 2012 1 Retroexcavadora 
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SOSTENIMIENTO 
INICIAL 

 

Entre fechas 01 y 02 de mayo, no se tuvo actividad en este 

frente de trabajo. 

 

Entre fechas 03 al 05 de mayo, reinició la excavación entre 

cotas 3787 a 3781.50 para llegar a la cota donde inicia la 

excavación del pozo de compuertas. 

 

Entre fechas 06 al 13 de mayo, no se realizó ninguna actividad. 

 

Entre fechas 14 al 31 de mayo, se realizaron trabajos de 

excavación entre cotas 3781.50 a 3778.70, así como la 

instalación de 6 cerchas electro-soldadas en cotas: 3781.50, 

3781, 3780.50, 3780, 3779.50 y 3779,  colocado de hormigón 

proyectado entre cotas 3781.50 a 3781. Ver Fotos 1, 2, 3 y 4. 

 

- Volumen excavado pozo de compuertas = 68 m3 

- Volumen Hormigón proyectado = 1.70 m3 

 
Foto 1: Excavación inicial e instalación de cerchas reticuladas. 

 
 
Foto 2: Protección de la superficie con hormigón proyectado 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 4: Continuación de excavaciones. 

1 Generador 

1 Compresora 

1 Shotcretera 

Volquetas de apoyo 
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Foto 5: Instalación de cerchas reticuladas. 

 
 

 

9.8 - Cámara de Válvulas. 

A la fecha el Contratista se encuentra realizando los procedimientos Contractuales para la 
compra de las válvulas según lo requerido en las Especificaciones Técnicas. 

9.9 - Laboratorio Suelos y Talleres.  

� Laboratorios de Suelos y Hormigones. 

Actualmente estos ambientes se encuentran en funcionamiento además de que los mismos  
cuentan con energía eléctrica, agua para los trabajos cotidianos y depósito provisional de 
escombros.  

� Talleres. 

En este período estos ambientes se encuentran en funcionamiento, donde se realizan la 
reparación y mantenimiento de todo el equipo  desplazado en la obra. 

9.10 - Construcción de Camino de Acceso de Uso del Contratista   (Servicio). 

Durante este período se ejecutaron actividades rutinarias de mantenimiento y humectación 
de las vías de acceso, toda vez que el mantenimiento de ésta y todas las vías de servicio 
son de responsabilidad del Contratista, este empleo personal y equipos necesarios para 
poder mantener transitables las vías de acceso, siguiendo las especificaciones ambientales.  

9.11 - Alcantarillas y Badenes. 
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En el presente mes, el Contratista ejecutó el mantenimiento rutinario de las alcantarillas y 
badenes de servicio en los diferentes puntos del proyecto, estos trabajos fueron 
monitoreados por el personal técnico y ambiental de Supervisión, verificando el 
cumplimiento de normas técnicas y ambientales vigentes. 



 

 

 
53

$ 

4,306,370.7

5

$14,145,73

4.65

0.00

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

14,000,000.00

16,000,000.00

Amortización Monto Anticipo Presa

Amortización del Anticipo 
Presa

10 - INFORME FINANCIERO. 

10.1 - Anticipo. 

El Consorcio Contratista ha recibido el pago del anticipo de obra correspondiente al 20% del 
Contrato en dos pagos: 

• El 22 de mayo de 2009 recibió el monto equivalente a $us 12,000,000.00 (Doce 
millones 00/100 dólares americanos)  
 

• El 28 de mayo de 2009 recibió el monto equivalente a $us 3,779,433.96 (Tres 
millones setecientos setenta y nueve mil cuatrocientos treinta y tres 96/100 dólares 
americanos 00/100) 

Haciendo un total de $us 15, 779,433.96 (Quince millones setecientos setenta y nueve mil 
cuatrocientos treinta y tres 96/100 dólares americanos 00/100) correspondientes al 20% del 
valor de su Contrato total, incluida la planta de Tratamiento y Línea de Aducción. Estos 
últimos no se encuentran en el alcance del contrato con nuestro Consorcio. 

El contratista a la fecha ha amortizado un 30.44 % del total de anticipo que hace a 
4´306,370.75 $us. 

Deducción del Anticipo Componente Presa  

 

Mes Nº de Certificado
Deducción 

Anticipo
Anticipo

Jul-09 Certificado N° 1 1,737.23

Ago-09 Certificado N° 2 1,557.20

Sep-09 Certificado N° 3 1,721.88

Oct-09 Certificado N° 4 109,920.74

Nov-09 Certificado N° 5 75,674.03

Dic-09 Certificado N° 6 59,639.69

Ene-10 Certificado N° 7 112,616.79

Feb-10 Certificado N° 8 118,878.82

Mar-10 Certificado N° 9 164,445.85

Abr-10 Certificado N° 10 167,721.85

May-10 Certificado N° 11 151,570.58

Jun-10 Certificado N° 12 43,018.81

Jul-10 Certificado N° 13 7,243.43

Ago-10 Certificado N° 14 104,346.50

Sep-10 Certificado N° 15 246,391.75

Oct-10 Certificado N° 16 189,491.29

Nov-10 Certificado N° 17 177,835.53

Dic-10 Certificado N° 18 8,328.06

Ene-11 Certificado N° 19 155,604.63

Feb-11 Certificado N° 20 134,361.45

Mar-11 Certificado N° 21 184,935.63

Abr-11 Certificado N° 22 152,146.41

May-11 Certificado N° 23 153,957.15

Jun-11 Certificado N° 24 185,806.10

Jul-11 Certificado N° 25 129,956.21

Ago-11 Certificado N° 26 121,671.96

Sep-11 Certificado N° 27 173,618.69

Oct-11 Certificado N° 28 140,729.56

Nov-11 Certificado N° 29 184,587.77

Dic-11 Certificado N° 30 160,146.01

Ene-12 Certificado N° 31 154,978.81

Feb-12 Certificado N° 32 121,438.96

Mar-12 Certificado N° 33 205,995.63

Abr-12 Certificado N° 34 204,295.75

Totales 4,306,370.75  
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Montos Pagados Presa 

Certificado Mes Monto Fisico
Monto Liquido 

Pagable

Anticipo 14,145,734.65

Certificado 1 Jul-09 8,686.16 6,948.93

Certificado 2 Ago-09 7,785.98 6,228.78

Certificado 3 Sep-09 8,609.41 6,887.53

Certificado 4 Oct-09 549,603.68 439,682.94

Certificado 5 Nov-09 378,370.14 302,696.11

Certificado 6 Dic-09 298,198.43 238,558.74

Certificado 7 Ene-10 563,083.97 450,467.18

Certificado 8 Feb-10 594,394.10 475,515.28

Certificado 9 Mar-10 822,229.26 657,783.41

Certificado 10 Abr-10 838,609.25 670,887.40

Certificado 11 May-10 757,852.91 606,282.33

Certificado 12 Jun-10 215,094.03 172,075.22

Certificado 13 Jul-10 36,217.14 28,973.71

Certificado 14 Ago-10 521,732.50 417,386.00

Certificado 15 Sep-10 1,231,958.75 985,567.00

Certificado 16 Oct-10 947,456.45 757,965.16

Certificado 17 Nov-10 889,177.66 711,342.13

Certificado 18 Dic-10 41,640.32 33,312.26

Certificado 19 Ene-11 778,023.13 622,418.50

Certificado 20 Feb-11 671,807.26 537,445.81

Certificado 21 Mar-11 924,678.17 739,742.54

Certificado 22 Abr-11 760,732.07 608,585.66

Certificado 23 May-11 769,785.77 615,828.62

Certificado 24 Jun-11 929,030.52 743,224.42

Certificado 25 Jul-11 649,781.07 519,824.86

Certificado 26 Ago-11 608,359.82 486,687.86

Certificado 27 Sep-11 868,093.45 694,474.76

Certificado 28 Oct-11 703,647.82 562,918.26

Certificado 29 Nov-11 922,938.85 738,351.08

Certificado 30 Dic-11 800,730.05 640,584.04

Certificado 31 Ene-12 774,894.04 619,915.23

Certificado 32 Feb-12 607,194.78 485,755.82

Certificado 33 Mar-12 1,029,978.16 823,982.53

Certificado 34 Abr-12 1,021,475.73 817,180.58

21,531,850.83 31,371,215.33Total  
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10.2 - Programación Financiera Según Contrato Modif icatorio Nº 2  

NoNoNoNo DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PARCIALPARCIALPARCIALPARCIAL ACUMULADOACUMULADOACUMULADOACUMULADO
0 ANTICIPO A INICIO DE OBRA Mayo 14,145,734.65 14,145,734.65
1 DESEMBOLSO 1 MES 1 Junio 0.00 14,145,734.65
2 DESEMBOLSO 2 MES 2 Julio 6,948.93 14,152,683.58
3 DESEMBOLSO 3 MES 3 Agosto 6,228.78 14,158,912.36
4 DESEMBOLSO 4 MES 4 Septiembre 6,887.53 14,165,799.89
5 DESEMBOLSO 5 MES 5 Octubre 439,682.94 14,605,482.83
6 DESEMBOLSO 6 MES 6 Noviembre 302,696.11 14,908,178.94
7 DESEMBOLSO 7 MES 7 Diciembre 238,558.74 15,146,737.68
8 DESEMBOLSO 8 MES 8 Enero 450,467.18 15,597,204.86
9 DESEMBOLSO 9 MES 9 Febrero 475,515.28 16,072,720.14
10 DESEMBOLSO 10 MES 10 Marzo 657,783.41 16,730,503.55
11 DESEMBOLSO 11 MES 11 Abril 670,887.40 17,401,390.95
12 DESEMBOLSO 12 MES 12 Mayo 606,282.33 18,007,673.28
13 DESEMBOLSO 13 MES 13 Junio 172,075.22 18,179,748.50
14 DESEMBOLSO 14 MES 14 Julio 28,973.71 18,208,722.21
15 DESEMBOLSO 15 MES 15 Agosto 417,386.00 18,626,108.21
16 DESEMBOLSO 16 MES 16 Septiembre 985,567.00 19,611,675.21
17 DESEMBOLSO 17 MES 17 Octubre 757,965.16 20,369,640.37
18 DESEMBOLSO 18 MES 18 Noviembre 711,342.13 21,080,982.50
19 DESEMBOLSO 19 MES 19 Diciembre 33,312.26 21,114,294.76
20 DESEMBOLSO 20 MES 20 Enero 622,418.50 21,736,713.26
21 DESEMBOLSO 21 MES 21 Febrero 537,445.81 22,274,159.07
22 DESEMBOLSO 22 MES 22 Marzo 739,742.54 23,013,901.61
23 DESEMBOLSO 23 MES 23 Abril 608,585.66 23,622,487.27
24 DESEMBOLSO 24 MES 24 Mayo 615,828.62 24,238,315.89
25 DESEMBOLSO 25 MES 25 Junio 743,224.42 24,981,540.31
26 DESEMBOLSO 26 MES 26 Julio 572,905.93 25,554,446.24
27 DESEMBOLSO 27 MES 27 Agosto 632,752.45 26,187,198.69
28 DESEMBOLSO 28 MES 28 Septiembre 770,483.60 26,957,682.29
29 DESEMBOLSO 29 MES 29 Octubre 705,711.72 27,663,394.01
30 DESEMBOLSO 30 MES 30 Noviembre 818,102.33 28,481,496.34
31 DESEMBOLSO 31 MES 31 Diciembre 727,924.77 29,209,421.11
32 DESEMBOLSO 32 MES 32 Enero 622,254.23 29,831,675.34
33 DESEMBOLSO 33 MES 33 Febrero 792,300.50 30,623,975.84
34 DESEMBOLSO 34 MES 34 Marzo 1,598,669.03 32,222,644.87
35 DESEMBOLSO 35 MES 35 Abril 1,990,170.91 34,212,815.79
36 DESEMBOLSO 36 MES 36 Mayo 2,054,401.54 36,267,217.32

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

MES/SEMANAMES/SEMANAMES/SEMANAMES/SEMANA

E 
J 
E 
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 T
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 D
 O
 

E 
J 
E 
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A
 D
 O
 

E 
J 
E 
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E 
J 
E 
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 O
 

20
09

20
10

20
11

 
Se estima la ejecución del Contratista para el periodo Mayo/2012 en 1.100.000.00 $us 
(monto físico) este puede variar según las observaciones que realice la Supervisión cuando 
el CHM presente la planilla correspondiente. 
 

Anticipo

         Avance Financiero de la Presa

Monto del Contrato 74,379,613.09 $

14,145,734.65 $

Avance Acumulado Programado 36,267,217.32 48.76%

Avance Acumulado Ejecutado 32,251,215.33 43.36%
Desfase Acumulado 4,016,001.99 5.40%  

Anticipo

Avance Acumulado Ejecutado 22,631,850.83 28.14%

Desfase Acumulado 5,020,002.51 6.24%

Avance Acumulado Programado 27,651,853.34 34.39%

         Avance Fisico de la Presa

Monto del Contrato 80,414,489.03 $

15,779,433.96 $
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11 - EVALUCION DE LA OBRA 

11.1 - Evaluación Física y Conclusiones de las Acti vidades del  Contratista.   

• En el período el Consorcio Contratista ha continuado incrementando equipos al 
proyecto, sin embargo paralelamente  a este hecho el CHM ha descuidado el 
mantenimiento y la provisión de repuestos en obra. 

• A pesar de los esfuerzos tanto del Contratante como de la Supervisión los desfases en 
la programación del Contratista no está respondiendo a la programación. 

• La intromisión del Sindicato de trabajadores del CHM en la determinación de las 
jornadas laborables y actividades programas del Contratista se hace recurrente. 

• El CHM ha presentado a la Supervisión y Contratante un plan de contingencias para la 
recuperación de tiempos perdidos, el cual se encuentra en análisis para su 
recomendación respectiva. 
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12 - GALERÍA DE FOTOS PROYECTO MÚLTIPLE MISICUNI CO NSTRUCCIÓN PRESA 

Presa Rellenos presa zona 3B, 2B, 3D y ataguía 
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Relleno de la Presa Sector Izquierdo y Aguas Arriba de la Presa 
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Excavaciones de Plinto Sector Aguas Arriba 

 

Ataguía aguas abajo presa 
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Pozo de Compuertas BOCATOMA 
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Túnel de desvió Revestimiento Final. 

 

Galería de acceso solera. 
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Reparación de equipos. 

 

Estribo Izquierdo vista aguas arriba. 

 


