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INFORME MENSUAL N° 40 
Septiembre 2012 

1 - INTRODUCCIÓN. 
 
El presente Informe Mensual tiene como objetivo detallar las actividades que se realizaron en el 
período indicado, del Contrato de Supervisión “ENGEVIX – CAEM” y de la Contratista 
“CONSORCIO HIDROELECTRICO MISICUNI”. 

2 - ANTECEDENTES. 

2.1 - Contrato de la Supervisión (ENGEVIX-CAEM). 

La Empresa Misicuni convocó a empresas Nacionales e Internacionales legalmente 
establecidas a presentarse a la Licitación Pública Internacional No 02/06, CUCE No 06-0633-
0046049-1-1 mediante concurso de propuestas (Primera Convocatoria) para la “Supervisión 
Técnica de la Construcción de la Presa y Obras Anexas del Proyecto Múltiple Misicuni”. 

La Comisión Calificadora de la Entidad CONTRATANTE en fecha 22 de febrero de 2007 recibió 
las propuestas de los consorcios interesados, y posteriormente en fecha 2 de marzo de 2007, 
emitió el Informe de Calificación y Recomendación, recomendando la adjudicación del Proyecto 
al Consorcio ENGEVIX-CAEM, por tanto la Autoridad Responsable del Proceso de 
Contratación resolvió adjudicar el Proyecto a dicho Consorcio en concordancia al informe 
emitido por la comisión.  

A continuación se muestra un resumen de las actividades legales desde la Orden de Proceder: 

� Contrato Protocolizado: 0891/2007 
� Monto del contrato: 3.778.355,20 $us 
� Fecha de firma del contrato: 24/04/07                    
� Fecha de orden de proceder: 22/05/09                 
� Fecha de conclusión de contrato: 21/02/13 
� Orden de Trabajo Nº 1  (Readecuación Vehículos de Supervisión). 
� Orden de Trabajo Nº 2 ( Redistribución de Cantidades) 
� Orden de Cambio Nº 1  (Readecuación, Creación y Eliminación de Ítems sin 

Modificación de Costo ni Plazo). 
� Orden de Cambio Nº 2  (Readecuación, Creación y Eliminación de Ítems sin 

Modificación de Costo ni Plazo). 

2.2 - Documentación de Obra Emitida de la Supervisi ón. 

ORDENES DE TRABAJO A LA FECHA 

Nº ACTIVIDAD OBJETO PLAZO 
EMITIDA POR y/o 

FIRMADA  

 ANTERIOR NUEVO  

1 Vehículos 
Redistribución de 

cantidades sin modificar 
Monto ni Plazo 

De acuerdo  al 
Cronograma original 

De acuerdo  al 
Cronograma 
original 

EC-MIS-003-2009 

2 
Redistribución de 
Cantidades 

Redistribución de 
cantidades sin modificar 

Monto ni Plazo. 

De acuerdo  al 
Cronograma 

De acuerdo  al 
Cronograma 

EC/MIS/223/2012 

La Orden de trabajo Nº 1 es una redistribución de Cantidades que no causan efecto en los 
plazos establecidos originalmente, ni en el Contrato en su conjunto. 

La Orden de trabajo Nº 2 es una redistribución de Cantidades para el requerimiento de 
cantidades Horas/mes en especialistas y la disminución de los ítems no utilizados a la fecha y 
programados en la Orden de Cambio Nº 1. 
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2.3 - Orden de Cambio Supervisión. 

ORDEN DE CAMBIO 

Nº ACTIVIDAD OBJETO PLAZO 
EMITIDA POR y/o 

FIRMADA  

 ANTERIOR NUEVO  

1 
Creación y 

eliminación de 
Ítems 

Redistribución de 
cantidades sin modificar 

Monto ni Plazo 

De acuerdo  al 
Cronograma 
original 

De acuerdo  al 
Cronograma 
original 

EC-MIS-110/2011 

2 
Creación y 

eliminación de 
Ítems 

Redistribución de 
cantidades sin modificar 

Monto ni Plazo 

De acuerdo  al 
Cronograma 
original 

De acuerdo  al 
Cronograma 
original 

EC-MIS-88/2012 

 
La Orden de Cambio Nº 1 autoriza a la Supervisión realizar ajustes al organigrama 
originalmente presentado, adecuándose a las actividades y necesidades del proyecto. Esta 
Orden de Cambio no afecta el plazo ni costo originalmente pactado. 
 
La Orden de Cambio Nº 2 autoriza a la Supervisión realizar ajustes al organigrama 
originalmente presentado, adecuándose a las actividades y necesidades del proyecto. Esta 
Orden de Cambio no afecta el plazo ni costo. 

2.4 - Contrato del Contratista (CONSORCIO HIDROELÉC TRICO MISICUNI). 

La Empresa Misicuni mediante Licitación Pública Internacional No 02/07, convocó a empresas 
Constructoras interesadas a que presenten documentos administrativos, legales, propuesta 
técnica y económica, de acuerdo con los términos del Documento Base de Contratación 
aprobado mediante Resolución Administrativa No 002/09 de fecha 14 de enero de 2009, 
proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en las Normas 
Básicas del Sistema de Administración de bienes y Servicios aprobadas por Decreto Supremo 
29603 y 29618. 

La Comisión Calificadora de la Entidad CONTRATANTE, luego de efectuada la apertura de 
propuestas presentadas realizó el análisis y evaluación de las mismas, resolviendo adjudicar la 
ejecución de la obra al CONSORCIO HIDROELÉCTRICO MISICUNI, al cumplir su propuesta 
con todos los requisitos de la Convocatoria y ser la más conveniente a los intereses de la 
Entidad CONTRATANTE. 

A continuación se muestra un resumen de las actividades legales desde la orden de proceder: 

� Numero de Contrato: 10/09 
� Fecha de firma del contrato: 16/ 05/09  
� Fecha de orden de proceder: 28/05/09  
� Fecha de conclusión de Vigente: 20/10/2013  
� Monto Contrato Vigente: 80’414.489.02 $ 

2.5 - . Documentación de Obra Emitida del Contratis ta 

A la fecha del presente período, se han emitido las siguientes Órdenes de Trabajo: 

ORDENES DE TRABAJO A LA FECHA 

Nº ACTIVIDAD OBJETO PLAZO EMITIDA POR y/o 
FIRMADA 

 ANTERIOR NUEVO  

1 
Campamento 
Contratante Ampliación de Plazo 16/12/09 16/02/10 Libro de Ordenes (1)  

Pg.81 

2 
Campamento 
Contratante Ampliación de Plazo 16/02/10 14/04/10 Libro de Ordenes (2) 

 Pg. 34 

3 
Camino Cochamayu-

Cresta-Cruce Icari 
Redistribución de 

Cantidades y 31/03/10 04/05/10 EC/CHM/048/2010 
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Ampliación de Plazo 

4 
Optimización del 
Portal de Entrada 

Aumentar longitud del 
Túnel de Desvío en 

8.35m 

Según 
Cronograma 

Según 
Cronograma EC/CHM/052/2010 

5 

Optimización y 
redistribución según 
el seguimiento de 

obra 

Redistribución de 
cantidades Ítems 3 y 

el ítems 8 

Según 
Cronograma 

Según 
Cronograma EC/CHM/173/2010 

6 

Optimización y 
redistribución según 
el seguimiento de 

obra 

Redistribución de 
cantidades Ítems 
4.1,4.2 contra el 

ítems 4.8, 7.1 

Según 
Cronograma 

Según 
Cronograma EC/CHM/087/2011 

7 

Optimización y 
redistribución según 
el seguimiento de 

obra 

Redistribución de 
cantidades Ítems 2, 

2.2, 2.4, 3, 9 y 10,4.2  

Según 
Cronograma 

Según 
Cronograma Firmado 03-08-2011 

8 

Optimización y 
redistribución según 
el seguimiento de 

obra 

Redistribución de 
cantidades Ítems 2 
contra el ítems 8 

Según 
Cronograma 

Según 
Cronograma Firmado el 8-12-2011 

9 
Planta de 

Tratamiento 
Redistribución de 

Cantidades 
Según 

Cronograma 
Según 

Cronograma Firmado el 9-12-2011 

10 
Planta de 

Tratamiento  
Redistribución de 

Cantidades 
Según 

Cronograma 
Según 

Cronograma Firmado el 02-3-2012 

11 
Planta de 

Tratamiento  
Redistribución de 

Cantidades 
Según 

Cronograma 
Según 

Cronograma 
Firmado el 19-4-2012 

12 

Optimización y 
redistribución según 
el seguimiento de 

obra 

Redistribución de 
cantidades Ítems 
4.1,4.2 contra el 

ítems 4.8, 7.1 

Según 
Cronograma 

Según 
Cronograma Firmado el 19/06/2012 

13 
Planta de 

Tratamiento  
Redistribución de 

Cantidades-aducción 
Según 

Cronograma 
Según 

Cronograma Firmado 03-Julio-2012 

Las Órdenes de trabajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 12 son ampliaciones plazo y/o redistribución de 
cantidades  que no causan efecto en los plazos establecidos para los hitos de Control, ni en el 
Contrato en su conjunto. 

Las órdenes de trabajo relacionadas con la planta de tratamiento 9, 10, 11 y 13 han sido 
emitidas por la Empresa Misicuni 

Cabe señalar que lo arriba señalado se encuentra previsto en Contrato y no significan mayor 
costo al Proyecto constituyéndose por tanto, en simples redistribuciones de cantidades. 

2.6 - Ordenes de Cambio del Contratista. 

ORDEN DE CAMBIO 

Nº ACTIVIDAD OBJETO PLAZO EMITIDA POR y/o 
FIRMADA 

 ANTERIOR NUEVO  

1 Derrumbes 
Incremento de 

Volumen y Costo 
695,000.00 $us 

De acuerdo  al 
Cronograma 

De acuerdo  al 
Cronograma EC-MIS-275/2010 

2 
Reprogramación 

Actividades  

Redistribución de 
Cantidades y 

Ampliación de Plazo 
27/11/2012 05/05/2013 EC-MIS-368/2010 

3 
Causas de Fuerza 

mayor / Caso 
Fortuito  

 Ampliación de Plazo 05/05/2013 16/05/2013 EC-MIS-066/2011 

4 
Obra Adicional 

Sector Portal de 
Salida y Otros 

Ampliación de Plazo 
desvío del Rio  26/03/2012 13/05/2012 EC-MIS-086-2011 

5 
Reubicación 

Planta de 
Tratamiento 

Incremento de monto 
822.319.21 $$ 16/05/2013  16/05/2013 Empresa Misicuni 
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6 
Derrumbes 

camino oficial del 
proyecto 

Ampliación de Plazo 20/10/2013 02/11/2013 EC-MIS-163-2012 

 
� La orden de cambio Nº 1 fue suscrita en fecha 10/09/2010 mediante la cual se autoriza 

al Contratista la remoción y excavación del estribo Izquierdo incrementando el Ítem 2.5 
Remoción de Derrumbes (instruido en fecha 10/09/2010 mediante libro de órdenes foja 
61 tercer libro). De igual manera incrementa el monto de Contrato en $us 695,000.00 

� La Orden de Cambio Nº 2  fue suscrita en fecha 24/12/2010, habilitándose en esta la 
ampliación del Túnel de Desvío en 5.9 mts. y ampliando el plazo de ejecución de la obra 
hasta el 5 de mayo de 2013. 

� La Orden de cambio Nº 3 fue enviada al contratante con nota EC/MIS/066/2012, 
estableciéndose en esta la ampliación de plazo por eventos compensables aplicando el 
concepto de Causas de Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito, debido a precipitaciones 
extraordinarios y bloqueo de comunarios, por tanto la nueva fecha de terminación del 
proyecto fue establecida para el 16/05/2013. 

� La Orden de Cambio Nº 4 fue enviada al Contratante con nota estableciéndose la 
ampliación del plazo del Desvío del rio por eventos extraordinarios y Trabajos 
adicionales, mismo que se enmarca en el Contrato y no afectan el plazo de ejecución 
vigente. 

� La Orden de cambio Nº 5 fue emitida por la Empresa Misicuni, se elaboró debido a la 
reubicación de la planta de tratamiento incrementando el monto del Contrato en 
822,319.21 $us  

� La Orden de cambio Nº 6 fue recomendada por la Supervisión y se elaboró debido a la 
necesidad de reconocer un plazo adicional al Contratista como efecto de los derrumbes 
ocurridos en la vía principal de acceso a la obra, con los respaldos correspondientes.  

2.7 - Contratos Modificatorios. 

Contrato Modificatorio 

Nº ACTIVIDAD OBJETO PLAZO EMITIDA POR y/o 
FIRMADA 

 ANTERIOR NUEVO  

1 
Pantallas Atirantadas 
y Zonas 1A-1B-1C de 

la presa y ataguía 

Creación de 
nuevos Ítems  

16 de mayo de 
2013 

16 de mayo de 
2013 EM.GT.EC.121/2011 

2 

Plazo y redistribución 
de cantidades 

Instrumentación –
línea de aducción  

Plazo 
redistribución de 

cantidades 

16 de mayo de 
2013 

20 de Octubre 
2013 

Firmado el 23 de 
diciembre de 2011 

3 Nuevos Ítems para la 
Presa 

Creación de 
nuevos Ítems 

20 de Octubre 
2013 

20 de Octubre 
2013 

En consideración de la 
Empresa Misicuni  

enviado 11-09/2012 
 

� El Contrato Modificatorio Nº 1 autoriza al Contratista la redistribución y/o creación de 
nuevos ítems en  las zonas 1A, 1B, 1C y Pantalla atirantada con los Ítems  de la línea 
de aducción. 

� El Contrato Modificatorio Nº 2 establece la ampliación del plazo, mismo que se enmarca 
en el Contrato, además de autorizar la redistribución de cantidades de la 
instrumentación de la presa y la línea de aducción. 

� Luego de la revisión del Contrato Modificatorio Nº 3 por parte de la Supervisión este ha 
remitido nuevamente a la Empresa Misicuni para su consideración y firma. 

3 - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Proyecto Múltiple Misicuni, consiste en el aprovechamiento hídrico de las cuencas los ríos 
Misicuni, Viscachas y Putucuni, al otro lado de la cordillera del Tunari, mediante el embalse  y 
trasvase de sus aguas. 
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El mejoramiento de la disponibilidad de agua en el Valle Central de Cochabamba representa la 
superación del obstáculo más importante para el desarrollo económico, social y cultural de la 
región. 

Mediante la realización de varios estudios, se ha confirmado que este proyecto es la forma más 
económica de proveer agua adicional al valle de Cochabamba, debiéndose encarar su 
ejecución por etapas, en función de la demanda.  

3.1 - Objetivos Generales 

Los objetivos principales del Proyecto Múltiple Misicuni son el suministro de Agua Potable a las 
poblaciones urbanas del Valle Central de Cochabamba, Agua de Riego para la agricultura del 
área agrícola de influencia y generación de energía eléctrica de 80 MW hasta los 120MW  para 
el Sistema Interconectado Nacional.  

3.2 - Descripción General de las Obras 

La implementación de las obras, componentes del Proyecto Múltiple Misicuni ha sido definida 
en base a la aplicación del Plan Estratégico de la Empresa Misicuni, en el cual se ha definido la 
ejecución de obras comunes por etapas, así como las particulares. 

• Presa  
• Túnel de Desvío y Cámara de Válvulas 
• Vertedero 
• Bocatoma y Pozo de Compuertas. 

 
Inicialmente estaba previsto que la construcción de la presa se realizaría hasta una altura de 80 
m. Luego de estudios y rediseños efectuados se estableció una construcción hasta 120 metros. 

. EMBALSE DE MISICUNI   
Nivel máximo (1ª etapa) 3740 msnm 
Nivel máximo (Final) 3774 msnm 
Nivel mínimo de operación 3725 msnm 
Volumen embalsado útil (1ª etapa) 31,5 x 106 m3 
Volumen embalsado útil (final) 154 x 106 m3 
Volumen total embalsado 185 x 106 m3 

 
PRESA DE MISICUNI   

Tipo 
Presa de gravas con cara de concreto  
tipo (CFRD)  

Volumen de enrocado                                        3.767.172,00 m3 
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Volumen de hormigón  38.464,00 m3 
Volumen de excavación  1.909.881,00 m3 
Longitud de la cresta (1ª etapa) 302 m 
Longitud de la cresta (final) 489.9 m 
Elevación cresta (1ª etapa) 
Elevación cresta (final) 

3749 msnm 
3782 msnm 

Altura sobre el fondo del río (1ª etapa) 
Altura sobre el fondo del río (final) 

77 m 
110 m 

Altura sobre fundación del plinto (1ª etapa)  85 m 
Altura sobre fundación del plinto (final)  120 m 
Taludes   
Aguas arriba 1,5H:1V 
Aguas abajo 1,5H:1V 

 

VERTEDERO   

Tipo 
Canal abierto con estructura de control 
canal y deflector, ubicado sobre la margen 
izquierda. 

Estructura de control   
Elevación cresta Gola (1ª etapa) 3740 msnm 
Elevación cresta Gola (final) 3774 msnm  
Máxima descarga 2306 m3/s 

     Ancho del canal de descarga                            Varia 24m a 18m 
     Nivel de solera  salto sky                                   3618 msnm 
     Geometría del flip                                              Cota de salida:  3.620,68 msnm. 
                                                                               Radio de curvatura: 20 m                                                   

DESCARGA DE FONDO 

Cámara de válvulas equipada con una válvula mariposa de 2.0 m de diámetro y una 
válvula Howell Bunger de 1.5 m de diámetro.  Tapón aguas arriba, blindaje aguas abajo 
y sistema de aireación a través de la galería de acceso. 
 

TÚNEL DE DESVIACIÓN   

Ubicación Margen izquierda 
Sección  Circular 
Longitud de Excavación  404.6 m 
Diámetro interno 4,50 m 
Pendiente ±1,12% 
Capacidad de diseño para desvío 180 m3/s 
Longitud zona revestida 444 m 
Galería de acceso a la descarga de fondo   
Longitud 236 m 
Sección Herradura 
Diámetro interno 3,70 m 

4 - INFORMACION ADMINISTRATIVA. 

4.1 - Personal. 

En cumplimiento a los requisitos contractuales y para el normal desenvolvimiento del Proyecto, 
en el período del presente informe se encuentra movilizado y realizando actividades técnicas, 
administrativas y logísticas el siguiente personal: 
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NOMBRE CARGO Nacionalidad  

Jorge Chérrez Verdugo Gerente de Proyecto Ecuatoriano 
Fernando Schmidt Especialista en Proyecto y Planificación. Brasilero  
Marco A. Claure Administración de Contratos Boliviano  
Custodio Albertoni Jefe Especialista en Presas Brasilero 
Roberto Tajima Jefe Especialista en Geología Brasilero 
Hilton Marques Jefe Especialista en Hidráulica Brasilero 
Carlos Correa Jefe Especialista en Estructuras Brasilero 
André R. Boutigue Especialista Electromecánico  Francés - Brasilero 
Jorge Salinas Jefe de Infraestructura Mexicano 
Antonio Díaz Villamil Geólogo Boliviano 
Álvaro Morales Ing. Medio Ambiente Boliviano 
Oscar Ledezma Ingeniero Residente Boliviano 
Antón Ramírez Ingeniero Residente Boliviano 
Rolando Jaimes Ingeniero Junior  Boliviano 
Víctor Hugo Ovando Ingeniero Junior Boliviano 
George Humerez Ingeniero Junior Boliviano 
Erik León Ingeniero Junior Boliviano 
Freddy Coffiel Ing. Inspector de Concretos Boliviano 
Norman Escalera  Inspector Ambiental Boliviano 
Demetrio Vargas Inspector Boliviano 
Tito Panozo Inspector  Boliviano 
Fernando Cusicanqui Administrador Boliviano 
Carlos Torrico Contador Boliviano 
Elizabeth Ortega V. Secretaria Boliviano 
Guido Larrazábal Brigada Topográfica II Boliviano 
Marcelo Sanjinés Brigada Topográfica II Boliviano 
Charles García Brigada Topográfica II Boliviano 
Freddy Guzmán Brigada Topográfica I Boliviano 
Juan Gómez Brigada Topográfica I Boliviano 
Benito Herbas Brigada Topográfica I Boliviano 
Guilder Limachi Brigada de Laboratorio I Boliviano 
José Veliz Brigada de Laboratorio I Boliviano 
Jaime Bonilla Brigada de Laboratorio II Boliviano 
Feliciano Paredes  Brigada de Laboratorio II Boliviano 
Diego Rocha Ayudante de Cómputos y Mediciones I Boliviano 
Alberto Díaz Chofer I Boliviano 
José Calderón Chofer II Boliviano 
Wilfredo Canedo Chofer III Boliviano 
Rolando López Chofer IV Boliviano 
Erik Lara Chofer V Boliviano 

5 - ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIÓN 

5.1 - Especialistas del Consorcio (ENGEVIX-CAEM). 

En el transcurso de este período el equipo de trabajo de Especialistas de nuestro Consorcio 
ENGEVIX-CAEM, continúa trabajando en la elaboración y generación de los documentos 
relacionados con la Presa Vertedero, Pozo de compuertas, Cámara de Válvulas y otros 
relacionados al proyecto. 

Como ya se viene realizando actualmente el equipo de Geología, Geotecnia, Estructuras e 
Hidráulica se encuentran realizando los estudios para la protección de las siguientes 
actividades: 

• VERTEDERO ZONA CUENCO DISIPADOR. 
• LADERA ESTRIBO DERECHO SECTOR ADYACENTE PLINTO Y CARA DE CONCRETO. 
• LADERA ESTRIBO IZQUIERDO SECTOR ADYACENTE AL PLINTO Y CARA DE CONCRETO. 
• FALLA GEOLOGÍA ESTRIBO DERECHO. 
• TRATAMIENTO LOSA Y/O RIP RAP VERTEDERO TRAMO INICIAL 
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Continúa la verificación  de los diseños de concretos del proyecto, ya que se ha constatado 
que varios de ellos requieren de algunos cambios, los que están siendo verificados 
nuevamente para posteriormente proponer su cambio oficial. 

El personal del Consorcio continúa trabajando en la elaboración de los diseños del plinto de 
acuerdo al mapeo correspondiente que realizan nuestro personal de campo en coordinación 
con los especialistas de Florianópolis (BRASIL), este tema se detalla en el punto 5.2. 

Por otra parte, es importante mencionar que dentro del alcance de los servicios de Supervisión, 
a la fecha se han generado los documentos según cronogramas vigentes, por lo que a la fecha 
el Contratista cuenta con la totalidad de los planos de detalle para continuar con su trabajo. 

Se detalla a continuación un resumen de las actividades ejecutadas por el Consorcio 
ENGEVIX-CAEM en el presente mes Septiembre/2012, según las diferentes áreas técnicas y 
administrativas.  

5.2 - Geología. 

En el presente mes el equipo de Geología de Supervisión, se enfocó en la verificación y 
validación de las dimensiones de las losas del plinto interno de aguas abajo, en coordinación 
con nuestros Especialistas en Florianópolis (Brasil). 

5.2.1 - Actividad de Mapeo Geológico del Plinto. 

Se ha ampliado el área de mapeo (parcial) a detalle del plinto izquierdo superior hasta la 
progresiva 0+500 a la progresiva 0+643 (fin del plinto) con dos objetivos: 

- Analizar la estabilidad de los taludes de corte que habían presentado derrumbes menores  
en el año 2011.  
 

- Establecer la conformación estratigráfica y estructural y los límites de una secuencia local 
de lutitas verdes muy fisibles. 

El mapa a detalle (parcial) resultante (abajo) está siendo cuidadosamente estudiado de manera 
de prever algunos refuerzos en la estabilización de dichos sectores, especialmente en el 
derrumbe Qd4 (perfil abajo). 
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5.2.2 - Optimización del plinto Interior. 

En el mapeo a detalle del plinto en las hojas de trabajo entregadas al Contratista (13, 14 y 15) 
abordan con más detalle la caracterización geológico-geotécnica de las lutitas verdes y los 
correspondientes tratamientos y ajustes al plinto interno instruidos por la Supervisión. 

Estos trabajos de estabilización menores, según lo instruido serán ejecutados antes del 
vaciado del hormigón dental de fundación y de la ejecución de los tratamientos especiales. 

Se ha continuado con la revisión y mejora de los mapeos geológicos del plinto derecho, entre 
las progresivas 0+075 y 0+127.5 lo que ha conducido a ejecutar algunos ajustes en el ancho  
del plinto, su ubicación y extensión de tratamientos verticales y horizontales. 

VACIADO DE HORMIGON DENTAL EN FUNDACIONES DEL PLINT O. 

Se ha controlado las labores previas de excavación final, limpieza y lavado de la roca de 
fundación así como también en la excavación y limpieza de las excavaciones para tratamientos 
verticales (fotos abajo) y horizontales en el complicado sector entre las progresivas 0+025 y 
0+080 del plinto derecho. 
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Se ha puesto especial énfasis en la obturación de fallas menores cuya orientación es paralela a 
las líneas de flujo. 

      

La limpieza final en el tramo sub-horizontal de inicio entre las progresivas 0+000 y 0+023 ha 
sido más fácil y rápida (foto abajo). 
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Otro detalle de importancia ha sido el seguimiento del vaciado de hormigón dental. 

    

Así mismo el Contratista está preparando los vaciados para tratamientos en los que se ha 
establecido la necesidad de incorporar malla electro-soldada por detrás del plinto interno, hacia 
aguas abajo del mismo. 

En el plinto derecho se ha realizado el replanteo topográfico de lo que constituirá el primer cut-
off armado por debajo del plinto interno entre las progresivas 0+091 y 0+114. Su lugar de 
emplazamiento se encuentra sobre roca muy fracturada y removida tectónicamente. La longitud 
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total de este cut-off será de aproximadamente 25m. Su vaciado sería realizado a tiempo del 
vaciado del plinto interno. 

SOSTENIMIENTO PRIMARIO DE PAREDES DE EXCAVACION DEL  POZO DE 
COMPUERTAS. 

El macizo rocoso continúa en la característica de roca de calidad Tipo III por lo que según 
especificaciones técnicas corresponde aplicar cerchas de acero cada 1m de profundidad. 

Luego de mostrar el macizo rocosos fracturado una mejoría hacia la cota 3771.3 (foto abajo 
izquierda) con la aparición de una cuarcita de 80 cm de espesor, la calidad volvió a bajar hasta 
que en la cota  3769 se presentó una falla sub-horizontal con relleno de milonita de 40 cm de 
espesor (foto abajo derecha). 

    

PUNTOS GEODÉSICOS PARA MONITOREO DE LA PRESA 
 
Se han propuesto dos puntos de ubicación bastante favorable para el monitoreo de los 
asentamientos futuros del cuerpo de la presa. 
 
Se hallan situadas aguas abajo del sitio de presa y sobre ambas laderas del angosto de 
Misicuni. Presentan vías vehiculares de acceso y tramos muy cortos de caminata para el 
personal que vaya a realizar las mediciones. 
 
El sitio de emplazamiento de cada punto es sobre roca expuesta muy poco fracturada y 
estable, alejados de las zonas de fallas regionales mayores. 
 
Las coordenadas preliminares de los dos puntos propuestos son: 
 

PUNTO NORTE ESTE ELEVACIÓN 

MONI – 1 8109155,609 784493,121 4024,467 
MONI – 2 8108534,071 783804,257 3894,975 

La visibilidad es muy buena. Se puede observar desde cada uno de los dos puntos propuestos, 
aproximadamente un 80% del cuerpo de la presa en su mitad aguas abajo y casi la totalidad de 
la futura cresta de la misma tal como se puede apreciar en las dos fotografías siguientes. 

Vista Panorámica de los Puntos de Referencia. 
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5.3 - Brigada Topográfica. 

En el presente mes de agosto se realizaron los siguientes trabajos topográficos: 

5.3.1 - Nivelación de Puntos Tridimensionales  

Se realizaron trabajos de ubicación de bancos de nivel y demarcación de coordenadas para 
posteriores trabajos cercanos al sector de la obra, los mismos se mencionan de acuerdo al 
siguiente detalle: 

                      Foto Nº 1 Puntos de Referencia  
 
 

• Sector Presa:                                  
 
F-32 N =      8108194.478 
            E =      784182.011 
           Elev = 3722.258 8 (E.T) 
 

             

                          
                                         Foto Nº 2 Puntos de Referencia 

• Sector presa: 
     

TP-4A N = 8108236.820 
 E =   784179.865 
            Elev.=  3715.032 (E.T) 
   

 
 
        
 
  

5.3.1.1 Monitoreo Altimétrico 
Se realizó el monitoreo altimétrico de las banquinas en el estribo izquierdo mediante el método 
de observación de posibles asentamientos. Los mojones de hormigón se ubican en las 
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banquinas 3835-3830-3825-3820-3815-3810-3805 y 3800. Los resultados se muestran en el 
siguiente cuadro: 

 
MONITOREO   ESTRIBO IZQUIERDO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

5.3.2 - Control de Replanteo. 

Este mes se realizaron los replanteos de acuerdo al siguiente detalle: 
 

� Replanteo límites en franjas en la extensión de la presa 
� Replanteo, marcación eje de la Presa y diferentes materiales 
� Cabeceras del camino de acceso a la galería 

5.3.3 - Levantamientos Topográficos 

ESTACION 

FECHAS DE MONITOREO CON COTAS ASENTAMIENTO  

28/08/2012 06/09/2012 17/09/2012 25/09/2012 
M 

  

835-1 3835.200 3835.200 3835.200 3835.200 0.000 

835-2 3835.216 3835.216 3835.216 3835.216 0.000 

835-3 3835.220 3835.220 3835.220 3835.220 0.000 

835-4 3835.337 3835.337 3835.336 3835.336 0.001 

815-1 3815.160 3815.160 3815.160 3815.160 0.000 

815-2 3815.123 3815.123 3815.123 3815.123 0.000 

815-A 3815.226 3815.226 3815.226 3815.226 0.000 

815-3 3815.935 3815.935 3815.935 3815.935 0.000 

815-4 3815.316 3815.316 3815.316 3815.316 0.000 

815-5 3815.666 3815.666 3815.666 3815.666 0.000 

P-815-6 3817.255 3817.255 3817.255 3817.255 0.000 

P-815-7 3817.386 3817.386 3817.386 3817.386 0.000 

815-8 # 3815.381 3815.381 3815.381 3815.381 0.000 

815-9 # 3815.340 3815.340 3815.340 3815.340 0.000 

815-10 # 3715.275 3715.275 3715.275 3715.275 0.000 

815-11 # 3715.320 3715.320 3715.320 3715.320 0.000 

805-1 3805.078 3805.077 3805.076 3805.076 0.002 

805-2 3805.156 3805.157 3805.157 3805.157 -0.001 

805-3 3805.206 3805.208 3805.208 3805.208 -0.002 

805-4 3805.197 3805.198 3805.198 3805.198 -0.001 

805-5 3805.283 3805.286 3805.286 3805.286 -0.003 

805-6 3805.162 3805.165 3805.165 3805.165 -0.003 

805-7 3805.189 3805.192 3805.192 3805.192 -0.003 

805-8 3805.148 3805.150 3805.150 3805.150 -0.002 

TN-1R 3843.108 3843.108 3843.108 3843.108 0.000 

TN-2 3840.690 3840.690 3840.690 3840.690 0.000 

TN-3 3839.009 3839.009 3839.009 3839.009 0.000 

TN-4 3836.530 3836.530 3836.530 3836.530 0.000 
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De acuerdo a requerimientos de obra, se realizaron los siguientes levantamientos topográficos: 
 

� Levantamiento topográfico terreno natural, plinto estribo derecho e izquierdo 
� Levantamiento losa de regulación para excavación, plinto estribo derecho e izquierdo 
� Levantamiento topográfico, avance de obra  

5.3.4 -       Liberaciones Topográficas. 

Las liberaciones realizadas se efectuaron conforme a las siguientes tablas:   

PLINTO: 

Voladura estribo derecho 

FECHA COTA INICIO COTA DISEÑO DIFERENCIA 

10/09/2012 3664.11 3659.00 5.11 
 

LOSA DE REGULARIZACION DE EXCAVACION PLINTO DERECHO  

FECHA PROG. INICIO PROG. FINAL TOTAL M 

04/09/2012 0+000.00 0+018.15 18.15 

24/09/2012 0+060.76 0+087.80 27.04 

 

LOSA DE REGULARIZACION DE EXCAVACION PLINTO IZQUIER DO 

FECHA PROG. INICIO PROG. FINAL TOTAL M 

06/09/2012 0+375.00 0+395.00 20.00 

18/09/2012 0+395.00 0+410.00 15.00 

 

PRESA: 
 

Material 3B  

FECHA COTA FRANJA 

01/09/2012 3700.60 11-12-- 

01/09/2012 3697.60 14-15-- 

01/09/2012 3706.00 9-10-- 

01/09/2012 3698.20 12-13-14-- 

02/09/2012 3698.80 12-13-14-- 

02/09/2012 3706.60 13-14-- 

02/09/2012 3706.60 9-10-- 

03/09/2012 3699.40 12-13-14-- 

03/09/2012 3700.00 12-13-14-- 

04/09/2012 3700.60 12-13-14-- 

04/09/2012 3697.00 11-- 

04/09/2012 3697.60 11-- 

04/09/2012 3707.20 13-14-- 

04/09/2012 3698.20 10-11-- 

04/09/2012 3698.20 11-12-- 

04/09/2012 3698.20 10-11-- 

04/09/2012 3707.20 9-10-- 

04/09/2012 3698.80 10-11-- 

05/09/2012 3707.20 9-10-- 

05/09/2012 3707.80 13-14-- 
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05/09/2012 3701.20 12-13-14-- 

05/09/2012 3699.40 10-11-- 

06/09/2012 3700.00 10-11-12-- 

06/09/2012 3708.40 13-14-- 

06/09/2012 3707.80 11-12-- 

06/09/2012 3707.80 9-10-- 

06/09/2012 3701.80 11-12-13-- 

06/09/2012 3700.60 10-11-12-13 

06/09/2012 3702.40 14-- 

07/09/2012 3701.20 10-11-12-13 

07/09/2012 3702.40 12-- 

07/09/2012 3709.00 13-14 

07/09/2012 3701.80 11-12-13-- 

07/09/2012 3708.40 11-12-- 

07/09/2012 3708.40 9-10-- 

08/09/2012 3702.40 12-- 

08/09/2012 3701.80 10-- 

09/09/2012 3709.60 13-14-- 

09/09/2012 3709.00 11-12-- 

10/09/2012 3703.60 11-12-13-- 

10/09/2012 3710.20 13-14-- 

12/09/2012 3711.60 7-8-- 

12/09/2012 3703.60 10-- 

12/09/2012 3704.20 10-- 

12/09/2012 3705.40 11-12-13-- 

12/09/2012 3710.20 9-10-- 

12/09/2012 3711.40 13--14 

13/09/2012 3705.40 10-- 

13/09/2012 3710.20 11--12 

13/09/2012 3706.00 10-11-12-13 

13/09/2012 3710.80 9--10 

13/09/2012 3704.80 10-- 

13/09/2012 3704.80 10-- 

13/09/2012 3705.40 10-- 

13/09/2012 3710.20 11-12-- 

13/09/2012 3706.00 10-11-12-13 

13/09/2012 3710.80 9-10-- 

14/09/2012 3710.80 11-12-- 

15/09/2012 3711.40 9-10-- 

17/09/2012 3711.40 9-10-- 

18/09/2012 3710.20 9-- 

18/09/2012 3691.00 15-- 

18/09/2012 3710.80 9-- 

18/09/2012 3711.40 11-12-- 

18/09/2012 3691.60 15-- 

18/09/2012 3711.40 9-- 

18/09/2012 3712.00 11-12-- 
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19/09/2012 3712.00 13-14-- 

19/09/2012 3712.00 11-12-- 

19/09/2012 3712.00 9-10-- 

19/09/2012 3706.60 11-12-13-- 

20/09/2012 3706.60 9-10-- 

20/09/2012 3692.80 15-- 

20/09/2012 3693.40 15-- 

20/09/2012 3707.20 9-10-- 

20/09/2012 3707.20 11-- 

20/09/2012 3707.20 12-13-- 

21/09/2012 3694.00 15-- 

21/09/2012 3707.80 9-10-- 

21/09/2012 3708.40 6-7-8-9-- 

21/09/2012 3694.60 15-- 

21/09/2012 3709.20 6-7-8-9-- 

21/09/2012 3707.80 11-- 

21/09/2012 3695.20 15-- 

21/09/2012 3707.80 12-13-- 

22/09/2012 3695.80 15-- 

22/09/2012 3709.00 9-- 

22/09/2012 3708.40 10-- 

22/09/2012 3708.40 12--13 

22/09/2012 3696.40 15-- 

23/09/2012 3697.00 14-- 

23/09/2012 3709.00 9-10-- 

23/09/2012 3697.00 14-- 

23/09/2012 3708.40 11-- 

23/09/2012 3709.00 9--10 

24/09/2012 3697.60 15-- 

24/09/2012 3712.60 11-12-- 

24/09/2012 3712.60 9-10-- 

24/09/2012 3712.60 13-- 

24/09/2012 3709.00 11-12-- 

24/09/2012 3698.20 15-- 

25/09/2012 3709.60 9-10-- 

25/09/2012 3698.80 15-- 

25/09/2012 3713.20 9-10-- 

25/09/2012 3713.20 11-12-- 

25/09/2012 3713.20 13-14-- 

25/09/2012 3713.80 13-14-- 

26/09/2012 3700.00 15-- 

26/09/2012 3709.60 11-12-13-- 

26/09/2012 3710.20 9-10-- 

26/09/2012 3700.60 15-- 

26/09/2012 3713.80 9-10-- 

26/09/2012 3701.20 15-- 

26/09/2012 3713.80 11-12-- 
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26/09/2012 3710.20 11-12-13-- 

27/09/2012 3710.80 11-12-13-- 

27/09/2012 3710.80 9-10-- 

27/09/2012 3701.80 15-- 

28/09/2012 3703.00 15-- 

28/09/2012 3710.20 11-- 

28/09/2012 3715.00 9-10-- 

28/09/2012 3715.00 11-12-13-- 

28/09/2012 3703.60 15-- 

29/09/2012 3712.00 11-12-- 

29/09/2012 3712.00 9-10-- 

29/09/2012 3715.60 9-10-- 

29/09/2012 3715.00 11-12-13-- 

29/09/2012 3704.20 15-- 

 

Material 3D  

FECHA COTA 

01/09/2012 3706.00 

02/09/2012 3706.60 

04/09/2012 3707.20 

04/09/2012 3698.20 

04/09/2012 3698.80 

05/09/2012 3699.40 

05/09/2012 3707.80 

07/09/2012 3701.20 

07/09/2012 3708.40 

08/09/2012 3701.80 

08/09/2012 3702.40 

10/09/2012 3703.00 

10/09/2012 3703.60 

12/08/2012 3704.20 

13/09/2012 3704.80 

13/09/2012 3709.60 

13/09/2012 3709.60 

13/09/2012 3704.80 

14/09/2012 3705.40 

18/09/2012 3706.00 

20/09/2012 3710.20 

20/09/2012 3706.60 

21/09/2012 3710.80 

21/09/2012 3711.40 

21/09/2012 3707.20 

22/09/2012 3712.00 

23/09/2012 3708.40 

23/09/2012 3712.60 

25/09/2012 3709.00 
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25/09/2012 3709.60 

25/09/2012 3712.20 

28/09/2012 3713.80 

28/09/2012 3711.40 

28/09/2012 3714.40 

29/09/2012 3712.00 

 

Material 3C  
FECHA COTA FRANJA 

01/09/2012 3706.00 5-6-7-8 

03/09/2012 3706.80 12--13--14 

03/09/2012 3699.40 8-9-- 

03/09/2012 3706.80 6-7-8-- 

04/09/2012 3707.60 6-7-8-- 

05/09/2012 3708.40 7-8-9-- 

05/09/2012 3677.80 3-- 

06/09/2012 3700.6 10-11-12-13 
06/09/2012 3709.20 6-7-8-- 

06/09/2012 3678.70 3-- 

07/09/2012 3679.60 4-- 

07/09/2012 3710.00 6-7-8-- 

08/09/2012 3680.40 4-- 

08/09/2012 37010.80 6-7-8-- 

08/09/2012 3702.40 10-- 

08/09/2012 3709.00 9-10-- 

08/09/2012 3709.00 11-12-- 

08/09/2012 3703.00 11-12-13-- 

08/09/2012 3703.00 10-- 

09/09/2012 3681.20 3-- 

10/09/2012 3677.80 3-- 

11/09/2012 3704.20 11-12-13-- 

11/09/2012 3682.00 4-- 

11/09/2012 3678.70 2-3-- 

11/09/2012 3710.20 13-14-- 

11/09/2012 3710.80 13-14-- 

11/09/2012 3709.60 11-12-- 

11/09/2012 3709.60 9-10-- 

11/09/2012 3704.80 11-12-13-- 

11/09/2012 3679.60 2-3-- 

12/09/2012 3703.60 10-- 

12/09/2012 3711.40 13-14-- 

12/09/2012 3705.40 11-12-13-- 

12/09/2012 3704.20 10-- 

12/09/2012 3710.20 9-10-- 

12/09/2012 3680.40 3-- 

12/09/2012 3682.80 3-4-- 

12/09/2012 3680.40 3-4-- 

12/09/2012 3682.80 2--3 

13/09/2012 3681.20 2--3 

13/09/2012 3682.00 3-4-- 

13/09/2012 3683.60 7-8-9-- 

13/09/2012 3712.40 7-8-- 

13/09/2012 3681.20 3-- 

13/09/2012 3683.60 3-4-- 

13/09/2012 3712.40 7-8-9-- 

13/09/2012 3682.00 2-3-- 

15/09/2012 3713.20 7-8-9-- 

18/09/2012 3682.80 3-- 

18/09/2012 3706.80 5-6-7-8 

19/09/2012 3706.60 11-12-13-- 

20/09/2012 3707.60 6-7-8-9-- 

20/09/2012 3708.40 5-6-7-- 
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22/09/2012 3710.00 6-7-8-9 

22/09/2012 3710.00 9-- 

23/09/2012 3710.80 6-7-8- 

26/09/2012 3683.60 3-4-- 

26/09/2012 3711.60 7-8-9-- 

27/08/2012 3684.40 3-4-- 

29/09/2012 3713.20 7-8-9-- 
 

INSTRUMENTACION 

FECHA NORTE ESTE COTA DETALLE 

11/09/2012 8108170.254 784404.88 3703.00 PF-7 

12/09/2012 8108190.526 784402.190 3701.003 MM-5 

13/09/2012 8108190.716 784402.178 3705.017 MM-5 

25/09/2012 8108190.453 784402.314 3708.978 MM-5 
 

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 

FECHA DETALLE 

04/09/2012 Lev. topográfico área de instrumentación PF-7, PF-8 

07/09/2012 Liberación de zanjas para aterramiento en banquinas 3672.5 y 3677.00 

25/09/2012 Excavación de zanja para instrumentación pendiente 0.2 %, CR 

28/09/2012 Lev. Topográfico excavación para instrumentación 0+153 a 0+177, P=2% 
 

Material 2B  

FECHA PROG INICIO PROG FINAL TOTAL 

26/09/2012 0+045.00 0+100.00 55.00 

27/09/2012 0+100.00 0+118.50 18.50 

29/09/2012 0+045.00 0+118.50 73.50 
 

Material D-1 (CAMA DE ARENA FINA)  

FECHA PROG INICIO PROG FINAL TOTAL 

27/09/2012 0+045.00 0+100.00 55.00 

28/09/2012 0+100.00 0+118.50 18.50 

29/09/2012 0+045.00 0+118.50 73.50 

 

ATAGUIA AGUAS ABAJO 

MATERIAL 4 

FECHA DETALLE 

22/09/2012 PARCIAL 

 

MATERIAL   3B 

FECHA COTA 

07/08/2012 3672.50 

08/09/2012 3672.90 

22/09/2012 3673.30 

23/09/2012 3673.70 



 21

23/09/2012 3674.10 

24/09/2012 3674.50 

24/09/2012 3674.90 

24/09/2012 3675.30 

25/09/2012 3675.70 

25/09/2012 3676.10 

25/09/2012 3676.50 

25/09/2012 3676.90 

26/09/2012 3677.30 

26/09/2012 3677.70 

26/09/2012 3678.10 

27/09/2012 3678.50 

28/09/2012 3679.70 

 

POZO DE COMPUERTAS: 

CERCHAS 

FECHA COTA 

04/09/2012 3773.50 

13/09/2012 3772.50 

19/09/2012 3771.50 

27/09/2012 3770.50 

 

TUNEL DE DESVIO 

MALLA ELECTROSOLDADA  

FECHA PROG. INICIO PROG. FINAL TOTAL M 

18/09/2012 0+080.00 0+115.00 35.00 

 

5.4 - Brigada de Laboratorio. 

La Brigada de laboratorios de Suelos y Hormigones de la Supervisión se desenvuelve 
ejecutando todos los ensayos según especificaciones técnicas y normas previstas en el 
Contrato, por lo que la Supervisión cuenta con dos equipos para los trabajos y/o controles a la 
calidad de los materiales incorporados a la obra. 

Los materiales sometidos a pruebas especificados son: 

5.4.1 - Ensayos para la Zona 3B de la Presa. 

La Supervisión realizó la verificación de los  ensayos en el laboratorio de Bocatoma, de manera 
conjunta con el Contratista. 

Zona Función Descripción Tamaño 
Max(mm) 

Espesor 
de la 

capa(m) 

Nivel de trabajo en 
el período Observaciones 

De Hasta 

3B 

Relleno 
Espaldón 

Aguas 
arriba 

Gravas y 
arenas 

Aluviales 
600 0.60 

3705.4 
Parte 
Izq. 

3715.6 
Parte 
Izq. 

El material cumple 
con las 

Granulometrías 
Especificadas 3705.4     

Parte 
Der. 

3712.6     
Parte 
Der. 
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3B 

Relleno 
Espaldón 

Aguas 
abajo 

Gravas y 
arenas 

Aluviales 
600 0.60 

3705.4 
Parte 
Izq. 

3715.6 
Parte 
Izq. 

El material cumple 
con las 

Granulometrías 
Especificadas 

3705.4 
Parte 
Der. 

3712.6 
Parte 
Der. 

Nota : Todos los ensayos realizados de este material se encuentran en el anexo 1 del presente 
informe. 

Aprobadas las granulometrías por la Supervisión, el material de relleno se ha incorporado al 
cuerpo de la presa de acuerdo a lo previsto en las Especificaciones Técnicas. 

Debemos indicar que antes de la incorporación de este material, estos fueron sometidos a 
ensayos especificados de acuerdo a norma y según la Especificación Técnica del Proyecto, a 
continuación se muestra el detalle del tipo de ensayo. 

� Análisis Granulométricos       ASTM D 442 
� Límites de Consistencia       ASTM D 442 
� Contenido de Humedad de Agregados    ASTM C  70 

5.4.2 - Ensayos de Suelos para la Zona 3D del Relleno del Filtro de la Presa. 

Se realizó la verificación de los ensayos en el laboratorio de Bocatoma de manera conjunta 
entre Supervisión y Contratista, donde se ejecutaron ensayos de los diferentes materiales para 
la zona 3D.  

Zona Aplicación  Descripción  
Tamaño 

Max 
(mm) 

Espesor 
de la 
capa 
(m) 

Elevación de la 
capa 

(msnm) Observaciones  

De Hasta 

3D Filtro de la 
Chimenea 

Gravas 
Procesadas 300 0.60 

3697.0       
Lado Der. 

3705.4      
Lado Der 

El material 3D es 
incorporado en el 

sector de la  
chimenea en el 

eje de presa 
3697.0   

Lado Izq. 
3705.4 

Lado Izq. 

Nota : Todos los ensayos realizados a este material se encuentran en el anexo 1 del presente informe. 

Aprobadas las granulometrías por la Supervisión, el material de filtro de la presa ha sido 
incorporado en capas de regularización de acuerdo al plano vigente. 

Adicionalmente se informa que el CHM continúa trabajando en la explotación de este material 
de manera intermitente. 

� Análisis Granulométricos       ASTM D 442 

5.4.3 - Ensayos de Suelos para la Zona 2B de la Presa. 

Se continuó con la verificación de los  ensayos en el laboratorio de Bocatoma del material  2B, 
que está siendo utilizado como transición entre los equipos de instrumentación y los materiales 
3B, 3C y 3D. 

Zona Función Descripción 
Tamaño 
Max(mm

) 

Espeso
r de la 

capa(m) 

Nivel de trabajo 
en el Período Observaciones 
De Hasta 

2B 
Transición 

filtro – 
Filtro 

Semipermeabl
75 0.30 3705.4 3715.6 Se realizo la 

verificación de 
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transición 
instrumentaci

ón  

e Granulometrías 
en acopio, 

aprobando los 
mismos 

        
Nota : Todos los ensayos realizados de este material se encuentran en el anexo 1 del presente 
informe. 

Los materiales obtenidos fueron sometidos a ensayos  de acuerdo a norma y Especificación 
Técnica del proyecto, a continuación se muestra el detalle del tipo de ensayo y la norma  
utilizada. 

� Análisis Granulométricos       ASTM D 442 
� Contenido de Humedad de Agregados    ASTM C  70 

5.4.4 - Tramo de Prueba y Toma de Densidades Zona 3C. 

Se realizó la verificación de los  ensayos en el laboratorio de Bocatoma de manera conjunta 
entre Supervisión y Contratista, donde se ejecutaron ensayos de los diferentes materiales para 
la zona 3C.  

Zona Función Descripción Tamaño 
Max(mm) 

Espesor 
de la 

capa(m) 

Nivel de trabajo 
en el Período Observaciones 
De Hasta 

3C 

Relleno 
espaldón 

aguas 
abajo  

Gravas y 
arenas 

aluviales 
900 .90 

3705.2 3715.6 
Franjas de 

trabajo: 
F6,F7,F8 

3677.8 3685.2 
 

Franjas de 
trabajo:F3,F4 

Nota : Todos los ensayos realizados de este material se encuentran en el anexo 1 del presente 
informe. 

Los materiales obtenidos fueron sometidos a ensayos  de acuerdo a norma y Especificación 
Técnica del proyecto, a continuación se muestra el detalle del tipo de ensayo y la norma  
utilizada. 

� Análisis Granulométricos       ASTM D 442 
� Límites de Consistencia       ASTM D 442 
� Contenido de Humedad de Agregados    ASTM C  70 

 
 
 

5.4.5 - Ensayos de Hormigones Convencionales. 

Se realizó el seguimiento y control de los Hormigones para losa y muros, en la estructura del 
medidor de caudal ubicado en Ataguía Aguas Abajo, en la cota 3697.0 a diferentes edades  

Adicionalmente en el estribo derecho (Hormigón Dental) para plinto en las progresivas 0+375-
0+395 y 0+395-0+415, de acuerdo al siguiente detalle. 

Estructura Clase 
de Hº 

Zona de 
Incorporación 

Resistencia 
Requerida 

(Mpas) 

Resistencia 
promedio 
Obtenida 

Observaciones 
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PLINTO K HORMIGON 
DENTAL 21 Mayores a lo 

requerido 

Se realizó la 
obtención de 

cilindros  en obra, 
para la verificación 

de resistencias 
según el proyecto. 

Nota: Los resultados de estas roturas se encuentran en el anexo 1 del presente informe 

5.4.6 - Ensayos de Hormigones Proyectados en Taludes. 

El CHM continúo de manera intermitente con el colocado de Hormigón Proyectado en el 
Revestimiento del Túnel en las progresivas 0+010 a 0+030,0+050 a 0+085,0+020 a 0+060 
zonas horarias 2-3 y 9-10 y Pozo de Compuertas cotas 3776.5 a 3775.0 y 3775.0a 3774.5a 
diferentes edades. 

Estructura Clase 
de Hº 

Zona de 
Incorporación 

Resistencia 
Requerida(Mpas) 

Resistencia 
promedio 
Obtenida 

Observaciones 

Hormigón 
Lanzado 

HºPº 
Sector 

Banquinas 
Estribo Izquierdo 

21 
Mayores a lo 

requerido 

Continua con 
dificultades en la 

provisión de 
materiales arena y 

grava 

Hormigón 
Lanzado 

HºPº 
Túnel 

Revestimiento 
final 

21 
Mayores a lo 

requerido 
- 

Hormigón 
Lanzado 

HºPº 
Pozo de 

Compuertas 
21 

Mayores a lo 
requerido 

- 

Nota: Los resultados de estas roturas se encuentran en el anexo 1 del presente informe 
 
Debemos indicar que para la elaboración de Hormigón Proyectado el Contratista actualmente 
utiliza la  Dosificación  (VHT-5) y (VHT-9-1-E) Vía húmeda con cemento YURA IP, 
aprobada y verificada por la Supervisión. 

Según los datos obtenidos, podemos indicar que los resultados obtenidos cumplen con un 
porcentaje de más del 100% de la Resistencia Característica requerida de Proyecto (210 
Kg/cm2),  a la edad de 28 días.          

5.4.7 - Control de la Calidad de los Agregados para Hormigón Convencional. 

Se realizaron los controles en la Arena proveniente del rio Misicuni y del acopio contiguo a la 
zona de Bocatoma, destinada a la producción de Hormigón tipo “O “y “k”, los resultados 
obtenidos indican que este material cumplen con los parámetros señalados en las 
Especificaciones Técnicas. 

� Análisis Granulométricos       ASTM D 442 
� Contenida de Humedad de Agregados    ASTM C  70 
� Desgaste los Ángeles      ASTM C 131 

5.4.8 - Control de la Calidad de los Agregados para Hormigón Proyectado. 

Se ejecutaron ensayos de calidad de los agregados: Arena provenientes del rio Misicuni y del 
acopio de MAGE en la zona de Bocatoma, mismas que estaban previstas para su utilización en 
la producción de Hormigón Proyectado, habiéndose establecido que las mismas  cumplen con 
los parámetros de las Especificaciones Técnicas.  
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� Análisis Granulométricos       ASTM D 442 
� Contenida de Humedad de Agregados    ASTM C  70 
� Desgaste los Ángeles      ASTM C 131 

5.5 - Asesoramiento Legal Especializado 

Como fuera instruido por la Empresa Misicuni mediante carta EM.GT.071/2012 la Supervisión 
ha contratado los servicios del Dr. Jorge Soruco Quiroga para que se realice una auditoría legal 
contractual. En este sentido nos encontramos a la espera del parecer legal de profesional 
contratado para su posterior remisión al Contratante para su consideración. 
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5.6 - Cuadro de Desembolso Líquido Pagado (Supervis ión). 

Desembolso Ejecutado         Desembolso Programado                            

Ejecutado Acumulado

Anticipo 623.871,04 0,00
Cert.-1 May-09 255.000,00 255.000,00
Cert.-2 Jun-09 43.499,64 298.499,64
Cert.-3 Jul-09 47.072,32 345.571,96
Cert.-4 Ago-09 69.664,76 415.236,72
Cert.-5 Sep-09 44.532,76 459.769,48
Cert.-6 Oct-09 44.837,12 504.606,60
Cert.-7 Nov-09 45.340,29 549.946,89
Cert.-8 Dic-09 47.551,00 597.497,89

Cert.-9 Ene-10 59.393,80 656.891,69
Cert.-10 Feb-10 48.392,27 705.283,96
Cert.-11 Mar-10 76.388,17 781.672,13
Cert.-12 Abr-10 76.722,72 858.394,85
Cert.-13 May-10 55.479,77 913.874,62
Cert.-14 Jun-10 67.167,34 981.041,96
Cert.-15 Jul-10 55.924,89 1.036.966,85
Cert.-16 Ago-10 53.002,94 1.089.969,79
Cert.-17 Sep-10 55.608,00 1.145.577,79
Cert.-18 Oct-10 45.795,46 1.191.373,25
Cert.-19 Nov-10 50.926,22 1.242.299,47
Cert.-20 Dic-10 37.676,30 1.279.975,77
Cert.-21 Ene-11 103.307,65 1.383.283,42
Cert.-22 Feb-11 48.503,30 1.431.786,72
Cert.-23 Mar-11 53.571,50 1.485.358,22
Cert.-24 Abr-11 48.390,25 1.533.748,47
Cert.-25 May-11 74.227,49 1.607.975,96
Cert.-26 Jun-11 135.243,46 1.743.219,42
Cert.-27 Jul-11 87.350,83 1.830.570,25
Cert.-28 Ago-11 138.166,61 1.968.736,86
Cert.-29 Sep-11 93.133,56 2.061.870,42
Cert.-30 Oct-11 100.091,34 2.161.961,76
Cert.-31 Nov-11 125.469,09 2.287.430,85
Cert.-32 Dic-11 80.354,62 2.367.785,47

Cert.-33 Ene-12 72.613,00 2.440.398,47
Cert.-34 Feb-12 73.185,75 2.513.584,22
Cert.-35 Mar-12 73.441,85 2.587.026,07
Cert.-36 Abr-12 74.254,85 2.661.280,92
Cert.-37 May-12 70.734,49 2.732.015,41
Cert.-38 Jun-12 53.911,64 2.785.927,05
Cert.-39 Jul-12 59.163,87 2.845.090,92
Cert.-40 Ago-12 70.912,19 2.916.003,10

E
je

cu
ta

do
 a

 la
 F

ec
ha

 

Tiempo

           

Anticipo 623.871,04 0,00
Cert.-1 May-09 255.000,00 255.000,00
Cert.-2 Jun-09 43.499,64 298.499,64
Cert.-3 Jul-09 47.072,32 345.571,96
Cert.-4 Ago-09 69.664,76 415.236,72
Cert.-5 Sep-09 44.532,76 459.769,48
Cert.-6 Oct-09 44.837,12 504.606,60
Cert.-7 Nov-09 45.340,29 549.946,89
Cert.-8 Dic-09 47.551,00 597.497,89
Cert.-9 Ene-10 59.393,80 656.891,69
Cert.-10 Feb-10 48.392,27 705.283,96
Cert.-11 Mar-10 76.388,17 781.672,13
Cert.-12 Abr-10 76.722,72 858.394,85
Cert.-13 May-10 55.479,77 913.874,62
Cert.-14 Jun-10 67.167,34 981.041,96
Cert.-15 Jul-10 55.924,89 1.036.966,85
Cert.-16 Ago-10 53.002,94 1.089.969,79
Cert.-17 Sep-10 55.608,00 1.145.577,79
Cert.-18 Oct-10 45.795,46 1.191.373,25
Cert.-19 Nov-10 50.926,22 1.242.299,47
Cert.-20 Dic-10 37.676,30 1.279.975,77
Cert.-21 Ene-11 103.307,65 1.383.283,42
Cert.-22 Feb-11 48.503,30 1.431.786,72
Cert.-23 Mar-11 53.571,50 1.485.358,22
Cert.-24 Abr-11 48.390,25 1.533.748,47
Cert.-25 May-11 56.799,92 1.590.548,39
Cert.-26 Jun-11 172.466,56 1.763.014,95
Cert.-27 Jul-11 91.645,29 1.854.660,24
Cert.-28 Ago-11 90.867,66 1.945.527,90
Cert.-29 Sep-11 90.867,66 2.036.395,56
Cert.-30 Oct-11 92.692,10 2.129.087,66
Cert.-31 Nov-11 90.867,66 2.219.955,32
Cert.-32 Dic-11 90.867,66 2.310.822,98
Cert.-33 Ene-12 92.692,10 2.403.515,08
Cert.-34 Feb-12 90.867,66 2.494.382,74
Cert.-35 Mar-12 92.692,10 2.587.074,84
Cert.-36 Abr-12 90.867,66 2.677.942,50
Cert.-37 May-12 100.169,32 2.778.111,82
Cert.-38 Jun-12 104.999,60 2.883.111,43
Cert.-39 Jul-12 104.102,34 2.987.213,77
Cert.-40 Ago-12 105.926,78 3.093.140,55
Cert.-41 Sep-12 98.317,96 3.191.458,51

Orden de Trabajo Nº 2 Cronograma de 
Desembolsos en $us
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CURVA DE AVANCE FISICO FINANCIERO ACUMULADO DE LA S UPERVISIÓN      
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6 - ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA. 

De acuerdo a los términos de Contrato y correspondencia cursada entre las partes, el 
Consorcio Hidroeléctrico Misicuni recibió la Orden de Proceder el 28 de mayo de 2009, por 
lo que contractualmente inicia su movilización en la fecha señalada y termina su Contrato 
según orden de Cambio Nº 6 el 2 de Noviembre/2013. 

Cabe resaltar que el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni ha presentado documentación 
solicitando la ampliación de plazo por diferentes motivos, de los cuales han sido otorgados 
13 días de ampliación de plazo por motivos Contractuales mediante la Orden de Cambio Nº 
6. 

Adicionalmente es importante informar al Contratante que el Contratista está solicitando 
otros eventos compensables a plazo, por lo que la Supervisión está analizando los 
documentos en el área técnico/legal y en los próximos días emitirá el criterio Contractual a 
esta solicitud. 

Así mismo, la Supervisión ha emitido en fecha 11 de septiembre para su respectiva 
aprobación el Contrato Modificatorio Nº 3 donde se incrementan actividades necesarias para 
la conclusión de la obra. 

6.1.1 - Movilización de Personal. 

En el período el Contratista ha movilizado como promedio 200 trabajadores en los días 
efectivamente trabajados de este período, entre ingenieros, técnicos y obreros, este dato 
puede ser corroborado en los informes diarios que Supervisión envía a Fiscalización 
diariamente.  

6.1.2 - Movilización de Equipo y Maquinaria. 

En el período, se encuentra movilizado en campamento el equipo y maquinaria detallado en 
el cuadro siguiente y las variaciones reflejadas en las figuras presentadas son el resultado 
de las actividades rutinarias y periódicas de mantenimiento, reparación y/o la incorporación 
de nuevas unidades. 

A continuación se presenta, el detalle de los equipos con los que cuenta el Contratista al 
final del período.  
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TOTAL
Camioneta 2
Excavadora CAT 345 2
Excavadora CAT 385 1
Retroexcavadora 1
Tractor CAT D8 2
Volquetas CAT 740 12
Volquetas de apoyo 7
Pala Cargadora CAT 966 1
Pala Cargadora CAT 950 H 2
Pala Cargadora CAT 980 H 1
Camión Cisterna 2
Moto niveladora 1
Vibro compactadora 2
Mixer 2
Track Drill 4
Lanzadora de hormigón 3
Compresora 7
Generador 2
Mezcladora 3
Bus 2
Torre de Iluminación 5
Planta de Hormigón 1
Bomba p/agua 2
Ambulancia 1
Camión de mantenimiento 2
Soldadora 2
Cuadratrack 1
Trimoto 1
Planta de Agregados 1
Excavadora Liebherr R912 1
Excavadora CAT 320 1
Pala Cargadora CAT 930 1
Volquete Apoyo 1
Camioneta Ford F150 1
Vagoneta Nissan 1
Excavadora CAT 323 1
Excavadora  CAT 320 1
Tractor CAT D6 1
Volquetas de apoyo 7
Excavadora CAT 320 1
Tractor D7 1
Volquetas de apoyo 7
Tractor D6 1
Excavadora CAT 320 1
Volquetas de apoyo 4
Excavadora CAT 330 1
Excavadora CAT 325 1
Tractor CAT D6 1
Volquetas de apoyo 6
TOTAL 115

EQUIPOS 

 

6.2 - Compras Directas de Insumos para la Obra  

En el transcurso de este mes la Empresa Misicuni, en atención al Reglamento de Aplicación 
de las Estipulaciones del Contrato, realizó la compra directa de los siguientes insumos para 
la obra; cabe mencionar que estos materiales son descontados a medida que estos son 
incorporados a la obra. 

• TEC-INSTRUMENTACIÓN. 
• Acero de Construcción  
• Cemento Yura tipo IP 
• Malla Electrosoldada 
• Aditivos para Concretos. 

7 - DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA. 

7.1.1 - Informe de Obra (Contratista). 

Es importante mencionar que a la fecha todos los informes que hacen a la obra, tales como 
metodologías de construcción, informes de avance de obra por frentes, planillas de 
cómputos métricos y otros,  están siendo revisados por los respectivos ingenieros residentes 
coordinados por el jefe de frente de la Supervisión en obra. 

8 - INFORMACIÓN TÉCNICA DE OBRA. 

8.1 - Presa. 
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En el presente mes la Supervisión realizó el seguimiento y control a las siguientes 
actividades desarrolladas por el Contratista en el sector de rellenos de la Presa y la Ataguía 
aguas abajo: 

� Se realizó el control respectivo de la incorporación de materiales de relleno “3B” y 
“3C, material “2B” en el sector de la instrumentación y material drenante “3D” en el 
sector de la chimenea (eje de la Presa). 
 

� El sector de la ataguía aguas abajo está por concluirse, faltando algunos obras en el 
medidor de caudal inmerso en esta obra, por lo que se espera su conclusión para el 
próximo periodo. 
 

� Así mismo, en el periodo ha iniciado en fecha 8 de periodo la colocación del 
enrocado de protección en la presa (MATERIAL TIPO 4), este material ha sido 
seleccionado e incorporado a la presa de forma un tanto especial, por su complejidad 
al momento de su colocado. 
 

           
 
Es importante mencionar que los materiales descritos anteriormente (4, F, T, E y Ra) 
están siendo ejecutados a costo y responsabilidad del Contratista, toda vez que a la 
fecha no se cuenta con los Ítems respectivos para su pago, a pesar de ello la 
Supervisión está verificando la calidad técnica de estos trabajos. 
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Todos los trabajos fueron verificados minuciosamente realizando los controles de calidad 
respectivos, haciendo un muestreo diario para la verificación de las granulometrías y las 
humedades a todos los materiales incorporados en el sector de los rellenos de la Presa y 
Ataguía aguas abajo, de la misma forma se realizó la verificación de los niveles topográficos 
para cada capa incorporada de material, siguiendo todas las Especificaciones Técnicas del 
Proyecto. 

8.1.1 - Material tipo 3B. 

FRENTE DE 
TRABAJO 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSO 

P
R

ES
A

 

                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
    

    
1. Incorporación de material de relleno 3B. Espesor de 
capa = 60 cm. Tamaño máximo de agregado = 24"  

    
    

2. Se realizo el carguío, el transporte del material 3B, el 
extendido, el perfilado y el compactado del mismo en las 
siguientes capas : 

    
    
    

      

  

FECHA 
INCORP. 

COTA 
m.s.n.m. 

VOL. 
PARCIAL 

M3 
DESCRIPCION 

    

      

      
        

Esquema del Diseño 
Material Tipo 4 



 

 

 
32

 
INCORPORACIÓN 
DE MATERIAL DE 

RELLENO "3B" 
SECTOR DE 

APOYO A LOS 
ESTRIBOS 

IZQUIERDO Y 
DERECHO 

  01/09/2012 3.697,60 724,83 3B(F14-F15)   1 Excavadora CAT 385, 

  01/09/2012 3.698,20 540,73 3B(F12-F14)   1 Excavadora CAT 345, 

  01/09/2012 3.706,00 1604,01 3B(F9-F10)   1 Excavadora CAT 320, 

  01/09/2012 3.706,60 408,56 3B(F11-F12)   1 Camión Cisterna, 

  02/09/2012 3.698,80 1654,03 3B(F12-F14)   1 Motoniveladora CAT 
120K,   02/09/2012 3.706,60 1508,52 3B(F9-F10)   

  02/09/2012 3.706,60 981,31 3B(F13-F14)   1 Tractor CAT D7 

  03/09/2012 3.699,40 1687,48 3B(F12-F14)   3 Tractores CAT D6 

  03/09/2012 3.700,00 1148,36 3B(F12-F13)   2 Rodillos Vibro-
Compactadores HUMM,   04/09/2012 3.698,20 183,27 3B(F10-F11)   

  04/09/2012 3.698,80 241,03 3B(F10-F11)   6 Volquetas FPZ 

  04/09/2012 3.697,00 53,03 3B(F11)REGUL   6 Volquetas Zimar 

  04/09/2012 3.697,60 124,96 3B(F11)   7 Volquetas CAT 740 

  04/09/2012 3.700,60 1122,35 3B(F12-F14)   6 volquetas Rogutrack 

  04/09/2012 3.707,20 848,67 3B(F9-F10)   5 Volquetas apoyo CHM 

  04/09/2012 3.707,20 1327,34 3B(F11-F12)     

  04/09/2012 3.707,20 949,16 3B(F13-F14)     

  05/09/2012 3.699,40 276,76 3B(F10-F11)     

  05/09/2012 3.701,20 827,75 3B(F12-F14)     

  05/09/2012 3.707,20 787,10 3B(F9-F10)     

  05/09/2012 3.707,80 803,13 3B(F13-F14)     

  06/09/2012 3.700,00 757,36 3B(F10-F13)     

  06/09/2012 3.700,60 1091,76 3B(F10-F13)     

  06/09/2012 3.701,80 621,16 3B(F12-F14)     

  06/09/2012 3.702,40 296,76 3B(F14)     

  06/09/2012 3.707,80 1372,67 3B(F9-F10)     

  06/09/2012 3.707,80 1360,36 3B(F11-F12)     

  06/09/2012 3.708,40 794,73 3B(F13-F14)     

  07/09/2012 3.701,20 1217,03 3B(F10-F13)     

  07/09/2012 3.672,50 89,00 3B(F1)AAA     

  07/09/2012 3.701,80 1339,43 3B(F11-F13)     

  07/09/2012 3.702,40 101,26 3B(F13)     

  07/09/2012 3.708,40 1389,47 3B(F9-F10)     

  07/09/2012 3.708,40 1339,86 3B(F11-F12)     

  07/09/2012 3.709,00 750,11 3B(F13-F14)     

  08/09/2012 3.701,80 124,09 3B(F10)     

  08/09/2012 3.702,40 167,75 3B(F10)     

  08/09/2012 3.672,90 128,04 3B(F1)AAA     

  08/09/2012 3.702,40 1268,90 3B(F11-F13)     

  08/09/2012 3.703,00 147,90 3B(F10)     

  08/09/2012 3.703,00 1433,86 3B(F11-F13)     

  08/09/2012 3.709,00 1364,28 3B(F9-F10)     
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  08/09/2012 3.709,00 538,10 3B(F11-F12)PAR     

  09/09/2012 3.709,00 715,51 3B(F11-F12)C     

  09/09/2012 3.709,60 687,16 3B(F13-F14)     

  10/09/2012 3.703,60 1475,77 3B(F11-F13)     

  10/09/2012 3.710,20 483,26 3B(F13-F14)     

  11/09/2012 3.704,20 1539,74 3B(F11-F13)     

  11/09/2012 3.704,80 1542,45 3B(F11-F13)     

  11/09/2012 3.709,60 1157,93 3B(F9-F10)     

  11/09/2012 3.709,60 1123,68 3B(F11-F12)     

  11/09/2012 3.710,20 219,25 3B(F13-F14)C     

  11/09/2012 3.710,80 662,39 3B(F13-F14)     

  12/09/2012 3.703,60 140,97 3B(F10)     

  12/09/2012 3.704,20 158,42 3B(F10)     

  12/09/2012 3.705,40 1581,48 3B(F11-F13)     

  12/09/2012 3.710,20 1130,77 3B(F9-F10)     

  12/09/2012 3.711,40 641,73 3B(F13-F14)     

  13/09/2012 3.704,80 261,59 3B(F10)     

  13/09/2012 3.705,40 266,64 3B(F10)     

  13/09/2012 3.706,00 347,80 3B(F10)     

  13/09/2012 3.706,00 1588,60 3B(F11-F13)     

  13/09/2012 3.710,20 1089,99 3B(F11-F12)     

  13/09/2012 3.710,80 1062,83 3B(F9-F10)     

  14/09/2012 3.710,80 1111,25 3B(F11-F12)     

  15/09/2012 3.711,40 781,07 3B(F9-F10)PAR     

  17/09/2012 3.711,40 391,46 3B(F9-F10)COM     

  18/09/2012 3.691,00 155,41 3B(F15)     

  18/09/2012 3.691,60 185,23 3B(F15)     

  18/09/2012 3.710,20 49,77 3B(F9)     

  18/09/2012 3.710,80 138,76 3B(F9)     

  18/09/2012 3.711,40 209,65 3B(F9)     

  18/09/2012 3.711,40 1080,91 3B(F11-F12)     

  18/09/2012 3.712,00 385,29 3B(F11-F12)     

  18/09/2012 3.712,00 444,23 3B(F13-F14)P     

  19/09/2012 3.706,60 1759,84 3B(F11-F13)     

  19/09/2012 3.712,00 1171,47 3B(F9-F10)     

  19/09/2012 3.712,00 393,35 3B(F11-F12)     

  19/09/2012 3.712,00 231,77 3B(F13-F14)     

  20/09/2012 3.692,80 221,14 3B(F15)     

  20/09/2012 3.693,40 234,99 3B(F15)     

  20/09/2012 3.706,60 1218,68 3B(F9-F10)     

  20/09/2012 3.707,20 1187,80 3B(F9-F10)     

  20/09/2012 3.707,20 692,20 3B(F11)     
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  20/09/2012 3.707,20 986,42 3B(F12-F13)     

  21/09/2012 3.694,00 266,39 3B(F15)     

  21/09/2012 3.694,60 275,24 3B(F15)     

  21/09/2012 3.695,20 281,66 3B(F15)     

  21/09/2012 3.707,80 1099,96 3B(F9-F10)     

  21/09/2012 3.707,80 861,43 3B(F11)     

  21/09/2012 3.707,80 975,86 3B(F12-F13)     

  22/09/2012 3.673,30 113,85 3B(AAA)     

  22/09/2012 3.695,80 290,48 3B(F15)     

  22/09/2012 3.696,40 300,53 3B(F15)     

  22/09/2012 3.708,40 777,20 3B(F10)     

  22/09/2012 3.708,40 757,88 3B(F11)     

  22/09/2012 3.708,40 874,51 3B(F12-F13)     

  22/09/2012 3.709,00 402,20 3B(F9)     

  23/09/2012 3.673,70 129,65 3B(AAA)     

  23/09/2012 3.674,10 130,60 3B(AAA)     

  23/09/2012 3.697,00 333,96 3B(F15)     

  23/09/2012 3.709,00 792,38 3B(F10)     

  24/09/2012 3.674,50 171,47 3B(AAA)     

  24/09/2012 3.674,90 192,77 3B(AAA)     

  24/09/2012 3.675,30 201,34 3B(AAA)     

  24/09/2012 3.697,60 378,62 3B(F15)     

  24/09/2012 3.698,20 432,30 3B(F15)     

  24/09/2012 3.709,00 1521,55 3B(F11-F13)     

  24/09/2012 3.712,60 673,42 3B(F9-F10)     

  24/09/2012 3.712,60 1111,06 3B(F11-F12)     

  24/09/2012 3.712,60 593,94 3B(F13-F14)     

  24/09/2012 3.713,20 465,77 3B(F9-F10)     

  
  

80810,92 

 
    

  Volumen incorporado m3 =  80810,92     

              

 

 

 

 

 

8.1.2 - Material Tipo 3D. 

FRENTE 
DE 

TRABAJO 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSO 
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P
R

ES
A

 INCORPORACIÓN 
DE MATERIAL 

DRENANTE "3D" 
SECTOR DE 

APOYO A LOS  
ESTRIBOS 

IZQUIERDO Y 
DERECHO 

  
    

    
1. Incorporación de material drenante 3D. Espesor de capa = 
60 cm. Tamaño máximo de agregado = 12" 

  

  
2. Se realizo el carguío, el transporte del material 3D, el 
extendido, el perfilado y el compactado del mismo en las 
siguientes capas : 

    
    
    

  
FECHA 

INCORP. 
COTA 

m.s.n.m. 

VOL. 
PARCIAL 

M3 
DESCRIPCION 

    

    1 Excavadora CAT 320 

    1 Pala  CAT 950, 

  01/09/2012 3.706,00 151,79 3D(EJE PRESA)   1 Tractor CAT D7, 

  02/09/2012 3.706,60 107,36 3D(EJE PRESA)   5 Volquetas CAT 740, 

  04/09/2012 3.698,20 16,33 3D(EJE PRESA)   1 Rodillos Vibro-
Compactadores HUMM, 

  04/09/2012 3.698,80 18,52 3D(EJE PRESA)   

  04/09/2012 3.707,20 94,58 3D(EJE PRESA)   1 Camión Cisterna 

  05/09/2012 3.699,40 28,60 3D(EJE PRESA)     

  05/09/2012 3.707,80 90,65 3D(EJE PRESA)     

  06/09/2012 3.700,00 20,73 3D(EJE PRESA)     

  06/09/2012 3.700,60 43,34 3D(EJE PRESA)     

  07/09/2012 3.701,20 51,56 3D(EJE PRESA)     

  07/09/2012 3.708,40 81,86 3D(EJE PRESA)     

  08/09/2012 3.701,80 49,83 3D(EJE PRESA)     

  08/09/2012 3.702,40 54,11 3D(EJE PRESA)     

  10/09/2012 3.703,00 45,39 3D(EJE PRESA)     

  10/09/2012 3.703,60 64,49 3D(EJE PRESA)     

  10/09/2012 3.709,00 91,75 3D(EJE PRESA)     

  12/09/2012 3.704,20 87,21 3D(EJE PRESA)     

  13/09/2012 3.704,80 98,27 3D(EJE PRESA)     

  13/09/2012 3.709,60 76,42 3D(EJE PRESA)     

  14/09/2012 3.705,40 95,54 3D(EJE PRESA)     

  18/09/2012 3.706,00 145,79 3D(EJE PRESA)     

  20/09/2012 3.706,60 91,46 3D(EJE PRESA)     

  20/09/2012 3.710,20 54,95 3D(EJE PRESA)     

  21/09/2012 3.707,20 100,01 3D(EJE PRESA)     

  21/09/2012 3.710,80 60,58 3D(EJE PRESA)     

  21/09/2012 3.711,40 65,92 3D(EJE PRESA)     

  22/09/2012 3.712,00 63,81 3D(EJE PRESA)     

  23/09/2012 3.707,80 101,63 3D(EJE PRESA)     

  23/09/2012 3.708,40 100,90 3D(EJE PRESA)     

  23/09/2012 3.712,60 61,28 3D(EJE PRESA)     

  
  

2214,68     
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  Volumen incorporado m3 =  2.214,68      

              

8.1.3 - Material Tipo 3C. 

FRENTE 
DE 

TRABAJO 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSO 

P
R

ES
A

 INCORPORACIÓN 
DE MATERIAL 

FILTRANTE "3C" 
SECTOR DE 

APOYO A LOS  
ESTRIBOS 

IZQUIERDO Y 
DERECHO 

  
    

    
1. Incorporación de material filtrante 3C. Espesor de capa = 
80 cm. Tamaño máximo de agregado = 36" 

  

  
2. Se realizo el carguío, el transporte del material 3C, el 
extendido, el perfilado y el compactado del mismo en las 
siguientes capas : 

    
    
    

  
FECHA 

INCORP. 
COTA 

m.s.n.m 

VOL. 
PARCIAL 

M3 
DESCRIPCION 

    

      

    1 Excavadora CAT 345, 

  01/09/2012 3.706,00 3633,06 3C(F5-F8)   1 Excavadora CAT 320, 

  03/09/2012 3.706,80 3222,43 3C(F6-F8)   1 Motoniveladora CAT 
120K, 

  04/09/2012 3.707,60 3120,39 3C(F6-F8)   

  05/09/2012 3.677,80 548,73 3C(F3)   1 Tractor CAT D7, 

  05/09/2012 3.708,40 2950,45 3C(F6-F8)   7 Volquetes CAT 740 

  06/09/2012 3.678,70 563,53 3C(F3)   1 Rodillos Vibro-
Compactadores HUMM 

  06/09/2012 3.709,20 2689,52 3C(F6-F8)   

  07/09/2012 3.679,60 646,25 3C(F3)   5 Volquetas de apoyo 

  07/09/2012 3.710,00 2488,82 3C(F6-F8)     

  08/09/2012 3.680,40 716,02 3C(F3)     

  08/09/2012 3.710,80 2316,07 3C(F6-F8)     

  09/09/2012 3.681,20 757,45 3C(F3)     

  10/09/2012 3.677,80 855,85 3C(F2)     

  11/09/2012 3.678,70 947,48 3C(F2)     

  11/09/2012 3.679,60 969,33 3C(F2-F3)     

  11/09/2012 3.682,00 768,13 3C(F3-F4)     

  12/09/2012 3.680,40 1063,62 3C(F2-F3)     

  12/09/2012 3.682,80 738,07 3C(F3-F4)     

  12/09/2012 3.711,60 2195,85 3C(F6-F8)     

  13/09/2012 3.681,20 1104,61 3C(F2-F3)     

  13/09/2012 3.682,00 1122,60 3C(F2-F3)     

  13/09/2012 3.683,60 746,02 3C(F3-F4)     

  13/09/2012 3.712,40 2002,48 3C(F7-F9)     

  15/09/2012 3.713,20 1921,10 3C(F7-F9)     

  18/09/2012 3.682,80 535,73 3C(F2-F3)     

  18/09/2012 3.706,80 2317,22 3C(F6-F8)     

  20/09/2012 3.707,60 2671,95 3C(F6-F9)     
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  20/09/2012 3.708,40 1752,07 3C(F6-F9)PAR     

  21/09/2012 3.708,40 791,78 3C(F6-F9)COM     

  21/09/2012 3.709,20 2470,28 3C(F6-F9)     

  22/09/2012 3.710,00 2730,83 3C(F6-F9)     

  23/09/2012 3.710,80 2116,31 3C(F7-F9)     

    
53474,03       

  Volumen incorporado m3 =  53474,03     

8.1.4 - Material Tipo 4 Enrocado de Protección. 

FRENTE 
DE 

TRABAJO 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSO 

P
R

ES
A

 

 
 
 
 
 

INCORPORACIÓN 
DE MATERIAL 

"4" SECTOR DE 
LA ATAGUIA 

AGUAS ABAJO. 

  
    

    
1. El material "4”, es una roca sana que cumple la función 
de enrocado de protección del espaldón de la Presa. 
Tamaño 0,60-1,20 m.  

    
  

  
2. Se realizo el carguío, el transporte y el colocado del 
material "4",  
3. Cota de inicio enrocado 3672,50 m.s.n.m. sector AAA 

    
  

1 Excavadora CAT 320 

  
1 Excavadora CAT 322 

  
FECHA 

INCORP. 
COTA 

m.s.n.m 

VOL. 
PARCIAL 

M3 
DESCRIPCION 

  2 Volquetas CAT 740, 

      

      

  22/09/2012 3.682,45 2382,00 MAT-4     

     
    

  Volumen incorporado m3 =  2.382,00      

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.5 - Voladuras Sector Presa Taludes Adyacentes a los Rel lenos. 

FRENTE 
DE 

TRABAJO 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSO 

R E S    
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INCORPORACIÓN 
DE MATERIAL 

"4" SECTOR DE 
LA ATAGUIA 

AGUAS ABAJO. 

1. El material "4”, es una roca sana que cumple la función 
de enrocado de protección del espaldón de la Presa. 
Tamaño 0,60-1,20 m.  

    
  

  
2. Se realizo el carguío, el transporte y el colocado del 
material "4",  
3. Cota de inicio enrocado 3672,50 m.s.n.m. sector AAA 

    
  

1 Excavadora CAT 320 

  
1 Excavadora CAT 322 

  
FECHA 

INCORP. 
COTA 

m.s.n.m 

VOL. 
PARCIAL 

M3 
DESCRIPCION 

  2 Volquetas CAT 740, 

      

      

  22/09/2012 3.682,45 2382,00 MAT-4     

     
    

  Volumen incorporado m3 =  2.382,00      
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8.1.6 - Esquema de incorporación de Materiales en la presa Zona 3B, 2B y 3D 

7,00

8,00

8,00

3782,00

3775,00

3770,00

VAR.

VAR.

EJE DE LA PRESA

3B

3D

RELLENOS DE LA PRESA APOYO AL ESTRIBO DERECHO
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7,00

3782,00

3775,00

3770,00

VAR.

EJE DE LA PRESA

4

3C

3B 3C

3D

2B

RELLENOS DE LA PRESA APOYO AL ESTRIBO IZQUIERDO

30,00

30,00
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3650

3655

3660

3665

3670

3675

3680

3685

PERFIL ESTIMADO DE LA ROCA

PERFIL DEL

TERRENO NATURAL

2B

3680,00

1A

3672,50 Ra

3670,00

1A

3667,00

E

1,35

1

2
1

3690

1,35

1

1

1

T
1A

3C

EJE DEL ACCESO

4

3677,00

EJE ATAGUIA ÁGUAS ABAJO

3C

3D

SECCIÓN TRANSVERSAL ATAGUIA AGUAS ABAJO

MATERIAL 4

 

 

8.1.7 - Volúmenes Estimados Incorporados en la Presa. 
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CONSTRUCCION PRESA DE MISICUNI 120 M DE ALTURA 

INCORPORACIÓN DE MATERIALES DE RELLENO EN LA PRESA AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

MATERIAL UNIDAD 
CANTIDAD 

S/CONTRATO 

ACUMULADO 
MES ANTERIOR 

AGOS 2012 

EJECUTADO 
PRESENTE MES 

ACUMULADO 
TOTAL 

% DE AVANCE 
MENSUAL 

% DE 
AVANCE 
TOTAL        

 3B M3 2.124.384,00 739.729,77 80,810.92 820.540,69 3.8 38,62 

 3C M3 1.214.420,00 372.972,10 53,474.03 426.446,13 4.4 35,12 

 2B M3 131.251,00 6.785,65 120 6.905,65 0.09 5,26 

 3D M3 131.251,00 102.308,25 2,214.68 104.522,93 1.69 79,64 

                 

 TOTAL   3.601.306,00   136,619.63   9.98%   

     
 

          

     TOTAL VOLUMEN DE MATERIALES INCORPORADOS 1.358.415,40     

  
  PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DE RELLENOS % EJECUTADO 37,72   

  TOTAL VOLUMEN DE MATERIALES POR  EJECUTAR   2.242.890,6   

  
PORCENTAJE DE MATERIALES DE RELLENOS % POR EJECUTAR 62,28   

* Datos al 29-09-2012 
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8.2 - Taludes estribo Izquierdo Adyacentes al Verte dero. 

En periodo se ha retomado los trabajos en este frente de manera intermitente con el 
colocado de DHPs en este sector, para luego seguir con los trabajos de excavación en el 
vertedero y cuenco disipador. 

01 track dri l l  

05/09/2012 3

06/09/2012 3

07/09/2012 2

13/09/2012 1

19/09/2012 2

21/09/2012 8

25/09/2012 7

26/09/2012 3

29

CANTIDAD                   

pza.

TOTAL DE PIEZAS DE DHPS DE 12 m (pza.)

Longitud = 12 m  en cota 3798

Longitud = 12 m  en cota 3798

Longitud = 10 m  en cota 3798

Longitud = 11 -12 m  en cota  3798

RECURSO

ES
TR

IB
O

 IZ
Q

U
IE

R
D

O

COLOCADO DE 

DHPs (Drenes 

Horizontales 

Profundos)

FRENTE DE 

TRABAJO
ACTIVIDAD DESCRIPCIONES

Longitud = 12 m  en cota 3798

Longitud = 12 m  en cota 3788

Longitud = 12 m  en cota 3786

Longitud = 12 m  en cota 3785

FECHA DE 

COLOCADO

1. Se real izo el  colocado de DHPs  (drenes  horizonta les  

profundos) en cotas  3778 - 3788 - 3786 - 3786 - 3785, en el  

ta lud de aproximación a l  vertedero aguas  aba jo y aguas  

arriba  del  eje de la  presa   en fechas  05 - 06 -07 -13 - 19 - 21  - 

25 - 26 de septiembre 2012.

OBSERVACIONES

 

Perforación y colocado de DHPs  en cotas 3798 – 3788 – 3786 – 3785 

        

8.3 - Instrumentación Presa 

En el período se continuó con la protección de los instrumentos instalados conforme se va 
incorporando material a la presa. Esta protección está siendo ejecutada ya sea con material 
tipo 2B o el especificado en planos. 

Es importante mencionar que a la fecha se realiza el control y monitoreo de la presa con los 
instrumentos ya colocados, mismos que reportan el nivel de agua en la fundación y cuerpo 
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de la presa. Por otra parte también nos encontramos monitoreando los asentamientos del 
relleno tanto, aguas arriba como aguas abajo donde están situados los acetímetros. 

La cota de instalación para este periodo ha sido la 3703 msnm donde esta previsto 
instalarse: 

• Extensómetro Múltiple Mecánico 

• Celdas de asentamiento Mecánicos 

• Celdas de asentamiento Hilo Vibrátil 

• Piezómetros de hilo Vibrante. 

• Medidores magnéticos de asentamiento.  

Actividades del periodo. 

FRENTE 
DE 

TRABAJO 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSO 

In
st

ru
m

e
n

ta
ci

ó
n

  

Instalación de 
instrumentos 

en el cuerpo de 
la presa 

  
    

    
1. En este periodo se realizó la instalación del PF-7 en el 

lado izquierdo de la presa. 
2. Se ha realizado la lectura de los instrumentos 

instalados. 
3. Así mismo se ha realizado el tendido de alambre de 

cobre para que conduzca las posibles descargas 
eléctricas en el cuerpo de la presa. 

4. Se ha realizado la instalación del PF-8. 
5. Se ha realizado la instalación del MM-5. 
6. Así mismo se ha realizado el tendido de alambre de 

cobre para que conduzca las posibles descargas. 
7. Se ha realizado la lectura de los instrumentos 

instalados. 
8. Instalación del extensómetro Múltiple, celdas 

hidráulicas y celdas de asentamiento de HV. 

  

  

 
    

  
FECHA 

INCORP. 
Instr. 

COTA  
FIN  

m.s.n.m 
DESCRIPCION 

    
    

       

    
 

  

03/09/2012 PF-8 3685 
Instalación de 
instrumento. 

  

1 Excavadora CAT 320, 
4 Personal TEC para la 
instalación  
1 Trac Drill 

  
04/09/2012 Todos 3710 

Lectura a los 
instrumentos 
Instalados.   

 

07/09/2012 
Aterramiento 

de alambre 
de cobre 

3677-
3672.5 

Alambre de cobre 
para descargas 
eléctricas. 

 

11/09/2012 PF-7 3697* 
Instalación de 
instrumento.  

12/09/2012 MM-5 3703* 
Instalación de 
instrumento.  

13/09/2012 
Aterramiento 

de alambre 
3677-
3682 

Alambre de cobre 
para descargas  
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de cobre eléctricas. 

18/09/2012 Todos 3710 
Lectura a los 
instrumentos 
Instalados. 

 

26/09/2012 Todos 3710 
Lectura a los 
instrumentos 
Instalados. 

 

28/09/2012 EM-10 3703 
Inicio de la 
instalación de 
instrumento. 

 

28/09/2012 EM-10 3703 
Instalación de 
instrumento.  

28/09/2012 
CR*10-CR11-
CR*12-CR13 

3703 
Instalación de 
instrumento.  

  
    

    

  Numero de Instrumentos =  9     

  
Observación: Al final del mes no se continua la instalación 
de CR* y EM.     

A continuación se presenta la lista de instrumentos de auscultación que serán colocados en 
la presa. Adicionalmente se muestra los instrumentos ya instalados en la fundación y los 
rellenos. 

 
INSTRUMENTO 

 
CANTIDADES  

 
LOCALIZACIÓN DE 

INSTALACIÓN  

INSTALACIÓN HASTA EL 
PERÍODO 

Puntos de Control Superficial (MS) 21 Paramento de Aguas abajo y 
Cresta 

NO 

Mojones de Referencia (MR) 12 Estribos Izquierdo y Derecho NO 

Casetas de Instrumentación (CL) 11 Paramento de Aguas abajo NO 

Central de Lectura de Aguas arriba 07 Muro Parapeto de Aguas 
arriba 

NO 

Medidor de Caudal (MV) 01 Paramento de Aguas abajo  MV1 al 50% 

Celda de Asentamiento (CR) 33 Macizo de Enrocado CR2-CR3-CR4-CR5-CR6-
CR7-CR10-CR11-CR12-CR13 

Extensómetro Múltiple (EM) 11 Macizo de Enrocado EM2-EM3-EM4-EM10* 

Medidor Magnético de Asentamiento 
(MM) 06 Macizo de Enrocado (MM1-MM2-MM3-MM4-MM5) 

Medidor Eléctrico de Junta (MJ) 30 Juntas Verticales NO 

Medidor Triortogonal de Junta (MTJ) 07 Junta Perimetral 
NO 

Electronivel (EN) 25 Losa de Concreto NO 

Piezómetros de observación 02 Paramento de Aguas abajo PO1;PO-2 

Piezómetros de hilo vibrante 10 Macizo de Enrocado 
(PF1,PF2-PF3, PF-4-PF5  

PF6-PF7-PF8) 

Acelerógrafos 02 Cresta da presa/Túnel de 
acceso 

NO 
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Diseño sección A 

 

Diseño Sección C 

 

8.4 - Túnel de desvío. 

Luego de la culminación de los trabajos de excavación del túnel el Contratista siguiendo su 
cronograma de actividades, en el presente mes continúa con los trabajos de instalación de 
malla electrosoldada y colocado de concreto proyectado. 



 

 

 
47

FRENTE DE 
TRABAJO 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSO 

TU
N

EL
 D

E 
D

ES
V

IO
 

REVESTIMIENTO 
DEFINITIVO  

SEPTIEMBRE 2012 

2 Martillos neumáticos 
1 Compresor 
1 plataforma móvil 
1 Lanzadora de hormigón 
 

 
Entre fechas 03 al 29, se realizó el colocado de hormigón 
proyectado, según el detalle presentado en la Tabla 1, ver 
Fotos 1, 2, 3 y 4. 
  

Tabla 1: Volúmenes ejecutados en obra 

Fecha Progresivas Volumen (m3) 

03 0+072 - 0+078 6 

06 0+040 - 0+080 9 

10 0+040 - 0+055 8 

11 0+023 - 0+040 4 

18 0+075 - 0+085 4 

22 0+075 - 0+090 5 

24 0+075 - 0+115 9 

26 0+088 - 0+110 12 

29 0+095 - 0+110 6 

TOTAL  63 

 
Este volumen de hormigón colocado en el túnel no 
corresponde al pagable, toda vez que gran parte del mismo 
es para rellenar las sobre excavaciones generadas durante 
el periodo de excavación. 
 
Entre fechas 11 al 14, se realizó el colocado de malla electro 
soldada entre progresivas 0+079 a 0+0+110, área 415 m2 
equivalente a 32.44 kN, el detalle por fechas se presenta en 
la Tabla 2. 

Tabla 2: Áreas ejecutadas en obra 

Fecha Progresivas Área (m2) 

11 0+079 - 0+084 56 

12 0+084 - 0+098 157 

13 0+098 - 0+110 135 

14 0+110 - 0+116 67 

TOTAL  415 

 
Entre fechas 04 al 28, se realizó el retiro de material 
acumulado en el canal de desvió en el sector de la cámara 
de válvulas entre progresivas 0+190 a 0+253 y respectivo 
bombeo de aguas acumuladas en la zona. Ver Foto 5 
 
Entre fechas 05 al 18, se realizó la instalación de ganchos de 
fijación Ø 16 mm,  el detalle de dichas instalaciones se 
presentan en la Tabla 3, ver Foto 6 
 

Tabla 3: Cantidades ejecutadas en obra    

Fecha Progresivas Longitud (m) 

05 0+265 - 0+275 39 

17 0+095 - 0+116 69 

18 0+075 - 0+095 34 

TOTAL  142 
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       Foto 1: Hormigón proyectado progresiva   0+110                            Foto 2: Hormigón proyectado          

                
 
       Foto 3: Hormigón proyectado hastiales prog. 0+095                      Foto 4: Verificación sección túnel  

                 
       

       Foto 5: Instalación malla electrosoldada prog. 0+100                    Foto 6: Instalación barras de fijación prog. 0+090   

                
 
        

 

8.5 - Galería de Acceso. 

Durante el mes se ha realizado el colocado de malla electrosoldada y su fijación con las 
barras de anclaje según diseño del revestimiento del túnel y galería de acceso. 

Es importante mencionar que todos estos trabajos están siendo verificados por las 
diferentes áreas de trabajo de supervisión encabezados por el jefe de infraestructura, 
Ingeniero inspector, Brigada de Laboratorio y Brigada Topográfica. 
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FRENTE 
DE 

TRABAJO 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSO 

G
A

LE
R

IA
 D

E 
A

C
C

ES
O
 

REVESTIMIENTO 
DEFINITIVO 

SEPTIEMBRE 2012 

  

 
Entre fechas 18 al 20 y 28 al 29, se realizó el colocado de 
niveles para el hormigonado de la solera. 

 
          Foto 7: Instalación de equipo topográfico                                          Foto 8: Instalación de niveles para hormigonado de solera           

                    
 

8.6 - Pozo de Compuertas (Bocatoma). 

En el presente período se continúo con los trabajos en este frente, con la excavación y 
sostenimiento de los taludes adyacentes a este sector, por lo que el Contratista presentó a 
la Supervisión la metodología de excavación y los tipos de sostenimiento previsto para el 
sostenimiento primario.   

La Supervisión realizó el control de actividades de excavaciones,  colocado de malla electro 
soldada, colocado hormigón lanzado, colocado de (DHPs) y colocado de cerchas, tomando 
en cuenta las Especificaciones Técnicas del Proyecto. 

 

Excavaciones. 



 

 

 
50

01 guinche

01 marti l lo 

01/09/2012 4,68 herramientas  

02/09/2012 - 01 volqueta  de apoyo

03/09/2012 - 01 retroexcavadora

06/09/2012 4,68

07/09/2012 4,68

08/09/2012 -

10/09/2012 -

11/09/2012 7,01

12/09/2012 4,68

14/09/2012 -

15/09/2012 5,84

16/09/2012 5,84

17/09/2012 -

18/09/2012 2,34

19/09/2012 9,35

20/09/2012 4,68

21/09/2012 4,68

22/09/2012 4,68

23/09/2012 2,34

24/09/2012 4,68

25/09/2012 4,68

26/09/2012 -

28/09/2012 7,01

29/09/2012 4,68

86,53

1. Excavación manual  en el  pozo de compuertas  entre cotas  

3772,20 a  3768,50 y perfi lado de paredes  entre cotas  3774,50 a  

3769. En fecha 30 de septiembre se produjo la  rotura  del  

pasador del  eje a l  momento de extracción de materia l  de 

excavación ocacionando que el   guinche se precipi te a l  fondo 

del  pozo cayendo una a ltura   de 13 metros  aproximadamente, 

en el  fondo del  pozo se encontraban 6 traba jadores  que no 

sufrieron ninguna les ión, s in embargo se suspendieron las  

actividades  en el  frente de trabajo. 

FECHA DE 

EXCAVACIÓN
OBSERVACIONES

VOLUMEN            

m3

Excavación entre cotas  3772.20 a  3772.00

Total de excavación (m3)

Perfi lado entre cotas  3774.50 a  3773.00

Perfi lado entre cotas  3774.50 a  3773.00

Excavación entre cotas  3772.00 a  3771.80

Excavación entre cotas  3771.80 a  3771.60

Perfi lado entre cotas  3772.00 a  3771.60

Perfi lado entre cotas  3772.00 a  3771.60

Excavación entre cotas  3771.60 a  3771.30

Excavación entre cotas  3769.40 a  3769.20

Excavación entre cotas  3769.00 a  3768.70

FRENTE DE 

TRABAJO
ACTIVIDAD DESCRIPCIONES RECURSO

P
O

ZO
 D

E
 C

O
M

P
U

E
R

TA
S

EXCAVACIONES 

EN MATERIAL 

SUELTO Y/O 

POR 

ESCARIFICACIÓN

Excavación entre cotas  3768.70 a  3768.50

Excavación entre cotas  3771.30 a  3771.10

Retiro de materia l  de rebote del  HoPo

Excavación entre cotas  3771.10 a  3770.85

Excavación entre cotas  3771.85 a  3770.60

Perfi lado entre cotas  3771.60 a  3770.60

Excavación entre cotas  3770.60 a  3770.50

Excavación entre cotas  3770.50 a  3770.10

Excavación entre cotas  3770.10 a  3769.90

Excavación entre cotas  3769.90 a  3769.70

Excavación entre cotas  3769.20 a  3769.00

Excavación entre cotas  3769.70 a  3769.50

Excavación entre cotas  3769.50 a  3769.40

Perfi lado entre cotas  3770.00 a  3769.00

 

Fallas con el guiche provocaron un incidente en fecha 30 de septiembre 2012  

      

Colocado de Arcos de Acero Estructural. 
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herramientas  

menores

04/09/2012 2,60

12/09/2012 2,60

19/09/2012 2,60

27/09/2012 2,60

10,40

RECURSO

P
O

ZO
 D

E
 C

O
M

P
U

ER
T

A
S

COLOCADO DE 

ARCO DE ACERO 

ESTRUCTURAL

FECHA DE 

COLOCADO

1. Se rea l i zo el  colocado de arcos  de acero es tructura l  #13 - 

#14 - #15 - #16, para  forti ficación del  pozo de compuertas  de 

la  obra  de  toma.

OBSERVACIONES
PESO                   

KN.

TOTAL ARCOS DE ACERO (KN)

Arco de acero # 15 en cota  3771.50

Arco de acero # 16 en cota  3770.50

Arco de acero # 13 en cota  3773.50

FRENTE DE 

TRABAJO
ACTIVIDAD DESCRIPCIONES

Arco de acero # 14 en cota  3772.50

 

Hormigón Proyectado. 

01 planta 

01 mixer

04/09/2012 - 01 l anzadora 

05/09/2012 3,46 01 compres or

13/09/2012 3,46 01 pulmon

21/09/2012 3,46

27/09/2012 -

29/09/2012 3,46

13,84

COLOCADO DE 

HORMIGON 

PROYECTADO

P
O

Z
O

 D
E 

C
O

M
P

U
ER

TA
S

RECURSO
FRENTE DE 

TRABAJO
ACTIVIDAD DESCRIPCIONES

Regul arización, entre cotas  3771.50 a  3770.50.

Es pes or 20 cm, entre cota s  3771.50 a  3770.50.

FECHA DE 

COLOCADO

1. Se real izo el  col oca do de hormigón proyectado por vía  humeda con 

fibra, para  sos teni miento entre cotas  3795 a  3787 con es pes or teorico 

de 0.20 m. 

OBSERVACIONES
VOLUMEN                    

m3

Es pes or 20 cm, entre cota s  3772.50 a  3771.50.

VOLUMEN TOTAL DE HORMIGON PROYECTADO (m3)

Regul arización, entre cotas  3774.50 a  3773.50.

Es pes or 20 cm, entre cota s  3774.50 a  3773.50.

Es pes or 20 cm, entre cota s  3773.50 a  3772.50.

 

Hormigón proyectado vía húmeda con fibra entre cotas 3774.50 a 3770.50 

       

                       Grafico de excavación hasta cota 3768.50                  Grafico de sostenimiento hasta cota 3770.50 
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8.7 - Cámara de Válvulas. 

Luego de la inspección por parte del personal especialista de nuestro Consorcio a la válvula 
dispersora (Howell Bunger) de diámetro nominal 1500 mm y sus accesorios y la válvula 
mariposa de diámetro nominal 2000 mm, el Contratista se encuentra realizando los trámites 
contractuales para importación de dichos equipos. 

8.8 - Plinto. 

En el presente mes, la Supervisión realizo el control de actividades de limpieza, 
excavaciones, vaciado de hormigón dental clase K, tomando en cuenta las Especificaciones 
Técnicas del Proyecto. 

8.8.1 - Plinto Izquierdo. 

FRENTE 
DE 

TRABAJO 
ACTIVIDAD DESCRIPCIONES RECURSO 

O
 

IZ Q U
I

EXCAVACIONES   
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Y LIMPIEZA DE 
MATERIAL 

SUELTO 

1. Excavación  y limpieza manual para tratamientos verticales en 
el sector del plinto entre cotas 3691 a 3710 desde el 07 a 19 de 
septiembre 2012 y entre cotas  3715 a 3732 desde el 22 a 30 de 
septiembre 2012. 

  

  

  
        

FECHA DE 
EXCAVACIÓN 

OBSERVACIONES 
VOLUMEN            

m3 

01 martillo neumatico 

herramientas menores 

06/09/2012 Entre cotas 3701 a 3691 -   

10/09/2012 Entre cotas 3710 a 3701 -   

11/09/2012 Entre cotas 3710 a 3701 -   

12/09/2012 Entre cotas 3710 a 3701 -   

13/09/2012 Entre cotas 3710 a 3701 -   

14/09/2012 Entre cotas 3710 a 3701 -   

17/09/2012 Entre cotas 3710 a 3701 -   

18/09/2012 Entre cotas 3710 a 3701 -   

21/09/2012 Entre cotas 3715 a 3710 -   

22/09/2012 Entre cotas 3715 a 3710 -   

24/09/2012 Entre cotas 3715 a 3710 -   

25/09/2012 Entre cotas 3715 a 3710 -   

26/09/2012 Entre cotas 3715 a 3710 -   

27/09/2012 Entre cotas 3715 a 3710 -   

28/09/2012 Entre cotas 3715 a 3710 -   

29/09/2012 Entre cotas 3715 a 3710 -   

30/09/2012 Entre cotas 3715 a 3710 -   

          

Excavación y limpieza para tratamientos verticales en el sector del plinto entre cotas 3710 a 3701  

       

FRENTE 
DE 

TRABAJO 
ACTIVIDAD DESCRIPCIONES RECURSO 

IB
O

 
IZ

Q
U

IE
R

D COLOCADO 
DE     

  

1. Se realizó el colocado de hormigón dental clase K para los tratamientos   
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HORMIGON 
DENTAL  

verticales y regularización a cota rasante en el sector del plinto en fechas 06-19-
20-21 de septiembre 2012.    

  

  

FECHA DE COLOCADO OBSERVACIONES VOLUMEN                    m3 
01 P. hormigones 

02 mixer 

07/09/2012 
Espesor variable, 
entre cotas 3701 
a 3691 

33,00   

19/09/2012 
Espesor variable, 
entre cotas 3710 
a 3701 

26,00   

20/09/2012 
Espesor variable, 
entre cotas 3710 
a 3701 

18,00 
  

21/09/2012 
Espesor variable, 
entre cotas 3710 
a 3701 

5,50   

VOLUMEN TOTAL DE HORMIGON CLASE K (m3) 82,50   

          

8.8.2 - Plinto Derecho. 

En el presente mes, la Supervisión realizo el control de actividades de excavaciones,  
colocado de malla electro soldada y colocado hormigón dental clase K, tomando en cuenta 
las Especificaciones Técnicas del Proyecto. 

FRENTE 
DE 

TRABAJO 
ACTIVIDAD DESCRIPCIONES RECURSO 

ES
TR

IB
O

 D
ER

EC
H

O
 

EXCAVACIÓN Y 
LIMPIEZA DE 

MATERIAL 
SUELTO  

  
  

    

1. Excavación  y limpieza manual para tratamientos verticales en el 
sector del plinto en cota 3771 y entre cotas 3750 a 3740 - 3740 a 3720 
- 3740 a 3730 - 3738 a 3745 y 3730 a 3720. Se realizo una  voladura en 
el sector del plinto central entre cotas 3665 a 3663. 

  

  

  
        

FECHA DE 
EXCAVACIÓN 

OBSERVACIONES 
VOLUMEN            

m3 

01 martillo  

herramientas 
menores 

01/09/2012 Entre cotas 3750 a 3740 - 01 track drill 

03/09/2012 En cota 3771 -   

04/09/2012 En cota 3771 -   

06/09/2012 Entre cotas 3740 a 3720 -   

07/09/2012 Entre cotas 3740 a 3720 -   

08/09/2012 Entre cotas 3740 a 3720 -   

10/09/2012 Entre cotas 3740 a 3730 -   

11/09/2012 Entre cotas 3740 a 3730 -   

12/09/2012 Entre cotas 3740 a 3730 -   

13/09/2012 Entre cotas 3740 a 3730 -   

14/09/2012 Entre cotas 3740 a 3730 -   
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17/09/2012 Entre cotas 3740 a 3730 -   

18/09/2012 Perforación para voladura cota 3665 -   

19/09/2012 Voladura entre cotas 3665 a 3663 1761   

20/09/2012 Entre cotas 3740 a 3730 -   

21/09/2012 Entre cotas 3740 a 3730 -   

22/09/2012 Entre cotas 3740 a 3730 -   

24/09/2012 Entre cotas 3740 a 3730 -   

26/09/2012 Entre cotas 3745 a 3738 -   

27/09/2012 Entre cotas 3745 a 3738 -   

28/09/2012 Entre cotas 3730 a 3720 -   

29/09/2012 Entre cotas 3730 a 3720 -   

30/09/2012 Entre cotas 3730 a 3720 -   

          

Excavación y limpieza para tratamientos verticales en el sector del plinto entre cotas 3771 a 3740 

      

FRENTE 
DE 

TRABAJO 
ACTIVIDAD DESCRIPCIONES RECURSO 

ES
TR

IB
O

 D
ER

EC
H

O
 

COLOCADO 
DE 

HORMIGON 
DENTAL 

    
  

1. Se realizo el colocado de hormigón dental clase K para los tratamientos 
verticales y regularización a cota rasante en el sector del plinto, con un espesor 
variable en fechas 05-08-25 de septiembre 2012.  

  

  

  

  

FECHA DE COLOCADO OBSERVACIONES VOLUMEN                    m3 

01 P. 
hormigones 

02 mixer 

05/09/2012 
Espesor variable, 
entre cotas 
3766.78 a 3771 

37,00 
  

08/09/2012 
Espesor variable, 
entre cotas 3670 
a 3669 

2,00 
  

25/09/2012 
Espesor variable, 
entre cotas 3738 
a 3732 

69,00   

VOLUMEN TOTAL DE HORMIGON CLASE K (m3) 108,00   
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Hormigón dental clase K en el sector del plinto entre cotas 3766.78 a 3771 

          

8.9 - Taludes Estribo Derecho  

FRENTE 
DE 

TRABAJO 
ACTIVIDAD DESCRIPCIONES RECURSO 

ES
TR

IB
O

 D
ER

EC
H

O
 

COLOCADO 
DE MALLA 
ELECTRO 
SOLDADA 

  
  

    

1. Se realizo el asegurado de malla electro soldada  de 2.6 m x 5.00 m, 
espesor 4.2 mm, separación vertical de 100mm y separación horizontal 
150 mm. En el talud entre banquinas 3812 a 3802. 

  

  

  

FECHA DE COLOCADO OBSERVACIONES AREA                    m2 
herramientas  

menores 

01/09/2012 
Talud entre 
banquinas 3812 
a 3802 

- 
  

06/09/2012 
Talud entre 
banquinas 3812 
a 3802 

- 
  

07/09/2012 
Talud entre 
banquinas 3812 
a 3802 

- 
  

AREA TOTAL DE MALLA ELECTRO SOLDADA (m2) -   

          

 

 

 

 

Asegurado de malla electrosoldada en talud entre banquinas 3812 a 3802 
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8.10 - Laboratorio Suelos y Talleres.  

� Laboratorios de Suelos y Hormigones. 

Actualmente estos ambientes se encuentran en funcionamiento además de que los mismos  
cuentan con energía eléctrica, agua para los trabajos cotidianos y depósito provisional de 
escombros.  

� Talleres. 

En este período estos ambientes se encuentran en funcionamiento, donde se realizan la 
reparación y mantenimiento de todo el equipo  desplazado en la obra. 

8.11 - Construcción de Camino de Acceso de Uso del Contratista   (Servicio). 

Durante este período se ejecutaron actividades rutinarias de mantenimiento y humectación 
de las vías de acceso, toda vez que el mantenimiento de ésta y todas las vías de servicio 
son de responsabilidad del Contratista, este empleo personal y equipos necesarios para 
poder mantener transitables las vías de acceso, siguiendo las especificaciones ambientales.  

8.12 - Alcantarillas y Badenes. 

En el presente mes, el Contratista ejecutó el mantenimiento rutinario de las alcantarillas y 
badenes de servicio en los diferentes puntos del proyecto, estos trabajos fueron 
monitoreados por el personal técnico y ambiental de Supervisión, verificando el 
cumplimiento de normas técnicas y ambientales vigentes. 
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5.284.337,14

$14.145.734,65

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00
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14.000.000,00

16.000.000,00

Amortización Monto Anticipo 
Presa

Amortización del Anticipo Presa

Amortización 

Monto Anticipo Presa

9 - NFORME FINANCIERO. 

9.1 - Anticipo. 

El Consorcio Contratista ha recibido el pago del anticipo de obra correspondiente al 20% del 
Contrato en dos pagos: 

• El 22 de mayo de 2009 recibió el monto equivalente a $us 12,000,000.00 (Doce 
millones 00/100 dólares americanos)  
 

• El 28 de mayo de 2009 recibió el monto equivalente a $us 3,779,433.96 (Tres 
millones setecientos setenta y nueve mil cuatrocientos treinta y tres 96/100 dólares 
americanos 00/100) 

Haciendo un total de $us 15, 779,433.96 (Quince millones setecientos setenta y nueve mil 
cuatrocientos treinta y tres 96/100 dólares americanos 00/100) correspondientes al 20% del 
valor de su Contrato total, incluida la planta de Tratamiento y Línea de Aducción. Estos 
últimos no se encuentran en el alcance del contrato con nuestro Consorcio. 

El Contratista a la fecha ha amortizado un 37.36 % del anticipo de la presa que es 
(14’145.734,65 $us) y al mes de junio tiene una amortización de 5´284.337,14 $us. 

Deducción del Anticipo Componente Presa  

 

Mes Nº de Certificado
Deducción 

Anticipo en Sus
Anticipo

Jul-09 Certificado N° 1 1.737,23

Ago-09 Certificado N° 2 1.557,20

Sep-09 Certificado N° 3 1.721,88

Oct-09 Certificado N° 4 109.920,74

Nov-09 Certificado N° 5 75.674,03

Dic-09 Certificado N° 6 59.639,69

Ene-10 Certificado N° 7 112.616,79

Feb-10 Certificado N° 8 118.878,82

Mar-10 Certificado N° 9 164.445,85

Abr-10 Certificado N° 10 167.721,85

May-10 Certificado N° 11 151.570,58

Jun-10 Certificado N° 12 43.018,81

Jul-10 Certificado N° 13 7.243,43

Ago-10 Certificado N° 14 104.346,50

Sep-10 Certificado N° 15 246.391,75

Oct-10 Certificado N° 16 189.491,29

Nov-10 Certificado N° 17 177.835,53

Dic-10 Certificado N° 18 8.328,06

Ene-11 Certificado N° 19 155.604,63

Feb-11 Certificado N° 20 134.361,45

Mar-11 Certificado N° 21 184.935,63

Abr-11 Certificado N° 22 152.146,41

May-11 Certificado N° 23 153.957,15

Jun-11 Certificado N° 24 185.806,10

Jul-11 Certificado N° 25 129.956,21

Ago-11 Certificado N° 26 121.671,96

Sep-11 Certificado N° 27 173.618,69

Oct-11 Certificado N° 28 140.729,56

Nov-11 Certificado N° 29 184.587,77

Dic-11 Certificado N° 30 160.146,01

Ene-12 Certificado N° 31 154.978,81

Feb-12 Certificado N° 32 121.438,96

Mar-12 Certificado N° 33 205.995,63

Abr-12 Certificado N° 34 204.295,75

May-12 Certificado N° 35 213.745,84

Jun-12 Certificado N° 36 243.797,66

Jul-12 Certificado N° 37 232.266,72

Ago-12 Certificado N° 38 288.156,17

Total en $us 5.284.337,14  

Montos Pagados Presa 
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Certificado Mes
Monto Fisico 

en $us

Monto Liquido Pagable 

en $us

Anticipo 14.145.734,65

Certificado 1 Jul-09 8.686,16 6.948,93

Certificado 2 Ago-09 7.785,98 6.228,78

Certificado 3 Sep-09 8.609,41 6.887,53

Certificado 4 Oct-09 549.603,68 439.682,94

Certificado 5 Nov-09 378.370,14 302.696,11

Certificado 6 Dic-09 298.198,43 238.558,74

Certificado 7 Ene-10 563.083,97 450.467,18

Certificado 8 Feb-10 594.394,10 475.515,28

Certificado 9 Mar-10 822.229,26 657.783,41

Certificado 10 Abr-10 838.609,25 670.887,40

Certificado 11 May-10 757.852,91 606.282,33

Certificado 12 Jun-10 215.094,03 172.075,22

Certificado 13 Jul-10 36.217,14 28.973,71

Certificado 14 Ago-10 521.732,50 417.386,00

Certificado 15 Sep-10 1.231.958,75 985.567,00

Certificado 16 Oct-10 947.456,45 757.965,16

Certificado 17 Nov-10 889.177,66 711.342,13

Certificado 18 Dic-10 41.640,32 33.312,26

Certificado 19 Ene-11 778.023,13 622.418,50

Certificado 20 Feb-11 671.807,26 537.445,81

Certificado 21 Mar-11 924.678,17 739.742,54

Certificado 22 Abr-11 760.732,07 608.585,66

Certificado 23 May-11 769.785,77 615.828,62

Certificado 24 Jun-11 929.030,52 743.224,42

Certificado 25 Jul-11 649.781,07 519.824,86

Certificado 26 Ago-11 608.359,82 486.687,86

Certificado 27 Sep-11 868.093,45 694.474,76

Certificado 28 Oct-11 703.647,82 562.918,26

Certificado 29 Nov-11 922.938,85 738.351,08

Certificado 30 Dic-11 800.730,05 640.584,04

Certificado 31 Ene-12 774.894,04 619.915,23

Certificado 32 Feb-12 607.194,78 485.755,82

Certificado 33 Mar-12 1.029.978,16 823.982,53

Certificado 34 Abr-12 1.021.475,73 817.180,58

Certificado 35 May-12 1.068.729,19 854.983,35

Certificado 36 Jun-12 1.218.988,30 975.190,64

Certificado 37 Jul-12 1.161.333,60 929.066,88

Certificado 38 Ago-12 1.440.780,87 1.152.624,70

26.421.682,79 35.283.080,90Total en $us  

 

 

 

 

9.2 - Programación Financiera Según Contrato Modifi catorio Nº 2. 
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NoNoNoNo DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN PARCIALPARCIALPARCIALPARCIAL ACUMULADOACUMULADOACUMULADOACUMULADO
0 ANTICIPO A INICIO DE OBRA Mayo 14.145.734,65 14.145.734,65
1 DESEMBOLSO 1 MES 1 Junio 0,00 14.145.734,65
2 DESEMBOLSO 2 MES 2 Julio 6.948,93 14.152.683,58
3 DESEMBOLSO 3 MES 3 Agosto 6.228,78 14.158.912,36
4 DESEMBOLSO 4 MES 4 Septiembre 6.887,53 14.165.799,89
5 DESEMBOLSO 5 MES 5 Octubre 439.682,94 14.605.482,83
6 DESEMBOLSO 6 MES 6 Noviembre 302.696,11 14.908.178,94
7 DESEMBOLSO 7 MES 7 Diciembre 238.558,74 15.146.737,68
8 DESEMBOLSO 8 MES 8 Enero 450.467,18 15.597.204,86
9 DESEMBOLSO 9 MES 9 Febrero 475.515,28 16.072.720,14
10 DESEMBOLSO 10 MES 10 Marzo 657.783,41 16.730.503,55
11 DESEMBOLSO 11 MES 11 Abril 670.887,40 17.401.390,95
12 DESEMBOLSO 12 MES 12 Mayo 606.282,33 18.007.673,28
13 DESEMBOLSO 13 MES 13 Junio 172.075,22 18.179.748,50
14 DESEMBOLSO 14 MES 14 Julio 28.973,71 18.208.722,21
15 DESEMBOLSO 15 MES 15 Agosto 417.386,00 18.626.108,21
16 DESEMBOLSO 16 MES 16 Septiembre 985.567,00 19.611.675,21
17 DESEMBOLSO 17 MES 17 Octubre 757.965,16 20.369.640,37
18 DESEMBOLSO 18 MES 18 Noviembre 711.342,13 21.080.982,50
19 DESEMBOLSO 19 MES 19 Diciembre 33.312,26 21.114.294,76
20 DESEMBOLSO 20 MES 20 Enero 622.418,50 21.736.713,26
21 DESEMBOLSO 21 MES 21 Febrero 537.445,81 22.274.159,07
22 DESEMBOLSO 22 MES 22 Marzo 739.742,54 23.013.901,61
23 DESEMBOLSO 23 MES 23 Abril 608.585,66 23.622.487,27
24 DESEMBOLSO 24 MES 24 Mayo 615.828,62 24.238.315,89
25 DESEMBOLSO 25 MES 25 Junio 743.224,42 24.981.540,31
26 DESEMBOLSO 26 MES 26 Julio 572.905,93 25.554.446,24
27 DESEMBOLSO 27 MES 27 Agosto 632.752,45 26.187.198,69
28 DESEMBOLSO 28 MES 28 Septiembre 770.483,60 26.957.682,29
29 DESEMBOLSO 29 MES 29 Octubre 705.711,72 27.663.394,01
30 DESEMBOLSO 30 MES 30 Noviembre 818.102,33 28.481.496,34
31 DESEMBOLSO 31 MES 31 Diciembre 727.924,77 29.209.421,11
32 DESEMBOLSO 32 MES 32 Enero 622.254,23 29.831.675,34
33 DESEMBOLSO 33 MES 33 Febrero 792.300,50 30.623.975,84
34 DESEMBOLSO 34 MES 34 Marzo 1.598.669,03 32.222.644,87
35 DESEMBOLSO 35 MES 35 Abril 1.990.170,91 34.212.815,79
36 DESEMBOLSO 36 MES 36 Mayo 2.054.401,54 36.267.217,32
37 DESEMBOLSO 37 MES 37 Junio 2.215.987,73 38.483.205,05
38 DESEMBOLSO 38 MES 38 Julio 2.230.963,35 40.714.168,40
39 DESEMBOLSO 39 MES 39 Agosto 3.447.561,42 44.161.729,82
40 DESEMBOLSO 40 MES 40 Septiembre 2.734.117,64 46.895.847,45
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS EN $US
MES/SEMANAMES/SEMANAMES/SEMANAMES/SEMANA

 
Se estima la ejecución del Contratista para el periodo Septiembre/2012 en 1.400.000.00 $us 
(monto físico) este puede variar según las observaciones que realice la Supervisión cuando 
el CHM presente la planilla correspondiente. 
 

Anticipo

         Avance Financiero de la Presa

Monto del Contrato 74.379.613,09 $

14.145.734,65 $

Avance Acumulado Programado 46.895.847,45 63,05%

Avance Acumulado Ejecutado 38.036.780,21 51,14%

Desfase Acumulado 8.859.067,24 11,91%  

Anticipo

Avance Acumulado Ejecutado 27.821.682,79 37,40%

Desfase Acumulado 13.115.958,21 17,63%

Avance Acumulado Programado 40.937.641,00 55,04%

         Avance Fisico de la Presa

Monto del Contrato 74.379.613,09 $

14.145.734,65 $
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10 - EVALUCION DE LA OBRA 

10.1 - Evaluación Física y Conclusiones de las Acti vidades del  Contratista.   

• La Supervisión ha realizado el análisis del cronograma vigente y de sus frentes 
programados, donde se evidencia la falta de inicio en varios frentes de la obra. 

• Pese a que el avance financiero del Contratista ha mejorado en el último trimestre; la 
brecha entre lo ejecutado y lo programado todavía muestra dificultades. 

• Respecto al Contrato Modificatorio Nº 3 la Supervisión ha emitido a la empresa Misicuni 
los respaldos necesarios para su consideración y aprobación. 

• El CHM continua con trabajos en los rellenos tipo 4, Ra, T, E, Concreto dental y 
Excavación manual en el plinto, pese a no contar con ítems de pago para el cobro de 
estos. 

Por lo anterior se establecen las siguientes conclu siones:  

� El Consorcio Contratista a la fecha no logra llegar a sus metas programadas, en cuanto al 
avance de obra y por consiguiente su avance financiero. 

� De acuerdo a la solicitud de ampliación de plazo del CHM la Supervisión emitirá su parecer 
técnico legal al Contratante los primeros días del próximo periodo.  

� La aprobación del Contrato modificatorio Nº 3 se torna critica, toda vez que el CHM, se 
encuentra a la espera del pago de trabajos ya ejecutados a su costo, sin que a la fecha se 
tenga un panorama claro sobre la aprobación de este documento, adicionalmente es  
importante alertar al contratante que este retraso en la aprobación de dicho documento 
puede llevar a posibles reclamos económicos del contratista a la Empresa Misicuni. 

� Reiteramos al Contratante la URGENTE necesidad de adoptar acciones administrativas 
orientadas a: 

1) Adecuar el Contrato del Contratista. 
2) Viabilizar la aprobación del Contrato Modificatorio Nº 3 
3) Definir la situación Contractual de la Supervisión. 
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11 - GALERÍA DE FOTOS PROYECTO MÚLTIPLE MISICUNI CO NSTRUCCIÓN PRESA 

Plinto Derecho 

        



  
 

 

Relleno de la Presa  

 

Tendido material Filtro Presa 

 



  
 

 

Extendido de material D1 para la Instrumentación. 

 

Instalación de celdas de Asentamiento HV 
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Pozo de Compuertas BOCATOMA 
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Túnel de desvió Revestimiento Final. 

 

Armadura tramo HºPº 

 

Plinto Derecho Detalle 
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Detalle de Colocado. 

 

Plinto Izquierdo Concretos 
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