
 

 

Publicación semestral 
Año2 – Nº 4 

Diciembre 2010 

 
EN ESTE NUMERO 

 
 
 

 Avancces por frentes de trabajo 
 
.  Instalaciones permanentes 

para el contratante 
.  Campamento provisional del 

contratista 
.  Campamento definitivo del 

contratista 
.  Túnel del desvío 
. Ataguía aguas arriba 
. Presa 
.  Vertedero 
. Planta de tratamiento 

 
 Paralización y Orden de Cambio 

 
. Avance financiero 
 

 Rendición Pública de Cuentas 
 

 Visitas de autoridades 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

   Boletín informativo 

 

   

 

 

se hace realidad … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Túnel de Desvío 

 

 

CONSTRUCCION DE LA  PRESA, 

OBRAS ANEXAS Y COMPLEMENTARIAS 

 
De acuerdo a los términos de Contrato, el Consorcio 

Hidroeléctrico Misicuni recibió la Orden de Proceder el 28 de 

mayo de 2009, por lo que contractualmente inicia su 

movilización en la fecha señalada. Al 31 de Diciembre/2010 

han transcurrido 19 meses del plazo de la obra (582 días 

calendario). 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Contribuyendo al desarrollo regional, a través de la provisión de 

agua potable, riego y generación de energía eléctrica 

Empresa Contratista: Consorcio Hidroeléctrico Misicuni 
 

Empresa Supervisora: Consorcio ENGEVIX - CAEM 
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EMPRESA  MISICUNI 
Tadeo Haenke Nº  1663 

Telf.: 591-4 4410840 – 

42 

Fax:  591-4 4410843 

Casilla 5639 

www.misicuni.net 

Cochabamba - Bolivia 

AVANCES POR FRENTES DE TRABAJO 

Tras la suspensión temporal en todos los frentes y con la incorporación del personal clave en la estructura 

técnica de conducción requerida para la ejecución de la obra por parte del Consorcio Hidroeléctrico Misicuni y 

habiéndose efectuado las respectivas reuniones de coordinación técnica y planificación de actividades, entre la 

Supervisión (ENGEVIX-CAEM) y el Contratista (Consorcio Hidroeléctrico Misicuni), en agosto se restablecen 

frentes de trabajo  

Instalaciones permanentes para el contratante. Se ha 

construido el campamento que cuenta con oficinas para la 

supervisión y fiscalización, Salas de reuniones y recreo, 

dormitorios para el personal. Falta parte del mobiliario. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Campamento del definitivo del contratista. Se está 

construyendo en la zona de Cocha  Mayu un campamento 

definitivo ha para uso del contratista que contara con 

Oficinas y comedores, Ay B , sala de reuniones y recreo 

dormitorios para el personal administrativo y superior a la 

fecha este campamento tiene un avance de 90 % 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Conformación de banquinas 

Campamento provisional del contratista. Se ha construido 

sobre las plataformas del campamento antiguo del túnel de 

trabase, un campamento provisional con capacidad con 

capacidad de 300 personas entre obreros,  personal de 

apoyo, personal administrativo y técnicos. Se cuenta con  

Módulos de dormitorios, posta médica, oficinas, 

comedores A y B, áreas de esparcimiento, maestranza y 

laboratorios. Los campamentos cuentan también, con 

sistemas de Comunicación , Internet y televisión 

 

Túnel de desvío.- Se ha excavado el portal de ingreso y 
262 m de túnel de sección herradura con el método 
convencional de perforación y voladura, también se ha 
excavado parte del portal de salida se prevé su 
finalización el mes de febrero para posteriormente 
abrir un nuevo frente de excavación del túnel. 
 
Ataguía Aguas Arriba.- El Contratista ha iniciado ésta 
actividad en fecha 13 de enero de 2011 ejecutando 
simplemente un 20% del total de la excavación. 

 
 

Presa.- Se tiene ejecutado un 90% la excavación de 

material suelto en los estribos Izquierdo y derecho y se han 

iniciado las excavaciones en roca para la fundación del 

plinto o zócalo de  la pantalla impermeable de la presa. 

 

CONSTRUCCION PRESA Y OBRAS ANEXAS 

 

 

 

 

 

 

 
 

Campamento del contratante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campamento del contratista 

Vertedero.- No se han podido reiniciar las excavaciones, por la negativa de los campesinos de la Subcentral 

Misicuni para la venta de los terrenos afectados por este componente. A raíz de este conflicto y otras 

demandas de los comunarios, estos han bloqueado el acceso a las obras, llegándose a un convenio de 

estudiar en comisiones sus demandas por lo que se ha declarado un cuarto intermedio levantándose las 

medidas de presión hasta el 29 de enero de 2011, se espera que para esta fecha se tenga solucionado este 

problema. 

 

Archivo y Centro de 

Documentación 

Técnica 

 

http://www.misicuni.net/


Paralización y Orden de Cambio 

 

De acuerdo a los términos de Contrato, el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni recibió la Orden de Proceder el 28 de mayo de 2009, por 
lo que contractualmente inicia su movilización en la fecha señalada.  Al 31 de Diciembre de 2010 han transcurrido 19 meses del plazo 
de la obra (582 días calendario).  
 
A partir del mes de noviembre y durante el mes de diciembre la ejecución de las obras se ha visto retrasada por una serie de 
dificultades en obra, que tuvieron que ser analizados y resueltos mediante mecanismos contractuales, para la prosecución de las 
obras. 
 
A raíz de una solicitud que realizó la Contratista para la reprogramación de su cronograma  de acuerdo a contrato,  la Supervisión 
cumpliendo el mandato de su contrato,  realizó la evaluación técnica y legal para la elaboración de la orden de cambio No 2, 
considerando todos los aspectos expuestos por el Contratista. 
 
El objetivo de la Orden de cambio No 2 fue aprobar las modificaciones al método constructivo y al cronograma vigente, aprobando un 
plazo adicional para la ejecución de las Obras encargadas al Consorcio Hidroeléctrico Misicuni. La ampliación de plazo se debe 
principalmente a la afectación en tiempo por falta de tierras para la ejecución de las obras del vertedero y el estribo izquierdo en 
general, incluyendo el portal de salida del túnel de desvío. 
 
La Supervisión y el Contratante, previamente y durante el proceso de revisión de la documentación de respaldo a dicha solicitud, así 
como el cumplimiento  de las condiciones de contrato, informaron al Contratista que se debía realizar retenciones de las planillas de 
pago por avance de obra, debido al retraso  en la actividad  prevista por el hito del 5 de noviembre. Esa circunstancia causó 
problemas de liquidez en el Consorcio Contratista, situación que no permitió un trabajo con la dinámica e intensidad previstas en 
cronograma y de acuerdo al contrato vigente a la fecha de reclamo y hasta que la Supervisión y el Contratante emitiesen un informe 
de aprobación o rechazo a la petición del Contratista. 
 
En esta circunstancia y debido al carácter de Prioridad Nacional del Proyecto Misicuni, el Directorio de la Empresa Misicuni interviene 
en la solución de la continuidad de las obras del proyecto, llevando a cabo reuniones ordinarias y extraordinarias en las cuales la 
Supervisión y el Fiscal de obra informaron de las dificultades del Contratista para llevar adelante el Proyecto, en los términos del 
contrato. 
 
El Directorio, contando con una amplia participación de sus directores en quórum reglamentario y acompañado de autoridades 
nacionales y departamentales, debatió y analizó la documentación presentada por la Supervisión en los aspectos técnicos y legales,  
como respaldo a la petición de ampliación de plazo y reprogramación de actividades. Dicha petición se efectuó en base a una nueva 
metodología de obra. La documentación  cuenta con evaluaciones técnicas, de costo, legales y de posesión efectiva de los predios 
necesarios para efectuar los trabajos de construcción. 

 
El Directorio de la Empresa Misicuni, en consideración a todas estas exposiciones y respaldos técnicos y legales de acuerdo a 
contrato, emite sus recomendaciones e instrucciones al personal ejecutivo de la Empresa, para que se de continuidad al contrato y a 
la obra, así como elaborar, en cumplimiento de las condiciones establecidas en contrato la orden de cambio correspondiente. Para 
este fin se aceptó el informe y recomendaciones de la Supervisión. En razón a la aprobación expresada, se solicitó a los ejecutivos de 
Misicuni el pago de las retenciones efectuadas que es viabilizada toda vez que se elaborará la orden de cambio No2, a la brevedad 
posible. 

 
El 24 de diciembre de 2010, la contratante firma la orden de cambio No 2, contando con el informe y recomendaciones de la 
Supervisión ENGEVIX – CAEM y del Fiscal de obras en la reunión de directorio del día 20 de diciembre de 2010, procediendo 
inmediatamente a liberar y cancelar las retenciones realizadas 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONSTRUCCION PRESA Y OBRAS ANEXAS 

Planta de tratamiento.- Debido a la redefinición por parte de ENDE del lugar de la planta hidroeléctrica y del embalse de compensación se la 
planta de tratamiento de agua potable ha sido reubicada y rediseñada  por o que ha habido un cambio en volúmenes e ítems, que han sido 
presentados al contratista para que los presupueste y se elabore las modificaciones a l contrato de obra que viabilicen la construcción 
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Avance Financiero 

 

PLANILLA 
MONTO 

CERTIFICADO 
($US) 

DESCUENTO 
ANTICIPO 

MONTO 
DESEMBOLSADO 

($US) 
SALDO ($US) 

Monto del contrato $US 78.897.169,81 
Anticipo     15.779.433,96  63.117.735,85  

1 8.686,16  1.737,23  6.948,93  63.110.786,92  

2 7.785,98  1.557,20  6.228,78  63.104.558,14  

3 8.609,41  1.721,88  6.887,53  63.097.670,61  

4 549.603,68   109.920,74  439.682,94  62.657.987,66  

5 378.370,14  75.674,03  302.696,11  62.355.291,55  

6 298.198,43  59.639,69  238.558,74  62.116.732,81  

7 563.083,97  112.616,79  450.467,18  61.666.265,63  

8 594.394,10  118.878,82  475.515,28  61.190.750,35  

9 822.229,26  164.445,85  657.783,41  60.532.966,94  

11 757.852,91  151.570,58  606.282,33  59.255.797,22  

12 215.094,03  43.018,81  172.075,22  59.083.721,99  

13 36.217,14  7.243,43  28.973,71  59.054.748,28  

14 521.732,50  104.346,50  417.386,00  58.637.362,28  

15 1.231.958,75  246.391,75  985.567,00  57.651.795,28  

16  947.456,43  189.491,29  757.965,14  56.893.830,14  

TOTAL 7.779.882,14  1.555.976,43  22.003.339,67  
  

Visitas de Autoridades 

 
El 13 de agosto de 2010, una comisión de Asamblistas de la Gobernación visitó la obra a obejto de 
constatar el reinicio de actividades por el Contratista. 
 

El 26 de agosto de 2010, el Directorio de la Empresa Misicuni, sesionó en dependencias del 
campamento definitivo y visitaron los frentes de obra que viene ejecutando el Consorcio 
Hidroeléctrico Misicuni. 
 

3 de septiembre/2010, visitó la obra el Ing. Paolo Rombi, Asesor Técnico de la Cooperación Italiana, 
que apoya con el finaciamiento del Proyecto en actual ejecución, conjuntamente ejecutivos de la 
Empresa Misicuni 
 

 9 de septiembre/2010 visitó la obra la Ministra de Medio Ambiente y Agua Lic. Esther Udaeta, junto a 
su personal técnico, el Dr. Bruzzone de la Embajada Italiana y su equipo técnico, además de personal 
del VIFPE y de la Gobernación de Cochabamba, con la finalidad de verificar el estado de avance y 
frentes de ejecución de la obra. 

Rendición Pública de Cuentas  

 

En Instalaciones de la Empresa Misicuni el día 21 de diciembre de 2010 a hrs 8:30 am, por 
segunda vez consecutiva se realizó el Acto de Rendición de Cuentas Pública Final de la 
gestión 2010, con la asistencia  de varias Instituciones, las cuales a medida que se 
desarrollaba la exposición realizaron las consultas pertinentes que fueron absueltas en el 
acto. 
Los temas desarrollados en esta exposición fueron los siguientes: 

 Información general de la Empresa 
 Informe del Fiscal de Obra sobre el avance de la Obra. 

 Informe del Fiscal ambiental sobre las medidas ambientales 

 Informe financiero sobre la ejecución presupuestaria. 
Al Finalizar, la Responsable de Transparencia de la Empresa Misicuni informó sobre el 
cumplimiento a los requerimientos que realiza el Ministerio de Transparencia 

CONSTRUCCION PRESA Y OBRAS ANEXAS 

Esta Rendición de Cuentas, ha sido felicitada por la Ministra Dra. Nardi Suxo Iturry 
mediante una nota, en la que realza el cumplimiento de la Empresa Misicuni, relevando el 
avance trascendental que constituye este acto respecto de profundizar la transparencia 
del Estado Plurinacional de Bolivia y combatir la Corrupción 

 

 

 
 

 

 

 

 
    Directorio en Campamento 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

          Visita Ing. Paolo Rombi 


