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CONSTRUCCION DE LA  PRESA, OBRAS
ANEXAS Y COMPLEMENTARIAS

 En el transcurso de este período la supervisión ENGEVIX-
CAEM, trabajó en el control de la buena ejecución de las obras, 
complementó los diseños y elaboró informes.

Durante el periodo la Empresa Contratista, Consorcio Hidroeléc-
trico Misicuni,  realizó trabajos en los distintos frentes de la cons-
trucción de la presa. 

Contribuyendo al desarrollo regional, a través de 
la provisión de agua potable, riego y generación 
de energía eléctrica

Empresa Contratista: Consorcio Hidroeléctrico Misicuni

Empresa Supervisora: Consorcio ENGEVIX - CAEM

POZO DE COMPUERTAS BOCATOMA

Se hace realidad...

	  



2

EMPRESA  MISICUNI
Tadeo Haenke Nº  1663

Telf.: 591-4 4410840 – 42
Fax:  591-4 4410843

Casilla 5639
www.misicuni.net

Cochabamba - Bolivia

FINANCIADORAS
DEL PROYECTO

Corporación Andina
de Fomento

República de Italia

Estado Plurinacional
de Bolivia

Gobierno Departamental
de Cochabamba

SUPERVISION DE LA PRESA Y OBRAS ANEXAS

Actividades desarrolladas

En el periodo la Supervisión  y  el  Contratista realizaron actividades  de eje-
cución, seguimiento y control a las siguientes actividades desarrolladas por el 
Contratista en el sector de rellenos de la Presa y la Ataguía aguas abajo:

•  Trabajos De Relleno Del Cuerpo 
De La Presa

Durante el periodo, se avanzó con la incorporación del material de relleno 3B, 
material semipermeable 2B, filtro 3D y material de relleno 3C, en el sector aguas 
abajo del plinto de la Presa, sector de apoyo al estribo izquierdo y la limpieza del 
material suelto y en roca en el lecho del rio, sector plinto. 

La Supervisión realizó la verificación a través de ensayos en el laboratorio de Boca-
toma de manera conjunta con el Contratista de los materiales 3B, 3D, 3C y 2B por 
incorporar e incorporados en los rellenos de la presa. Aprobadas las granulome-
trías, el material de relleno se ha incorporado al cuerpo de la presa de acuerdo a 
lo previsto en las Especificaciones Técnicas.
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CONSTRUCCION PRESA Y OBRAS ANEXAS

• Túnel de Desvío
Luego de la culminación de los trabajos de excavación del túnel el 
Contratista siguiendo su cronograma de actividades, continúa con 
los trabajos de instalación de malla electrosoldada y colocado de 
concreto proyectado.

Por otra parte, el especialista Ing. André R. Boutigue ha visitado la 
fábrica de VAG en Alemania, para verificar el cumplimiento de las 
Especificaciones Técnicas de fabricación de las válvulas Howell Bun-
ger y Mariposa, que están siendo adquiridas por el Contratista para 
su incorporación en el Túnel de Desvío de la Presa.

•Galería de Acceso.

La galería de acceso se encuentra ubicada en la mar-
gen izquierda del río Misicuni. Tiene una longitud de 
198.83 metros, la sección es en forma de herradura, 
con un ancho de 2.7 m y un alto de 3.70 m. La cota de 
empalme con el túnel de desvió es la 3673 y la cota en 
el ingreso a la galería de acceso es la 3680.
A la fecha ya se tienen concluidos los trabajos de an-
clajes en todas las secciones requeridas según diseño, 
INCORPORÁNDOSE EN EL PERIODO LOS TRABAJOS DE 
REVESTIMIENTO DEFINITIVO,se ha realizado el coloca-
do de malla electrosoldada y su fijación con las barras 
de anclaje según diseño del revestimiento del túnel y 
galería de acceso.

Hormigón proyectado progresiva   0+110

Instalación de niveles para hormigonado de solera

•  Pozo de Compuertas

En el presente período se continúo con los trabajos en este frente, 
con la excavación y sostenimiento de los taludes adyacentes a este 
sector, por lo que el Contratista presentó a la Supervisión la meto-
dología de excavación y los tipos de sostenimiento previsto para el 
sostenimiento primario.  
La Supervisión realizó el control de actividades de excavaciones,  co-
locado de malla electro soldada, colocado hormigón lanzado, colo-
cado de (DHPs) y colocado de cerchas, tomando en cuenta las Espe-
cificaciones Técnicas del Proyecto.
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INSTRUMENTACION DE LA PRESA

El objeto de instrumentar los diferentes componentes que hacen la presa es de monitorear la estructura duran-
te la construcción, el llenado del embalse y durante la operación del sistema. Es así que el diseñista ha previsto 
implementar una serie de instrumentos electrónicos, mecánicos, hidráulicos y de observación mediante los 
cuales se pueden medir y registrar diferentes parámetros  que están presentes en el cuerpo de la presa.

El proceso se inició previo a realizarse los rellenos ya que se instalaron instrumentos desde el lecho de funda-
ción de la presa, actualmente se realiza la instalación de diferentes sectores del cuerpo de la presa. Se realiza el 
control y monitoreo de la presa con los instrumentos ya colocados, mismos que reportan el nivel de agua en la 
fundación y cuerpo de la presa, asimismo se monitorea los asentamientos del relleno tanto aguas arriba y aguas 
abajo donde están situados los acentímetros

Instrumentos de Auscul-
tación

A la fecha se han instalado instrumentos 
de auscultación, entre los cuales pode-
mos mencionar: celdas de asentamien-
to, extensómetros múltiples, medidores 
magnéticos de asentamiento, piezóme-
tros de observación y piezómetros de 
cuerda vibrante, este proceso continua-
rá hasta la conclusión de la presa ya que 
también se ha previsto la instalación de 
acelerógrafos, electro niveles, medidor 
de caudal, medidores triortogonales y 
medidores eléctricos en las juntas de la 
cara de concreto

En la cota 3703 msnm  se tiene previsto 
instalar:

•Extensómetro Múltiple Mecánico

•Celdas de asentamiento Mecánicos

•Celdas de asentamiento Hilo Vibrátil

•Piezómetros de hilo Vibrante

•Medidores magnéticos de asentamiento.

•Instalación de Celdas de Asentamiento 

 
INSTRUMENTO CANTIDADES

 
LOCALIZACIÓN DE 

INSTALACIÓN 

Puntos de Control Superficial (MS) 21 Paramento de Aguas abajo y Cresta

Mojones de Referencia (MR) 12 Estribos Izquierdo y Derecho

Casetas de Instrumentación (CL) 11 Paramento de Aguas abajo

07 Muro Parapeto de Aguas arriba

Medidor de Caudal (MV) 01 Paramento de Aguas abajo 

Celda de Asentamiento (CR) 33 Macizo de Enrocado

Extensómetro Múltiple (EM) 11 Macizo de Enrocado

Medidor Magnético de 
Asentamiento (MM) 06 Macizo de Enrocado

Medidor Eléctrico de Junta (MJ) 30 Juntas Verticales

Medidor Triortogonal de Junta 
(MTJ) 07 Junta Perimetral

Electronivel (EN) 25 Losa de Concreto

Piezómetros de observación 02 Paramento de Aguas abajo

Piezómetros de hilo vibrante 10 Macizo de Enrocado

Acelerógrafos 02 Cresta da presa/Túnel de acceso

Central de Lectura de Aguas arriba

de hilo Vibrante (CR)

•Instalación de Extensómetros de Hilo Vibrante

LISTA DE INSTRUMENTOS



5

INSTRUMENTACION DE LA PRESA
Visita de especialista en instalación de 
instrumentos

En fecha 31 del presente mes llegó a obra el especialista en insta-
lación de instrumentos (celdas de hilo vibrante y extensómetros) 
del CHM. Luego de su visita a obra éste mantuvo reuniones con el 
personal técnico de Supervisión donde coordinaron la protección 
de los cables y la metodología de instalación  de los instrumentos.

Se instruyó al Contratista que la protección de los instrumentos 
deberá ser con el material D1 que indica como material F en los 
planos de instrumentación.
En el período se continuó con la protección de los instrumentos 
instalados conforme se va incorporando material a la presa. Esta 
protección está siendo ejecutada ya sea con material tipo 2B o el 
especificado en planos.

Las obras para la construcción de la planta de tratamiento para las aguas de Misicuni se iniciaron en fecha 25 de 
julio de 2011 en la zona de Jove Rancho, El Paso - Provincia de Quillacollo, con el movimiento de tierras para la 
construcción de la plataforma al nivel 2.725.0 m, s. n. m. El cambio de ubicación de la Planta de Tratamiento en 
Jove Rancho, por su mayor cota de emplazamiento, ha proporcionado mayor cobertura para la futura distribución 
de agua potable, existiendo los diseños hidráulico sanitarios reformulados por el cambio mencionado para cada 
una de las unidades tratamiento, incluyendo las obras complementarias y anexas. 
El emplazamiento de la Planta de Tratamiento ha requerido la adquisición de las áreas necesarias para su cons-
trucción, estas no afectan de ninguna manera a los usos y costumbres de las comunidades vecinas, asimismo los 
trabajos de movimiento de tierras y su disposición ha sido consensuada con los dirigentes y  comunarios de la zona.
Se encararon varias actividades de mitigación socio ambiental en estricta coordinación con la dirigencia de Jove 
Rancho y técnicos responsables de la construcción de la planta de tratamiento.

PLANTA DE TRATAMIENTO

Manejo de aguas superficiales y subterráneas:
 -Trabajos de conformación y limpieza del cauce principal del rio Chijllaviri, mismos         que 
fueron verificados por técnicos de Medio Ambiente y Obras Públicas de la Alcaldía de Quill-
acollo;
-Trabajos de reencauce del río en el sector de la comunidad de Molle Molle en   coordinación 
con los dirigentes;
-Implementación de medidas para el manejo de aguas (vertiente) provenientes del  talud nor-
te con saliente en su parte inferior,en el sector del area de emplazamiento de la futura planta 
de tratamiento. La conduccion de aproximadamente 0.5 l/s se lo realizó a través de una tu-
beria hasta la quebrada Rojas Mayu, donde es aprovechado por los comunarios del sector.

Mantenimiento y mejoramiento de los caminos de acceso a las 
zonas de trabajo: 

Para realizar el traslado de material de corte al botadero en inmediaciones del Río Piusi, 
inicialmente fue necesario habilitar un acceso, en ese sentido se realizó las gestiones respec-
tivas con los dirigentes y propietarios de predios en ese sector. Por otro lado se colocaron 
alcantarillas en la quebrada Rojas Mayu para evitar el arrastre de material fino. La plataforma 
del camino de acceso fue estabilizado con material rocoso, se realizaron los reencauces en 
las quebradas para evitar afectaciones a parcelas, infraestructura y los accesos habilitados. 
En la quebrada Jove que actualmente se utiliza como camino de acceso para la obra, se reali-
zaron trabajos de cuneteado, hasta su redireccionamiento hacia el rio Chijllaviri y asi evitar la 
afectacion de parcelas contiguas a este acceso.
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COMISION DE ALTO NIVEL

La Comisión de Alto Nivel se reúne periódicamente el día 25 de cada mes, registrándose en el presente año 8 
reuniones. Se realizaron evaluaciones de los trabajos encomendados a las subcomisiones para su seguimiento, 
en ese sentido se presentaron resúmenes del porcentaje de avance de los diferentes trabajos planificados, 
las dificultades en algunos temas que aún no se cumplieron en su totalidad y los respectivos cronogramas de 
conclusión de las actividades pendientes.

Subcomisión Piscicultura y Turismo.  En la pre-
sente gestión la Subcomisión Piscicultura y Turismo avanzó 
en a la adjudicación por parte de un contratista, para la cons-
trucción de los centros de alevinaje en las zonas de Putuslaka 
y Laguna Tinqui.

Estos trabajos iniciales están a cargo de la Dirección de Turis-
mo de la Gobernacion de Cochabamba.

Subcomisión Forestación y Medio Ambiente. en el mes de 
septiembre se realizaron inspecciones a las áreas forestadas con Pinus 
radiata, observando  un prendimiento del 24% de plantines. En la comu-
nidad de Jallpa Cueva se implementó un sistema de protección individual 
de plantines con piedras, hecho que garantizo un prendimiento del 95%, 
en cambio en las otras comunidades se observaron sobrevivencia de plan-
tines muy baja, debido a factores climáticos como heladas y sequía y fac-
tores antrópicos como el daño con ganado, por falta de cuidado de los 
comunarios.

Por otro lado dentro esta misma subcomisión se licitaron y están en sus 
etapas finales de ejecucion los proyectos de reposición de vertientes Is-
kay Khocha y Socara, ubicados en las comunidades de Putucuni y Uyuni 
respectivamente.

Subcomisión Tierras, Caminos y electrifi-
cación . En inspección realizada en fecha 22 septiembre se evi-
dencio la conclusión de los trabajos de construcción de obras de 
arte. Por otro lado las ampliaciones de redes eléctricas llegaron 
a los poblados de Collpana, Churito, Cochamayu, Villa Sivingani y 
Loma Alta, quedando pendiente la presentación de solicitudes de 
conexión domiciliaria a cargo de los comunarios.

Finalmente con intervención directa del INRA nacional se siguen 
realizando las gestiones para la dotación de tierras en el oriente.

Subcomisión Convenio Marco.- Se concluyeron los trabajos pendientes referidos a refacciones de in-
fraestructura construida en los poblados reasentados como baños, viviendas, sistemas de agua y alcantarillado, 
canchas deportivas, etc. Paralelamente se realizó el traslado de enseres y materiales de construcción de las vi-
viendas de los poblados antiguos de Misicuni II (100%), Churito (100%), Uyuni (30%) y Misicuni (90%), en esta 
última incluye bienes comunales como la escuela, sedes sindicales e iglesia evangélica
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• Proyecto de Aprovechamiento de los Re-
cursos Hídricos de la Laguna de Iskay Kho-
cha

Proyecto de Inversión, adjudicada a la Empresa GESTROITHI-
DRA SRL, con un presupuesto de Bs. 991.241.-; y una duración 
de 120 días calendario. La Entrega Provisional de la Obra será 
en fecha 23 de octubre de 2012.

• Coordinación con Comunidades

Se realizó la coordinación necesaria con las dirigencias de Uyuni y 
Putucuni, para fijar la fecha de inauguración de inicio de la cons-
trucción de los proyectos Iscay Khocha y Socara, siendo ésta el 9 
de mayo.

En ese sentido, se cumplió esta actividad con presencia de téc-
nicos de la Unidad Ejecutora, Empresa Misicuni, Contratistas, 
Asambleísta Departamental Soledad Delgadillo, Secretaria de la 
Madre Tierra de la Gobernación Tatiana Sanabria y dirigencias de 
las comunidades

• Proyecto de Aprovechamiento de los 
Recursos Hídricos de la Laguna de So-
cara

Proyecto de Inversión, adjudicada a la empresa Uniper-
sonal SERGIO ALFREDO OCHOA MAMANI, con un pre-
supuesto de Bs. 885.867.-; y una duración de 120 días 
calendarios. La Entrega Provisional de la Obra será en 
fecha, 26 de octubre de 2012.

El Contrato de Préstamo  BID 2241/BL-BO, firmado el 6 de noviembre de 2010, entre el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), y el Estado Plurinacional de Bolivia, tiene por objetivo “Mitigar  los  impactos  indirectos  del  
Proyecto Múltiple Misicuni  sobre  el  medio ambiente y sobre la población que vive en la cuenca del embalse 
principal”

Laguna Iskay Khocha

Acto de inauguración en Laguna Iscay Khocha

Acto de inauguración en Socara



8

1. Proyecto piloto demostrativo de aprovecha-
miento de los recursos hídricos en las comunida-
des de Khochamayu, Llusta y Aguadas: 

2. Implementación del proyecto piloto demostra-
tivo de Piscicultura”.

3. Proyecto piloto demostrativo de producción de 
hortalizas en carpas solares: 

4. Diseño e implementación del Sistema de Moni-
toreo y Evaluación (SIME)

• Operación en el Suministro de 
Agua

Durante el periodo el suministro de agua 
entregada a SEMAPA ha sido normal para la 
distribución a Cochabamba y agua para riego 
a las comunidades Kaluyo, Liriuni, Bellavis-
ta, Chocaya, Okosuru, El Paso, Molle Molle y 
Jove Rancho.

Visitas de Autoridades

12 de abril, el Ministro de Medio Ambiente  en visita de inspec-
ción verificó  el avance del 30% de la obra 

21 de junio, visitó la obra el Vicepresidente Alvaro García, junto 
al Gobernador de Cochamba, donde realizaron una inspección 
técnica de los difrentes frentes de trabajo.

31 de agosto, visita del nuevo Ministro de Medio Ambiente y 
Aguas, José Antonio Zamora.

PLAN INMEDIATO

OTRAS ACTIVIDADES

Archivo y Centro de Documentación Técnica
Av. Tadeo Haenke Nº 1663

Telf. 4410840   int. 121
e-mail: gescalante@misicuni.net

• Proyectos en Proceso

Acto de Presentación de Consultoras










