
Unidad de Transparencia y 
Anticorrupción



LOS OBJETIVOS PRINCIPALES son:

COMPONENTE 
CON CUENCA 

MISICUNI 
INCLUYENDO  CUENCAS 
VISCACHAS Y PUTUCUNI 

Producción total de agua 
Promedio anual 

3100 l/s 6100 l/s 

Dotación de agua para consumo 
humano. 

2000 l /s; 1,7 millones 
de hab 

4000 l/s; 2,8 millones hab 

Dotación de agua para riego 1100 l/s; 4,000 ha 2000 l/s; 6,000 ha 

Generación de 
Hidroelectricidad: 

120 Mw;250 Gwh/año 120 Mw; 500 Gwh/año 

 



FASES DEL PROYECTO:

PRIMERA FASE: CONSTRUCCIÓN DEL TUNEL DE TRASVASE
DE 19,45 Km. CONCLUIDA

SEGUNDA FASE: CONSTRUCCION DE LA PRESA DE 120
METROS DE ALTURA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE. EN EJECUCION (94%)

TERCERA FASE: SISTEMA DE ADUCCIÓN DE LAS CUENCAS
DE LOS RIOS VISCACHAS Y PUTUCUNI. SE ENCUENTRA EN
TRAMITE EN EL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL
DESARROLLO (MPD) LA CONSULTORIA DE ESTUDIO SOCIO
AMBIENTAL, VALIDACIÓN Y ACTUALIZACION DEL DISEÑO Y
SU PRESUPUESTO.





 Para la gestión 2018 la Gerencia
Administrativa Financiera, a través de sus
diferentes áreas, a programado sus
actividades específicas de:
◦ Planificación,
◦ Organización,
◦ Ejecución,
◦ Dirección y
◦ Control del funcionamiento Administrativo

Financiero de la Empresa.



 Para atender los requerimientos de las
actividades de Obras y los Gastos de
Operación y Administración de la
institución, se aplicaran los
subsistemas de Administración y
Control Gubernamental de la Ley Nº
1178, así como reglamentos y
manuales.



 La Empresa Misicuni es una Entidad Pública y

Social destinada a contribuir al desarrollo

regional y nacional proveyendo agua para el

consumo humano, riego y generación de energía

eléctrica. Operar la infraestructura del Sistema

Múltiple Misicuni con respeto y armonía con la

naturaleza y la sociedad para Vivir Bien.



 Ser una Empresa estratégica líder, eficiente y

autosostenible mediante el aprovechamiento

responsable, la conservación y el incremento de los

recursos hídricos en forma innovadora con tecnología

de punta, adecuada infraestructura, de manera

coordinada con los sectores involucrados en base a

criterios de eficiencia y la prestación de servicios, con

recursos humanos idóneos y comprometidos.



 Habiendo ingresado en la Fase de Operación

el Túnel de trasvase y la Presa, la Empresa

Misicuni esta en condiciones de suministrar

agua para consumo humano, riego y

generación de energía eléctrica, a partir del

mes de septiembre del 2017, con lo que

estaría cumpliendo la misión establecida.



RUBRO DESCRIPCIÓN FTE. ORG. 2018

11400 ALQUILER DE EDIFICIOS Y/O EQUIPOS 20 230 15.152.060

23211 TRANSF.DE CAPITAL POR SUBSIDIOS O SUBENCIONES 41 111 94.034.568

35110 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS REC. PROPIOS 20 230 26.721.852

35410
RECURSOS DEVENGADOS NO COB. POR CTAS. POR 

COB. DE C.P.
20 230 2.088.000

137.996.480

PRESUPUESTO DE RECURSOS POR RUBROS

TOTAL

(Expresado en Bolivianos)



ASPERTURA 

PROGRAMATICA 

Y PARTIDA

DETALLE
PRESPUESTO 

INICIAL
10-0000-001 ADMINISTRACION CENTRAL 15.035.144

10000 SERVICIOS PERSONALES 3.773.359

20000 SERVICOS NO PERSONALES 7.297.668

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.737.956

40000 ACTIVOS REALES 323.510

60000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS1.302.651

80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 600.000

10-0001-000 CONST.PROY.MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS 122.961.336

10000 SERVICOS PERSONALES 3.767.931

40000 ACTIVOS REALES 119.193.405

TOTAL 137.996.480



ADMINISTRACION 
CENTRAL| 11%

CONST.PROY.MISICUNI 
II-PRESA Y OBRAS 

ANEXAS; 89%



DEPARTAMENTO DE 
PROYECTOS 
OPERACIÓN 

MANTENIMIENTO Y 
SISTEMAS

2018



Monto a ejecutar: Bs. 296.558,64 
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Aducción Jove Rancho Cala Cala (SEMAPA)



OBRAS CIVILES
Mantenimiento: 

Bs. 208.800,00 

PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS

Cal, Gas cloro e insumos
Bs. 255.178,00 

EQUIPOS
Otra maquinaria y equipo Generador

Bs. 41.760,00 
Dosificador de gas cloro (Respaldo) 

Bs. 57.950,00 

HERRAMIENTAS
Herramientas Planta de Tratamiento

Bs. 10.440,00 



Monto a ejecutar: Bs. 1.050.000

Avance 2017
Programado 100%

OBRAS DE IMPACTO AMBIENTAL  
Y OPERACIÓN DEL EMBALSE





Contratos :
 Paquete 1: Presa, Vertedero y Obras

Subterráneas (Recepción Definitiva)
 Paquete 2: Inyecciones (Recepción Definitiva)
 Paquete 3: Instrumentación (Recepción

Provisional)
 Paquete 4: Sistemas de Comunicaciones y

distribución de Energía. (Recepción Provisional)
 Tratamiento de Fallas con inyecciones

(Recepción Provisional)
 Estabilización de taludes con pantallas

atirantadas (En Ejecución)



Paquete 1 - PRESA, VERTEDERO Y OBRAS SUBTERRÁNEAS

EMPRESA: CHINA CAMC ENGINEERING CO LTD. BOLIVIA BRANCH

 Monto del contrato: $us. 54.156.123,86

 Monto actual de acuerdo C.M. N° 6 $us. 50.435.872,74

 Monto de anticipo: $us.   8.000.000,00

 Avance presupuestario: 97% Falta planilla de cierre

 Avance físico: 100%

 Fecha de orden de proceder: 16/09/2014

 Plazo de Ejecución ampliado, CM No. 3: 12/09/2017 

 Entrega Provisional: 20/09/2017

 Entrega Definitiva: 26/03/2018



PRESA Y 

EMBALSE  

MISICUNI



COTA DE EMBALSE A LA FECHA  6/04/2018 
3758,22 m.s.n.m VOLUMEN 113,27 M m3









PORTAL DE SALIDA TÚNEL DE DESVÍO



Paquete 3: INSTRUMENTACIÓN

EMPRESA: CHINA CAMC ENGINEERING CO LTD. 
BOLIVIA BRANCH

•Monto del Contrato: $us. 2’280.897,37 

•Monto Contrato de 

acuerdo a OC N°5: $us. 2’531.367,81

•Fecha de Orden de Proceder: 16/09/2014

•Plazo Ampliado de acuerdo OC N°5: 31/10/2017



Paquete 3: INSTRUMENTACIÓN

EMPRESA: CHINA CAMC ENGINEERING CO LTD. BOLIVIA BRANCH

Avance Físico al 31 de octubre 2017:       99.99 %

Avance Programado: 100 %

Avance Financiero al 31 de octubre 2017 : 99.99 %

Recepción Provisional: 7 de noviembre de 2017

Recepción Definitiva prevista: 5 de mayo de 2018 



Caseta de 
instrumentación 

Inclinómetro

Mojón de 
referencia



Paquete 4:
SISTEMAS DE COMUNICACIONES, DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA

EMPRESA: CHINA CAMC ENGINEERING CO. LTD. BOLIVIA BRANCH

• Monto del Contrato: $us. 2’515.052,10

• Monto Contrato de acuerdo a OC N°3:  $us. 2’651.746,25

• Fecha de Orden de Proceder: 10/11/2014

• Plazo ampliado según OC N°2: 31/10/2017



Paquete 4:
SISTEMAS DE COMUNICACIONES, DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA

EMPRESA: CHINA CAMC ENGINEERING CO. LTD. BOLIVIA BRANCH

• Avance Físico al 31 de Octubre 2017: 100%

• Avance Programado 2017: 100%

• Avance Financiero al 31 Octubre 2017:  100%

• Avance programado 2017 100%

• Entrega Provisional: 9 de noviembre de 2017

• Entrega definitiva: prevista para el 7 de mayo de 2018





EMPRESA SUPERVISORA: CONSORCIO ENGEVIX – CAEM

 MONTO CONTRATO ANPE 2: Bs. 8´602.766,77

 Fecha de Orden de Proceder: 12/04/2017

 Fecha Prevista de Conclusión: 30/06/2018

 FISCALIZACIÓN: EMPRESA MISICUNI



EMPRESA: TECNOSUELO BOLIVIA S.R.L.

Monto de Contrato : Bs. 17`750.206,18

Fecha de firma del Contrato: 18/04/2017

Fecha de Orden de Proceder : 21/04/2017

Monto de Contrato Original 

+ OC Nº 1+ CM Nº 1 : Bs. 20.409.451,38.

Ampliación de Plazo CM Nº 1: 14 días calendario

Fecha Prevista CM Nº 1: 07/11/2017



Paquete 3: INSTRUMENTACIÓN

EMPRESA: CHINA CAMC ENGINEERING CO LTD. BOLIVIA BRANCH

Avance Físico al 31 de octubre 2017:       99.99 %

Avance Programado: 100 %

Avance Financiero al 31 de octubre 2017 : 99.99 %

Recepción Provisional: 7 de noviembre de 2017

Recepción Definitiva prevista: 5 de mayo de 2018 



 Ubicación: Jove Rancho el Paso

 Capacidad: 1.000 l/s

 Se prevé la puesta en marcha para mediados de mayo
por lo que se está realizando el mantenimiento.

 Se tiene previsto operar primero el módulo 2 y los
laboratorios.

 Inicialmente se producirá agua potable para la Villa
Olímpica de los XI Juegos Suramericanos Cochabamba
2018.

 El caudal a tratar es del orden de 200 l/s por un lapso
de 1,5 horas al día



PLANTA DE TRATAMIENTO
Lavado de filtros 
(arenas y gravas)



 CONTRATISTA: ALVAREZ LTDA. CONSTRUCCIONES 

CIVILES

 Fecha firma de contrato: 29/09/2017

 Fecha Prevista de Conclusión: 26/05/2019

 Monto de contrato : Bs.82.780.275,78

 Monto certificado a la fecha Bs. 8.386.602,70 

(10.13%)



 Avance previsto para la gestión 2018 70%

 EMPRESA SUPERVISORA: ENGEVIX -CAEM

 Fecha de Orden de Proceder: 22/11/2017



CONSTRUCCIÓN DE 
PANTALLAS 

ATIRANTADAS



IMPACTOS AMBIENTALES

RENDICIÓN DE CUENTAS INICIAL 

2018



1, SEGUIMIENTO A LA LICENCIA AMBIENTAL N° 612/10 DEL P.M.M.

 Elaboración del informe para la actualización de la
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y envió al
MMAyA

 Realizar el seguimiento del Programa de Prevención y
Mitigación – Plan de Aplicación y Seguimiento
Ambiental (PPM – PASA)

 Verificación del cumplimiento de las Especificaciones
Técnicas Ambientales

2. INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL

 Elaboración del informe de monitoreo gestión 2018
para la Autoridad Ambiental Nacional Competente.

MONITOREO AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN PRESA



MEDIO AMBIENTE: FACTOR AIRE

1. CONTROL DE EMISIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN

Verificación de las mediciones de gases de

combustión.

2. CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO

Participación y verificación en la medición del ruido

mensualmente de fuentes fijas y móviles.

3. CONTROL DE EMISIÓN DE PARTÍCULAS EN

SUSPENSIÓN

Verificación del riego de las vías y sitios de trabajo.

FISCALIZACIÓN AMBIENTAL



FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

MEDIO AMBIENTE: FACTOR AGUA

1. CONTROL DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Control de la calidad del agua en los grifos del

campamento definitivo de acuerdo a norma.

2. CONTROL DE AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA

Control de la calidad de las aguas residuales, debajo

del Campamento Cocha Mayu.

3.CONTROL AGUA SUPERFICIAL

Control de la calidad de aguas arriba del Campamento

Cocha Mayu.



FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

MEDIO AMBIENTE: FACTOR SUELO

1. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS

Se ha verificado la construcción del nuevo relleno y el

manejo de residuos orgánicos del campamento.

2. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS

El control de la generación de residuos inorgánicos es

permanente en la construcción de la presa.

3. MANEJO DE RESIDUOS RECICLABLES

Control de la disposición final en la ciudad de Cochabamba.

4. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS

Control de la generación de residuos peligros, como

aceites, aditivos y otros hasta su disposición final.

5. MANEJO DE RESIDUOS BIOINFECCIOSOS

Control adecuado de los residuos bioinfecciosos por los

responsables de la Caja Nacional de Salud.



FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

MEDIO AMBIENTE: FACTOR ECOLOGÍA

1. SEÑALIZACIÓN

Verificación de la instalación de letreros de tipo

prohibitivo, informativo y preventivo.

2. CAPACITACIÓN

Verificación de la capacitación a técnicos y obreros,

relacionado al cuidado del medio ambiente.

3. CAMPAÑAS DE LIMPIEZA

Verificación del recojo de los residuos sólidos y

líquidos en la obra.



MEDIO AMBIENTE: FACTOR SOCIOECONÓMICO

1. CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL

Verificación de la contratación de mano de obra local.

2. CAPACITACIÓN A OBREROS Y A LAS COMUNIDADES
Se realizará capacitación a los alumnos de las escuelas de la zona y

obreros.



SEGURIDAD INDUSTRIAL

1. CONTROL DE USO DE EQUIPOS DE PROTECCION

PERSONAL (E.P.P´s)

La dotación de E. P. P.´s ha sido a todo el personal.

2. SEÑALIZACIÓN

Se verificará las señalizaciones preventivas, informativas y

prohibitivas en la Obra.

4. MANEJO DE EXTINTORES

Se verificará la instalación de extintores en sitios estratégicos.



SALUD OCUPACIONAL

1. ATENCIÓN DE LA POSTA DE SALUD

Verificación del funcionamiento de la posta sanitaria, que

es atendida por personal del Contratista.

2. CONTROL DE CONSUMO DE ALCOHOL

Verificación del control de alcoholemia de forma aleatoria.

4. CONTROL SERVICIO ALOJAMIENTO Y

ALIMENTACIÓN

Control del servicio de alimentación y alojamiento para el

Contratista, Contratante y Supervisión.

5. CONTROL PROVISIÓN DE AGUA Y LETRINAS EN

OBRA

Verificación del abastecimiento de agua potable y

limpieza de letrinas.



2. APOYO Y PLANIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE

AGUA DE RIEGO

Realización de reuniones de coordinación para la

planificación con los beneficiarios en la distribución de agua

de riego.

2. MONITOREO Y SEGUIMIENTO A OBRAS EJECUTADAS

CON EL PROYECTO BID

Realizar el seguimiento de las obras ejecutadas con el crédito

del BID.





Asesorar a la Máxima Autoridad Ejecutiva y

Presidencia en todos los aspectos jurídicos –

legales, así como también prestar

asesoramiento, apoyo jurídico legal integral a

la Gerencia Administrativa Financiera,

Gerencia Técnica y a toda la estructura

organizacional cuando así lo requieran.



Conformada por los siguientes
profesionales:

Un Asesor Legal.

Un Asesor Especialista en
Materia de Seguros.



 Cumple la función de patrocinar a
la entidad en todos los procesos
en los que sea parte la misma,
bajo ese contexto realizando una
evaluación introspectiva en
diferentes actividades.



No.
TIPO DE 

PROCESO
DENUNCIADOS DELITOS ESTADO ACTUAL

1 PENAL

 Martin F. Rovira

R.

 Raúl Nemtala

Caballero.

 Eduardo Gómez

V.

 Julio Hernán

Espinel Martínez.

 Raúl Maggioni.

 Incumplimiento

de Contratos

 Falsedad

Material

 Sociedades o

Asociaciones

Ficticias.

SENTENCIA

CONDENATORIA  

(PENDIENTE 

RESOLUCION DE 

APELACION 

INCIDENTAL)



 MARTIN FRANCISCO ROVIRA RADA.

 CARLOS EDUARDO GÓMEZ VASQUEZ.

 RAUL NEMTALA CABALLERO.

 JULIO HERNAN ESPINEL MARTINEZ.

AUTORES Y CULPABLES DE LA COMISION DE LOS 

DELITOS DE

INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y 

SOCIEDADES O ASOCIACIONES FICTICIAS

IMPONIENDOLES LA PENA DE 8 AÑOS DE 

PRIVACION DE LIBERTAD Y 500 DIAS MULTA A 

RAZON DE 10 Bs. Dia.



 RAUL MAGGIONI.

AUTOR Y CULPABLE DE LA COMISION DEL 

DELITO DE

INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

IMPONIENDOLES LA PENA DE 7 AÑOS 

DE PRIVACION DE LIBERTAD



 FRANCESCO SENIS.

AUTOR Y CULPABLE DE LA COMISION DEL 

DELITO DE

SOCIEDADES O ASOCIACIONES 

FICTICIAS

IMPONIENDOLES LA PENA DE 3 AÑOS Y 

SEIS MESES DE PRIVACION DE 

Y 500 DIAS MULTA A RAZON DE 10 Bs. 



No.
TIPO DE 

PROCESO
DENUNCIADOS DELITOS ESTADO ACTUAL

2 PENAL

 Martin F. Rovira

R.

 Raúl Nemtala

Caballero.

 Edgar W.

Montaño Nava.

 Mario O. Cruz

Burgos.

 Rene Álvarez M.

 Jhonny F. Claros

Romael.

 Gianni Mauricio

Palazzese Fredi

 Falsedad

Ideológica.

 Uso de

Instrumento

Falsificado.

 Asociación

Delictuosa.

AUDIENCIA DE 

JUICIO ORAL PARA EL 

27 DE ABRIL DE 

2018 A HRS.  09:30

PROCEDIMIENTO 

ABREVIADO –

SENTENCIA 

CONDENATORIA 

EJECUTORIADA PARA 

EL IMPUTADO EDGAR 

WALDO MONTAÑO

NAVA .




