
EMPRESA MISICUNI 
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Referencia: Seguimiento al Informe Nº EM/UAI/008/2015 “Auditoria Especial 

Proyecto Conclusión y Complementación de Obras de Arte por 

Construcción del Camino Perimetral al Embalse en el Margen Derecho” 

 

 

Informe:  EM/UAI/006/2016 

 

Objetivo: Verificar el grado de cumplimiento de las recomendaciones 

reportadas en el informe de referencia. 

 

Alcance: Al 30 de mayo de 2016 

 

Resultados: De tres (3) recomendaciones reportadas, una (1) recomendación 

fue implantada y dos (2) no fueron implantadas. 

 

 

 

 

Cochabamba, 29 de junio de 2016 

 

 


