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“AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN 

DE CUENTAS FINAL 2016” 

 

INTRODUCCION. 

Debemos entender que la Transparencia es un valor de la democracia, en 

donde el pueblo soberano tiene acceso a una información veraz y confiable 

producida por la Administración Pública. Esta información debe ser clara y 

comprensible para la ciudadanía en general y para todos los grupos 

interesados en el conjunto o en parte de sus actividades, en sus fuentes de 

financiamiento, en sus logros y resultados y en sus dificultades. Asimismo, 

entendemos por rendición de cuentas como la acción comunicativa 

proactiva y voluntaria de la Administración Pública, para dar acceso a las y 

los interesados la información pública pertinente, lo que conlleva implícito una 

disposición abierta a escuchar y procesar los comentarios que generan 

discusión con el objeto de enriquecerse con la retroalimentación que se 

produce.  

Como Empresa Misicuni, la incorporación y desarrollo del valor de la 

Transparencia, en todas las actuaciones internas y externas, tienen un papel 

importante en la lucha contra la corrupción; puesto que, con este valor se 

promueve la rendición de cuentas y con ello la vigilancia de las actuaciones 

públicas por parte de los ciudadanos y de sus distintos sectores; es decir, que 

la transparencia permite la auditoría social. Es por eso que la Política Nacional 

de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, va encaminada a la 

incorporación de medidas que implican la apertura del Gobierno Nacional a 

los distintos sectores con el objeto de permitir el acceso de la población, para 

mejorar los sistemas de control preventivo gubernamental, dejando poco 

espacio para las transacciones ocultas que genera la corrupción y tiene por 
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objetivo documentar el cambio sustancial en la transparencia del gasto 

público y la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción ha sido 

tarea de todos los Estados, y en el caso de nuestro país, no debemos 

quedarnos atrás. Es el momento de incorporar en nuestros instrumentos y 

sistemas, las medidas preventivas de la corrupción e incorporar a los distintos 

sectores en la rendición de cuentas para que se sumen a la lucha contra este 

mal; es un mandato cumplir con los compromisos asumidos por el Estado 

plurinacional de Bolivia. 

 

De esta manera en cumplimiento al mandato constitucional establecido en el 

numeral 4 del Art. 235 y el parágrafo II del Art. 241 de la Constitución Política 

del Estado Plurinacional y la Ley No. 341 de Participación y Control Social y la 

Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, sobre la 

obligación de toda y todo servidor público de rendir cuentas sobre las 

responsabilidades económicas políticas, técnicas y administrativas en el 

ejercicio de la función pública ante la sociedad civil organizada, quien ejerce 

el Control Social a la gestión pública en todos los niveles del Estado, se expone 

la presente Rendición de Cuentas Final 2016. 
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GERENCIA ADMINISTRATIVA  

FINANCIERA 

Al 30 de noviembre de la gestión 2016 la Gerencia Administrativa y Financiera, 

a través de sus diferentes áreas, desarrolló sus actividades específicas de: 

Planificación, Organización, Dirección, Control y seguimiento del 

funcionamiento administrativo de la empresa, atendiendo los requerimientos 

de las actividades programadas y gastos de operación de la institución, 

mismas que estuvieron dirigidas principalmente a coadyuvar con el óptimo 

desarrollo del Proyecto “Construcción Presa Proyecto Misicuni II - Presa y Obras 

Anexas” 

GRAFICO No. 1 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO PROYECTO PRESA “CONSTRUCCIÓN 

PROYECTO MISICUNI II-PRESA Y OBRAS ANEXAS”  
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La estructura de financiamiento del proyecto “Construcción Proyecto Misicuni 

II-Presa y Obras Anexas” fue incrementada de Dólares Americanos 

138.271.174,22 a Dólares Americanos 146.242.696,15 debido a que el Gobierno 

Central mediante Decreto Supremo Nº 2964 de fecha 01 de noviembre de 

2016 por requerimiento de nuestra Empresa autorizó al Ministerio de Economía 

y Finanzas Públicas la transferencia de recursos del Tesoro General de la 

Nación por un monto de hasta Bolivianos 185.608.919.- equivalentes en Dólares 

Americanos 26.667.948,13, que serán incorporados en el POA- Presupuesto de 

nuestra empresa en la gestión 2017 y posteriormente desembolsados.  

 

El Presupuesto General del Estado para la gestión 2016 fue aprobado por la 

Asamblea Legislativa Plurinacional mediante Ley No 769 de fecha 17 de 

diciembre de 2015 asignando a la Empresa Misicuni Bs. 181.101.865.- sin 

embargo mediante Ley Nº840 de fecha 27 de septiembre de 2016 se aprueba 

el presupuesto adicional para todas las entidades del sector público de 

recursos y gastos con el cual se incrementa a la Empresa Misicuni Bs. 

32.580.280.- llegando a un total de presupuesto para la gestión 2016 a Bs. 

213.682.145.-  para Gasto Corriente e Inversión según los siguientes cuadros: 

CUADRO Nº 1 

POA-PRESUPUESTO DE RECURSOS REFORMULADO GESTION 2016 

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS) 

RUBRO DETALLE FTE.  ORG. 

PRESUPUESTO  

APROBADO 

11400 ALQUILER DE EDIFICIOS Y/O EQUIPOS RECURSOS PROPIOS    4.139.892,00 

35110 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS REC. GOBERNACION  92.252.405,00 

35110 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS RECURSOS PROPIOS 115.201.848,00 

35410 RECURSOS DEVENGADOS NO COBRADOS RECURSOS PROPIOS     2.088.000,00 

TOTAL RECURSOS 213.682.145,00 

http://www.google.com.bo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOjPvZOw8cYCFcs4PgodcpoJdA&url=http://www.misicuni.gob.bo/licitacion-construccion-presa/index_copia(1).htm&ei=cu6wVejOMcvx-AHytKagBw&bvm=bv.98476267,d.cWw&psig=AFQjCNHl2L272ZiWkL3Eg3wW2XJYAqR3UQ&ust=1437745131039961
https://www.google.com.bo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIL3_7Ox8cYCFUQWPgodL80BCA&url=https://www.facebook.com/pages/Red-de-Jovenes-por-la-Transparencia/471670442910947?hc_location=ufi&ei=w--wVcKJG8Ss-AGvmodA&bvm=bv.98476267,d.cWw&psig=AFQjCNGYgC0HJorEBqnFDGfCB_fEYwzIbw&ust=1437745341604682


                                                                                                                       

                                                                                                           
                     Unidad de Transparencia y Anticorrupción 

                                EMPRESA MISICUNI 

 

 

Av. Tadeo Haenke Nº 1663 – Casilla: 5639  E-mail: empresa@misicuni.gob.bo 
Telf. Piloto: (591) (4) 4410840 – Fax: (591) (4) 4410843  Pagina Web: www.misicuni.gob.bo 
 

CUADRO Nº 2 

POA-PRESUPUESTO DE GASTOS REFORMULADO GESTION 2016 

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS) 

 

 

CUADRO Nº 3 

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA PARA FUNCIONAMIENTO E INVERSION 

 

Como se puede observar el presupuesto de inversión (Construcción Proyecto 

Misicuni II – Presa y Obras Anexas y el proyecto Desarrollo Mitigación de 

213.682.145,00

100%

8.483.062,00

5%

205.199.083,00

95%
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1 2

TOTAL PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO INVERSION

ESTRUCTURA 

PROGRAMATICA 

Y PARTIDA 

DETALLE 
PRESUPUESTO 

INICIAL MODIFICACIONES REFORMULADO 

10-0000-001 ADMINISTRACION CENTRAL 8.608.062,00 -125.000,00 8.483.062,00 

10-0001-000 

CONST.PROY.MISICUNI II-

PRESA Y OBRAS ANEXAS 172.393.803,00 32.580.280,00 204.974.083,00 

10-0002-000 

DESAR.MITIGACION DE 

IMPACTOS ZONA EMBALSE 

MISICUNI 100.000,00 125.000,00 225.000,00 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 181.101.865,00 32.580.280,00 213.682.145,00 
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impactos Zona Embalse Misicuni) representa el 95% del presupuesto total de la 

Empresa Misicuni y los gastos de Funcionamiento representan el 5%. 

ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Las actividades desarrolladas al 30 de noviembre de la gestión 2016, 

estuvieron dirigidas principalmente a coadyuvar en los procesos 

administrativos y financieros para la Construcción Proyecto Misicuni II – Presa y 

Obras Anexas. 

Las empresas contratadas para la Construcción del “Proyecto Misicuni II-Presa 

y Obras Anexas” (contratadas durante la gestión 2014) son:  

 Empresa China CAMC ENGINEERING CO. LTD. BOLIVIA BRANCH que 

ejecuta los siguientes paquetes: 

Paquete Nº 1: Presa, vertedero y obras subterráneas. 

Paquete Nº 3: Instrumentación. 

Paquete Nº 4: Sistema de comunicaciones, distribución de energía. 

 Empresa  Mexicana TECNOSUELO BOLIVIA S.R.L. que ejecuta el siguiente 

paquete: 

Paquete Nº 2: Inyecciones. 

Los pagos acumulados al 30 de noviembre 2016 desde la firma de contratos 

de las diferentes planillas de avance de obra remitidos por los contratistas, 

revisados por la supervisión y aprobados por el fiscal de obra se detallan en el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 4 

DETALLE ACUMULADO DE PAGOS “CONSTRUCCION PROYECTO MISICUNI II-

PRESA Y OBRAS ANEXAS” 

(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS) 

Nº DE PLANILLAS  
EMPRESA CHINA CAMC ENGINEERING CO. LTD. 

BOLIVIA BRANCH 

EMPRESA 

TECNOSUELO 

BOLIVIA S.R.L. 

PAQUETE Nº 1 PAQUETE Nº 3 PAQUETE Nº 4 PAQUETE Nº 2 

ANTICIPOS 

OTORGADOS 8.000.000,00 456.179,47 503.010,50 480.000,00 

PLANILLA Nº1 71.519,14 281.706,46 223.009,46 55.237,06 

PLANILLA Nº2 246.553,27 371.542,46 69.922,07 58.434,78 

PLANILLA Nº3 698.130,02     27.873,14 

PLANILLA Nº4 244.909,63     80.046,18 

PLANILLA Nº5 459.383,83     190.076,50 

PLANILLA Nº6 493.678,03     336.922,11 

PLANILLA Nº7 802.439,83     394.762,49 

PLANILLA Nº8 1.925.128,68     232.759,03 

PLANILLA Nº9 2.012.455,55     468.121,40 

PLANILLA Nº10 1.539.543,28     393.653,98 

PLANILLA Nº11 2.280.170,25     360.069,50 

PLANILLA Nº12 2.431.067,93     511.339,39 

PLANILLA Nº13 2.357.484,95     518.586,48 

PLANILLA Nº14 1.869.416,21     231.196,78 

PLANILLA Nº15 738.819,37     162.261,58 

PLANILLA Nº16 477.978,52     276.644,12 

PLANILLA Nº17 1.497.561,83     204.722,04 

PLANILLA Nº18 1.737.442,59     145.250,56 

PLANILLA Nº19 2.776.260,70     495.882,73 

PLANILLA Nº20 2.417.419,90     649.314,79 

PLANILLA Nº21 656.932,22       

PLANILLA Nº22 1.109.690,60       

PLANILLA Nº23 795.009,04       

TOTAL PAGOS 37.638.995,37 1.109.428,39 795.942,03 6.273.154,64 
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Manteniéndose la Empresa ENGEVIX- CAEM a cargo de la Supervisión, que 

mediante Licitación Pública Internacional 15-0633-00-574578-1-1 “Supervisión 

Técnica de la Construcción de la Presa, Obras Anexas y Complementarias 

(Misicuni II del Proyecto Múltiple Misicuni)” se adjudicó la supervisión por la 

suma de Bs. 14.672.854,50 equivalentes a Dólares 2.108.168,75 con el que se 

suscribió el Contrato EM. AL. Nº 033/2015 por un lapso de 12 meses, 

ampliándose el mismo tanto en plazo como en monto del 10% equivalente a 

Bs. 1.467.285,45 incrementando el contrato en un total de 16.140.139,95. Hasta 

el 31 de enero 2017. 

Se realizó el pago de planillas a la Empresa Consorcio ENGEVIX- CAEM que 

está a cargo de la Supervisión del proyecto “Supervisión Técnica de la 

Construcción de la Presa, Obras Anexas y Complementarias (Misicuni II) del 

proyecto Múltiple Misicuni” según contrato EM.AL Nº 033/2015 que fueron 

aprobados por el fiscal de obra según el siguiente detalle: 

CUADRO Nº 5 

DETALLE DE PAGOS ACUMULADOS SUPERVISION PROYECTO PRESA, OBRAS 

ANEXAS Y COMPLEMENTARIAS MISICUNI II 

CONTRATO EM.AL Nº 033/2015 

(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS) 

Nº DE PLANILLAS  ENGEVIX-CAEM 

PLANILLA Nº1 65.920,79 

PLANILLA Nº2 145.548,87 

PLANILLA Nº3 149.800,00 

PLANILLA Nº4 164.433,03 

PLANILLA Nº5 131.280,24 

PLANILLA Nº6 141.306,66 

PLANILLA Nº7 136.853,59 

PLANILLA Nº8 136.638,21 
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PLANILLA Nº9 147.873,77 

PLANILLA Nº10 145.166,58 

PLANILLA Nº11 148.991,01 

PLANILLA Nº12 130.856,10 

PLANILLA Nº13 133.578,90 

PLANILLA Nº14 139.568,71 

PLANILLA Nº15 120.521,73 

PLANILLA Nº16 69.830,55 

TOTAL PAGOS 2.108.168,74 

 

CUADRO Nº 6 

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

ESTRUCTURA 

PROGRAMATICA 

Y PARTIDA 

DETALLE 
PRESUPUESTO TOTAL  % DE 

EJECUCION 

FINANCIERA 
INICIAL MODIFICACIONES FINAL EJECUTADO 

10-0000-001 

ADMINISTRACION 

CENTRAL 8.608.062,00 -125.000,00 8.483.062,00 4.919.616,14 57,99 

100 

SERVICIOS 

PERSONALES 3.775.422,00 0,00 3.775.422,00 2.881.439,08 76,32 

200 

SERVICIOS NO 

PERSONALES 2.425.874,00 -97.000,00 2.328.874,00 1.036.506,69 44,51 

300 

MATERIALES Y 

SUMINISTROS 1.633.506,00 -53.000,00 1.580.506,00 535.494,87 33,88 

400 ACTIVOS REALES 193.260,00 25.000,00 218.260,00 14.453,00 6,62 

500 

ACTIVOS 

FINANCIEROS 190.000,00 -190.000,00 0,00 0,00 0,00 

600 

SERVICIO DE LA 

DEUDA PUBLICA Y 

DISMINUCION DE 

OTROS 170.000,00 190.000,00 360.000,00 331.734,58 92,15 

800 

IMPUESTOS, 

REGALIAS Y TASAS 220.000,00 0,00 220.000,00 119.987,92 54,54 

10-0001-000 

CONST.PROY.MISICU

NI II-PRESA Y OBRAS 

ANEXAS 172.393.803,00 32.580.280,00 204.974.083,00 129.697.397,31 63,28 

100 

SERVICIOS 

PERSONALES 3.413.625,00 0,00 3.413.625,00 2.398.586,19 70,27 

400 ACTIVOS REALES 168.980.178,00 32.580.280,00 201.560.458,00 127.298.811,12 63,16 

10-0002-000 

DESAR.MITIGACION 

DE IMPACTOS ZONA 

EMBALSE MISICUNI 100.000,00 125.000,00 225.000,00 99.543,70 44,24 

400 ACTIVOS REALES 100.000,00 125.000,00 225.000,00 99.543,70 44,24 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 181.101.865,00 32.580.280,00 213.682.145,00 134.716.557,15 63,05 
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La ejecución presupuestaria al 30 de noviembre de 2016 

fue del 63,05% 

 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

Para la gestión 2016 el Gerente General de la Empresa mediante Resolución 

Administrativa designó a los Responsables de Proceso de Contratación:   

RPC- Responsable de las Contrataciones de Licitación Pública y 

Contrataciones Directas mayores a Bs. 1.000.000.- que estaba a cargo del Ing. 

Juan Carlos Cabrerizo Barrientos – Gerente Técnico designado mediante 

Resolución Administrativa Nº 02/2016 de fecha 04 de Enero de 2016. 

 

El RPA – Responsable de las Contrataciones Menores, contrataciones en la 

modalidad ANPE y Contrataciones Directas hasta Bs. 1.000.000.- a cargo del 

Lic. Andrés Palacios Salazar – Gerente Administrativo Financiero designado 

mediante Resolución Administrativa Nº 03/2016 de fecha 04 de Enero de 2016. 

Los procesos de contratación durante el primer semestre de la gestión 2016 en 

las diferentes modalidades según Decreto Supremo Nº181 de fecha 

28/06/2009 y Decreto Supremo Nº 1497 de fecha 20/02/2013 fueron los 

siguientes: 
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CUADRO No. 7 

CONTRATACIONES AL 30 DE NOVIEMBRE 2016 

GESTION 2016 

Modalidades de Contratación establecidas en el Decreto Supremo N°1497 de 20/02/2013  que realiza 

modificaciones al Decreto Supremo N°0181 de 28/06/2009 

(Normas Básicas de Administración de Bienes y Servicios) 

Modalidad 
Cuantía 

Cantidades 
Porcentaje  

(%) 

Bolivianos 

(Bs.) 
Bolivianos (Bs.) 

(Bolivianos) 

Contratación Menor   
Desde 1 hasta 

Bs.50.000.- 
88 85% 359.876 

Contratación 

Menor  Bs. 

359.876.- 

Apoyo Nacional a la 

Producción y Empleo 

Desde 50.001 hasta 

Bs.1’000.000.- 
5 5% 274.955 

ANPE  

Bs.274.955.- 

Licitación Pública 

Nacional / Internacional 

Desde 

Bs.1’000.000.- hasta 

Bs. 70'000.000.- 

0 0% 0 
Licitación  

Pública 

Otras modalidades 

definidas en la normativa 
Sin límite de monto 2 2% 50.933 

Otras 

Modalidades 

Bs.50.933.- 

Excepción Sin límite de monto 0 0% 0 Excepción 

Directa Sin límite de monto 9 9% 206.100 

Contrataciones 

Directas  Bs. 

206.100.- 

TOTAL Bs. 104 100% 891.864   

 

Las contrataciones menores ejecutadas desde Bs. 1.- hasta Bs. 50.000.- fueron 

88 procesos, las contrataciones menores desde Bs. 50.001.- hasta Bs.1.000.000.- 

fueron 5 procesos de contratación y los procesos de contratación definidas 

como otras modalidades en la normativa se tienen 2 procesos de 

contratación y por último se tiene las contrataciones directas de 9 procesos 

de contratación. 
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GRÁFICO Nº3 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

ACTIVIDADES NORMATIVAS  

Se ha realizado la actualización y elaboración de Reglamentos Internos que 

se encuentran debidamente Aprobados, al igual que el Plan Estratégico 

Institucional 2016-2020 según el siguiente detalle: 

CUADRO No. 8 

Contratacion 
Menor  Bs. 
359,876.-

85%

ANPE  
Bs.274,955.-

5%

LICITACION 
PUBLICA

0%

OTRAS 
MODALIDADES 

Bs.50.933.-
2%

EXCEPCION
0%

CONTRATACIONES 
DIRECTAS Bs. 

206,100.-
9%
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AUDITORIAS 

Los Estados Financieros de la gestión 2015 de la Empresa, fueron auditados por 

la Unidad de Auditoria Interna de la Empresa y por la Consultora Externa 

Auditores Integrados SRL. A la conclusión de la gestión 2016 se procederá a 

iniciar con el proceso de contratación para la realización de la auditoria 

externa a los estados Financieros de la gestión 2016. 
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GERENCIA TECNICA 

OBRAS DE IMPACTO AMBIENTAL Y 

OPERACIÓN DEL EMBALSE 

-  Cruce rio Sivingani Camino Perimetral estribo derecho 

-  Topografía "Lidar" del Área del Embalse 

-  Diseño del Modelo de operación del Embalse Misicuni 

- Monto a ejecutar: Bs. 340.000 

- Monto a ejecutar: Bs. 340.000 

Avance 2016 

Programado 100% 

Ejecutado 100% 

 

PLAN INMEDIATO 

CAPTACIÓN Y ENTREGA DE AGUA SEGÚN 

ACUERDO INTERINSTITUCIONAL SEMAPA Y MISICUNI 

Volumen entregado 2016: 4,191,138 m3 
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CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  

PRESA Y OBRAS ANEXAS (4 PAQUETES) 

Contratación por excepción y por Paquetes de las obras faltantes de la 

construcción de la presa y obras anexas. 

 Paquete 1: Presa, Vertedero y Obras Subterráneas 

 Paquete 2: Inyecciones 

 Paquete 3: instrumentación 

 Paquete 4: sistemas de comunicaciones, distribución de energía 

 Convocatoria 11 de mayo de 2014 

 Presentación de propuestas 08 de julio de 2014 

 Adjudicación Paquete 1, 2, 3: 14 de julio de 2014 

 Adjudicación Paquete 4: 15 de agosto 2014 

 

 

CONDICIONES CONTRACTUALES 

 

 Paquete 1.- PRESA, VERTEDERO Y OBRAS SUBTERRÁNEAS 

EMPRESA: CHINA CAMC ENGINEERING CO LTD. BOLIVIA 

BRANCH 

 

 Monto del contrato:               $us. 54’156.123,86 

 

 Monto actual O.C N° 1 + CM N° 2     $us. 56’738.895,54 

 

 Monto de Anticipo:   $us. 8’000.000,00 

 

 Fecha de Orden de Proceder:  16/09/2014  

 

 Plazo de Ejecución ampliado:  10/06/2017 
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TUBO DE BLINDAJE 

 

PRESA 

TUNEL DE 

DESVIO 

ATAGUIA 
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VALVULA HOWELL BUNGER 

OBRAS SUBTERRÁNEAS 

 

POZO DE COMPUERTAS 
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CONDICIONES CONTRACTUALES 

Paquete 1.- PRESA, VERTEDERO Y OBRAS SUBTERRÁNEAS 

EMPRESA: CHINA CAMC ENGINEERING CO LTD. BOLIVIA BRANCH 

 Avance físico al 30 de octubre 2016: 63 % 

 Avance Programado:    70 % 

 Avance financiero al 30 de octubre 2016: 68 % 

 Avance Programado:    76 % 

 

OBRAS EN EJECUCIÓN 

 

RELLENO DE MATERIAL SOBRE 

CARA DE CONCRETO 
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RELLENO DE MATERIAL EN 

CRESTA DE PRESA 

HORMIGONADO ENTRE 

PARAPETOS 
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS   

DE ENERO A NOVIEMBRE 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA DE SALIDA TUNEL DE DESVIO 

 

 

  

ACTIVIDAD 
AVANCE 

Programado Ejecutado 

Rellenos Presa 100 % 97% 

Construcción del Plinto 100 % 100% 

Excavaciones Vertedero 60 % 30 % 

Cara de Concreto 100 % 97 % 

Descarga de Fondo 100 % 95 % 
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CONDICIONES CONTRACTUALES 

Paquete 2: INYECCIONES 

EMPRESA: TECNO SUELO BOLIVIA S.R.L. 

 

 Monto de Contrato:       $us. 5’739.249,17  

 Monto Contrato + OC 1+ CM 1: $us. 6’591.093,79 

 Monto de Anticipo:       $us.    480.000.00 

 Fecha de Orden de Proceder:  17/09/2014  

 Plazo de Contractual:   16 meses   

 Plazo Ampliado:       29/06/2016      

    Avance Físico al 30 octubre 2016:  100%  

    Avance Programado:               100% 

    Avance Financiero 30 octubre 2016:    95%  

    Avance Programado octubre2016:  100% 

 

INYECCIONES ESTRIBO DERECHO ZONA MURO DE CIERRE 

 

RECEPCION PROVISIONAL DEL 

PAQUETE N° 2 
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CONDICIONES CONTRACTUALES 

Paquete 3: INSTRUMENTACIÓN 

EMPRESA: CHINA CAMC ENGINEERING CO LTD. BOLIVIA BRANCH 

 Monto del Contrato:              $us. 2’280.897,37  

 Monto Contrato + CM. 1:          $us. 2’508.424,42  

 Monto de Anticipo:            $us.    456,179.47 

 Fecha de Orden de Proceder:      16/09/2014  

 Plazo de Ejecución:               16 meses  (15 enero de 2016) 

 Plazo Ampliado:              13/12/2016 

Avance Físico al 30 de octubre 2016:        75 % 

Avance Programado:    85 % 

Avance Financiero al 30 octubre 2016:   48 % 

Avance Programado:                75 % 

 

JUNTA TRIORTOGONAL INSTALADA 
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Paquete 4: SISTEMAS DE COMUNICACIONES, DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

EMPRESA: CHINA CAMC ENGINEERING CO. LTD. BOLIVIA BRANCH 

 Monto del Contrato:   $us. 2’515.052,10  

 Monto de Anticipo:   $us.    503.010,50 

 Fecha de Orden de Proceder:  10/11/2014  

 Plazo de Ejecución:    16 meses  (9 marzo de 2016) 

 Plazo ampliado:   31/01/2017 

 

 Avance Físico al 30 de octubre 2016:             60% 

 Avance Programado 2016:               80% 

 Avance Financiero al 31 octubre 2016:        32% 

 Avance Programado 2016:            71% 

 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONTROL 
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INSTALACIÓN DE ANTENA TUNARI 

 

SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 

EMPRESA SUPERVISORA: CONSORCIO ENGEVIX – CAEM 

 

 MONTO 3° CONTRATO:     Bs. 14’672.897,79 

 MONTO CONTRATO + CM N° 5:    Bs. 16’140.139,95 

 Fecha de Orden de Proceder:   17/08/2015 

 Fecha Prevista de Conclusión:   15/08/2016 

 Plazo ampliado:     31/01/2017 

 Avance físico y financiero a octubre 2016   88% 

 Avance Programado 2016     100% 

 
FISCALIZACIÓN:  EMPRESA MISICUNI 

PLANTA DE TRATAMIENTO 

 

 Ubicación:  Jove Rancho el Paso 

 Capacidad: 1000 l/s 

 Se han realizado labores de mantenimiento y monitoreo de la instrumentación 

geotécnica 
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MONITOREO AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN PRESA 

1.     SEGUIMIENTO A LA LICENCIA AMBIENTAL N° 612/10 DEL P.M.M. 

 Verificar el estado de la Licencia Ambiental (DIA) actualizado en fecha 27 – sep – 

2010 

 Ver el estado de cumplimiento del Programa de Prevención y Mitigación – Plan de 

Aplicación y Seguimiento Ambiental (PPM – PASA) 

 Hacer cumplir las Especificaciones Técnicas Ambientales 

2.    SEGUIMIENTO AL RENCA INSTITUCIONAL 

 En fecha 12 – ene – 2015 se actualizó el Renca Institucional 

 

3.   ELABORACIÓN DE INFORMES DE MONITOREO AMBIENTAL 

 Se elaborara el informe N° 13 para enviar en noviembre 2016 

FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 

MEDIO AMBIENTE: FACTOR AIRE 
 

 
1. CONTROL DE EMISIÓN DE GASES DE 

COMBUSTIÓN 
 

Se verificara el control de la emisión de gases 
a fuentes móviles. 
 
 
2. CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO 
 
El control de emisión de ruido se realizará 
mensualmente a  fuentes fijas y móviles 
aleatoriamente con un decibelímetro digital. 
 
3. CONTROL DE EMISIÓN DE 

PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN 
 

Se exigirá el cumplimiento de la humectación 
de vías y sitios de trabajo 
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FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 

MEDIO AMBIENTE: FACTOR AGUA 
 

Mensualmente se tomarán muestras en 11 
puntos. 

1. CONTROL DE AGUA PARA CONSUMO 
HUMANO 

Las muestras a tomarse serán de los grifos 
de la cocina y el patio de los campamentos 
provisional y definitivo. 
 
2. CONTROL DE AGUA SUPERFICIAL Y 

SUBTERRÁNEA 
 

Para verificar la calidad de agua para 
comunidades aguas abajo, se tomará 
muestras a la salida del túnel. 
 
3. CONTROL DE AGUA RESIDUAL 

DOMÉSTICA 
 

Para el control del agua residual, las 
muestras serán aguas arriba y abajo de cada 
campamento. 
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FISCALIZACION AMBIENTAL 

 
MEDIO AMBIENTE: FACTOR 

ECOLOGÍA 
 

1. SEÑALIZACIÓN 
 

Controlar la instalación de diversos 
letreros de tipo prohibitivo, informativo y 
preventivo referidos al cuidado del medio 
ambiente. 
 
2. CAPACITACIÓN  

 
Verificar el cumplimiento de los cursos de 
capacitación  dirigida al personal del 
Contratista relacionado al cuidado del 
medio ambiente. 
 
3. CAMPAÑAS DE LIMPIEZA 

 
Controlar al Contratista el recojo de los 
residuos orgánicos, reciclables y 
peligrosos del sitio de la obra. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 

MEDIO AMBIENTE: FACTOR 
SOCIOECONÓMICO 

 
1. CONTRATACIÓN DE MANO DE 

OBRA LOCAL 
 

Verificar la contratación de mano de 
obra de las comunidades 
 
2. CAPACITACIÓN A OBREROS Y 

A LAS COMUNIDAD 
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MEDIO AMBIENTE: FACTOR 
SOCIOECONÓMICO 

 
1. CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA 

LOCAL 
 

Verificar la contratación de mano de obra de las 
comunidades 

 
2. CAPACITACIÓN A OBREROS Y A LAS 

COMUNIDADES 
 

 

 

  
 

 
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 

 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 
1. CONTROL DE USO DE EPP’s 

 
Se dota a todo el personal de EEP´s. 
 
2. SEÑALIZACIÓN 
Se cuenta con señales preventivas, informativas y 
prohibitivas. 
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3. MANEJO DE EXTINTORES 

 
Se cuenta con 34 extintores, ubicados en sitios 
estratégicos. 
 
4. MANEJO DE MATERIAL EXPLOSIVO 

 
El manejo de material explosivo es controlado por 
un check list, tanto para las voladuras como para 
Transporte. 

 
 

 

 

FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 
 
 

SALUD OCUPACIONAL 
 

1. ATENCIÓN DE LA POSTA DE SALUD 
 

Verificar la atención en la posta sanitaria 
atendida por la Caja CORDES. 
  
2. CONTROL DE CONSUMO DE ALCOHOL 

 
Se tomarán pruebas de alcoholemia de forma 
aleatoria. 
 
3. CONTROL SERVICIO ALOJAMIENTO Y 

ALIMENTACIÓN   
 

Se controlara el servicio de alimentación para 
el contratista, contratante y supervisión. 
 
4. CONTROL PROVISIÓN DE AGUA Y 

LETRINAS EN OBRA 
 

Se verificará el abastecimiento diario de agua 
potable, así como la limpieza de las letrinas. 
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MITIGACIÓN AMBIENTAL 

1. CONCLUSIÓN DE LA OBRA 
GRUESA DE LA IGLESIA 
MISICUNI II 
 

Se está construyendo la Iglesia de 
Misicuni II similar a la antigua iglesia 
de Misicuni. 

 
PARTICI 

 
 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
 

1. APOYO Y PLANIFICACIÓN DE LA 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE RIEGO 
 

Se apoyará y planificara conjuntamente los 
beneficiarios la distribución de agua de riego del Plan 
Inmediato.  

 

2. MONITOREO Y SEGUIMIENTO A OBRAS 
EJECUTADAS CON EL PROYECTO BID 
 

Se realizará el seguimiento de las obras ejecutadas 
con el crédito del BID en las comunidades. 
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ASESORIA LEGAL. 

Asesoría Legal tiene los objetivos de asesorar a la Empresa Misicuni y a la 

Máxima Autoridad Ejecutiva en todos los aspectos jurídicos – legales, así como 

también prestar asesoramiento y apoyo jurídico legal integral a la Gerencia 

Administrativa Financiera y Gerencia Técnica y a toda la Estructura 

Organizacional de la Institución cuando lo requieran. Asimismo, lograr que los 

actos institucionales de carácter legal, estén enmarcados dentro la normativa 

legal nacional y departamental. También optimizar el control y gestión de los 

procesos y demandas judiciales y administrativas, efectuando todas las 

actuaciones procesales en defensa de los intereses y patrimonio institucional.  

 

Por otro lado, Asesoría Legal está conformada por un equipo de dos 

abogados (Asesor Legal y Asesor Especialista), es la responsable de elaborar 

informes y absolver consultas legales realizadas tanto por la Gerencia General 

así como también por la Presidencia, como por las demás Gerencias, 

Unidades, etc.,  además se encarga de elaborar todo tipo de documentos 

legales requeridos por sus superiores. De la misma forma, también tiene la 

función de patrocinar a la entidad en todos los procesos en los que sea parte 

la misma, bajo ese contexto realizando una evaluación introspectiva se ha 

realizado diferentes actividades, siendo las más relevantes las siguientes:  

 

a) Procesos Penales: 

 

En el afán de luchar contra la corrupción y en defensa de los intereses de la 

institución y el Estado, entre otros, se promovieron acciones DILIGENTES, 

tendientes a que el Órgano Judicial como también el Ministerio Publico 

realicen acciones conducentes inmediatas y efectivas, para la investigación y 

http://www.google.com.bo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOjPvZOw8cYCFcs4PgodcpoJdA&url=http://www.misicuni.gob.bo/licitacion-construccion-presa/index_copia(1).htm&ei=cu6wVejOMcvx-AHytKagBw&bvm=bv.98476267,d.cWw&psig=AFQjCNHl2L272ZiWkL3Eg3wW2XJYAqR3UQ&ust=1437745131039961
https://www.google.com.bo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIL3_7Ox8cYCFUQWPgodL80BCA&url=https://www.facebook.com/pages/Red-de-Jovenes-por-la-Transparencia/471670442910947?hc_location=ufi&ei=w--wVcKJG8Ss-AGvmodA&bvm=bv.98476267,d.cWw&psig=AFQjCNGYgC0HJorEBqnFDGfCB_fEYwzIbw&ust=1437745341604682


                                                                                                                       

                                                                                                           
                     Unidad de Transparencia y Anticorrupción 

                                EMPRESA MISICUNI 

 

 

Av. Tadeo Haenke Nº 1663 – Casilla: 5639  E-mail: empresa@misicuni.gob.bo 
Telf. Piloto: (591) (4) 4410840 – Fax: (591) (4) 4410843  Pagina Web: www.misicuni.gob.bo 
 

trámite judicial para su procesamiento y posterior reparación de los daños 

causados, en ese entendido se tiene los siguientes procesos: 

No. 
TIPO DE 

PROCESO 
DENUNCIADOS DELITOS 

AUTORIDAD 
JURISDICIONAL 

Y FISCAL 
ESTADO ACTUAL 

1 PENAL 

 Martin F. Rovira 
R. 

 Raúl Nemtala 
Caballero. 

 Eduardo Gómez V. 
 Julio Hernán 

Espinel Martínez. 
 Raúl Maggioni. 

 
 Incumplimie

nto de 
Contratos. 

 Falsedad 
Material 

 Sociedades o 
Asociaciones 
Ficticias. 
 
 

TRIBUNAL DE 
SENTENCIA No. 
7. 
 
Fiscalía 
Especializada 
de Lucha 
Contra la 
Corrupción. 

PARA JUICIO 
ORAL. 

2 PENAL 

 Martin F. Rovira 
R. 

 Raúl Nemtala 
Caballero. 

 Edgar W. 
Montaño Nava. 

 Mario O. Cruz 
Burgos. 

 Rene Álvarez M. 
 Jhonny F. Claros 

Romael. 
 Gianni Mauricio 

Palazzese Fredi 

 Falsedad 
Ideológica. 

 Uso de 
Instrumento 
Falsificado. 

 Asociación 
Delictuosa. 

Juzgado 3ero. 
De Instrucción 
en lo Penal de 
la Capital 
 
División 
Corrupción 
Pública, Control 
y Manejo de 
Crisis 

ETAPA 
PREPARATORIA 
 
IMPUTACION 
FORMAL DE 
FECHA 07 – 06 – 
2016  
 
PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO 
contra Edgar W. 
Montaño Nava 
sentencia 
condenatoria 
ejecutoriada.  

 

Así mismo, se realizaron las GESTIONES DILIGENTES a fin de recuperar la 

maquinaria pesada que tuvieron diferentes destinos, ocultando 

maliciosamente por los imputados a nivel nacional. Por lo que en la Gestión 

2016, se han realizado distintas actuaciones legales importantes habiéndose 

elaborado varios instrumentos jurídicos, convenios, contratos, asesoramiento 

legal de la institución, llevando adelante los procesos judiciales antes 

descritos. Por otro lado, se realizó el cumplimiento oportuno de la revisión de 
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carpetas de proyectos conllevando la elaboración de informes legales, 

elaboración de contratos de bienes y servicios, elaboración de convenios, 

adendas, convenios, modificación de convenios y procesos judiciales que en 

el marco de los objetivos y funciones planteadas, Asesoría Legal ha cumplido 

con las tareas programadas en el proceso de ajustes normativos y gestión 

jurídica (asesoramiento legal) en coordinación con las Gerencias 

(Administrativa Financiera y Técnica), a fin de cumplir con las expectativas de 

la institución.  

Se elaboraron importantes proyectos de Decretos Supremos para el 

financiamiento de proyecto de construcción de la presa de Misicuni. 

 

 

 

 

  Ing. Jorge Alvarado Rivas                          Ing. Leonardo Anaya Jaldin 

                Presidente a.i.                                  Gerente General 

  EMPRESA MISICUNI                 EMPRESA MISICUNI 

 

 

Abog. Douglas M. Brun Plaza 

Responsable Unidad de 

Transparencia y Anticorrupción 
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